

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

合同名称：平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全
保障长效机制项目新增政府一般债资金项目

合同编号：JG2025-B17

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制 定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：平南县教育局

承包人（全称）：广西建港建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目。

2. 工程地点：平南县。

3. 工程立项批准文号：平发改投资〔2025〕141 号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本项目改造平南县平山镇登明小学等 79 所小学(教学点)的食堂，合计改造建筑面积 5910 平方米，具体详见施工图纸和工程量清单包含的施工建设内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：改造平南县平山镇登明小学等 79 所小学(教学点)的食堂，合计改造建筑面积 5910 平方米，具体内容以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准。甲方提供的材料为：编织袋。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 8 月 28 日（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：2025 年 11 月 6 日

工期总日历天数：70 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家建筑工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 肆佰陆拾伍万捌仟肆佰玖拾元叁角捌分（¥4658490.38 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾玖万柒仟柒佰捌拾叁元贰角柒分（¥197783.27 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）安全生产责任保险费暂估价：

人民币（大写） 捌仟肆佰柒拾柒元伍角捌分（¥ 8477.58 元）；

（5）增值税额（按投标报价）：

人民币（大写） 壹拾叁万伍仟陆佰捌拾肆元壹角玖分（¥ 135684.19 元）。

2. 合同价格形式： 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理： 陈秀芳 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如有）；
- （2）投标函及其附录（如有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单

(8) 其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 8 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 平南县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日 生效。

十三、合同份数

本合同壹式 壹拾陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 壹拾贰 份,承包人执 肆 份。

(签章页)



发包人(公章): 平南县教育局

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

统一社会信用代码: 114508210079551091

地 址: 平南街道二环路

法定代表人: 刘文柱

委托代理人: /

邮政编码: 537300

电 话: 0775-7862951

传 真:

电子信箱: pn7862951@163.com

开户银行:

账 号:



承包人(公章): 广西建港建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)



统一社会信用代码: 91450800200452132H

地 址: 贵港市迎宾大道 639 号

法定代表人及手机: 梁伟豪 18577769699

委托代理人: /

邮政编码: 537100

电 话: 0775-2776278

传 真:

电子信箱: 526373258@qq.com

开户银行: 广西北部湾银行贵港分行

账 号: 800124143266660

第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

(注：专用合同条款每一条均应填写完整！)

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名称: 见监理合同:

资质类别和等级：见监理合同；

联系电话: 见监理合同:

电子信箱：见监理合同：

通信地址: 见监理合同。

1.1.2.5 设计人:

名称: 贵州筑巢工程设计有限公司;

资质类别和等级：建筑行业乙级；

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址:_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时工人宿舍、临时办公场地、实验室、材料堆放场、材料加工场及施工便道用地等。

1.1.3.9 永久占地包括：实施工程需永久占用的土地(含建筑占地、道路用地、绿化用地)

等)。

1.1.3.10 临时占地包括：料堆放场、材料加工场及施工便道用地等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及工程所在地现行的地方性法规和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行有关的国家标准及规划、行业标准，工程所在地行的地方性标准、规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书（如有）；

(3) 投标函及其附录（如有）；

(4) 专用合同条款及其附件；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 其他合同文件；

(10) 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标

(2016) 17 号)、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2018) 14 号)、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)》及其广西实施细则(修订本)。

说明:(6)、(7)、(8)、(9) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一,其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:合同生效后 7 天内;

发包人向承包人提供图纸的数量:贰套(承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担);

发包人向承包人提供图纸的内容:完整的施工设计图纸文件。

1.6.4 承包人文件:需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、工程进度计划书、主要施工方法和措施等;开工前 5 天应提供完善的施工组织设计 and 安全专项方案,其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定;

承包人提供的文件的期限为:开工前 7 天内;

承包人提供的文件的数量为:3 份;

承包人提供的文件的形式为:书面形式;

发包人审批承包人文件的期限:监理人审查完毕且发包人收到文件后 7 个工作日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在两天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点:平南县教育局;

发包人指定的接收人为:李日新。

承包人接收文件的地点：现场施工单位项目部；

承包人指定的接收人为：陈秀芳。

监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款 1.10.1 执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以双方确认的用地红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准，其余按《通用合同条款》1.10.3 条执行。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.10.5 场外交通

关于场外交通的约定：如该工程项目属于重点整治范围内的散货运输必须委托经贵港市城市管理监督局核准的企业进行运输，并加强工地管理，对工地出入口道路硬化及保洁，对不按规定落实大气污染防治治理的工地进行查处。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按《通用合同条款》1.11.1 条执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》1.11.1 条执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按《通用合同条款》1.11.2 条执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》1.11.2 条执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签

约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☒是 ☐否_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

☐除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。

☒承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 15%且该单项清单造价超过合同总价 5%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：本工程采用单价合同，工程量按实际工程量，材料价格按施工期间贵港的信息价格。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：李日新_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人按发包人认可的施工设计图纸、施工组织设计、工程进度计划和本工程相关合同及国家现行有关的国家标准及规范、行业标准，工程所在地现行的地方性标准、规范、规程等法律法规进行全部现场施工管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前移交。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人负责三通一平，承包人施工过程中发生的所有电费、通信费，无论承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人承担所有费用。施工过程中发生的所有水费，无论承包

人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承包人承担所有费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无。

发包人是否提供支付担保： 否。

发包人提供支付担保的形式： 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容： 提供符合法律规定和合同约定及工程所在地行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 六套竣工图、六套竣工资料和电子版竣工图及资料光盘一张。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式及电子文档。

(10) 承包人应履行的其他义务： 承包人应按发包人的要求配合施工管理工作，按发包人要求的时间提供周、月、季度计划、工程报告、工程报表等工程管理资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 陈秀芳；

身份证号： 452502197901100568；

建造师执业资格等级： 二级建造师；

建造师注册证书号： 桂 245202100627；

安全生产考核合格证书号： 桂建安 B（2021） 0006823；

联系电话： 0775-2776278、 13617857990；

电子信箱： 无；

通信地址： 广西壮族自治区贵港市平南县平南街道龙祥小区（B 块地） 龚州新天地 D 区

(怡景园) D7 幢 108 号；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，负责本工程现场施工管理的一切事务，项目经理仅限于本工程的现场施工管理，未经承包人签字盖章同意不得以承包人名义代收工程款、变更合同约定、向外采购材料设备、租用建筑周围材料、雇佣劳动力、签订分包合同等一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月不少于开工天数的三分之二。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包方有权要求更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每个月累计达 5 天及以上的，由承包人公司进行处罚，扣减项目经理当月基本工资的 50%；连续两个月及以上被扣减工资的，发包方有权要求停工整改且更换项目经理，因此造成的工期延误由承包人承担。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包方有权终止合同，并拒绝支付所欠费用。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包方有权终止合同，并拒绝支付所欠费用。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权要求停工整改，因此造成的工期延误由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人或监理人书面同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权要求停工整改，因此造成的工期延误由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包方有权要求停工整改，因此造成的工期延误由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：详见施工图

3.5.2 分包的确定（见附件 分包意向协议书）

允许分包的专业工程包括：劳务工作，经发包人同意的工作[分包给中小企业的比例为合同价款总额的 40%（其中分包给小微企业的比例不低于分包价的 60%）]。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关

分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款 3.6 执行。

3.7 履约保证金

本项目不需要承包人提交履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：见监理合同；

职 务：见监理合同；

监理工程师注册证书号：见监理合同；

联系电话：见监理合同；

电子信箱：见监理合同；

通信地址：见监理合同；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 按本合同通用相关条款执行；

(2) / ；

(3) / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格执行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管[2014]96号）的要求，落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定：如果工程获得 / （奖项名称），给予承包人合同价 / %的奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 12 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守安全生产法律、法规的规定及国家和工程所在地工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。如经政府相关部门调查发现因承包人过失造成事故的发生，发包人有权解除合同，由此造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担。

关于安全文明施工奖项的约定： / 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的

责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场地应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人应在工程开工后 7 天内编制施工场地治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）的有关规定确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 197783.27 元。

（2）使用要求：专款专用。具体按 《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号） 相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后 30 个工作日内，拨付安全文明施工费总额的 10%，其余部分与进度款同期支付。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（7）安全生产费支付专用账户：广西建港建设集团有限公司安全生产费用专户。

开户银行：广西北部湾银行贵港分行。

账 号：800124143266661。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车

辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用合同条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在图纸会审和设计交底之日起 10 天内提供。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：于收到之日起 7 日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：于收到之日起 7 日内批复。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 日。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 日。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 3 日。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 ⑦逾期未足额拨付工程款。

因发包人原因造成工期延误：按通用条款 7.5.1 执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：非承包人的责任造成的工期延误；或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天，按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之一处罚，罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 0.5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上地震；

(2) 6 级以上持续 1 天的大风；

(3) 台风及大雨级以上持续 1 天的大雨。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：/。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、

工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件 4。

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： 无 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 无 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人根据施工需要自行确定 。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人根据施工需要自行确定 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人根据施工需要自行确定 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据施工需要自行确定。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款 10.1 执行。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

(1)设计变更和工程签证，按贵港市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

(2)建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认，并按规定办理相关手续。

(3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： / 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☒乘以下浮系数（中标价÷招标控制价）100%，☐不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《贵港市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《贵港市

建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后 7 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

10.7.3 工程结算时，安全生产责任保险费由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(1) 允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《允许调整主要材料和工程设备一览表》（表-22），价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

(2) 主要材料和设备确认价：

按施工期间《贵港市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

(3) 价差计算方法：

①《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。

②承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）

③承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））

第 3 种方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用 单价合同 合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☐ 一般计税法 ☒ 简易计税法。

(1) 单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《允许调整主要材料和工程设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

⑤其它： /

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程量清单缺项漏项、工程变更、政策性调整风险以外的其他风险。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它： 无 。

(3) 其他价格方式： 无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的 10%。

预付款支付期限：合同签订后 30 天内。

预付款扣回的方式：详见附件 6《拨款明细表》。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862—2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

(1) 总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

(1) 进度款支付方式: 合同内按工程量周期内完成工程量的 80%，合同外按工程量周期完成工程量的 80%。

(2) 工程结算经审核后，工程款支付至结算总价的 97%（不得低于 97%）。发包人按工程价款结算总额的 3%（最高不超过 3%）预留工程质量保证金。

(3) 合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过 2 年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后 14 天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按甲方要求的统一格式编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 经项目学校签字盖章、监理确认后提交给发包人，申请进度款拨款金额按项目拨款明细表（见附件 6）。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 无。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 无。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 7 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 在收到完整且合格的进度款申请资料后 7 天。

(2) 发包人支付进度款的期限: 发包人完成签批后 60 天内拨付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 发包人逾期未足额拨付工程进度款的，承包人有权停工，工期顺延。

进度款支付方式: 银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件。

(3) 农民工工资支付

1) 人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。

2) 人工费应与工程进度款分帐管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期不得超过 1 个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报人工费划拨申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户，转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。

3) 发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，按照与承包人约定的人工费支付比例 20 %（房建项目不少于 20%，市政项目不少于 15%），将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

4) 工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

5) 凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

6) 人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用途。

7) 承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

8) 农民工工资支付专用账户：广西建港建设集团有限公司农民工工资专户

开户行：中国工商银行股份有限公司贵港市新城支行

账号：2116711829100040085

12.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件。

(2) 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

(3) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程竣工资料（含竣工图）和工程竣工报告等。

竣工验收资料的份数：6 套。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按国家竣工验收规定及项目所在地建设行政管理部门规定要求执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款 13.2.5 执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由___/___承担;

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: ___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限: 按发包人要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限: 工程竣工经双方核对并确认结算金额 28 日内承包人提交竣工付款申请单给发包人。

竣工付款申请单应包括的内容: 合同、投标文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图等发包人要求的结算审核资料。竣工结算款支付申请(核准)表见合同附件 12。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天
5	5000 万以上每增加 0.5 亿(不足 0.5 亿不增加)	增加 10 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时, 审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 28 天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 28 日内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3、自竣工结算完毕之日起 28 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款 14.4.1 执行。

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件 13。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款 14.4.2 执行。

（2）发包人完成支付的期限： 按通用合同条款 14.4.2 执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) 发包人按工程价款结算总额的3%（不得超过 3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：无息返还；

(3) 其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定：在缺陷责任期满后，无较大或重大质量缺陷（如有较小缺陷，承包人处理完成）的情况下，承包人提出申请且发包人在收到经监理人核查、发包人签认的付款申请单后 60 天内向承包人支付质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2 天内，紧急抢修应以最快速度到达并立即抢修。在接到发包人书面或电话通知 24 小时内未能进行修补的，发包人有权直接委托他人进行抢修，费用直接从承包人的质保金中扣除，质量保证金不足以支付的，费用仍由承包人承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：____/____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：按相关规定执行。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按相关规定执行。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：实施的违约责任：按相关规定执行。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按相关规定执行。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按相关规定执行。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按相关规定执行。

(7) 其他：____/____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：____/____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发

包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保证金。

(3) 承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 承包人有违反以下情况之一的, 发包人有权解除合同, 并没收其全部履约保证金。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备, 造成工期延误的;

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人, 或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

(3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程, 而又未采取有效措施赶上进度, 造成工期严重延误的;

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务, 或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内, 承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 由承包人承担相应费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、离子辐射或放射性污染、6 级以上地震。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险并承担相应费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。由承包人投保第三者责任险并承担相应费用，保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人书面通知承包人和监理人。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 提请____/____仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向____工程所在地____人民法院起诉。

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：中标通知书

附件 4：中小企业声明函

附件 5：分包意向协议书

附件 6：项目拨款明细表

附件 1: 承包人承揽工程项目一览表

序号	单位工程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (万元)	开工日期	竣工日期
1	平南县镇隆镇双寨小学双云分校							6.056739	2025.8.28	2025.11.6
2	平南县镇隆镇富藏小学峙冲教学点							3.250732	2025.8.28	2025.11.6
3	平南县镇隆镇周塘小学双乐分校							8.397661	2025.8.28	2025.11.6
4	平南县同和镇妙客小学同朝教学点							5.452446	2025.8.28	2025.11.6
5	平南县同和镇平美小学							4.353881	2025.8.28	2025.11.6
6	平南县同和镇武全小学							5.263984	2025.8.28	2025.11.6
7	平南县同和镇陈龙小学							4.835211	2025.8.28	2025.11.6
8	平南县同和镇练山小学							6.949182	2025.8.28	2025.11.6
9	平南县上渡街道雅埠小学深科分校							5.540072	2025.8.28	2025.11.6
10	平南县上渡街道上渡小学							5.722410	2025.8.28	2025.11.6
11	平南县上渡街道上渡小学湾肚分校							5.238934	2025.8.28	2025.11.6
12	平南县上渡街道中心小学五岭分校							6.274169	2025.8.28	2025.11.6
13	平南县上渡街道上石小学							6.677391	2025.8.28	2025.11.6
14	平南县上渡街道中心小学大乙岭分校							5.552751	2025.8.28	2025.11.6
15	平南县上渡街道下石小学							6.363199	2025.8.28	2025.11.6
16	平南县上渡街道大成小学来芳分校							5.856883	2025.8.28	2025.11.6
17	平南县丹竹镇东山小学河山分校							5.890372	2025.8.28	2025.11.6
18	平南县丹竹镇东山小学							7.109117	2025.8.28	2025.11.6
19	平南县丹竹镇丹竹中心小学							9.987758	2025.8.28	2025.11.6
20	平南县丹竹镇长岐塘小学							4.944778	2025.8.28	2025.11.6
21	平南县丹竹镇长岐塘小学红新分校							5.378427	2025.8.28	2025.11.6
22	平南县丹竹镇梅令小学							6.087638	2025.8.28	2025.11.6

23	平南县丹竹镇白马小学						5.869965	2025.8.28	2025.11.6
24	平南县丹竹镇白马小学安宁分校						5.533201	2025.8.28	2025.11.6
25	平南县丹竹镇赤马小学全村分校						5.358391	2025.8.28	2025.11.6
26	平南县丹竹镇罗岑小学						5.806291	2025.8.28	2025.11.6
27	平南县丹竹镇廊廖小学						6.783675	2025.8.28	2025.11.6
28	平南县丹竹镇廊廖小学仁安分校						4.815276	2025.8.28	2025.11.6
29	平南县大安镇莲珠小学莲塘分校						5.517580	2025.8.28	2025.11.6
30	平南县大安镇罗明小学						5.153908	2025.8.28	2025.11.6
31	平南县大安镇同新小学						4.759943	2025.8.28	2025.11.6
32	平南县大安镇同德小学岭塘分校						5.314973	2025.8.28	2025.11.6
33	平南县大安镇新成小学						5.307390	2025.8.28	2025.11.6
34	平南县大安镇第二小学						4.895738	2025.8.28	2025.11.6
35	平南县大安镇同德小学						3.145055	2025.8.28	2025.11.6
36	平南县大安镇同德小学沙地分校						5.703113	2025.8.28	2025.11.6
37	平南县大安镇同德小学竹林分校						5.706051	2025.8.28	2025.11.6
38	平南县大安镇稻花小学分界分校						6.844449	2025.8.28	2025.11.6
39	平南县大安镇稻花小学社岭分校						6.057883	2025.8.28	2025.11.6
40	平南县大安镇小蒙小学村头分校						4.621522	2025.8.28	2025.11.6
41	平南县大安镇小蒙小学关塘分校						5.008434	2025.8.28	2025.11.6
42	平南县大安镇燕岭小学						5.020730	2025.8.28	2025.11.6
43	平南县安怀镇高荔小学						5.273873	2025.8.28	2025.11.6
44	平南县安怀镇旺官小学						7.398756	2025.8.28	2025.11.6
45	平南县安怀镇新益小学						6.267667	2025.8.28	2025.11.6
46	平南县安怀镇得寨小学						6.361524	2025.8.28	2025.11.6
47	平南县大洲镇益太小学						9.019230	2025.8.28	2025.11.6

48	平南县平南街道西山小学 蒙略分校							5.124937	2025.8.28	2025.11.6
49	平南县平南街道盆塘小学							11.923090	2025.8.28	2025.11.6
50	平南县平南街道乌江小学 谏岭分校							5.542186	2025.8.28	2025.11.6
51	平南县平南街道六工小学							5.512019	2025.8.28	2025.11.6
52	平南县平南街道西村小学							7.135361	2025.8.28	2025.11.6
53	平南县平南街道平田小学 竹儿根分校							5.762914	2025.8.28	2025.11.6
54	平南县平南街道平田小学							5.010289	2025.8.28	2025.11.6
55	平南县平南街道罗合小学 桅岩分校							5.822674	2025.8.28	2025.11.6
56	平南县平南街道甘莲小学							5.965272	2025.8.28	2025.11.6
57	平南县平南街道新盆小学							5.958270	2025.8.28	2025.11.6
58	平南县平南街道新盆小学 新木分校							5.398286	2025.8.28	2025.11.6
59	平南县官城镇旺石小学							7.042337	2025.8.28	2025.11.6
60	平南县官城镇畅岩小学							8.531234	2025.8.28	2025.11.6
61	平南县官城镇新建小学							6.113724	2025.8.28	2025.11.6
62	平南县官城镇中心小学岭 西教学点							5.279261	2025.8.28	2025.11.6
63	平南县思界乡中心小学							8.491488	2025.8.28	2025.11.6
64	平南县思界乡相塘小学							5.023491	2025.8.28	2025.11.6
65	平南县思旺镇花马小学							6.558903	2025.8.28	2025.11.6
66	平南县思旺镇双上小学							5.800959	2025.8.28	2025.11.6
67	平南县思旺镇旺岭小学							6.504070	2025.8.28	2025.11.6
68	平南县思旺镇镇北小学							5.565247	2025.8.28	2025.11.6
69	平南县思旺镇镇南小学							2.158567	2025.8.28	2025.11.6
70	平南县上渡街道河口小学							6.200745	2025.8.28	2025.11.6
71	平南县上渡街道河口小学 院郭分校							6.083234	2025.8.28	2025.11.6
72	平南县上渡街道河口小学 河口分校							6.346951	2025.8.28	2025.11.6

73	平南县上渡街道芳岭小学							5.834861	2025.8.28	2025.11.6
74	平南县上渡街道柘畲小学 下畲分校							4.344709	2025.8.28	2025.11.6
75	平南县上渡街道柘畲小学							5.046063	2025.8.28	2025.11.6
76	平南县平山镇登明小学							7.038350	2025.8.28	2025.11.6
77	平南县东华新田小学							5.844117	2025.8.28	2025.11.6
78	平南县大鹏镇平垌小学							5.135376	2025.8.28	2025.11.6
79	平南县大鹏镇高平小学							5.021700	2025.8.28	2025.11.6

附件 2:

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：平南县教育局

承包人（全称）：广西建港建设集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：/。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：以现行国家相关法律、法规为准。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起60天内（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理, 修理费用从质量保证金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项: 1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的, 发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。2、质量保修金 13.98 万元。3、质量保修金的返还: 发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后 30 个工作日内, 将保修金无息返回给承包人。质量保证金的返还, 并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满。

发包人(公章): 平南县教育局

地 址: 平南街道二环路

法定代表人(签字或盖章):

电 话: 0775-7862951

传真: _____

开户银行: _____

账 号: _____

邮政编码: _____

承包人(公章): 广西建港建设集团有限公司

地 址: 贵港市港北区迎宾大道 639 号

法定代表人(签字或盖章):

电 话: 0775-2776278

传 真: _____

开户银行: _____

账 号: 广西北部湾银行贵港分行

邮政编码: 800124143266660

附件 3： 中标通知书

中标通知书

项目招标编号: E4508002851004109001

中标通知书编号 (如有) :

招标人		平南县教育局			
建设单位		平南县教育局			
代建单位(如有)		/			
中标单位		广西建港建设集团有限公司		联合体	
				牵头人: /	
				成员单位: /	
设计单位		贵州筑巢工程设计有限公司			
招标代理机构		广西冠宁工程咨询有限公司			
项目名称		平南县2024年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目			
工程地址		平南县			
中标范围		按照招标文件要求,改造平南县平山镇登明小学等79所小学(教学点)的食堂,合计改造建筑面积5910平方米,具体内容以招标人提供的工程量清单及施工图纸为准。甲方提供的材料为:编织袋。			
结构类型		/		工程规模	
				改造平南县平山镇登明小学等79所小学(教学点)的食堂,合计改造建筑面积5910平方米(具体详见工程量清单和审批后的施工图为准)	
承包方式		综合单价		施工总承包	
项目经理		陈秀芳		注册专业、等级及注册编号	
				注册专业:建筑工程 等级:二级;注册编号:桂245202100627	
技术负责人及证书编号		罗天裕 证书编号:GX12020012953		身份证	
				452502197901100568	
技术负责人及证书编号		罗天裕 证书编号:GX12020012953		谭伟团: 身份证号:450802199809059412; 证书编号:桂建安C3(2023) 0011887	
中标主要条件	中标价	4658490.38元		钢筋	
	工期	70日历天		水泥	
	质量	符合国家建筑工程施工质量验收规范合格标准		商品砼	
	其中:安全文明施工措施费:197783.27元				
代建单位(如有): (盖单位公章)		建设单位: (盖单位公章)		招标代理机构: (盖单位公章)	
法定代表人: (签字或盖章)		法定代表人: (签字或盖章)		法定代表人: (签字或盖章)	
年 月 日		2025年8月25日		2025年8月25日	
备注	中标人在收到中标通知书后,须在30日内向招标人足额提交履约保证金,否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

贵港市财政局

贵港市财政局关于进一步优化政府采购项目 履约保证金管理的通知

各县（市、区）财政局，市直各预算单位：

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动实施方案的通知》（桂政办发〔2020〕59号）精神，进一步降低供应商参与政府采购费用，实现政府采购营商环境“争创全区一流”的目标任务，经研究，现对政府采购项目履约保证金管理作出如下规定：

自本通知印发之日起，贵港市政府采购货物类、服务类项目和适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的政府采购工程以及与工程建设相关的货物、服务类项目，采购人在与中标（成交）供应商签订政府采购合同时，免于收取政府采购项目履约保证金。

以往政府采购项目履约保证金管理相关事项与本通知不一致的，以本通知为准。



（联系人及电话：蒙建华，0775-4560240）

附件 4：中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目，属于建筑业行业；承建企业为广西建港建设集团有限公司，从业人员216人，营业收入为63961.48万元，资产总额为99843.36万元，属于中型企业；

2. ，属于 行业；承建企业为 ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：广西建港建设集团有限公司

日期：2025 年 8 月 20 日



附件 5：分包意向协议书

分包意向协议书

工程承包人：广西建港建设集团有限公司

劳务分包人：广西贵顺建筑工程劳务有限公司

广西建港建设集团有限公司、广西贵顺建筑工程劳务有限公司 自愿就平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目达成分包意向。经双方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

广西建港建设集团有限公司已中标平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目新增政府一般债资金项目，进入签订建设工程施工合同环节，广西贵顺建筑工程劳务有限公司为分包意向公司，广西建港建设集团有限公司与采购人签订建设工程施工合同后，与承接分包意向的公司广西贵顺建筑工程劳务有限公司签订分包合同。广西建港建设集团有限公司就工程项目和分包项目向采购人负责，分包公司就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1. 广西建港建设集团有限公司与采购人签订建设工程施工合同后，分包公司与广西建港建设集团有限公司签订分包合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2. 分包意向供应商广西贵顺建筑工程劳务有限公司为(小型)企业，将承担适宜分包部分钢筋制作绑扎安装、模板制作安装、混凝土浇筑养护、砌块砌筑、内外墙抹灰、刮腻子涂料、贴砖、油漆、水电安装、防雷安装等劳务工作。具体金额签订分包合同时约定。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间不存在直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，广西建港建设集团有限公司

同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、广西建港建设集团有限公司与采购人签订建设工程施工合同后，分包意向公司不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，签订分包合同书后，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本壹式叁份，采购人、广西建港建设集团有限公司及分包意向公司各壹份。

发包公司：广西建港建设集团有限公司



分包公司：广西贵顺建筑工程劳务有限公司



法定代表人（签字或盖章）：



法定代表人（签字或盖章）：



日期：2025年8月20日

附件 6:

平南县 2024 年支持农村公办学校校舍安全保障长效机制项目
新增政府一般债资金项目拨款明细表

单位: 万元

序号	工程名称	建设内容	中标价	拨款合计	预付款	竣工验收合格并 提交竣工资料	工程经审核后拨付 (实际拨付按审核 结果增减)	质保期满后拨付 (按质量保修书 执行)
	合计		465.849038	465.849038	47	372	32.869038	13.98
1	平南县镇隆镇双寨小学 双云分校	食堂改造	6.056739	6.056739	0.6	4.8	0.476739	0.18
2	平南县镇隆镇富藏小学 峙冲教学点	食堂改造	3.250732	3.250732	0.3	2.6	0.250732	0.10
3	平南县镇隆镇周塘小学 双乐分校	食堂改造	8.397661	8.397661	0.8	6.7	0.647661	0.25
4	平南县同和镇妙客小学 同朝教学点	食堂改造	5.452446	5.452446	0.5	4.4	0.392446	0.16
5	平南县同和镇平美小学	食堂改造	4.353881	4.353881	0.4	3.5	0.323881	0.13
6	平南县同和镇武全小学	食堂改造	5.263984	5.263984	0.5	4.2	0.403984	0.16
7	平南县同和镇陈龙小学	食堂改造	4.835211	4.835211	0.5	3.9	0.285211	0.15
8	平南县同和镇练山小学	食堂改造	6.949182	6.949182	0.7	5.6	0.439182	0.21
9	平南县上渡街道雅埠小 学深科分校	食堂改造	5.540072	5.540072	0.6	4.4	0.370072	0.17
10	平南县上渡街道上渡小 学	食堂改造	5.722410	5.722410	0.6	4.6	0.35241	0.17

11	平南县上渡街道上渡小学湾肚分校	食堂改造	5.238934	5.238934	0.5	4.2	0.378934	0.16
12	平南县上渡街道中心小学五岭分校	食堂改造	6.274169	6.274169	0.6	5.0	0.484169	0.19
13	平南县上渡街道上石小学	食堂改造	6.677391	6.677391	0.7	5.3	0.477391	0.20
14	平南县上渡街道中心小学大乙岭分校	食堂改造	5.552751	5.552751	0.6	4.4	0.382751	0.17
15	平南县上渡街道下石小学	食堂改造	6.363199	6.363199	0.6	5.1	0.473199	0.19
16	平南县上渡街道大成小学来芳分校	食堂改造	5.856883	5.856883	0.6	4.7	0.376883	0.18
17	平南县丹竹镇东山水河山分校	食堂改造	5.890372	5.890372	0.6	4.7	0.410372	0.18
18	平南县丹竹镇东山水学	食堂改造	7.109117	7.109117	0.7	5.7	0.499117	0.21
19	平南县丹竹镇丹竹中心小学	食堂改造	9.987758	9.987758	1.0	8.0	0.687758	0.30
20	平南县丹竹镇长岐塘小学	食堂改造	4.944778	4.944778	0.5	4.0	0.294778	0.15
21	平南县丹竹镇长岐塘小学红新分校	食堂改造	5.378427	5.378427	0.5	4.3	0.418427	0.16
22	平南县丹竹镇梅令小学	食堂改造	6.087638	6.087638	0.6	4.9	0.407638	0.18
23	平南县丹竹镇白马小学	食堂改造	5.869965	5.869965	0.6	4.7	0.389965	0.18
24	平南县丹竹镇白马小学安宁分校	食堂改造	5.533201	5.533201	0.6	4.4	0.363201	0.17

25	平南县丹竹镇赤马小学全村分校	食堂改造	5.358391	5.358391	0.5	4.3	0.398391	0.16
26	平南县丹竹镇罗岑小学	食堂改造	5.806291	5.806291	0.6	4.6	0.436291	0.17
27	平南县丹竹镇廊廖小学	食堂改造	6.783675	6.783675	0.7	5.4	0.483675	0.20
28	平南县丹竹镇廊廖小学仁安分校	食堂改造	4.815276	4.815276	0.5	3.8	0.375276	0.14
29	平南县大安镇莲珠小学莲塘分校	食堂改造	5.517580	5.517580	0.6	4.4	0.34758	0.17
30	平南县大安镇罗明小学	食堂改造	5.153908	5.153908	0.5	4.1	0.403908	0.15
31	平南县大安镇同新小学	食堂改造	4.759943	4.759943	0.5	3.8	0.319943	0.14
32	平南县大安镇同德小学岭塘分校	食堂改造	5.314973	5.314973	0.5	4.3	0.354973	0.16
33	平南县大安镇新成小学	食堂改造	5.307390	5.307390	0.5	4.2	0.44739	0.16
34	平南县大安镇第二小学	食堂改造	4.895738	4.895738	0.5	3.9	0.345738	0.15
35	平南县大安镇同德小学	食堂改造	3.145055	3.145055	0.3	2.5	0.255055	0.09
36	平南县大安镇同德小学沙地分校	食堂改造	5.703113	5.703113	0.6	4.6	0.333113	0.17
37	平南县大安镇同德小学竹林分校	食堂改造	5.706051	5.706051	0.6	4.6	0.336051	0.17
38	平南县大安镇稻花小学分界分校	食堂改造	6.844449	6.844449	0.7	5.5	0.434449	0.21
39	平南县大安镇稻花小学社岭分校	食堂改造	6.057883	6.057883	0.6	4.8	0.477883	0.18

40	平南县大安镇小蒙小学村头分校	食堂改造	4. 621522	4. 621522	0. 5	3. 7	0. 281522	0. 14
41	平南县大安镇小蒙小学关塘分校	食堂改造	5. 008434	5. 008434	0. 5	4. 0	0. 358434	0. 15
42	平南县大安镇燕岭小学	食堂改造	5. 020730	5. 020730	0. 5	4. 0	0. 37073	0. 15
43	平南县安怀镇高荔小学	食堂改造	5. 273873	5. 273873	0. 5	4. 2	0. 413873	0. 16
44	平南县安怀镇旺官小学	食堂改造	7. 398756	7. 398756	0. 7	5. 9	0. 578756	0. 22
45	平南县安怀镇新益小学	食堂改造	6. 267667	6. 267667	0. 6	5. 0	0. 477667	0. 19
46	平南县安怀镇得寨小学	食堂改造	6. 361524	6. 361524	0. 6	5. 1	0. 471524	0. 19
47	平南县大洲镇益太小学	食堂改造	9. 019230	9. 019230	0. 9	7. 2	0. 64923	0. 27
48	平南县平南街道西山小学蒙略分校	食堂改造	5. 124937	5. 124937	0. 5	4. 1	0. 374937	0. 15
49	平南县平南街道益塘小学	食堂改造	11. 923090	11. 923090	1. 2	9. 5	0. 86309	0. 36
50	平南县平南街道乌江小学谏岭分校	食堂改造	5. 542186	5. 542186	0. 6	4. 4	0. 372186	0. 17
51	平南县平南街道六壬小学	食堂改造	5. 512019	5. 512019	0. 6	4. 4	0. 342019	0. 17
52	平南县平南街道西村小学	食堂改造	7. 135361	7. 135361	0. 7	5. 7	0. 525361	0. 21
53	平南县平南街道平田小学竹儿根分校	食堂改造	5. 762914	5. 762914	0. 6	4. 6	0. 392914	0. 17
54	平南县平南街道平田小学	食堂改造	5. 010289	5. 010289	0. 5	4. 0	0. 360289	0. 15

55	平南县平南街道罗合小学桅岩分校	食堂改造	5.822674	5.822674	0.6	4.7	0.352674	0.17
56	平南县平南街道甘莲小学	食堂改造	5.965272	5.965272	0.6	4.8	0.385272	0.18
57	平南县平南街道新益小学	食堂改造	5.958270	5.958270	0.6	4.8	0.37827	0.18
58	平南县平南街道新益小学新木分校	食堂改造	5.398286	5.398286	0.5	4.3	0.438286	0.16
59	平南县官城镇旺石小学	食堂改造	7.042337	7.042337	0.7	5.6	0.532337	0.21
60	平南县官城镇畅岩小学	食堂改造	8.531234	8.531234	0.9	6.8	0.571234	0.26
61	平南县官城镇新建小学	食堂改造	6.113724	6.113724	0.6	4.9	0.433724	0.18
62	平南县官城镇中心小学岭西教学点	食堂改造	5.279261	5.279261	0.5	4.2	0.419261	0.16
63	平南县思界乡中心小学	食堂改造	8.491488	8.491488	0.8	6.8	0.641488	0.25
64	平南县思界乡相塘小学	食堂改造	5.023491	5.023491	0.5	4.0	0.373491	0.15
65	平南县思旺镇花马小学	食堂改造	6.558903	6.558903	0.7	5.2	0.458903	0.20
66	平南县思旺镇双上小学	食堂改造	5.800959	5.800959	0.6	4.6	0.430959	0.17
67	平南县思旺镇旺岭小学	食堂改造	6.504070	6.504070	0.7	5.2	0.40407	0.20
68	平南县思旺镇镇北小学	食堂改造	5.565247	5.565247	0.6	4.5	0.295247	0.17
69	平南县思旺镇镇南小学	食堂改造	2.158567	2.158567	0.2	1.7	0.198567	0.06

70	平南县上渡街道河口小学	食堂改造	6.200745	6.200745	0.6	5.0	0.410745	0.19
71	平南县上渡街道河口小学院郭分校	食堂改造	6.083234	6.083234	0.6	4.9	0.403234	0.18
72	平南县上渡街道河口小学河口分校	食堂改造	6.346951	6.346951	0.6	5.1	0.456951	0.19
73	平南县上渡街道芳岭小学	食堂改造	5.834861	5.834861	0.6	4.7	0.354861	0.18
74	平南县上渡街道柘畲小学下畲分校	食堂改造	4.344709	4.344709	0.4	3.5	0.314709	0.13
75	平南县上渡街道柘畲小学	食堂改造	5.046063	5.046063	0.5	4.0	0.396063	0.15
76	平南县平山镇登明小学	食堂改造	7.038350	7.038350	0.7	5.6	0.52835	0.21
77	平南县东华新田小学	食堂改造	5.844117	5.844117	0.6	4.7	0.364117	0.18
78	平南县大鹏镇平垌小学	食堂改造	5.135376	5.135376	0.5	4.1	0.385376	0.15
79	平南县大鹏镇高平小学	食堂改造	5.021700	5.021700	0.5	4.0	0.3717	0.15