

桥板乡 2025 年财政衔接资金项目

施工合同书

工程名称：桥板乡良老村良老屯农田排灌水渠建设

甲 方：融安县桥板乡人民政府

乙 方：广西辰力建筑工程有限公司

签订时间：2025 年 11 月 26 日

签订地点：融安县桥板乡人民政府办公室

(1) 甲方付款前,乙方应提供合法的发票,乙方提供正式发票后 15 个工作日内甲方转款到乙方指定账户。

(2) 每次请款均由乙方提出用款计划,经甲方项目监理部门、乡镇分管及主管负责人审核签字后拨款。

(3) 乙方必须及时报帐,做到请一次款报一次帐。请最后一笔款时,必须先报帐,后请款。对不按要求报账的,在提出请款时,甲方有权不予签字拨款。

(4) 工程款按进度拨付:①签订项目合同 3 日内(含节假日)乙方进场施工,甲方拨付至合同总金额的 30%工程款给乙方作为材料预付款;②项目施工量达到 60%后拨付至合同总金额的 60%给乙方;③项目竣工验收合格后拨付至合同总金额的 90%给乙方;④项目通过结算后拨付至结算金额的 100%给乙方。

(5) 项目实行履约保证金制。乙方向甲方按项目合同价的 3%交纳履约保证金,保证不得将所承包的工程进行分包或转包,如有违约,一经发现,甲方有权立即中止与乙方签定的施工合同,并没收保证金。工程竣工验收合格并结算后,乙方配合甲方完善相关手续后,履约保证金转为项目质量保证金,在工程竣工验收合格之日起一年内,无质量问题以及缺陷责任期满,甲方发放给乙方缺陷责任终止证书后,甲方就乙方提供返还质量保证金的申请拨付质量保证金。经复验发现工程质量存在问题的,财政部门或发包单位应将工程质量保证金转做该工程维修费用,并按项目建设合同书规定的有关条款进行相应处置。复验无质量问题的由甲方出具工程复验报告给乙方 2 个月后,乙方仍未提出拨款申请的,财政部门将工程质量保证金作为结余资金处理。履约保证金汇入以下账户:融安县桥板乡人民政府

账 号: 227612010106595938

开户银行: 融安农村商业银行桥板支行

3、工程款支付账户

(1) 工程款支付账户: 广西辰力建筑工程有限公司

账 号: 20153301040001551

开户银行: 农行河东分理处

注:该工程相应款项甲方必须汇入乙方指定的以上账户,若甲方未经乙方书面签章同意,向除上述账户之外的其他收款账户付款的,视为未支付工程款和农民工工资。(如有特殊情况,双方协商解决)

五、建安劳保费

1、根据《广西壮族自治区人民政府关于停止统一收取建筑安装工程劳动保险费的通知》《桂政发〔2019〕20 号》文件要求,在我区行政区域范围内停止统一收取建筑安装工程劳动保险费(以下称建安劳保费)。停止统一收取后,建安劳保费(含应缴未缴)不再上缴各级建安劳保费管理机构、财政部门,由项目建设单位按照有关规定直接支付给建筑施工企业。

六、计税方法

1、增值税计税方法

☒一般计税法 ☐简易计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程（注：甲供工程必须同时满足以下三个条件：①预算增值税计算费率为3%，②甲控材要在预算中有所体现，③甲方能够提供甲供发票给乙方）的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

七、项目参与单位及人员

1、建设单位：融安县桥板乡人民政府； 项目负责人：黄政霖

2、监理单位：广西和诚工程项目管理有限公司； 项目负责人：蒙贤

3、设计单位：泽圣勘察设计有限公司； 项目负责人：黄应峰

4、施工单位：广西辰力建筑工程有限公司；

项目经理：唐佳鹏

现场负责人：莫景 18276267182；

八、劳务用工及劳务发放要求

1、项目合同价在100万元（含）以下的项目必须带动农村劳动力10人以上就业，其中：脱贫劳动力（含监测对象户）不少于5人。合同价在100万元以上至200万元（含）必须带动农村劳动力20人以上就业，其中：脱贫劳动力（含监测对象）不少于10人；合同价在200万元以上至400万元（含）必须带动农村劳动力30人以上就业，其中：脱贫劳动力（含监测对象）不少于15人以上就业；合同价在400万元以上的必须带动农村劳动力60人以上就业，其中：脱贫劳动力不少于30人以上就业，或者带动脱贫劳动力就业人数达到用工总量的10%以上。乙方须聘用项目所在村屯或桥板乡辖区村屯农村劳动力，尤其是脱贫劳动力（含监测对象劳动力）。如因特殊原因无法满足此要求的项目，乙方需要聘请我县其他乡镇的农村劳动力及脱贫劳动力（含监测对象劳动力）的，乙方须提前向甲方报告并取得同意。项目实施完工后，乙方须提供发放给农村劳动力及脱贫劳动力（含监测对象劳动力）的劳务报酬银行流水或发放单据作为佐证材料，提交甲方归档留存备检。

2、甲方告知乙方采用“以工代赈”方式实施的项目，该项目发放的劳务报酬（含税）不低于该项目资金总额的15%，其中向脱贫劳动力（含监测对象劳动力）发放的劳务报酬比例不低于该项目劳务报酬的50%。“以工代赈”项目实施完工后，乙方须提供发放给脱贫劳动力（含监测对象劳动力）的劳务报酬银行流水或发放单据作为佐证材料，提交甲方归档留存备检。乙方不按甲方要求开展以工代赈劳务报酬要求工作的，甲方有权扣减工程款，扣减额度最高按照合同价的15%。

九、工程验收程序、变更及结算

1、工程竣工验收程序

工程完工后，须在1个月内进行项目验收。由乙方、监理及甲方代表先进行初验，初验合格后提供自检资料（收方数据需要三方初验代表签字确认），并向甲方提出竣工验收申请，甲方组织相关部门进行竣工验收，填报工程竣工验收单后进行工程结算，报审计部门审计或甲方指定的有相应资质的第三方。乙方应在项目竣工（完工）验收后20天内将有关竣工结算材料、项目实施材料报送发包人。发包人应在收到竣工结算申请单后28天内完成结算审核，若监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单，若乙方不及时提供相关材料造成的后果由乙方负责。

2、工程变更（需有甲方签字认可的变更材料）

（1）工程施工过程中发生工程量变更情况时，由乙方申请甲方现场勘查确认，确认变更后由乙方负责提供变更的相关材料提交甲方审批，审批通过后方可按变更后图纸实施，否则产生的损失由乙方负全责。

（2）设计变更、工程签证按融政办发〔2012〕135号及融政办发〔2014〕60号文件要求办理审批手续，其中隐蔽工程需提供影像资料，否则在结算时不给予计算。

（3）工程变更部分计算依据①变更部分原预算有的，套用原预算价款计算；②变更部分原预算没有的，套用最新版定额及配套文件编制，并按施工当月的信息价计算，没有相应价格信息的，甲乙双方根据市场价格协商确定综合价格计算；③变更部分原预算没有的，且无定额可套的，甲乙双方根据市场价格协商确定综合价格计算。

（4）工程变更后增加的工程价一起计入工程总价一并请款。

3、结算（如需结算的工程，请按以下要求；不需结算的工程，可忽略此条）

（1）工程量按实际完成的工程量结算，依据施工图、现场签证单（工程签证联系单）、施工合同、工程预算清单及施工期间最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以双方确认材料价为准）进行计算。

（2）监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（3）发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（4）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，异议不一致的可以通过协商解决，如有争议的可以向柳州市

融安县人民法院起诉。对于无异议部分，发包人应签发竣工付款证书，并完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

(5) 甲方应在第三方（或审计、财政）出具结算审核报告后3天内通知乙方审核并签字确认，双方无异议后15 天内乙方申请支付工程尾款（扣除工程质量保证金），乙方应在一个月内完成请款手续。

(6) 结算时需要聘请第三方的，发包人和承包人必须一起到现场确认，无异议的最后由双方签字确认；有异议的可以通过协商解决，如有争议的可以向项目所在地的人民法院起诉。

(7) 如因场地原因，承包人不能按图纸要求施工的，发包人应按实际完成的工程量给予结算。

(8) 发包人所提供的施工图与现场有偏差和工程预算有错或漏项的，甲方应按实际所发生的工程量结算给承包人。

(9) 工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表（或委托的监理代表）签字并加盖公章后方可作为结算依据。

(10) 乙方要如实编制工程竣工结算，不得弄虚作假和高估冒算，如乙方报送的工程竣工结算总价过高，造成该项目结算审减率过高的，按如下原则处理：如乙方报送的工程结算总结超出最终审定工程结算总价的 6%以上至 12%（含）以下的，则超出部分的审核费由乙方承担；如乙方报送的工程结算总价超出最终审定工程结算总价的 12%以上的，则由乙方承担全部审核费用。审核费用由甲方通知乙方，乙方在接通知后 3 日内要将超出部分审核费用单独打进桥板乡财政所指定账户并注明是超出部分审核费用。如乙方拒不执行的，甲方有权从乙方所余工程款中直接扣除此项条款规定的审核费用。

十、甲方权利及义务

1、甲方必须按合同约定按时支付工程款给乙方，如甲方不能按时支付乙方工程款，乙方因资金问题产生的停工，由此产生的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

2、甲方对施工现场提供技术指导。工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订之日起 3 个工作日内，并保证资料的真实、准确和完整，如因提供的资料有误造成的损失由发包人承担。

3、协助乙方办理工程施工所需的相关证件、批件等相关手续。

4、甲方必须协助乙方处理协调施工现场的用地、用水、用电、用路等问题，为乙方营造良好的施工环境，如因甲方原因没有处理好施工现场的用地、用水、用电、用路等问题，由此产生的费用甲方承担。

5、因不可抗拒的自然灾害造成乙方停工，工期相应顺延，由此造成的费用增加由甲方承担。

6、发包人有关工作人员有权对承包人在工程施工中有可能造成交通堵塞的施工方法进行干预，承包人必须服从，因此采用相应措施而造成的费用由承包人负责。

7、工程建设进场施工后，由乙方建立项目公示牌，公示牌建设要求：业主提供数据，入场

公示。

8、甲方接到乙方竣工验收申请书后 5 日内应组织相关人员进行工程验收，因甲方原因造成验收时间拖延甲方负责。

十一、乙方义务

1、项目合同签订后，施工单位必须编制好施工组织计划，提交给监理审核通过后，监理方下达开工令。施工组织计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。

2、乙方必须按甲方要求施工，严格遵守交通部《公路工程施工安全技术规程》和国家有关安全规定，服从管理，保证工程建设质量和施工安全。乙方如在施工中因违反技术规定和操作规程造成工程质量低劣的，甲方有权要求乙方返工直至质量合格，否则，甲方有权立即中止合同并截留余下工程款；造成安全事故所引起的经济损失和其他一切责任由乙方负全责，与甲方无关。

3、工程所需缴纳的税费，由乙方负责。

4、乙方不得擅自把承包工程转包给他人。若乙方擅自把承包工程转包给他人，甲方有权终止合同。

5、施工项目负责人做好现场交通维护并设置明显的交通安全标志。若该项目需要占用道路施工或临时堆放材料必须设置明显的交通安全标志，且不得影响正常交通，项目竣工后乙方应消除占用道路或田地的影响。标志不明显造成安全事故的，一切后果由乙方负责。

6、本合同及招标文件规定应由乙方负责的责任，乙方不履行其职责，造成的一切损失及后果由乙方负责。

7、乙方在施工过程中，每完成一个分项工程，必须向项目监理申报检查、核实，项目监理通过对该分项工程检查，认为合格后，乙方方可实施下一个分项工程的施工。对检查中存在的问题，甲方现场指出或下达书面整改通知后，乙方必须及时整改，直至整改合格为止。

8、工程建设进场施工后，由乙方建立项目公示牌，公示牌建设要求：长 1.5 米、宽 1.2 米，高 2.2 米，项目公示牌内容由业主提供。工程建设竣工后，由乙方建立项目公示碑和管护制度碑，公示碑建设要求：高 1.2 米、宽 0.6 米，大理石刻字，并镶好瓷砖，格式由业主提供，内容按照项目实际情况。以上牌、碑均使用水泥加固底座，否则不予验收。结算后如甲方发现项目实际实施信息有误的，由乙方负责整改，如乙方不及时整改的，甲方有权从项目质量保证金中扣除整改费用。

9、乙方必须按时、保质、保量完成合同内工作，工程完工后乙方必须出具书面材料向甲方提出竣工验收申请，并备齐符合编制规范要求的竣工验收材料一式三份（一份存业主单位，一份存施工单位，一份用于结算）。

10、工程通过竣工验收合格后 30 日内，乙方提供竣工资料备案。

十二、违约责任

1. 甲方违约:

(1) 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误, 工期和费用赔偿按行业相关规定执行。但乙方应及时提交工程延期申请材料, 否则造成的一切损失及后果由乙方承担。

(2) 甲方必须按合同约定按时支付工程款给乙方, 如甲方不能按时支付乙方工程款, 乙方因资金问题产生的停工或拖欠农民工工资的, 由此产生的拖欠费用后果和(或)延误的工期由甲方承担, 不可抗力的原因除外。

2. 乙方违约:

(1) 因乙方原因, 在合同签订并下达开工令后, 3 天内人员机械必须进场, 不能按时进场的, 经约谈后, 仍不进场的, 甲方有权终止合同。未按本合同内所示工期按时完工, 每逾期一天, 承包人按合同签约价的 0.4% 向发包人支付逾期违约金, 还必须承担由此对发包人造成的一切损失。逾期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数(扣除发包人批准顺延的工期), 甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款, 此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。若乙方由于自身原因无法按期完工的, 甲方有权单方面解除合同, 解除施工合同之后, 对已经完成的建设工程其质量为合格的, 发包人应当按照约定支付相应的工程价款, 而对于已经完成的建设工程但是质量不合格的, 不支付工程价款。

(2) 业主有关工作人员有权对承包人在工程施工中有可能造成交通堵塞的施工方法进行干预, 承包人必须服从, 因此采用相应措施而造成的费用由承包人负责, 同时业主有权按招标文件的规定对承包人予以处罚。

(3) 因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准, 由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准, 所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责, 并且向甲方赔偿本工程项目总造价的 5% 的违约金。如因乙方工程质量不符合要求, 甲方提出整改要求后 7 天内乙方仍未予以完善的, 甲方有权另行安排单位完成相应整改工作, 由此发生的费用及损失均由乙方承担。

(4) 乙方在施工过程中弄虚作假, 采用不合格工程材料的, 除责令返工并赔偿损失外, 每发现一次罚款 5000 元。

(5) 如施工完毕后, 未能通过相关部门的验收及开通, 甲方将不予以支付剩余的工程款, 直到验收合格并开通后, 甲方无息支付。

十三、质量标准及技术要求和保修

1. 质量标准及技术要求: 工程质量要求达到 合格 标准。技术要求:

(1) 承包范围: 详见施工图及工程量清单;

(2) 技术要求: 按现行的施工规范及施工图设计说明实施。

2. 本工程缺陷期限及保修期为壹年, 自工程竣工验收合格之日起计算。

3. 责任缺陷期和保修期间在承包人承包范围内, 属承包人责任造成的工程质量问题, 由承

包人承担保修责任；属发包人（甲方）使用不当造成的人为破坏问题，承包人不承担保修责任。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

十四、合同签订时间：2025年11月26日

十五、签约地点：融安县桥板乡人民政府办公室。

十六、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

十七、本合同一式六份，甲方持三份，乙方持三份，双方签字盖章后生效。合同于工程款结清后及工程缺陷期满后自动失效。

发包人（甲方）：融安县桥板乡人民政府（公章）
450224103095

法定代表人：



地址：广西融安县桥板乡桥板街9号

电话/传真：0772-5305778

开户银行：

账号：

邮政编码：545405

承包人（乙方）：广西辰力建筑工程有限公司（公章）
4502241009181

法定代表人：



地址：融安县政务大楼五楼

电话/传真：0772-8137249

开户银行：农行河东分理处

账号：20153301040001551

邮政编码：545400

