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	1、企业“营业执照副本”、资质证书和“安全生产许可证”副本复印件；
	2、供应商经第三方审计的 2023 年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及
	3、磋商供应商[首次响应文件提交截止时间前近半年内任意连续 3 个月]依法缴纳税费或依法免缴税费（包
	4、磋商供应商[首次响应文件提交截止时间前近半年内任意连续 3 个月]依法缴纳社会保险费（新成立的且
	5、中小企业声明函（格式后附） ，若是监狱企业，须提供由省级以 上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产
	6、法定代表人资格证明书及授权委托书（授权委托代理时必 须提供）
	7、项目经理资质证书、安全考核合格证及身份证复印件。
	8、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书（格式）
	9、安全防护、文明施工措施方案的承诺书（格式）
	10、施工组织设计或施工方案
	第一章、总体施工组织布置及规划
	第一节、编制依据及编制原则
	一、编制依据
	二、编制原则

	第二节、工程概况
	一、项目基本情况
	二、技术标准
	三、桥梁基本情况
	四、涵洞工程基本情况
	五、路线起讫、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等
	六、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系
	七、沿线筑路材料、水、电等建设条件及公路建设的关系
	六、与周围环境和自然景观相协调情况
	七、各项工程施工的总体实施步骤
	八、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况
	九、工程特点、重点及对策

	第三节、施工总体部署
	一、项目组织管理机构
	二、作业队及任务划分
	三、总体施工进度计划
	四、施工平面布置说明

	第四节、施工准备与临时工程
	一、施工准备
	二、临时工程

	第五节、资源配置计划、动员周期和运输方法
	一、综合说明
	二、劳动力配置计划
	三、机械设备及测量、实验设备配置
	四、材料组织及供应
	五、施工总体方案


	第二章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺
	第一节、施工进度计划开竣工时间安排
	第二节、进度计划控制原则
	第三节、总进度计划安排
	第四节、各阶段进度计划保障措施
	一、保证工程进度的组织措施
	二、保证工程进度的管理措施
	三、保证工程进度的材料供应措施
	四、保证工程进度的资金措施
	（一）合理收取工程款
	（二）合理使用工程款
	（三）合理调度工程款

	五、保证进度的工程检查措施
	六、保证进度的施工技术、施工工艺措施
	（一）施工技术对工期的保证
	（二）合理的施工工艺、施工方法对工期的保证

	七、保证进度的良好工作循环措施
	八、工程进度落后的处理措施
	九、工程落后赶工计划

	第五节、工期保证措施
	一、作好进场前准备工作
	二、建立完善的计划保证体系
	三、合理安排各工序，提前插入装修及安装工程施工
	四、技术工艺及措施的保证
	五、机械设备保证措施
	六、总包管理的保障
	七、建立例会制度，保证各项计划的落实
	八、根据不同阶段加强现场平面布置管理
	九、进度计划动员
	十、奖罚措施
	十一、施工工程进度分析与纠偏

	第六节、施工进度违约责任承诺

	第三章、主要施工方法
	第一节、施工及竣工测量工程施工方案
	一、施工前平面测量控制
	二、施工过程中测量的主要工作
	三、施工测量的内业工作
	四、公路施工测量
	五、保证施工测量精度的技术措施及资料管理
	六、竣工测量

	第二节、桥梁施工方案
	一、承台施工
	1、基坑开挖
	2、钢筋绑扎
	3、模板
	4、浇筑混凝土
	5、养生

	二、墩身施工
	1、清理承台顶面
	2、测量放样
	3、钢筋制安
	4、模板安装
	5、脚手架搭设
	（1）脚手架搭设流程
	（2）施工步骤
	1）地基处理
	2）排水设置
	3）立杆设置
	4）纵向水平杆、横向水平杆设置
	5）剪刀撑、横向斜撑
	6）斜道
	7）防护设施


	6、预埋件埋设
	7、混凝土浇筑
	8、混凝土养护
	9、模板拆除

	三、桥台台身及背墙施工
	1、准备工作
	2、钢筋制作
	3、立模
	4、混凝土浇筑

	四、盖梁及梁板支架现浇施工
	1、施工程序：
	2、支架的设计考虑因素：
	2、满堂脚手架设计参数
	3、地基处理及支架施工
	4、脚手架的搭设
	5、支架预压
	6、模板施工
	7、支架及底模拆除

	五、挡块、支座垫石施工
	六、橡胶支座板施工
	七、伸缩缝安装
	八、防水桥面混凝土铺装
	九、防撞护栏施工
	十、桥头搭板

	第三节、路床（槽）整形施工方案
	一、路床（槽）整形
	二、路基工程施工质量保证措施
	三、摊铺、平整
	四、机械碾压
	五、检验签认

	第四节、级配碎石基层施工方法
	一、放线
	二、填筑材料与质量控制指标
	三、备料
	四、拌和
	五、摊铺平整
	六、碾压夯实
	七、压实度控制和检测
	八、接缝和调头处的处理
	九、养生和交通管制
	十、质量标准

	第五节、圆管涵施工方案与技术措施
	一、材料准备
	二、技术准备
	三、沟槽开挖
	四、管道基础
	五、管道安装
	六、洞口施工
	七、回填

	第六节、盖板涵施工方案
	一、基础施工
	（一）测量放样
	（二）基坑开挖
	（三）钢筋绑扎与模板支撑
	（四）混凝土浇注

	二、桥台台身施工
	（一）场地清理
	（二）测量放样
	（三）钢筋工程
	（四）模板工程
	1、模板拼装流程
	2、支撑方案
	3、注意事项

	（五）混凝土工程
	1、混凝土拌合及运输
	2、混凝土的浇筑前准备工作
	3、混凝土施工
	4、混凝土的养护、拆模


	三、台帽施工
	四、现浇混凝土盖板施工
	（一）钢筋工程
	（二）模板工程
	（三）混凝土工程
	1、混凝土拌合及运输
	2、混凝土的浇筑前准备工作
	3、混凝土施工

	（四）混凝土的养护、拆模

	五、基坑回填

	第七节、混凝土路面施工
	第八节、标志标牌施工
	一、施工准备
	二、施工方案

	第九节、路面标线施工
	一、施工准备
	二、施工方法

	第十节、波形护栏工程施工方案
	一、施工准备
	二、钢护栏立柱放样
	三、钢护栏立柱安装
	四、波形梁安装
	五、防阻快安装
	六、波形梁钢护栏起、终端头安装
	七、活动式钢护栏安装
	八、注意事项

	第十一节、排水沟施工方法
	一、施工工艺
	二、定位放线
	1、坐标控制
	2、标高测量控制

	三、土方工程
	1、土方开挖
	2、土方回填

	四、基础垫层施工
	五、模板工程
	六、砼工程
	1、混凝土浇筑前准备
	2、混凝土的浇筑
	3、混凝土取样
	4、混凝土养护


	第十二节、临时用电工程施工方法
	一、施工计划
	1、临时用电方案的选择
	2、施工进度计划
	3、施工材料准备
	4、施工机械、设备准备

	二、施工工艺技术
	1、工艺流程
	2、施工方法

	三、施工安全、文明（环保）保证措施
	1、组织保障
	2、安全用电组织措施
	3、技术措施
	4、文明（环保）施工管理措施
	5、应急预案
	（1）安全用电防火措施
	（2）突发事件应急预案

	四、劳动力计划
	五、临时用电措施

	第十三节、绿色施工工程的施工方法
	一、管理目标及措施
	二、绿色施工措施
	三、节能与能源利用
	四、生产、生活及办公临时设施
	五、施工用电及照明
	六、节地与施工用地保护
	七、环境保护措施
	八、职业健康


	第四章、机械和材料投入计划及其保证措施
	第一节、机械投入计划及其保证措施
	一、机械设备投入计划
	1、工程投入的主要施工机械设备情况
	2、施工机械设备的选用
	3、施工机械设备的布置

	二、机械设备管理制度
	三、机械设备投入保证措施
	四、拟投入机械设备情况

	第二节、材料投入计划及其保证措施
	一、材料进场组织方案
	1、编制供应计划
	2、各类资源组织
	3、采购计划
	4、材料进场计划
	5、进场物资的验收

	二、工程材料投入计划
	三、工程材料投入保证措施


	第五章、安全文明施工措施
	第一节、安全施工措施
	一、安全生产保证体系
	二、安全生产措施
	1、安全管理目标
	2、安全生产方针
	3、安全管理体系
	安全领导小组组成：
	安全管理网络：

	4、管理制度
	现场安全施工纪律：
	制定安全例会和每周的安全检查办法。
	建立并执行班前安全生产讲话制度。

	5、安全责任制
	（一）项目经理安全生产责任制
	（二）项目部技术负责人安全生产责任制
	（三）安全员安全生产责任制
	（四）预算员、统计员安全生产责任制
	（五）材料员安全生产责任制
	（六）现场材料保管员安全生产责任制
	（七）班组长安全生产责任制
	（八）工人安全生产责任制


	三、专项工程安全生产保证措施
	1、劳务用工管理
	2、临时用电管理
	3、土方开挖安全注意事项
	4、机具设备安全措施

	四、安全保证措施
	1、落实责任制
	2、安全培训措施
	工地安全培训考试的主要内容：
	特殊培训：
	安全规程统考：

	3、安全技术措施
	安全施工措施的编制：
	安全施工措施编制要求：
	安全施工措施的交底、监督：
	安全施工措施的执行与关闭：

	4、安全防护措施
	5、施工现场的规划管理
	施工区域非施工区采取可靠的隔离。
	施工现场禁止吸烟。

	6、安全分析评价管理措施
	（一）安全管理评定
	（二）安全技术评定
	（三）安全设施评定
	（四）安全风险分析
	（五）健康与卫生分析
	（六）检查考核措施
	（七）、奖罚激励措施
	（八）安全例会
	（九）现场救护措施
	（十）安全宣传措施


	五、施工应急救援措施
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	（一）施工安全防护重点
	（二）应急预案工作流程图
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	2、工程施工应急抢险小组的职责
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	5、进行应急演练，提高应急救援能力

	（四）应急响应
	（五）应急预案
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	3、坚持安全教育
	4、现场道路、材料堆放
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	6、统一指挥
	7、施易燃易爆的器材仓库
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	3、施工现场文明管理
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	1、安全施工
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	四、文明施工管理制度
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	施工现场：
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	现场各类机械设备按施工组织设计或方案要求进行配备，质量证明文件齐全、状态良好。现场各类机械设备停放位
	模板工程：



	2、施工过程（工序、工艺）标准化的初步实施方案
	1）指导思想和工作目标
	2）施工标准化实施内容
	3）施工过程中各工序、工艺的标准化施工方案
	（1）路基工程标准化施工
	一般要求：
	路基填料：
	特殊地基处理：
	填方路基：
	挖方路基：
	路床特殊处理：
	排水工程：
	防护支挡工程：
	雨季施工：

	（2）底基层、基层标准化施工
	（3）涵洞工程标准化施工





	第六章、质量保证措施
	第一节、工程质量目标
	第二节、质量保证措施
	一、质量保证体系
	1、质量控制机构
	2、质量保证体系
	3、质量检测及控制程序

	二、保证工程质量的主要措施
	三、工程检测试验措施
	四、隐蔽工程质量保证措施
	五、成品的防护措施
	1、建立成品管理目标
	2、建立成品管理组织机构
	3、建立成品管理制度
	4、成品防护措施
	5、采购成品措施

	六、材料质量检验
	七、样品管理制度

	第三节、重要部位关键工序的施工技术措施
	一、路面工程质量通病及防治措施
	二、砌石工程质量通病与预防措施
	三、边沟、排水沟质量通病及防治
	1、排水边沟沟底纵坡不顺，断面大小不一
	2、路基排水无出路

	四、路床的质量通病及防治
	1、不按土路床工序作业
	2、砂砾层级配质量差
	3、砂砾层碾压不足

	五、碎石基层的质量通病及防治
	1、碎石材质不合格

	六、级配碎石基层的质量通病及防治
	2、含灰量少或石灰活性氧化物含量不达标
	3、摊铺时粗细料分离
	4、干碾压或过湿碾压

	七、水泥混凝土路面的质量通病及防治
	1、胀缝破损、拱胀、错台、填缝料失落

	八、施工质量控制
	1、一般要求
	2、质量检验及质量标准
	3、施工质量控制要点


	第四节、创优计划
	一、创优目标
	二、创优质量管理制度
	三、创优创新工程控制重点
	四、工程创优职责
	五、工程创优质量管理制度

	第五节、质量预控措施
	一、质量控制的难点及切实可行的预控措施
	二、质量管理措施
	三、施工质量控制措施
	四、现场坚决执行强性条文措施
	五、具体工程质量保证措施
	六、质量因素的控制及方法
	七、质量验收标准及检查方法
	八、质量管理工作与监理工程师的配合
	九、专业项目的质量保证措施
	十、材料质量保证措施
	十一、施工质量管理措施
	十二、技术管理
	十三、施工质量控制


	第七章、劳动力安排计划
	第一节、劳动力安排计划
	一、人力资源配置
	二、劳动力组合
	三、劳动力数量选择
	四、劳动力组织与调配

	第二节、劳动力计划保证措施
	一、劳动力准备
	二、教育培训及技术交底
	三、后勤保障
	四、农民工工资保证措施

	第三节、劳动力计划保证措施

	第八章、确保工期的技术组织措施
	第一节、施工进度计划开竣工时间安排
	第二节、进度计划控制原则
	第三节、总进度计划安排
	第四节、施工总体进度计划保障措施
	一、保证工程进度的组织措施
	二、保证工程进度的管理措施
	三、保证工程进度的材料供应措施
	四、保证工程进度的资金措施
	1、合理收取工程款
	2、合理使用工程款
	3、合理调度工程款

	五、保证进度的工程检查措施
	六、保证进度的施工技术、施工工艺措施
	1、施工技术对工期的保证
	2、合理的施工工艺、施工方法对工期的保证

	七、保证进度的良好工作循环措施
	八、工程进度落后的处理措施
	九、工程落后赶工计划

	第五节、施工进度违约责任承诺

	第九章、工程的重点和难点及保证措施
	第一节、工程施工的重点和难点分析
	第二节、针对工程施工重点、难点的应对措施
	一、施工环境复杂，文明施工要求高的应对措施
	与相关施工单位密切沟通协调，保障工程顺利施。

	二、减少扰民噪音、降低环境污染应对措施
	1、场地环境保护
	2、废气排放防治
	3、水污染防护
	4、光污染防治

	三、地下管线及其他地上地下设备的加固保护措施
	1、地下管线保护加固措施
	拆除改移措施：

	2、地上设施、周围建筑物保护措施

	四、文明施工及环境保护--土方运输的管理应对措施
	1、车辆的要求
	2、司机要求
	3、装载要求
	4、管理要求

	五、碎石底基层施工质量控制
	1、原材料检测及级配控制措施
	2、摊铺厚度保证措施
	3、防止原材料串料措施
	4、防止混合料离析措施
	拌和过程控制措施：
	装料、运输过程控制措施：
	摊铺过程控制措施：
	碾压过程控制措施：


	六、工程监测与检测质量控制
	七、工程费用控制
	八、施工期间的交通疏导方案
	九、施工期间交通安全保障措施

	第三节、工程施工重点分项工程施工方法
	第一点、施工及竣工测量工程施工方案
	一、施工前平面测量控制
	二、施工过程中测量的主要工作
	三、施工测量的内业工作
	四、公路施工测量
	五、保证施工测量精度的技术措施及资料管理
	六、竣工测量

	第二点、桥梁施工方案
	一、承台施工
	1、基坑开挖
	2、钢筋绑扎
	3、模板
	4、浇筑混凝土
	5、养生

	二、墩身施工
	1、清理承台顶面
	2、测量放样
	3、钢筋制安
	4、模板安装
	5、脚手架搭设
	（1）脚手架搭设流程
	（2）施工步骤
	1）地基处理
	2）排水设置
	3）立杆设置
	4）纵向水平杆、横向水平杆设置
	5）剪刀撑、横向斜撑
	6）斜道
	7）防护设施


	6、预埋件埋设
	7、混凝土浇筑
	8、混凝土养护
	9、模板拆除

	三、桥台台身及背墙施工
	1、准备工作
	2、钢筋制作
	3、立模
	4、混凝土浇筑

	四、盖梁及梁板支架现浇施工
	1、施工程序：
	2、支架的设计考虑因素：
	2、满堂脚手架设计参数
	3、地基处理及支架施工
	4、脚手架的搭设
	5、支架预压
	6、模板施工
	7、支架及底模拆除

	五、挡块、支座垫石施工
	六、橡胶支座板施工
	七、伸缩缝安装
	八、防水桥面混凝土铺装
	九、防撞护栏施工
	十、桥头搭板

	第三点、路床（槽）整形施工方案
	一、路床（槽）整形
	二、路基工程施工质量保证措施
	三、摊铺、平整
	四、机械碾压
	五、检验签认

	第四点、级配碎石基层施工方法
	一、放线
	二、填筑材料与质量控制指标
	三、备料
	四、拌和
	五、摊铺平整
	六、碾压夯实
	七、压实度控制和检测
	八、接缝和调头处的处理
	九、养生和交通管制
	十、质量标准

	第五点、圆管涵施工方案与技术措施
	一、材料准备
	二、技术准备
	三、沟槽开挖
	四、管道基础
	五、管道安装
	六、洞口施工
	七、回填

	第六节、盖板涵施工方案
	一、基础施工
	（一）测量放样
	（二）基坑开挖
	（三）钢筋绑扎与模板支撑
	（四）混凝土浇注

	二、桥台台身施工
	（一）场地清理
	（二）测量放样
	（三）钢筋工程
	（四）模板工程
	1、模板拼装流程
	2、支撑方案
	3、注意事项

	（五）混凝土工程
	1、混凝土拌合及运输
	2、混凝土的浇筑前准备工作
	3、混凝土施工
	4、混凝土的养护、拆模


	三、台帽施工
	四、现浇混凝土盖板施工
	（一）钢筋工程
	（二）模板工程
	（三）混凝土工程
	1、混凝土拌合及运输
	2、混凝土的浇筑前准备工作
	3、混凝土施工

	（四）混凝土的养护、拆模

	五、基坑回填

	第七点、混凝土路面施工
	第八点、标志标牌施工
	一、施工准备
	二、施工方案

	第九点、路面标线施工
	一、施工准备
	二、施工方法

	第十点、波形护栏工程施工方案
	一、施工准备
	二、钢护栏立柱放样
	三、钢护栏立柱安装
	四、波形梁安装
	五、防阻快安装
	六、波形梁钢护栏起、终端头安装
	七、活动式钢护栏安装
	八、注意事项

	第十一点、排水沟施工方法
	一、施工工艺
	二、定位放线
	1、坐标控制
	2、标高测量控制

	三、土方工程
	1、土方开挖
	2、土方回填

	四、基础垫层施工
	五、模板工程
	六、砼工程
	1、混凝土浇筑前准备
	2、混凝土的浇筑
	3、混凝土取样
	4、混凝土养护


	第十二点、临时用电工程施工方法
	一、施工计划
	1、临时用电方案的选择
	2、施工进度计划
	3、施工材料准备
	4、施工机械、设备准备

	二、施工工艺技术
	1、工艺流程
	2、施工方法

	三、施工安全、文明（环保）保证措施
	1、组织保障
	2、安全用电组织措施
	3、技术措施
	4、文明（环保）施工管理措施
	5、应急预案
	（1）安全用电防火措施
	（2）突发事件应急预案

	四、劳动力计划
	五、临时用电措施

	第十三点、绿色施工工程的施工方法
	一、管理目标及措施
	二、绿色施工措施
	三、节能与能源利用
	四、生产、生活及办公临时设施
	五、施工用电及照明
	六、节地与施工用地保护
	七、环境保护措施
	八、职业健康



	第十章、施工总平面布置图
	第一节、施工现场的平面布置与划分
	第二节、场地布置
	第三节、临时道路
	第四节、临时设施
	第五节、临时设施的搭设与使用管理
	第六节、五牌一图与两栏一报
	第七节、警示标牌布置与悬挂

	第十二章、平安工地建设方案
	第一节、“平安工地”工作要求
	一、统一思想，提高认识
	二、强化措施，积极落实
	三、抓好宣传，营造气氛
	四、加强考核，确保质量

	第二节、创建“平安工地”的工作目标及目标分解
	一、工作目标
	二、目标分解

	第三节、“平安工地”创建工作活动内容
	一、建立安全管理体系
	二、成立领导小组
	三、建立健全安全管理制度并实施
	四、安全管理工作的重点部位
	五、建立安全技术措施和专项施工方案审查制度并实施
	六、建立安全技术交底制度并实施
	七、建立危险作业审批制度并实施
	1、安全生产组织设计编审内容
	2、特殊工程安全技术措施要求
	3、季节性施工的安全技术措施
	4、安全技术措施落实

	八、建立应急救援预案并实施
	九、建立安全生产费用保障制度并实施
	十、明确各个职位负责人职责义务并落实
	1、项目经理
	2、项目工程师
	3、安全员
	4、施工工长
	5、技术员
	6、机管员
	7、材料员
	8、班组长

	十一、劳动用工登记和岗前安全教育制度的制定
	十二、建立定期隐患的排查和销号制度
	十三、建立施工现场临时用电管理制度及落实
	十四、机械管理制度及落实

	第四节、安全保证措施
	一、安全生产要求
	二、文明施工基本要求
	三、项目安全生产保证体系
	四、安全用电保护措施
	1、保护接地
	2、保护接零
	3、设置漏电保护器
	4、安全电压
	5、电器设备的安装

	五、机械作业安全保证措施
	六、雨季施工安全保证措施
	七、夜间施工安全保证措施
	八、防火保证措施
	九、季节性施工措施
	1、夏季施工措施
	（1）保健措施
	（2）准备工作
	（3）技术措施
	（4）混凝土工程



	第五节、“平安工地”活动进行中的奖罚规定
	第六节、根据情况制定的主总体工作步骤（分4阶段）


	11、项目管理机构配备情况
	（1）项目管理机构配备情况表 （格式） 
	（2）项目经理简历表 （格式）
	（3）项目技术负责人简历表 （格式）

	12、磋商供应商递交的其他材料。（如企业信誉、业绩证明等）
	（一）企业信誉情况表
	（二）供应商自2022年以来承接过或完成过类似项目施工业绩


