

合同编号：

G359 线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村 K619+000~K620+000 段路面修复养护工程

招标编号：GXZC2025-C2-000635-GXWA

施工合同

发包人：广西壮族自治区灵山公路养护中心

承包人：南昌旭日公路桥梁工程有限公司

时 间：2025年 05 月



目录

一、合同协议书·····	1
二、廉政合同·····	4
三、安全生产合同·····	7
四、通用合同条款·····	10
五、专用合同条款·····	11
六、投入的主要管理人员和技术人员相关证件·····	28
七、主要施工机械设备和试验检测设备·····	59
八、履约担保·····	62
九、中标通知书、投标函及投标函附录·····	63
十、已标价工程量清单·····	66



一、合同协议书

广西壮族自治区灵山公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000段路面修复养护工程（项目名称），已接受南昌旭日公路桥梁工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目/标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第/标段由 K 619+000至 K 620+000，长约1km，公路等级为二级, 设计速度为60km/h，路基宽度为12.00m，行车道宽度 $2\times 3.5\text{m}$ ，硬路肩 $2\times 1.0\text{m}$ ，硬化土路肩 $2\times 1.5\text{m}$ 。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。


上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰肆拾万零肆仟壹佰叁拾捌元整元（¥ 2404138.00元 ）。

4. 承包人项目经理：李广华 。承包人项目总工：陈儒渊 。
5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良标准。工程安全目标：无安全生产责任事故 。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 90 日历天。
9. 如工程变更超过合同总价的10%，则必须要进行结算评审，结算金额以广西财政厅结论为准。
10. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
12. 双方确认的送达地址详见合同签署部分，该送达地址系双方送达各类通知、协议等函件以及发生纠纷时相关法律文书、司法诉讼文书的送达地址，包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，仲裁委或法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书、司法诉讼文书。任一方或法院按照约定送达地址邮寄的，自寄出之日起第三日或签收之日或拒收之日即视为已送达（以日期更早者为准）；采用传真、电子邮箱、移动通信等方式送达的，发送之日即为送达之日。各方的联系方式和送达地址需要变更时，应当自变更之日起3个工作日内以书面形

式通知对方，双方承诺承担签收不能的不利法律后果。本条约定的送达条款属于本协议中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

 发包人：广西壮族自治区灵山公路养护中心 （盖单位章）	 承包人：南昌旭日公路桥梁工程有限公司（盖 单位章）
法定代表人 或其委托代理人（签字）： 	法定代表人 或其委托代理人（签字）： 
单位地址：广西灵山县灵城街道丰江路 46 号	单位地址：江西省南昌市南昌县莲塘中大道 539 号
电话：0777-6512659	电话：0791-85739685
传真号码：0777-6522815	传真号码：0791-85739685
信用代码：1245 0000 4997 3818 5G	信用代码：91360121744295577U
开户银行：中国建设银行股份有限公司灵山丰江路支行	开户银行：江西银行股份有限公司南昌县莲塘支行
银行账号：4500 1657 5550 5999 9999	银行账号：791909859100095
邮箱：16512659@126.com	邮箱：1632291679@qq.com
2025 年 5 月 13 日	2025 年 05 月 13 日

二、廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,G359 线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村 K619+000~K620+000 段路面修复养护工程 (项目名称)的项目法人广西壮族自治区灵山公路养护中心 (项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目/标段的施工单位南昌旭日公路桥梁工程有限公司 (施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000段路面修复养护工程 (项目名称) /标段施工合同文件,自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则 (法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000段路面修复养护工程（项目名称）/标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

发包人： 广西壮族自治区灵山公路养护中心

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 黄俊（签字）

2025 年 5 月 13 日

承包人： 南昌旭日公路桥梁工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 江朝（签字）

2025 年 05 月 13 日

三、安全生产合同

为在 G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000段路面修复养护工程（项目名称） / 标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 广西壮族自治区灵山公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 南昌旭日公路桥梁工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定 使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

发包人： 广西壮族自治区灵山公路养护中心
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 黄俊 (签字)

2025 年 5 月 13 日

承包人： 南昌旭日公路桥梁工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： 王 (签字)


2025 年 05 月 13 日

四、通用合同条款

通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）竞标人可登录中华人民共和国交通部官网下载。



五、专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“A.公路工程专用合同条款”。本处不加修改引用。

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）竞标人可登录中华人民共和国交通部官网下载。

B、项目专用合同条款

说明：

1. 采购人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目采购文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2. 项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3. 项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1) “通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

(2) “公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3) 其他需要补充、细化的内容。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人： <u>广西壮族自治区灵山公路养护中心</u> 地 址： <u>广西灵山县灵城街道丰江路45号</u> 邮政编码： <u>535400</u>
2	1.1.2.6	监 理 人： <u>/</u> 地 址： <u>/</u> 邮政编码： <u>/</u>
3	1.1.4.5	缺陷责任期：自实际交工日期起计算 <u>1</u> 年
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 <u>14</u> 天签发图纸修改图给承包人
5	3.1.1	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 根据第15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的 <u>/</u> %或累计变更超过了签约合同价的 <u> </u> %
6	5.2.1	发包人是否提供材料或工程设备： <u>否</u> （是或否） 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： <u>/</u>
7	6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施： <u>否</u> （是或否） 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： <u>/</u>
8	8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： <u>30天</u> 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： <u>发出开工通知后7天</u>
9	11.5 (3)	逾期交工违约金： <u>5000元/天</u>
10	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： <u>/</u> %签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： <u>/</u> 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： <u>/</u> %签约合同价
13	15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的,发包人按所节约成本的 <u>/</u> %或增加收益的 <u>/</u> %给予奖励
14	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照 ☐ 第 16.1.1 项 或 ☐ 第 16.1.2 项) 约定的原则处理 若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每 ☐ 半年 或 ☐ 一年 按价格调整公式进行一次调整 ☒ 合同期内不调价
15	17.2.1 (1)	开工预付款金额： <u>30%签约合同价</u>
16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例： <u>钢筋、水泥、沥青、砂、石</u> 等主要材料、设备单据所列费用的 <u>70</u> %
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： <u>4</u> 份
序号	条目号	信息或数据

18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额: <u>5</u> %签约合同价或 <u>/</u> 万元
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率: <u>/</u> /天
20	17.4.1	质量保证金金额: <u>3</u> % 合同价格。 质量保证金是否计付利息: ☐ 是 ☒ 否
21	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单 (包括相关证明材料) 的份数: <u>5</u> 份
22	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单 (包括相关证明材料) 的份数: <u>5</u> 份
23	18.2 (2)	竣工资料的份数: <u>3</u> 份
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行: <u>是</u> (是或否) 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行,需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下: <u>/</u>
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行: <u>否</u> (是或否) 如本工程及工程设备需要进行试运行,试运行的具体规定如下: <u>/</u>
26	19.7 (1)	保修期: 自实际交工日期起计算 <u>12</u> 个月
27	20.1	本项目取消建筑工程一切险
28	20.4.2	第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保,保险费由承包人承担并支付,竞标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑,项目法人不单独进行计量与支付。
29	20.7	承包人应根据《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》(桂交安监函(2021)89号)要求购买安全生产责任保险。安全生产责任险的保险费已按固定金额列入工程量清单第100章内,不作为竞争性报价。发包人在接到保险单后,将按照保险单和工程量清单中安全生产责任保险的报价费用取低值直接向承包人支付。
30	24.1	争议的最终解决方式: <u>诉讼</u> 如采用仲裁,仲裁委员会名称: <u>/</u> 发包人为了实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费、鉴定费、公证费、合理的调查费等)由承包人承担。

项目专用合同条款

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(2) 修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

(3) （增加）竞标人应严格落实《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令 第 724 号）、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16 号）以及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 8 部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5 号）。各竞标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第五章响应文件格式“五、农民工工资保证金承诺书”。

(4) （增加）承包人应履行的其他义务：

a. 与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b. 发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c. 对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d. 维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e. 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

f. 承包人应对施工路段的路容路貌、排水系统（包括原有排水系统）进行整治、疏通，整治路容路貌、疏通排水系统所发生的费用含在项目合同报价中，发包人不单独支付。

(5) 合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四（含相应要求的备选人员），在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11 (增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

(1) 承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统

“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

（2）具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

4.6 承包人员的管理

（增加）4.6.5 项目经理、总工每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

4.9 工程价款应专款专用

在原条款末增加：项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算帐户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到业主支付的款项后，须向业主提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经业主批准并在业主的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成

本。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：___/

7.3 场外交通

(增加) 7.3.3 为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过 30 分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按 22.1 款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

(1) 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

(2) 对于旧路改建或养护大中修工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5 条款未增加：如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6 运营中的公路道路施工安全（增加）

9.6.1 承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续，签订路上施工安全协议书，并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、

《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施），施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。竞标人报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由竞标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标 GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3 工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6 破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7 大修工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由竞标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路下行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8 承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9 承包人须将拟施工点报监理人审批后，方可进行施工。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 7 天内，向监理人提交 2 份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后 7 天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度 7 度（含 7 度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

（增加）11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a. 施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路畅通。

b. 路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c. 桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款 12.1.（6）项约定：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：____/____

13.3 承包人的质量检查

增加内容：

（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量举报电话；

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工程师签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

（3）质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收

记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄像或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a. 承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b. 旧路改建工程项目

(i) 破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师 有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

(ii) 不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

(5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第 22.1 款视为承包人违约。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

(增加) 13.5.1 项补充：

隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认，分阶段(工序)进行拍摄或照相，并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量。

15.3 变更

(增加) 15.3.5 项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法外，还应执行广西壮族自治区公路发展中心现行普通国省干线公路养护工程管理办法中有关变更的规定。

17.1 计量

17.1.5 本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：

(1) 安全生产责任保险费用，承包人提交保险单后，按照保险单和工程量清单中安全生产责任保险的报价费用取低值直接向承包人支付。

(2) 安全生产费、工程保通管理费、承包人驻地建设：按工期分三次支付，第一、第

二次支付总额的 30%，最后一次支付总额的 40%。

(3)各合同段工程量清单第 100 章总则部分，除所列子目单独计量外，其他未列入本次招标工程量清单的子目费用均包含在工程量清单相关子目单价或价格中，发包人不另单独计量支付。

(增加)17.1.6 项目合同应当约定合同款支付的方式、时间和条件，明确逾期支付合同款的违约责任。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) (修改) 开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，**开工预付款分 1 次支付。**

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

17.3 工程进度付款

17.3.5 农民工工资保证金的缴存时间：签订合同后 30 天内

农民工工资保证金的缴存金额：按《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16 号）规定，详见第十三条。

农民工工资保证金的扣留条件：按《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16 号）规定。

农民工工资保证金的返还时间：按《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区交通运输厅 广西壮族自治区水利厅 中国银行保险监督管理委员会广西监管局关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16 号）规定。

(增加) 17.3.6 项目满足合同约定的工程质量、档案管理等支付条件的，发包人须在收到发票后 30 日内将近支付到承包人账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将合同中未规定的义务作为向承包人付款的条件。

17.5 款增加：竣工结算审核

(1) 本工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》(桂财办〔2015〕70 号)规定的评审范围或应最新政策要求,需报财政部门审定,承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后,送到财政部门之日起,承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据,按自动放弃处理。

(2) 如承包人报送的工程结算总价过高,造成该结算审减率超过 6%以上的,则超出 6%以上部分的审核费由承包人承担,费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下:

审减率=(送审造价-审定造价)/送审造价*100%;

当审减率大于 6%时,承包人应承担的审核费=(净审减额-送审额*6%)*3.5%”。

结算审核约定:发包人完成竣工付款的期限:竣工结算报告经三方签字盖章后 28 天内。

18.3 验收

18.3.5 (修改)

(1) (修改)若项目执行交工和竣工两阶段验收,实际交工日期,以最终提交交工验收申请报告的日期为准,并在交工验收证书中写明。

(2) (增加)若项目执行交工和竣工合并验收,实际交工日期以承包人申请通过的日期为准。

18.3.8 (增加)

本项目最早于缺陷责任期满前一个月进行竣工验收检测。

18.9 竣工文件

(增加)工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》(交办发[2010]382 号)和广西壮族自治区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》执行。

20.1 工程保险

本项目取消建筑工程一切险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为 **10 万元**人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为 **2 万元**人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的 **3%**计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前 **15** 日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

20.4 第三者责任险

修改 20.4.2 款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，竞标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

20.5 其他保险

修改为：

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

（增加）20.7 安全生产责任保险

承包人应根据《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》（桂交安监函〔2021〕89 号）要求购买安全生产责任保险。安全生产责任险的保险费已按固定金额列入工程量清单第 100 章内，不作为竞争性报价。发包人在接到保险单后，将按照保险单和工程量清单中安全生产责任保险的报价费用取低值直接向承包人支付。

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款 21.1 款

21.1.1 (6) 项目专用合同条款约定的其他情形：____/____

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人未能按期开工；

(8) 承包人违反第 4.6 款或第 6.3 款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9) 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1(6)目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生第 22.1.1(6)目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

(4) 承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

增加

(5) 承包人发生第 22.1.1 项 (5) 目情形，按第 19.2.4 款规定处理；

(6) 有 22.1.1. (8) 款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：

a. 承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项目经理处 10 万元/人次，总工（或技术负责人）处 5 万元/人次，其他主要人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处 2 万元/人次；

b. 项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 500 元 / 人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足 22 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金 500 元 / 人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足 22 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金 300 元 / 人；

c. 主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处 500 元/日台。

(7) 有以下情形的，可对承包人处以违约金。

a. 质量管理

(a) 出现下列行为之一可处 200 元/（人）次。

- I 分项工程施工现场无合格的施工责任牌；或
- II 分项工程施工现场无其相关责任人；或
- III 施工现场无基本的检测检验工具；或
- IV 施工现场相关责任人无检查检验记录表；或
- V 现场已完成工作无检查记录。

(b) 出现以下行为之一，可处 1000 元/次。

- I 未按工序申请检验进入下一道工序的；或
- II 隐蔽工程记录文件不全；或
- III 施工试验检验频率不符合施工规范规定；或
- IV 分项工程质量自检验收检验频率不符合质量评定标准规定的。

(c) 出现以下行为之一，可处 2000 元/次。

- I 出现质量问题，且承包人负有直接责任的，或不能证明其履行其职责的。或
- II 发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；
- III 已经施工完成的工程没有按竣工文件收集归档管理办法要求依分项工程、工序

将施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等收集归档。

(d) 出现以下行为之一，可处 5000 元/次。

- I 施工单位不接受质监机构监督；或
- II 出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；或
- III 未按规定建立合格的工地试验室的；或
- IV 路基土石方，路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为 50%~70%的；或
- V 使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或
- VIII 已经施工完成的工程无法提供按竣工文件收集归档管理办法要求应收集的分项工程、工序的施工作业记录、测量记录、试验检测记录及工序报验审批记录等质量管理文件的。

(e) 出现以下行为之一，可处 10000 元/次。

- I 发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的；
- II 路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在 50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或
- III 砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于 50%的；或
- IV 未按要求进行自检，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

(f) 因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以 20000 元违约金，红牌警告 10000 元，黄牌警告 5000 元。

(g) 因上级部门对施工现场抽检不合格的，按每项次对承包人处以 20000 元罚款。

b. 安全生产管理

(a) 出现下列行为之一可处 200 元/（人）次。

- I 需持证上岗人员无证上岗的；或
- II 需配戴安全防护用具作业的；或
- III 未经登记、安全培训教育上岗的。

(b) 出现下列行为之一可处 500 元/处次。

- I 无专职安全检查人员；或
- II 无安全生产检查日志；或
- III 作业点或危险施工路段安全标志不全；或
- IV 安全标志（牌）、线（绳）不符合国家规定的；或
- V 易燃易爆物品管理不符合管理要求。

(c) 出现下列行为之一可处 1000 元/处次。

I 施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志；或

II 需设安全防护设施的未按规定设置；或

III 出现一般安全生事故负有责任的；或

IV 发生重大安全事故未按规定报告的。

(d) 出现下列行为之一可处 10000 元/处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

c. 文明施工与环境保护，交通通畅

(a) 路基路面施工扬尘影响交通安全的处 500 元/处天；

(b) 由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处 1000 元/次。

(c) 由于承包人原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，堵车 30 分钟至一小时的处 5000 元/次，堵车一小时至二小时的处 1 万元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满 1 小时按 1 小时计）1 万元，并建议上级主管单位进行通报。

d. 其他重要规定违约处理

有下列行为之一的处 500 元/人次违约金并责令承包人进行整改。

(a) 劳务人员未按规定签订聘用合同并向业主、监理工程师报备；或

(b) 签订的劳务合同不符合劳动法等法规要求；或

(c) 劳务人员未编入承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务上岗证上岗。

(11) 上述被处的违约金在计量支付时从履约担保金中扣除，当扣除额达履约担保金总额 30%时，承包人无条件进行足额补充。

(12) 业主（采购人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。。

22.2 发包人违约

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下： /

六、投入的主要管理人员和技术人员相关证件

(1) 拟投入主要施工管理人员表

职务	姓名	职务	职称	现任职务及资格经历
项目经理	李广华	项目经	工程师	项目经理、担任项目经理 10 年
项目总工	陈儒渊	项目总	工程师	技术负责人、担任项目总工 8 年
施工员	齐海林	施工员	/	施工员、从事相关工作 5 年
质量员	张启瑶	质量员	/	质量员、从事相关工作 5 年
安全员	裴夏妃	安全员	/	安全员、从事相关工作 8 年
材料员	齐斌	材料员	/	材料员、从事相关工作 5 年

项目经理相关证件复印件

	
中华人民共和国二级建造师注册证书	
姓 名：李广华	
性 别：男	
出生年月：1983年10月13日	
注册编号：赣236131425896	
聘用企业：南昌旭日公路桥梁工程有限公司	
注册专业：公路工程（有效期至2026/04/11） 水利水电工程（有效期至2026/04/06）	

	
证书信息通过支付宝搜索“赣服通”或 微信搜索“江西住建云个人服务平台” 小程序扫描二维码查询	发证机关： 2023年 04 月 12 日

江西住建云平台查询网址：<http://zjy.jxjst.gov.cn/>

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 李广华

性别: 男

出生年月: 1983-10-13 身份证号: 360121198310130018

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司


证书编号: 赣交安B21G04789

有效期: 2015-11-30 至 2027-11-29

考核部门: 江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制



204.4
00JL

姓名: 李广华
Full Name

身份证号: 360121198310130018
ID Number

资格名称: 工程师
Qualification

专业名称: 道路桥梁
Profession

批准日期: 2016 年 12 月 18 日
Approval Date

批复文件: 洪人社发[2017]23 号
Approval Document

工作单位: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司
Work Unit

管理号: 3600115306399
File No.

签发单位盖章: 洪人社发[2017]23 号
Issued by

签发日期: 2017 年 04 月 13 日
Issued on

天津大学 毕业证书



学生 李广华 性别 男，一九八三年十月十三日生，于二零一三年九月至二零一六年一月在本校 工程造价 专业，网络教育 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学

校(院)长：

证书编号：100567201606006101

二零一六年一月二十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

天津大学制





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	李广华	性别	男	社会保障号码	360121198310130018	
参保缴费情况（在职人员显示）						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位	当前参保地			
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	暂停缴费（中断）	江西尊扬建设工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）	
企业职工基本养老保险	32378.77	921.36	0.0	0.0	33300.13	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800057957502						
养老金领取情况（退休人员显示）						
个人社保编号	800057957502	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）
工伤保险支付情况（工伤职工显示）						
个人社保编号	800057957502	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤基金支付总额（元）	工伤医疗费（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食补助费（元）	统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）	养老金工伤补偿（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）	供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）						
个人社保编号	800057957502	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额（元）	当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2	职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位
800057957502	企业职工基本养老保险	202501-202503	3839.0	1812.72	921.30	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202207-202212	3528.0	3386.88	1693.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202206-202206	3329.0	532.64	266.32	江西尊扬建设工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202201-202205	3528.0	2822.4	1411.2	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800057957502	企业职工基本养老保险	202101-202112	3175.0	6097.92	3048.96	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842.0	451.72	2728.32	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842.0	3637.76	1818.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429.0	2806.04	1097.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072.0	7001.16	2949.12	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807.0	6399.96	2694.72	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	企业职工基本养老保险	201607-201612	2547.0	2903.56	1222.56	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	失业保险	202207-202212	3528.0	105.86	105.86	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	失业保险	202206-202206	3329.0	16.65	16.65	江西尊扬建设工程有限公司
800057957502	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	工伤保险	202301-202312	3659.0	112.74	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	工伤保险	202207-202212	3528.0	97.9	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	工伤保险	202206-202206	3329.0	21.64	0.0	江西尊扬建设工程有限公司
800057957502	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202503	3839.0	44.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057957502	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202412	3839.0	149.7	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

备注：
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况，今后发生变更的，以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年03月27日

项目总工相关证件复印件

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 陈儒渊

性别: 男

出生年月: 1987-09-13 身份证号: 362526198709130031

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司

证书编号: 赣交安B24G00638



有效期: 2017-11-04 至 2026-11-04

考核部门: 江西省交通运输厅

中华人民共和国交通运输部监制

江西省中级专业技术
资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号:
No.: 13098840



姓 名: 陈伟洲

Full Name

身份证号: 362526198709130031

ID Number

资格名称: 工程师

Qualification

专业名称: 公路与桥梁

Profession

批准日期: 2017年12月23日

Approval Date

批复文件: 洪人社发〔2018〕31号

Approval Document

工作单位: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司

Work Unit

管理号: 3600117301633

File No.

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2018 年 2 月 8 日

Issued on





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	陈儒渊	性别	男	社会保障号码	362526198709130031	
参保缴费情况 (在职人员显示)						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位	当前参保地			
补充工伤保险 (部分省份使用)	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	暂停缴费 (中断)	江西尊扬建设工程有限公司	南昌市南昌县			
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额 (元)	当年记账本金 (元)	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额 (元)	
企业职工基本养老保险	23164.95	921.36	0.0	0.0	24086.31	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计价值	上一个估值日价值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800058344408						
养老金领取情况 (退休人员显示)						
个人社保编号	800058344408	退休年月		待遇开始享受年月	当月养老金水平 (元)	
工伤保险支付情况 (工伤职工显示)						
个人社保编号	800058344408	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤保险基金支付总额 (元)		工伤医疗费 (元)		康复费 (元)		辅助器具配置费 (元)
住院伙食补助费 (元)		统筹区外就医交通费 (元)		一次性伤残补助金 (元)		伤残津贴 (元)
生活护理费 (元)		养老金工伤补差 (元)		一次性工伤医疗补助金 (元)		一次性工亡补助金 (元)
丧葬补助金 (元)		供养亲属抚恤金 (元)				
失业保险支付情况 (失业职工显示)						
个人社保编号	800058344408	当月失业保险金待遇 (元)		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额 (元)	0.0	当月代缴医疗保险费金额 (元)	0.0	职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额 (元)
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额				
参保缴费明细 (在职人员显示)						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费 (元)	个人缴费 (元)	缴费单位
800058344408	企业职工基本养老保险	202301-202503	3839.0	1842.72	921.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	202311-202312	3659.0	1470.88	585.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	202307-202310	3659.0	2341.76	1170.88	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	202301-202306	3528.0	3386.88	1693.44	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528.0	6773.76	3386.88	江西尊扬建设工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800058344408	企业职工基本养老保险	202107-202112	3176.0	3048.96	1524.48	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	201904-201909	3072.0	3041.28	1474.56	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	201901-201901	3072.0	583.68	245.76	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072.0	7004.16	2949.12	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	企业职工基本养老保险	201702-201712	2807.0	5866.63	2470.16	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	202311-202312	3659.0	36.6	36.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	202307-202310	3659.0	73.2	73.2	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	失业保险	202301-202306	3528.0	105.84	105.84	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	失业保险	202201-202212	3528.0	211.76	211.76	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	失业保险	202107-202112	3176.0	95.28	95.28	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	失业保险	201904-201909	3072.0	92.16	92.16	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	201901-201901	3072.0	15.36	15.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	失业保险	201812-201812	3072.0	15.36	15.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	202311-202312	3659.0	23.78	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	202307-202310	3659.0	80.48	0.0	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	工伤保险	202301-202306	3528.0	116.4	0.0	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	工伤保险	202201-202212	3528.0	264.52	0.0	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	工伤保险	202107-202112	3176.0	123.89	0.0	江西尊扬建设工程有限公司
800058344408	工伤保险	201909-201909	6566.0	137.58	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201904-201908	5835.0	700.2	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201901-201901	5835.0	140.04	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201811-201812	5835.0	280.08	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201801-201810	5258.0	1261.9	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201709-201712	5258.0	504.76	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	工伤保险	201705-201708	4777.0	458.6	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	补充工伤保险(部分省份使用)	202501-202503	3839.0	44.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058344408	补充工伤保险(部分省份使用)	202401-202412	3839.0	149.7	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

备注:

1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释,如有疑义,请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况,今后发生变更的,以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息,由个人妥善保管,因保管不当等原因造成信息泄露等后果,由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西电子认证注册的机构认证的电子印章,社保经办机构不再另行签章。
5. 本权益记录单来源:政务服务网 Web 端。

江西省社会保险个人权益记录单



施工员相关证件复印件

		公路工程施工现场管理人员岗位培训证书	
	姓名：	齐海林	性别：男
	身份证号：	360121197704070551	
	经公路工程施工现场管理人员岗位培训，考核成绩合格，特发此证。		
	岗位名称：	施工员	
	证书编号：	公施（22）38647	
有效期：		2022-10-21 至 2025-10-20	
发证单位：		中国公路建设行业协会	
			





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	齐海林	性别	男	社会保障号码	360121197704070551	
参保缴费情况 (在职人员显示)						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地	
补充工伤保险 (部分省份使用)	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
工伤保险	暂停缴费 (中断)	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市市本级	
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
工伤保险	暂停缴费 (中断)	江西云边建设工程有限公司			南昌市南昌县	
城乡居民基本养老保险	暂停缴费 (中断)	荆山村委会			南昌市南昌县	
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额 (元)	当年记账本金 (元)	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额 (元)	
企业职工基本养老保险	54618.58	921.36	0.0	0.0	55539.91	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800055920376						
养老金领取情况 (退休人员显示)						
个人社保编号	800055920376	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平 (元)
工伤保险支付情况 (工伤职工显示)						
个人社保编号	800055920376	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤基金支付总额 (元)		工伤医疗费 (元)		康复费 (元)		辅助器具配置费 (元)
住院伙食费 (元)		统筹区外就医交通费 (元)		一次性伤残补助金 (元)		伤残津贴 (元)
生活护理费 (元)		养老金工伤补差 (元)		一次性工伤医疗补助金 (元)		一次性工亡补助金 (元)
丧葬补助金 (元)		供养亲属抚恤金 (元)				
失业保险支付情况 (失业职工显示)						
个人社保编号	800055920376	当月失业保险金待遇 (元)		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额 (元)		当月代缴医疗保险费金额 (元)		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额 (元)
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额				
参保缴费明细 (在职人员显示)						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费 (元)	个人缴费 (元)	缴费单位
800055920376	企业职工基本养老保险	202501-202503	3839.0	1842.72	921.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202301-202312	3839.0	7025.28	3512.64	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528.0	6773.76	3386.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800055920376	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176.0	6097.92	3048.96	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202012-202012	2842.0	0.0	227.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202004-202011	2842.0	0.0	1818.88	江西云迈建设工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	202001-202001	2842.0	454.72	227.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842.0	3637.76	1818.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429.0	2606.04	1097.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201801-201812	3180.0	7250.4	3052.8	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201701-201712	3000.0	5840.0	2880.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201601-201612	2700.0	6264.0	2592.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201501-201512	2312.0	5548.8	2219.52	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201401-201412	2124.0	5097.6	2039.04	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201301-201312	2121.0	5090.4	2036.16	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201201-201212	1991.0	4778.4	1911.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201101-201112	1752.0	4204.8	1661.92	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	企业职工基本养老保险	201007-201012	1523.0	1827.6	731.04	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202201-202212	3528.0	211.76	211.76	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202101-202112	3176.0	190.56	190.56	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202012-202012	2842.0	0.0	14.21	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	202004-202011	2842.0	0.0	113.68	江西云迈建设工程有限公司
800055920376	失业保险	202001-202001	2842.0	14.21	14.21	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	201905-201912	2842.0	113.68	113.68	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	201901-201904	3129.0	68.6	68.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	失业保险	201812-201812	3180.0	15.9	15.9	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.71	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202201-202212	3528.0	224.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202101-202112	3176.0	228.61	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202012-202012	2842.0	0.0	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	202001-202001	6566.0	157.58	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	201909-201912	6566.0	630.32	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	201901-201908	5835.0	1120.32	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800055920376	工伤保险	201811-201812	5825.0	280.08	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	201801-201810	5258.0	1261.9	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	201709-201712	5258.0	504.76	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	工伤保险	201707-201708	4777.0	229.3	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202503	3839.0	44.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800055920376	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202412	3839.0	149.7	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
备注： 1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。 2. 本权益记录单为打印时当前参保情况，今后发生变更的，以变更后的情况为准。 3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。 4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。 5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。						

打印时间 2025年03月27日

质量员相关证件复印件

CHCA 公路工程施工现场管理人员岗位培训证书		
	姓名: 张启瑶	性别: 女
	身份证号: 360121199506190527	
	经公路工程施工现场管理人员岗位培训, 考核成绩合格, 特发此证。	
	岗位名称: 质量员	
	证书编号: 公质(22) 00929	
有效期: 2022-05-17 至 2028-05-15		
发证单位: 中国公路建设行业协会		





江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	张启瑞	性别	女	社会保障号码	360121199506190527	
参保缴费情况 (在职人员显示)						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位	当前参保地			
补充工伤保险 (部分省份使用)	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额 (元)	当年记账本金 (元)	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额 (元)	
企业职工基本养老保险	30779.84	921.36	0.0	0.0	31701.2	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800058068081						
养老金领取情况 (退休人员显示)						
个人社保编号	800058068081	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平 (元)
工伤保险支付情况 (工伤职工显示)						
个人社保编号	800058068081	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤保险支付总额 (元)		工伤医疗费 (元)		康复费 (元)		辅助器具配置费 (元)
住院伙食费 (元)		统筹区外就医交通费 (元)		一次性伤残补助金 (元)		伤残津贴 (元)
生活护理费 (元)		养老金工伤补差 (元)		一次性工伤医疗补助金 (元)		一次性工亡补助金 (元)
丧葬补助金 (元)		供养亲属抚恤金 (元)				
失业保险支付情况 (失业职工显示)						
个人社保编号	800058068081	当月失业保险金待遇 (元)		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额 (元)	0.0	当月代缴医疗保险费金额 (元)	0.0	职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额 (元)
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额				
参保缴费明细 (在职人员显示)						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费 (元)	个人缴费 (元)	缴费单位
800058068081	企业职工基本养老保险	202501-202503	3839.0	1842.72	921.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	202203-202212	3528.0	5644.8	2822.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	202101-202106	3024.0	2903.04	1451.52	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842.0	454.72	2728.32	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201912-201912	2842.0	454.72	227.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800058068081	企业职工基本养老保险	201901-201904	3072.0	2334.72	983.04	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072.0	7004.16	2949.12	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807.0	6399.96	2694.72	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201610-201612	2547.0	1451.79	611.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201401-201401	2121.0	424.2	169.68	江西普盛实业有限公司
800058068081	企业职工基本养老保险	201301-201312	2121.0	5090.4	2036.16	江西普盛实业有限公司
800058068081	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	202203-202212	3528.0	176.46	176.46	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	202101-202106	3024.0	90.72	90.72	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	202001-202012	2842.0	14.21	170.52	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	201912-201912	2842.0	14.21	14.21	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	201901-201901	3072.0	61.44	61.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	失业保险	201812-201812	3072.0	15.36	15.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202301-202312	3659.0	142.74	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202203-202212	3528.0	182.57	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202101-202106	3024.0	108.84	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202004-202007	6566.0	0.0	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	202001-202012	2842.0	68.21	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201912-201912	6566.0	157.58	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201901-201904	5835.0	560.16	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201811-201812	5835.0	280.08	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201801-201810	6258.0	1261.9	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201709-201712	5258.0	504.76	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	工伤保险	201707-201708	4777.0	229.3	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	补充工伤保险(部分省份使用)	202501-202503	3839.0	44.94	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800058068081	补充工伤保险(部分省份使用)	202403-202412	3839.0	149.7	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

备注:
1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释,如有疑问,请到参保地经办机构核实。
2. 本权益记录单为打印时当前参保情况,今后发生变更的,以变更后的情况为准。
3. 本权益记录单涉及参保人个人信息,由个人妥善保管,因保管不当等原因造成信息泄露等后果,由个人承担。
4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章,社保经办机构不再另行盖章。
5. 本权益记录单来源:政务服务网 Web 端。

打印时间 2025年03月27日

安全员相关证件复印件

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产 管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 裴夏妃

性别: 女

出生年月: 1986-07-25 身份证号: 360121198607250061

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司

证书编号: 赣交安C17G00663

有效期: 2017-11-04 至 2026-11-04

考核部门: 江西省交通运输厅



中华人民共和国交通运输部监制

姓名 裴夏妃

性别 女 民族 汉

出生 1986 年 7 月 25 日

住址 江西省南昌市南昌县莲塘
镇向阳路439号1单元302
室

公民身份号码 360121198607250061



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 南昌县公安局

有效期限 2020.09.04-2040.09.04



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	裴夏妃	性别	女	社会保障号码	360121198607250061	
参保缴费情况 (在职人员显示)						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位			当前参保地	
补充工伤保险 (部分省份使用)	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司			南昌市南昌县	
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额 (元)	当年记账本金 (元)	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额 (元)	
企业职工基本养老保险	41154.15	921.36	0.0	0.0	42075.51	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800056949196						
养老金领取情况 (退休人员显示)						
个人社保编号	800056949196	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平 (元)
工伤保险支付情况 (工伤职工显示)						
个人社保编号	800056949196	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤保险基金支付总额 (元)		工伤医疗费 (元)		康复费 (元)		辅助器具配置费 (元)
住院伙食费 (元)		统筹区外就医交通费 (元)		一次性伤残补助金 (元)		伤残津贴 (元)
生活护理费 (元)		养老金工伤补助 (元)		一次性工伤医疗补助金 (元)		一次性工亡补助金 (元)
丧葬补助金 (元)		供养亲属抚恤金 (元)				
失业保险支付情况 (失业职工显示)						
个人社保编号	800056949196	当月失业保险金待遇 (元)		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额 (元)		当月代缴医疗保险费金额 (元)		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额 (元)
职业技能工种 2		职业技能提升补贴金额				
参保缴费明细 (在职人员显示)						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费 (元)	个人缴费 (元)	缴费单位
800056949196	企业职工基本养老保险	202501-202503	3839.0	1812.72	921.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3655.11	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.54	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528.0	6773.76	3386.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176.0	6097.92	3048.96	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	202001-202012	2812.0	454.72	2728.32	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201905-201912	2812.0	3637.76	1818.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800056949196	企业职工基本养老保险	201901-201901	3429.0	2606.04	1097.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072.0	7004.16	2949.12	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807.0	6399.96	2694.72	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201601-201612	2547.0	3609.04	2445.12	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201501-201512	2312.0	5548.8	2219.32	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	201404-201412	2124.0	3823.2	1529.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	企业职工基本养老保险	200707-200709	969.0	581.4	232.56	建投物联股份有限公司
800056949196	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	失业保险	202405-202412	3839.0	153.6	153.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	工伤保险	202405-202412	3839.0	159.71	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	补充工伤保险(部分省份使用)	202501-202503	3839.0	41.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800056949196	补充工伤保险(部分省份使用)	202405-202412	3839.0	119.76	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
备注: 1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释,如有疑义,请到参保地经办机构核实。 2. 本权益记录单为打印时当前参保情况,今后发生变更的,以变更后的情况为准。 3. 本权益记录单涉及参保人个人信息,由个人妥善保管,因保管不善等原因造成信息泄露等后果,由个人承担。 4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章,社保经办机构不再另行签章。 5. 本权益记录单来源:政务服务网 Web 端。						

打印时间 2025年03月27日

材料员相关证件复印件

证书编码: 0362111100014000532

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 齐斌

身份证号: 360121197201120537

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 南昌中恒建设职业技术培训学校

发证时间: 2024年 10月 21日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

姓名 齐 斌

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 1 月 12 日

住址 江西省南昌市南昌县向塘
镇荆山村齐家自然村14号



公民身份号码 360121197201120537



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 南昌县公安局

有效期限 2007.09.06-2027.09.06



江西省社会保险个人权益记录单



个人基本信息						
姓名	齐斌	性别	男	社会保障号码	360121197201120537	
参保缴费情况（在职人员显示）						
险种名称	当前缴费状态	当前缴费单位	当前参保地			
补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
企业职工基本养老保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
失业保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
工伤保险	参保缴费	南昌旭日公路桥梁工程有限公司	南昌市南昌县			
城乡居民基本养老保险	暂停缴费（中断）	荆山村委会	南昌市南昌县			
基本养老保险个人账户情况						
险种名称	截止上年末累计储存额（元）	当年记账本金（元）	累计支出金额	当年支出金额	当年累计储存额（元）	
企业职工基本养老保险	22617.45	921.36	0.0	0.0	23538.81	
职业年金个人账户情况						
个人社保编号	截止上一个估值日的累计份额	上一个估值日估值	当前未投资缴费金额	实缴部分累计储存额	当前支出	
800057964053						
养老金领取情况（退休人员显示）						
个人社保编号	800057964053	退休年月		待遇开始享受年月		当月养老金水平（元）
工伤保险支付情况（工伤职工显示）						
个人社保编号	800057964053	伤残等级		护理等级		待遇开始年月
本年工伤保险基金支付总额（元）	工伤医疗费用（元）		康复费（元）		辅助器具配置费（元）	
住院伙食补助费（元）	统筹区外就医交通费（元）		一次性伤残补助金（元）		伤残津贴（元）	
生活护理费（元）	养老金工伤补差（元）		一次性工伤医疗补助金（元）		一次性工亡补助金（元）	
丧葬补助金（元）	供养亲属抚恤金（元）					
失业保险支付情况（失业职工显示）						
个人社保编号	800057964053	当月失业保险金待遇（元）		待遇开始享受年月		待遇结束年月
当月临时价格补贴金额（元）	当月代缴医疗保险费金额（元）		职业技能工种 1		职业技能提升补贴金额（元）	
职业技能工种 2	职业技能提升补贴金额					
参保缴费明细（在职人员显示）						
个人社保编号	险种名称	起止年月	月缴费基数	单位缴费（元）	个人缴费（元）	缴费单位
800057964053	企业职工基本养老保险	202501-202503	3839.0	1812.72	921.36	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839.0	7370.88	3685.44	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659.0	7025.28	3512.64	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528.0	6773.76	3386.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	202201-202212	3530.0	0.0	3388.8	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176.0	6097.92	3048.96	南昌旭日公路桥梁工程有限公司

江西省社会保险个人权益记录单



800057964053	企业职工基本养老保险	202101-202112	3330.0	0.0	3195.8	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842.0	454.72	2728.32	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	202001-202012	3024.0	0.0	2903.04	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842.0	3637.76	1818.88	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	201901-201912	2841.6	0.0	2727.96	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429.0	2606.04	1097.28	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	企业职工基本养老保险	201801-201812	3071.4	0.0	2948.52	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	201701-201712	2806.8	0.0	2694.48	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	201611-201612	2546.4	611.14	407.42	被征地农民（向塘镇荆山村）
800057964053	企业职工基本养老保险	201607-201608	2546.0	967.48	407.36	江西冠坚建设工程有限公司
800057964053	失业保险	202501-202503	3839.0	57.6	57.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	202401-202412	3839.0	230.4	230.4	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	202301-202312	3659.0	219.6	219.6	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	202201-202212	3528.0	211.76	211.76	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	202101-202112	3176.0	190.56	190.56	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	202001-202012	2842.0	14.21	170.52	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	201905-201912	2842.0	113.68	113.68	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	失业保险	201904-201904	3429.0	17.15	17.15	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202501-202503	3839.0	59.88	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202401-202412	3839.0	217.12	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202301-202312	3659.0	112.74	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202201-202212	3528.0	224.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202101-202112	3176.0	228.61	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202004-202007	6566.0	0.0	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	202001-202012	2842.0	68.21	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	201905-201912	6566.0	630.32	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	工伤保险	201904-201908	5835.0	700.2	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	补充工伤保险（部分省份使用）	202501-202503	3839.0	44.91	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
800057964053	补充工伤保险（部分省份使用）	202403-202412	3839.0	149.7	0.0	南昌旭日公路桥梁工程有限公司
备注： 1. 本权益记录单由参保地经办机构负责解释，如有疑问，请到参保地经办机构核实。 2. 本权益记录单为打印时当前参保情况，今后发生变更的，以变更后的情况为准。 3. 本权益记录单涉及参保人个人信息，由个人妥善保管，因保管不当等原因造成信息泄露等后果，由个人承担。 4. 本权益记录单已签署经国家电子政务外网江西省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。 5. 本权益记录单来源：政务服务网 Web 端。						

打印时间 2025年03月27日

七、主要施工机械设备和试验检测设备

(2) 拟投入本标段的主要施工机械表①

序号	设备名称	型号规格	国别产地	制造年份	额定功率（kW）	生产能力	数量（台）				预计进场时间
							小计	其 中			
								自有	新购	租赁	
1	轮胎式装载机	斗容量2.0	中国广西	2021	150KW	良好	5	2	3	/	预计开工3日内进场
2	压路机	120马力	中国广西	2023	150KW	良好	2	2	/	/	预计开工3日内进场
3	摊铺机	140KW	中国广西	2023	150KW	良好	2	2	/	/	预计开工3日内进场
4	撒布机	中型	中国广西	2023	100KW	良好	2	2	/	/	预计开工3日内进场
5	沥青搅拌站	2000型105KW	中国广西	2023	/	良好	2	2	/	/	预计开工3日内进场
6	光轮压路机	8~10吨	中国广西	2020	210KW	良好	5	2	/	3	预计开工3日内进场
7	挖掘机	斗容量≥0.8m3	中国山东	2021	120KW	良好	5	2	3	/	预计开工3日内进场
8	路面清扫车	/	中国广西	2021	60KW	良好	5	2	1	2	预计开工3日内进场
9	热沥青洒布车	6000L以内	中国山东	2020	/	良好	5	2	1	2	预计开工3日内进场
10	沥青混合料拌和设备（LB800）	60t/h以内	中国广西	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
11	沥青混合料摊铺机（带自动找平）	4.5m以内	中国广西	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
12	小型混凝土搅拌站	10m³/h	中国山东	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
13	热熔标线设备	/	中国山东	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
14	凸起振动标线机	/	中国广西	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
15	护栏打桩机	/	中国陕西	2021	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场

16	护栏拔桩机	/	中国陕西	2020	/	良好	5	2	2	1	预计开工3日内进场
17	推土机	TY320	中国陕西	2021	135KW	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场
18	沥青洒布车	R450LC-5	中国陕西	2015	10T	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场
19	沥青砼摊铺机	/	中国陕西	2017	/	良好	2	/	/	2	预计开工3日内进场
20	双钢轮压路机	/	中国陕西	2017	/	良好	4	/	/	4	预计开工3日内进场
21	光轮压路机	/	中国陕西	2016	12-15T	良好	4	/	/	4	预计开工3日内进场
22	振动压路机	SCZS100GS	中国陕西	2017	25t	良好	4	/	/	4	预计开工3日内进场
23	砂浆拌和机	/	中国山东	2016	3KW	良好	4	/	/	4	预计开工3日内进场
24	轮胎式装载机	/	中国广西	2016	1.0m3	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场
25	发电机	/	中国山东	2017	30KW	良好	8	8	/	/	预计开工3日内进场
26	钢模板	/	中国山东	2019	高 24CM	良好	5	5	/	/	预计开工3日内进场
27	履带式单斗挖掘机	/	中国广西	2017	1.0m3	良好	5	5	/	/	预计开工3日内进场
28	振捣棒	ZDN80	中国武汉	2016	/	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场
29	磨光机	TZL3-SM-80	中国上海	2016	/	良好	8	8	/	/	预计开工3日内进场
30	切缝机	HQJ85	中国长沙	2017	/	良好	5	5	/	/	预计开工3日内进场
31	水稳拌合站	WCZ600	中国潍坊	2019	/	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场
32	平板振捣器		中国兖州	2017	/	良好	8	8	/	/	预计开工3日内进场
33	振捣棒	ZDN80	中国武汉	2016	/	良好	5	5	/	/	预计开工3日内进场
34	磨光机	TZL3-SM-80	中国上海	2016	/	良好	4	4	/	/	预计开工3日内进场

拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表①

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	用途	备注
1	全站仪	C5、206× 169 × 318mm	3	中国、柳州	2018	测量	按施工进度进场
2	经纬仪	SVAN 977A、 6kg	4	中国、南宁	2020	测量	按施工进度进场
3	水平仪	DQT-2、 60*65*70m m	4	中国、桂林	2020	测量	按施工进度进场
4	针片状规 准仪	ZP-1、1 (Kg)	2	中国、南宁	2021	试验检测	按施工进度进场
5	(砼、砂浆) 试模	150×150× 150 (mm)	6	中国、南宁	2020	试验检测	按施工进度进场
6	砂浆抗压 试模	150×150× 150 (mm)	6	中国、柳州	2020	试验检测	按施工进度进场
7	标准砂石筛	DY、50kg	2	中国、南宁	2020	试验检测	按施工进度进场
8	轻型触探仪	2Y-5T、 10 (Kg)	1	中国、柳州	2021	试验检测	按施工进度进场
9	混凝土抗 拆试模	550×150 × 150 (mm)	6	中国、百色	2019	试验检测	按施工进度进场
10	坍落度仪	KS-3000、 100*200*30 0 (mm)	2	中国、南宁	2021	试验检测	按施工进度进场
11	灌砂筒	Φ200、直径 15CM	2	中国、南宁	2020	试验检测	按施工进度进场
12	排插振动棒	间隔 50cm	8	中国、柳州	2020	试验检测	按施工进度进场

八、履约担保



履约保证金

保函编号: GDDB2505122152

防伪码: 1HFA25

广西壮族自治区灵山公路养护中心(发包人名称):

鉴于广西壮族自治区灵山公路养护中心(发包人名称,以下简称“发包人”)接受南昌旭日公路桥梁工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)于2025年04月18日参加G359线佛山至宣宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000段路面修复养护工程(项目名称)/标段施工的竞标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保。


1.担保金额人民币(大写)肆万捌仟零捌拾贰元柒角陆分(¥48082.76元)。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。但最迟不超过2026年05月11日。

3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在7日内无条件支付,无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时,无论我方是否收到该变更,我方承担本担保规定的义务不变。

担保单位名称:广东粤盛银工程担保有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:  (签字)

地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦18108

邮政编码:518100

电话400-803-2926

传真:/

2025年05月12日

九、中标通知书、投标函及投标函附录

成 交 通 知 书

南昌旭日公路桥梁工程有限公司：

贵单位参加了广西壮族自治区灵山公路养护中心委托本招标代理机构组织的 G359 线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村 K619+000~K620+000 段路面修复养护工程（项目编号：GXZC2025-C2-000635-GXWA）的竞标，经磋商小组评定，确定贵单位为成交人，成交金额（人民币）：贰佰肆拾万零肆仟壹佰叁拾捌元整（¥2404138.00 元）；项目经理：李广华【执业证书信息：二级建造师证：赣 236131425896；安全生产考核合格证书：【赣交安 B21G04789】；安全员：袁夏妃【赣交安 C17G00663】 施工工期：90 日历天。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，自接到本通知 15 天内与采购单位广西壮族自治区灵山公路养护中心签订合同（地址：广西钦州市灵山县县城街道丰江路 46 号 联系人及电话：吴振杰 0777-8512659），延期自误。

二、签订合同详细地点：由成交人与采购单位自行商定。

三、签订合同时请带齐下列证件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 竞争性磋商采购文件上规定的文件材料（含法定代表授权书）；
- (3) 单位公章或合同专用章；
- (4) 本单位的开户银行、帐号及开户名称。

特此通知。

采购单位：广西壮族自治区灵山公路养护中心 采购代理机构：广西万安工程咨询有限公司

（盖章）

（盖章）

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

黄俊

法人代表或委托代理人（签字或盖章）

李桂芳

2025 年 4 月 24 日

2025 年 4 月 24 日

二、竞标函

致：广西壮族自治区灵山公路养护中心（采购人）

1. 在研究了 G359 线佛山至富宁公路筋菜村至西冲村 K619+000~K620+000 段路面修复养护工程（项目名称）/ GXZC2025-C2-000635-GXWA（项目编号） 的竞争性采购文件和考察了工程现场后，我们愿意按人民币贰佰肆拾万零肆仟壹佰叁拾捌元整（大写）元（2404138.00 元） 的竞标报价，或根据上述竞争性采购文件核实后确定的另一金额，遵照竞争性采购文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。我方保证工程质量达到 标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。

2. 如果你单位接受我们的竞标，我们将保证在接到开工通知书后，在规定的日期内开工，并在合同约定的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求。

3. 如果你单位授受我们的竞标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本竞争性采购文件内写明的金额提交履约保证金。

4. 我们同意在从规定的开标之日起天的响应文件有效期内严格遵守本竞标项目的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我们理解，你单位不一定接受最低竞标报价的竞标或你单位接到的其他任何竞标。同时也理解，你单位不承担我们的任何竞标费用。

供应商名称

南昌旭日公路桥梁工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人（签字）：涂志峰

供应商地址：江西省南昌市南昌县莲塘中大道 539 号

邮政编码：330299

电话：0791-85739685

传真：0791-85739685

日期：2025 年 04 月 22 日

三、竞标函附录

序号	项 目 内 容	条款号	约 定 内 容
1	竞标有效期	供应商须知前附表 16.2	自首次响应文件提交截止之日起 60 天
2	履约保证金	供应商须知前附表 28	2%签约合同价

供应商名称(公章) 昌地日公路桥梁工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人 (签字): 陈亚峰

日期: 2025 年 04 月 22 日


十、已标价工程量清单

表1 投标报价封面

G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~
K620+000段路面修复养工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： 南景旭公路桥梁工程有限公司



时间:2025年4月21日

G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~K620+000
段路面修复养工程 工程

投标总价

招 标 人: 广西壮族自治区灵山公路养护中心

G359线佛山至富宁公路簕菜村至西冲村K619+000~
工 程 名 称: K620+000段路面修复养工程

投 标 总 价(小写): 2404138.00元

(大写): 贰佰肆拾万零肆仟壹佰叁拾捌元整

投 标 人: 南昌旭日公路桥梁工程有限公司



法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人: 涂文辉



时 间: 2025年4月21日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
101-1	按合同条款规定, 安全责任险(按招标人公布的最高投标限价的0.15%填报)	总额	1	3648	3648
102	工程管理				
102-3	安全生产费(按招标人公布的最高投标限价的1.5%填报)	总额	1	36077	36077
103	临时工程与设施				
103-1	交通安全维护费	总额	1	31825	31825
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	29000	29000
清单 第100章 合计 人民币 106510 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面				
-b-1	铣刨3cm旧沥青路面	m ²	2907	3.2	9302
-c	碎石路面				
-c-1	挖除部分碎石化路面	m ³	42.5	13.65	580
202-3	拆除结构物				
-d	金属结构				
-d-1	拆除旧波形护栏Gr-C-2E(含立柱)	m	260	18.72	6739
207	路面排水				
207-1	边沟				
-e	水沟清理	m ³	142	5.7	695
-f	现浇混凝土				
-f-1	C30混凝土盖板边沟	m ³	66.81	910.86	60866
-f-2	C20混凝土边沟(三式)	m ³	58.88	907.04	51796
-g	预制安装混凝土盖板	m ³	12.06	2909.14	35189
清单 第200章 合计 人民币 168163 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
→	共振碎石化(水泥混凝土路面厚度26cm)	m ²	3330	35.6	1185.48
304	水泥稳定土底基层, 基层				
304-3	水泥稳定土基层				
→	20cm低剂量2.5%水泥改善大粒径级配碎石基层	m ³	1986.2	53.36	1058.06
310	沥青表面处置与封层				
310-2	封层				
→	1.5cm两油两料热沥青同步碎石封层(含沥青加热费)	m ²	10113.6	16.42	1660.31
→	1.0cm沥青碎石封层	m ²	686	7.34	5035
310-3	稀浆SBS改性沥青封层材料	m ²	834.5	35.36	29590
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
→	4cmAC-16SBS/TT温拌复合改性沥青砼上面层	m ²	10113.6	44.32	448235
→	8cmATB-25-TT温拌改性沥青稳定碎石下面层	m ²	10113.6	74.24	751036
→	均厚8cmAC-16SBS/TT温拌复合改性沥青砼上面层	m ²	686	88.61	60807
313	路肩培土、中央分隔带回填土、上路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土路缘石	m ³	225.18	735.61	165870
313-1	上路肩开挖	m ³	340.3	29.36	11165
313-5	上路肩整平压实	m ²	1822.6	1.87	3427
清单 第300章 合计 人民币 1863530 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏				
-a-1	路侧波形梁钢护栏 (Ga-A-1E, 钢管立柱 $\phi 140 \times 4.5 \times 2500\text{mm}$)	m	180	277.01	49862
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	波形护栏上游端头 (AT1-2-A, 12米一组, 钢管立柱 $1 \phi 140 \times 4.5 \times 2500\text{mm}$, 钢管立柱 $2 \phi 140 \times 4.5 \times 1650\text{mm}$, C25混凝土基础 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$)	m	108	545.62	58923
-c-2	波形护栏下游端头 (AT2-1-A, 12米一组, 钢管立柱 $\phi 140 \times 4.5 \times 2500\text{mm}$)	m	108	438.38	47345
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式铝合金交通标志A-1 (600×300×2)	套	2	716	1432
-b	单柱式铝合金交通标志A-1 (△300×600×200)	套	3	720.33	2161
-c	单柱式铝合金交通标志A-2 (2.2.90)	套	3	765.33	2296
-d	单柱式铝合金交通标志A-3 (1600×900, 利用原钢管立柱及 标志板, 更换IV类反光膜)	套	1	1192	1192
-e	单柱式铝合金交通标志A-4 (正八角形×3, 更换反光膜)	套	1	889	889
-f	单柱式铝合金交通标志A-4 (正八角形×3, 新建)	套	3	1315	3945
-g	单柱式铝合金交通标志A-5 (1000×1000, 新建)	套	8	1560.63	12485
604-5	单悬臂式交通标志	个			
-a	单悬臂式铝合金交通标志B-3 (4200×2800×3) (更换版面 新建基础)	套	1	9416	9416
-b	单悬臂式铝合金交通标志B-4 (3700×2300×3) (更换版面 新建基础)	套	1	6907	6907
-c	单悬臂式铝合金交通标志B-3 (4200×2800×3) (新建基础 重新安装)	套	1	6907	6907
-d	单悬臂式铝合金交通标志B-4 (3700×2300×3) (新建基础 重新安装)	套	1	6907	6907
604-10	百米桩	个	9	14.56	131
604-11	道口标柱	个	12	197.17	2366
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	耐久型热熔标线 (厚2mm)	m ²	323.38	41.06	13283
-b	振动标线 (厚6mm)	m ²	196.15	151.56	29629
-c	热熔标线 (厚2mm)	m ²	138.72	41.04	5694
605-1	突起路标	个	152	19.43	2954
605-5	轮廓标				
-a	柱式轮廓标				
-a-1	柱式轮廓标VG-De (Rbw)-E	个	63	70.46	4439
-b	附着式轮廓标				
-b-1	附着式VG-De (Rbw)-At1	个	16	9.19	147
605-6	滑设立面标记 (反光膜)	m ²	5.1	267.41	1352
清单 第600章 合计 人民币 271915 元					

5.4 投标报价汇总表

G359线佛山至富宁公路新荣村至西冲村
K619+000~K620+000段路面修复养护工程

(项目名称)

G359线佛山至富宁公路新荣村至西冲村
K619+000~K620+000段路面修复养护工程

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	100510
2	200	路基	168163
3	300	路面	1963350
4	600	安全设施及预埋管线	271915
5		第100章至第700章合计	2404138
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2404138
8			
9		暂列金额(按招标文件规定)	
10		投标报价	2404138

