

# 玉林市福绵区农村综合改革工作领导小组 办公室文件

玉福农改通〔2023〕8号

## 关于开展自治区级“五好两宜”和美乡村 试点试验实施工作的通知

樟木镇人民政府、成均镇人民政府：

为确保我区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验项目有序实施，根据《广西壮族自治区财政厅关于开展自治区级农村综合改革相关试点申报工作的通知》（桂财基财〔2023〕17号）及区委区政府有关指示精神，现将试点实施有关事项通知如下：

### 一、工作要求：

（一）加强组织领导。试点镇要高度重视，要成立试点镇试点实施工作领导小组，负责统筹组织开展试点实施、管理等工作。

（二）精心编制方案。试点镇应当根据《广西壮族自治区玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验实施方

案（二）》编报支撑项目实施方案，实施方案编制应科学、精准、可操作，支撑项目实施方案原则上不得超出上报自治区方案的实施内容。

（三）规范资金管理。试点镇要严肃财经纪律，按规定做好项目资金申报工作，确保财政资金规范高效安全使用。资金审批材料请按《项目请款材料清单》（详见附件1）收集并呈报区财政局审批。

（四）严格项目管理。试点镇要加强政策衔接，有效落实方案。要建立试点工作台账，强化负面清单管理，按照包容、审慎的原则，稳步推进试点试验。试点支撑项目方案编制和实施过程中，要坚决杜绝违法违规占用耕地。坚决杜绝违规举债搞建设，不得新增地方政府隐性债务，不得新增村级债务。

（五）加强考核评价。按自治区有关文件精神将对试点组织开展年度评价。试点镇要围绕试点支撑项目实施方案，建立健全全过程绩效管理工作机制，按时开展年度评价，围绕试点任务推进、支持政策落实、年度预算执行进度、机制探索总结、资金使用的合法合规性和试点成效，以及是否存在违反负面清单等方面，于项目实施年度12月底前将年度自评报告报送福绵区财政局。

## 二、交叉项目建设任务划分及落实资金分配：

为便于各试点镇项目实施，以试点镇申报原始数据为依据，对

《广西壮族自治区玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验实施方案（二）》的“玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单”中部分交叉项目“年度建设内容”、“年度资金安排”进行划分并细化到两个试点镇，并增加了“项目绩效目标”和“项目建设期限”等内容形成细化表，现将《玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（樟木镇）》、《玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（成均镇）》印发你们（详见附件2、3），请按细化表执行项目实施工作。

### 三、项目实施流程及时间节点要求：

（一）2023年12月制订试点各个支撑项目实施方案（按细化表），并上报区财政局审核后由财政局呈报区政府审定再印发执行；

（二）2024年1月完成项目规划、勘测、设计、编制预算，并进行财政预算评审；

（三）2024年2月20日前完成项目招投标相关工作；

（四）2024年3-6月完成项目基建；

（五）2024年7月31日前完成组织项目验收；

（六）2024年8-9月完成项目财政结算评审；

（七）2024年10月提交项目自评报告及完善项目绩效管理档案。

- 附件：1. 项目请款材料清单
2. 玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（樟木镇）
3. 玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（成均镇）

玉林市福绵区农村综合改革工作领导小组办公室

2023年12月26日



公开属性：依申请公开

玉林市福绵区农村综合改革工作领导小组办公室

2023年12月26日

## 附件 1

# 项目请款材料清单

- 1、资金审批表\*（各单位自行制作。注：区政府资金审批表直接报不用另外制作）；
- 2、批复性文件；
- 3、有关证书（经营证书、资质证书等）；
- 4、各级领导批示（请示批复）\*；
- 5、请款函\*；
- 6、税票\*；
- 7、项目方案（计划等）\*；
- 8、与项目有关的合同（含政府采购相关材料）、协议和相关支持依据\*；
- 9、项目验收材料（验收函、验收签到表、第三方验收报告等）\*；
- 10、有关会议纪要。

注：工程类必须全套材料；服务类至少\*号材料。



玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（樟木镇）

序号	任务类型	项目名称	建设地点	实施主体	试点总投资②+③	2024年						2025年						项目绩效目标	项目建设期限	项目负责人						
						年度资金安排			年度建设内容	项目绩效目标	项目建设期限	项目负责人	年度资金安排			年度建设内容	项目绩效目标				项目建设期限	项目负责人				
						小计②	自治区财政	市级财政					县级财政	社会资本	其他								小计③	自治区财政	市级财政	县级财政
2	“四好”农村路项目	樟木镇塘基村、罗冲村、新发村、上泉村	樟木镇	樟木镇人民政府	700	350	0	10	40	400	350	0	10	40	400	350	0	20	100	180	0	20	100	出台二期方案，并于建设期限内完成建设任务。	2025.1-2025.10	梁启华
3					创新“各美乡村”建管体系，因村制宜，精准施策，促进村庄建设与自然生态环境有机融合，打造各具特色的美丽乡村，村庄道路硬化2500米，宽3.5米，硬化9000平方米；新建路灯166盏；铺设沥青2450平方米。	105	25	0	5	15	45	25	0	5	15	45	25	0	5	30	60	25	0	5	30	创新“基础设施”建管体系，补齐农村公共服务短板，拓宽多元化投入机制，提高农户参与公共服务设施管护的比例，樟木镇建筑垃圾集中处理池5个，购置垃圾桶10个；委托第三方生活垃圾分类清运治理。
4	农村人居环境提升项目	樟木镇塘基村、罗冲村、新发村、上泉村	樟木镇	樟木镇人民政府	500	240	0	20	40	300	240	0	20	40	300	240	0	20	40	140	0	20	40	创新“基础设施”建管体系，补齐农村公共服务短板，拓宽多元化投入机制，提高农户参与公共服务设施管护的比例，修建水渠5700米，宽1.5米，高1米；修建420平方米的灯光球场一座。	2024.1-2024.10	梁启华
5	福绵乡村红色旅游组团发展试点项目	樟木镇罗冲村	樟木镇	樟木镇人民政府	235	100	0	10	15	125	100	0	10	15	125	100	0	10	15	75	0	10	25	创新乡村红色旅游组团发展机制，打造集文化、教育、休闲娱乐、运动健身等于一体的宜居宜业宜游乡村旅游带。修缮张蔴球故居建筑面积200平方米，建成福绵区家风家教教育基地，修缮革命烈士张世群、张第杰两兄弟故居建筑面积700平方米，层顶加固瓦片更换，墙体加固。	2024.1-2024.10	梁启华
6	创新组团发展机制	樟木镇罗冲村	樟木镇	樟木镇人民政府	580	180	0	20	80	280	180	0	20	80	280	180	0	20	80	200	0	20	80	创新“名优产业扶持”发展机制，以富硒中药、富硒番石榴等特色农产品壮大村集体经济，帮助村集体建立“造血”功能，稳定增收长效机制的关键措施，推进特色产业高质量发展。建设罗冲村帮扶车回1栋，建筑面积约8000平方米。	2025.1-2025.10	梁启华

单位：万元

玉林市福绵区自治区级“五好两宜”和美乡村试点试验任务清单细化表（樟木镇）

单位：万元

序号	任务类型	项目名称	建设地点	实施主体	试点总投资②+③	2024年							2025年							项目绩效目标	项目建设期限	项目负责人			
						年度建设内容							项目绩效目标	项目建设期限	项目负责人	年度建设内容									
						小计②	自治区财政	市级财政	县级财政	社会资本	其他	小计③				自治区财政	市级财政	县级财政	社会资本				其他		
7	创新经营机制	美丽乡村庭院经济种植项目	试点区域至 柳木镇人 民政府	柳木镇人 民政府	30	15	0	0	5	10		15	0	0	5	10		创新“名优产业扶持”发展机制，以富硒中药、富硒番石榴等特色优势产业为壮大村集体经济，帮助村集体建立“造血”功能，稳定增收长效机制的关键措施，推进特色产业高质量发展。发展农户庭院种植超细特色富硒经济作物：柠檬1000棵，番石榴250棵，荔枝树250棵等。	整合两年资金，出 台总体方 案，并于 2024.1- 2024.8 梁启华	创新“名优产业扶持”发展机制，以富硒中药、富硒番石榴等特色优势产业为壮大村集体经济，帮助村集体建立“造血”功能，稳定增收长效机制的关键措施，推进特色产业高质量发展。发展农户庭院种植超细特色富硒经济作物：柠檬250H等。	整合两年 资金，出 台总体方 案，并于 2024.1- 2024.8 梁启华	创新“多风文明”治理机制，构建村委会主导、村民小组监督、移风易俗劝导队宣传的“主导+监督+教化”模式。建立健全村屯“一约四会”制度，设立志愿服务点5个。	整合两年 资金，出 台总体方 案，并于 2024.1- 2024.8 梁启华	创新“多风文明”治理机制，构建村委会主导、村民小组监督、移风易俗劝导队宣传的“主导+监督+教化”模式。建立健全村屯“一约四会”制度，设立志愿服务点5个。	
10	创新治理机制	多风文明示范村项目	试点区域 全区 柳木镇人 民政府	柳木镇人 民政府	20	10	0	0	10	0		10	0	0	10	0		创新“多风文明”治理机制，构建村委会主导、村民小组监督、移风易俗劝导队宣传的“主导+监督+教化”模式。建立健全村屯“一约四会”制度，设立志愿服务点5个。	整合两年 资金，出 台总体方 案，并于 2024.1- 2024.8 梁启华	创新“多风文明”治理机制，构建村委会主导、村民小组监督、移风易俗劝导队宣传的“主导+监督+教化”模式。建立健全村屯“一约四会”制度，设立志愿服务点5个。	整合两年 资金，出 台总体方 案，并于 2024.1- 2024.8 梁启华	创新“多风文明”治理机制，构建村委会主导、村民小组监督、移风易俗劝导队宣传的“主导+监督+教化”模式。建立健全村屯“一约四会”制度，设立志愿服务点5个。			
总计						2170	1175	895	0	80	200		995	620	0	90	285								