

桂江航道工程（马江至莲花大桥段） 航标工程（Nº5 标段）施工

合同文件

合同编号：GJML-SG-2025-04

发包人：广西壮族自治区港航发展中心

桂江航道工程建设指挥部

承包人：中海工程建设总局有限公司

签订时间：2025 年 5 月 8 日



目 录

第一部分 合同协议书及合同附件	1
一、合同协议书	1
二、廉政合同	2
三、安全生产合同	5
四、授权委托书及身份证	7
五、履约担保	11
六、中标通知书	12
第二部分 投标函及附录附件	13
第三部分 通用合同条款	15
第四部分 专用合同条款	47
第五部分 技术标准和要求	76
第一节 技术标准	76
第二节 技术要求	77
第六部分 已标工程量清单	85
第七部分 投标文件中投入本项目主要有关人员、设备	96
第八部分 其他合同文件	251

第一部分 合同协议书及合同附件

一、合同协议书

广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工，已接受中海工程建设总局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同履行中双方签署的书面文件；
- （2）本合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准及要求；
- （8）图纸；
- （9）已标价工程量清单；
- （10）投标文件（或资格预审申请文件）中有关人员、设备投入的承诺、施工组织设计安排；
- （11）招标文件；
- （12）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟贰佰陆拾叁万陆仟壹佰壹拾元陆角贰分（¥ 32636110.62元）。

合同价包括为实施和完成本合同工程的全部费用。主要为完成合同工程所需

的人工、劳务、材料、损耗、机械、质检、试验、运杂、安装、安全生产措施费、安全警戒、施工期航标布设费用、施工期封航、缺陷修复、大型机械进出场、临时工程、环境保护、工程维护等费用，以及法律、法规规定费用、招标文件及合同约定的其他费用以及管理费、利润、税金等。

4. 承包人项目经理：林凯，身份证：445202198002107730

手机号：18607541068。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，于2026年5月8日前完工并通过竣工验收。

9. 本协议书一式二十份，甲方执十五份，乙方执五份。发包人与承包人的法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效。发包人与承包人的法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章后生效。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西壮族自治区港航发展中心

承包人：中海工程建设总局有限公司

桂江航道工程建设指挥部（盖单位章）

（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或

或

其委托代理人：林喜荣（签字）

其委托代理人：赵勇（签字）

2025年5月8日

2025年5月8日

单位地址：广西贺州市昭平县昭平镇
西宁南路193号

单位地址：北京市丰台区南四环西
路128号院2号楼8层915

邮编：/

邮编：100070

电话：0774-6680323

电话：010-83921946

传真：/

传真：010-83921945

开户银行：/

开户银行：交通银行北京海淀支行

户名：/

户名：中海工程建设总局有限公司

账号：/

账号：01100019340101035301

二、廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部（以下简称“甲方”）与施工单位中海工程建设总局有限公司（以下简称乙方），特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2) 严格执行桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式二十份，甲方执十五份，乙方执五份，由甲乙双方各自送交双方的监督单位各一份。

甲方：广西壮族自治区港航发展中心
桂江航道工程建设指挥部（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

单位地址：广西贺州市昭平县昭平镇西
宁南路 193 号

联系电话： /

邮政编码： /

签字日期：2025 年 5 月 8 日

乙方：中海工程建设总局有限公司
（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

单位地址：北京市丰台区南四环西
路 128 号院 2 号楼 8 层 915

联系电话：010-83921946

邮政编码：100070

签字日期：2025 年 5 月 8 日

三、安全生产合同

为在桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，本工程业主广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部（以下简称“甲方”）与 承包人中海工程建设总局有限公司（全称）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，参照执行交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人

员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式二十份，甲方执十五份，乙方执五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：广西壮族自治区港航发展中心
桂江航道工程建设指挥部（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

乙方：中海工程建设总局有限公司
（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人（签字）：

单位地址：广西贺州市昭平县昭平镇西宁
南路 193 号

联系电话： /

邮政编码： /

签字日期：2025 年 5 月 8 日

单位地址：北京市丰台区南四环西路
128 号院 2 号楼 8 层 915

联系电话：010-83921946

邮政编码：100070

签字日期：2025 年 5 月 8 日

四、授权委托书及身份证

甲方授权委托书

授权委托书

我系广西壮族自治区港航发展中心的法定代表人，现授权广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部林喜荣指挥长，在授权之日起至工程竣工验收之日期间，有权以广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部名义，签署与桂江航道工程（平乐至马江段）及桂江航道工程（马江至莲花大桥段）建设管理有关的合同、协议和文件，林喜荣签署的与桂江航道工程（平乐至马江段）及桂江航道工程（马江至莲花大桥段）建设管理有关的合同、协议和文件我均予以承认。

被委托人无转授权。

特此委托！

委托人：_____（签字） 被委托人：林喜荣（签字）

身份证号码：452428197304130011 身份证号码：51070519740180538

单位名称：_____（盖章） 单位名称：_____（盖章）

日期：2024年11月27日 日期：2024年11月27日

己方授权委托书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：中海工程建设总局有限公司单位性质：有限责任公司（法人独资）地 址：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼8层915成立时间：1996 年 5 月 14 日经营期限：2018年01月03日至长期姓名：路国庆 性别：男 年龄：56岁 职务：董事长系中海工程建设总局有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（全称并盖章）：中海工程建设总局有限公司法定代表人（签字）路国庆2025 年 04 月 18 日

法定代表人身份证正面



法定代表人身份证反面



注：

- 1、无论是由投标人的法定代表人签署投标文件，还是由其委托代理人签署投标文件，均须提供法定代表人身份证明。
- 2、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
- 3、附法定代表人身份证的正反两面的复印件或彩色扫描打印件。

（二）授权委托书

本人 路国庆（姓名）系 中海工程建设总局有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 赵兵（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：130天。

代理人无转委托权。

投 标 人：中海工程建设总局有限公司（盖单位章）

法定代表人（签字）：路国庆

身份证号码：110103196910014735

委托代理人（签字）：赵兵

身份证号码：411121199302235522

2025 年 04 月 16 日

代理人身份证正面	代理人身份证反面
 中华人民共和国 居民 身 份 证 签发机关 舞阳县公安局 有效期限 2022.08.08-2042.08.08	 赵 兵 女 汉 1993 2 23 河南省舞阳县莲花镇长村 12号 411121199302235522

注：

- 1、如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则不需提交授权委托书（只需提供前面的法定代表人身份证明）。
- 2、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。
- 3、附委托代理人身份证的正反面复印件或彩色扫描打印件。

乙方委托代理人身份证



五、履约担保



查询码:db0b-7279-b1a3-d59b
(请妥善保管查询码)

(扫描右侧的二维码
直接查询保函信息)



履约担保

保函编号: LG3909250742QH

开立日期: 2025年4月30日

广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部:

鉴于广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）接受中海工程建设总局有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2025年4月16日参加桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同（合同名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工合同，合同编号：GJML-SG-2025-04），向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）叁佰贰拾陆万叁仟陆佰壹拾壹元零陆分（¥3263611.06）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止，但最晚不超过2026年7月30日。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

保证银行名称：中国光大银行股份有限公司深圳分行（银行签章）

有权签字代表：

营业地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦交易银行部

邮编：518040电话：0755-88337333传真：0755-83053522



六、中标通知书

中标通知书

中海工程建设总局有限公司（中标人名称）：

你方于 2025 年 04 月 16 日 所递交的桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工（第四次）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：32636110.62 元。

工期：365 日历天。

工程质量：合格。

项目经理：林凯。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到广西贺州市昭平县西宁南路 193 号与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：广西梧州港航发展中心

桂江航道工程建设指挥部（盖单位章）

法定代表人（或其授权委托代理人）：林凯（签字或盖章）

2025 年 4 月 23 日

第二部分 投标函及附录附件

一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

广西壮族自治区港航发展中心 桂江航道工程建设指挥部：

1、我方已仔细研究了桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工（第四次）招标文件（含补遗书第/号至第/号）的全部内容和考察了工程现场后愿意以人民币（大写）叁仟贰佰陆拾叁万陆仟壹佰壹拾元陆角贰分（¥32636110.62元）的投标总报价，工期365日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）叁拾万元（¥300000.00元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6、我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

7、我方承诺，投标有效期为：自投标人提交投标文件截止之日起计算120天。

投标人：中海工程（集团）有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：020-24115721

传真：020-34115148

投标人地址：北京市丰台区南四环西路128号院2号楼8层915

邮政编码：100070

日期：2025年04月16日

(二) 投标函附录

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：林凯，资格证编号：京1112014201530212	/
2	工期	1.1.4.3	计划工期365日历天，计划于2025年5月开工	/
3	缺陷责任期	1.1.4.5	航标工程缺陷责任期限为一年，缺陷责任期从交工之日起算。	/
4	履约担保	4.2	承包人应在签订合同协议书之前向发包人提交履约担保，同时通知监理人。担保金额为中标总价的10%，最近两年在广西水运建设市场设计和施工企业信用评价等级连续两年评为AA级的，担保金额为合同总价的5%。履约担保的形式为银行保函，保函应采用招标文件所附的或发包人同意的格式，由承包人在符合规定的银行开具，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。	/
5	逾期交工违约金	11.5	由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天支付10000.00元人民币，最多不超过合同总价的5%。时间自合同约定完工(交工)时间的次日起到工程交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。若承包人的累计逾期竣工违约金达到或超过合同总价的5%时，发包人有权终止合同，由此引起的责任由承包人负责。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。	/
6	质量保证金限额	17.4.1	工程价款结算总额的3%	/
7	/	/	/	/

第三部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款和第11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00 。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1 项约定用于保证在缺陷责

任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而专用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求

求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出

入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社

会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人做出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；

(2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3) 承包人擅自暂停施工；

(4) 承包人其他原因引起的暂停施工；

(5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人做出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续56天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1(1)项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，

直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第15.1 款约定情形的，监理人应按照第15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14 天内，根据第15.4 款约定的估价原则，按照第3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人

应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 * \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 * \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 * \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n * \frac{F_m}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中： ΔP — 需调整的价格差额；

P_0 — 第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A — 定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ — 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ — 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ — 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、广西壮族自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、广西壮族自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理

人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作

完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.4款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 交工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程交工接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程交工接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3 款延长的期限终止后14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程、安装工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 迟延履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人迟延履行，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何

一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第22.1.1(6)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及

承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1(4)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出

在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第四部分 专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的补充、完善或具体化，应对照通用合同条款中同一条款一起阅读和理解。如果通用合同条款与专用合同条款有不一致之处，以专用合同条款为准。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.6 技术规格书：为本合同所约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性修正且承包人已确认的最终工程量清单。

本项增加第 1.1.1.10 至 1.1.1.13 目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书面文件，是招标文件的组成部分。

1.1.1.11 固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12 固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13 询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向投标人所发出的询问及投标人澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.2.8 项目总工：由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术负责人。

1.1.2.9 发包人代表：系发包人为履行本合同指定的负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的用于本工程施工的设备。

1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道、临时码头、弃土弃渣区，以及生产、办公、生活等临时设施用地等。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：航标工程缺陷责任期限为一年，缺陷责任期从交工之日起算。

1.1.6 其他

本项增加第 1.1.6.2 至 1.1.6.5 目：

1.1.6.2 转包：凡承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托、或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其它施工企业施工的行为。

1.1.6.3 专业分包：凡承包人与分包人签有专业分包合同，分包人承担承包人委托的分部工程或分项工程、或适合专业化队伍施工的其它工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.4 劳务分包：凡承包人与具有劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具、由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.5 聘用职工：凡承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，组成和解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同履行中双方签署的书面文件；
- (2) 合同协议书及各种合同附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准及要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 投标文件；
- (11) 招标文件；
- (12) 其他合同文件。

1.5 合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的

工作及缺陷责任期的全部工作。

合同价总额中含招标代理服务费，该费用由中标人在合同价中开支，在领取中标通知书时向本项目招标代理机构一次性支付，招标人不再另行支付；招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）招标代理服务收费标准 $\times 60\%$ 计算。本标段招标代理服务费最高不超过10万元；按前述收费标准计算的标段招标代理服务费少于1万元的，按1万元计取。

合同价总额中含承包人办理水上水下活动许可手续、环境保护和水土保持许可手续及其它有关手续可能发生的全部费用，以及挖土（石）废弃物倾倒费（如有发生）等。上述费用由中标人在合同价中开支，发包人不另行支付。

承发包人按以下（2）方式确定承包合同价格：

- （1）固定总价合同；
- （2）固定单价合同；
- （3）_____ / _____。

1.5.2 合同生效的其他条件：_____ / _____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

监理人应在工程施工合同签订后14天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、设计说明和其他技术资料3份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。未经发包人同意，承包人不得将设计文件提供给第三方。

1.6.2 承包人提供的文件

（1）工程施工组织设计（必须包括：施工技术方案、质量安全保证措施、标明关键线路的网络进度计划、临时设施一览表、劳动力计划表、拟投入本工程的主要施工设备一览表、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表、临时用地一览表、施工总平面图）；项目现场管理人员名单及证件；企业资质及相关审批资料；

（2）经评审的《危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案》；

（3）施工应急预案；

（4）资金使用计划。

承包人提供的文件的期限为：发包人发出《开工令》前7天内；

承包人提供的文件的数量为：发包人要求的数量。

承包人提供的文件的形式为：书面形式，必要时提供与书面文件内容一致的电子文件壹份；

监理人收到图纸和文件后应在14天内批复。

1.6.3 图纸的修改

修改和补充的图纸应在该工程或工程相应部位施工前7天内，监理人取得发包人同意后签发图纸修改图给承包人。

1.6.4 图纸的错误

补充为：承包人在任何单项工程开工前，必须对设计和图纸进行如下复查，并有责任及时向监理工程师报告：

- (1) 由于外部环境的变化或设计中不可预见的因素，造成的设计明显不合理；
- (2) 图纸中有关坐标、尺寸、标高的错误及设计中明显的遗漏。

1.7 联络

本项增加第 1.7.3 目：

1.7.3 各类往来书面函件的联络送达期限：

- (1) 邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄，以收件人签收日期为准；
- (2) 传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；
- (3) 人工送达以收件人签收日期为准。

1.8 合同转让：

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人不提供施工场地，由承包人自行承担永久和临时场地的提供和费用，费用含在投标报价中。

承包人自行负责助导航标志和标路的永久及临时用地的征用、青苗补偿、(影响标志通视的)树木遮挡的处理、障碍物清理等工作及承担所产生的所有费用，费用含在投标报价中。需征用土地的，承包人应按发包方要求提供使用此土地的证明材料。

2.4 组织设计交底

发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底应由发包人主持，设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后形成会议纪要。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力告知

3.1.1 细化：

3.1.1.1 发包人委托的职权：

- (1) 批准承包方委派的管理、技术（测量）人员、施工计划与材料来源，检验机具设备（含测量仪器）是否与投标书一致及其技术状况；
- (2) 提交合同工程的施工图设计文件及图纸；
- (3) 向承包方交验测量控制点；
- (4) 安全监督权：施工期督促施工单位制订施工安全措施，检查施工单位各项安全保证制度，检查各项安全记录，特别是工程使用炸药、雷管等安全运输、保管、领用和施工作业等安全措施和规章制度的监督管理；
- (5) 工程质量的控制权；
 - ① 检查、审核工程放线与复核测量；
 - ② 对于不符合设计要求及国家质量标准材料、设备，有权通知承包方停止使用；
 - ③ 对于不符合规范和质量的工序、分项（部）工程和不安全的施工作业，有

权通知承包方整改、返工；

④ 对于不具备上岗资格或具备上岗资格但不称职的施工管理、技术人员有权要求承包方予以撤换；

⑤ 根据施工工艺与技术规范的要求检查工程质量状况；

(6) 工程进度的检查、监督、控制权：

① 审核、批准合同工程进度计划；

② 当工程实际进度与经确认的计划进度不符时，有权要求承包方根据实际修改进度计划。

(7) 工程费用审核权：

① 核认工程使用材料进、出库（场）数量，并签认工程使用材料有关资料；

② 组织对工程变更的现场勘测与核查工作，对工程变更资料进行审查和签认，颁发工程设计变更文件；

③ 审查、签认月（旬）度工程进度款支付报表，提出工程进度款支付建议书；

④ 审查承包方提交的索赔等其它工程费用报告；

(8) 监督、检查承包方的安全和环境保护工作；

(9) 组织工地现场协调例会（设计交底会及第一次工地会议由发包人主持除外），协调工程进度和其它工程有关事宜，形成并保存经有关方签字的会议记录；

(10) 监督承包方及时收集、整理监理资料，努力做到资料整理与监理进度基本同步；审查承包方各阶段提交的完工资料及全套交工资料，并检查、保证交工资料的合格性和完整性。

(11) 其他由发包人和监理人约定的发包人委托的职权。

3.1.1.2 需要经发包人事先批准行才能行使的权力：

(1) 可能会提高工程造价或延长工期的建议；

(2) 发布开工令、停工令、复工令；

(3) 审查批准技术规格书或工程设计变更；

(4) 签发变更令；

(5) 确定工程变更的范围、内容和变更工作的单价；

(6) 工程索赔；

(7) 工程进度款的支付及临时工程费、暂列金额的动用、安全生产费的审核；

(8) 大型施工船舶的退场和重大施工工艺的改变；

(9) 工程的最终计量与结算。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近财产的需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第 3.5 款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。

3.1.4 监理人职责：在发包人授权范围内，依据国家有关法令、法规、技术规程、规范、标准以及工程建设文件，通过对工程质量、进度、造价、施工安全、文明施工、水土保持和环境保护的有效控制，对合同、工程信息的有效管理，以及施工现场的组织协调工作，协助发包方使工程项目的建设顺利进行和目标实现。

3.4 监理人的指示

3.4.5 对于监理人的指令，如果承包人认为该指令不合理，以致会造成非承包人责任原因引起的工程返工、费用增加、工期延长、质量、安全及其他相应责任的，承包人应在接到指令后 24 小时内且在执行前以书面形式提出意见，指出不合理之处，以及承包人对指令的执行意见。否则，将认为监理人的指令是正确的。但由此引起的工程返工、费用增加、工期延长、质量、安全及其他相应责任的所造成的损失由承包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

(1) 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

(2) 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

(3) 施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人。

4.1.9 工程的维护和照管

(1) 工程交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

(2) 在承包人负责照管与维护期间，如果本工程（除疏浚工程、炸礁工程等不需保修外）或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按 19 条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

本项细化为，

(1) 施工准备：负责施工现场的布置和临时设施的施工，在签订合同协议书之日起 14 天内向监理人提交详细的施工组织设计、施工进度计划及开工申请报告。在开工 3 天前，施工人员进驻施工现场，并将合同约定规格和数量的施工船机和设备进场到位。

(2) 承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

(3) 承包人应妥善处理与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

(4) 提交报告及报表：根据工程施工情况及监理人的指令及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交（竣）工验收申请报告及工程事故报告等，并按时提交月度、季度施工作业计划、用款计划以及工程完成情况统计表。

(5) 确保工程进度与质量：根据工期目标，制订科学合理的进度计划及控制措施；

按设计文件、技术规格书及批准的施工组织设计的要求进行施工和材料检验，建立健全施工质量保证体系。

(6) 承包人支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用。在施工作业前，为保障通航安全，承包人应按规定办理航道、海事等部门有关手续，并按规定在施工过程中抛设临时助航标志。水下炸礁、陆上炸石作业前应按公安部门规定办理爆破手续，在爆破施工中严格按公安部门的要求做好封桥、封路及相关的警戒工作，上述工作所发生的费用，均由承包人承担。

(7) 施工过程中应遵守国家及地方的有关交通、航道、海事、公安、卫生、安全、消防及环境保护等方面法律、法规和规章。

(8) 临时停泊设施：承包人自行解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船舶在施工水域内航行安全和畅通。

(9) 承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时按规定设置浮标或障碍指示灯，直至打捞工作完成为止。

(10) 承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

(11) 如施工对周边建筑物等有安全影响的，承包人应承担在施工过程中进行监测的相关费用。

(12) 为了确保工程顺利实施，监理人按合同条款约定在现场发出的指令，承包人应认真执行，若承包人拒不执行，发包人可强制性直接委托第三方完成，完成的项目不能免除原合同规定的承包人责任，发包人也应按监理人意见从承包人的工程款中直接支付该部分费用而不必经承包人同意。

(13) 承包人需在项目指挥部开户行开立结算账户，发包人通过与银行、施工单位签订资金监管三方协议（按开户行提供的格式）和定期检查等方式，对施工单位工程项目资金使用权进行必要的控制和监督。结算账户开立后，合同双方应就结算账户变更事宜签订补充协议。

发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入承包人指定并经发包人批准的银行所设的专用帐户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用权情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

(14) 承包人自行承担永久和临时场地的提供和费用，费用含在投标报价中。

如施工场地发现有坟墓需要迁移的，由承包人依法办理迁移手续，并负责相关费用。

承包人自行负责助导航标志及标路的永久及临时用地的征用、青苗补偿、（影响标志通视的）树木遮拦的处理、障碍物清理等工作及承担所产生的所有费用，费用含在投标报价中。需征用土地的，承包人应按发包方要求提供使用此土地的证明材料。

(15) 承包人负责本标段清障工程（若有）设计范围进行全覆盖扫床工作，确保在交工验收时全部符合设计要求。扫床工作及出图相关费用包含在投标人的报价中，不单独报价。

(16) 承包人应积极配合行业有关部门对工程建设施工的检查工作。

(17) 本款没有穷尽承包人的义务，合同协议书、合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单等合同文件对承包人的义务还有约定的，承包人应履行。

4.2 履约担保

(1) 承包人应在签订合同协议书之前向发包人提交履约担保，同时通知监理人。担保金额为中标总价的 10%，最近两年在广西水运建设市场设计和施工企业信用评价等级连续两年评为 AA 级的，担保金额为合同总价的 5%。履约担保的形式为银行保函，保函应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，由承包人在符合规定的银行开具，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

4.3 分包

本工程不允许分包。

4.4 联合体

本工程不允许联合体施工。

4.6 承包人人员的管理

4.6.3 项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与投标文件所承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人同意，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人同意后，用同等资质和经历的人员替换。

4.6.4.1 船员的管理：承包人应严格按施工船舶配员要求配备船长、轮机长和水手，并保证其持有有效的岗位证书。

4.6.5 尽管承包人已按投标文件中所列的数量派遣了上述各类人员，监理人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程进度和质量时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示。

4.6.6 承包人应该按投标文件中的承诺安排项目经理、技术负责人、质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等主要项目管理人员长驻工地一定时间。其中项目经理、技术负责人、安全负责人在现场的工作天数不得少于每月 22 天。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7 承包人应做好施工、通航、作业人员及设备的安全保护措施。

4.9 工程价款应专款专用

4.9.1 为本工程设立安全生产费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不管合同是否已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入其影响而可能发生的一切费用。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。不管监理人是否发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，均由承包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1.2 承包人应在材料及设备进场后且用于施工前，将各项材料和工程设备的供

货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

航标器材、RTU 航标遥控遥测终端应与桂江航道的航标器材及信息化控制系统配套兼容。

5.2 发包人不提供材料及工程设备。

5.4.2 项修改为：监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备，并限期将不合格的材料和设备清出施工现场。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理相关手续并承担相应费用。

6.2 发包人不提供施工设备和临时设施。

6.3 承包人投入的施工设备不能满足合同进度计划、质量要求、安全、环保要求时，发包人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应无条件及时增加或更换施工设备，由此增加的费用、工期延误由承包人承担。所投入的机械设备应完全满足合同进度计划、质量要求、安全、环保要求。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

承包人负责根据合同工程的施工而需要办理的出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场地外设施的权利，费用由承包人承担。

7.4 超大件和超重件的运输

超大、超宽、超重物件的运输：由承包方负责的项目中，若遇有超大件或超重件时，应由承包方负责向交通管理部门办理申请手续。运输超大件或超重件所需进行的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用均由承包方承担。并且施工单位在运输超大、超重物件时，要制定严密的安全和技术措施。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在开工前 7 天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其他书面资料。承包人在开工后 7 天内将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点进行复测资料报监理人批准后，方可用于工程施工定线与放样并报验。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.3 项补充：

如果发包人和承包人均对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，应承担各自相应赔偿责任。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。承包人应按发包方及质量安全监督部门的要求，**认真开展“平安工地”等各项专项活动。**

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计，在合同签订后 14 天内报监理人和发包人批准。该实施性施工安全组织设计包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，施工与通航措施，防洪及雷雨大风防护措施，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目经理签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

- (1) 混凝土高空作业工程；
- (2) 脚手架搭设工程；
- (3) 其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚。

本款增加第 9.2.8 至 9.2.15 项：

9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；

(1) 按不低于《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

(2) 特殊工种（电工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工等）应经过专业培训，并持有主管部门签发的合格证上岗；

(3) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

(4) 所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

(5) 根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》等的具体规定。

9.2.9 承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，及时消除隐患。

9.2.10 承包人应按有关要求设置施工水域施工的警示标志、施工船舶夜间警示标志，照明、警卫、护栅等安全防护设施。

9.2.11 承包人应采取必要安全技术措施，保证施工不危害附近建筑物及周边环境的安全，并尽可能减小施工对附近居民正常工作生活的干扰和影响。

9.2.12 承包人应做好施工原始记录，对周边重要建筑物坐标位置、警戒点位置等相关数据进行详细记录，以备查验。

9.2.13 承包人应采取必要安全措施，确保施工期间运输船舶的通航安全。

9.2.14 承包人应对施工现场的供电、消防、防洪、基坑开挖、水下作业、不良地质、

脚手架搭设和混凝土高空作业以及施工通航等指定专项制订安全措施及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任。在通航水域施工时，承包人应按规定办理航道、海事等部门的安全作业手续，按规定设置必要的临时助航标志，确保施工水域安全。

9.2.15 在整个施工过程中，发包人和监理人有权对承包人采取的施工安全措施进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.2.16 履行施工单位按施工合同文件、设计文件及有关法律法规规定的其它安全责任。

9.3 治安保卫

9.3.1 删除本项。

9.3.2 删除本项。

9.3.3 本项改为：承包人应在工程开工后，编制好施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府报告。承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。发包人予以协助。

9.4 环境保护

本款增加第 9.4.7 至 9.4.9 项：

9.4.7 承包人应切实执行规范及设计文件中有关环境保护方面的规定，严格落实项目环保水保批复文件（含环保水保报告书）提出的各项要求和工作措施，包括环境保护、生态保护、水土保持、渔业资源保护等。并切实做好生态航道建设各项工作。

(1) 承包人应遵守中华人民共和国和地方所有关于控制环境污染的法律和法规，采取必要的措施防止施工中的燃料、油、化学物质、污水、废料、垃圾以及弃土等有害物质对河流、湖泊水源、水生物、湿地的污染及危害；

(2) 承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机设备和施工工艺，采取有效措施，减少施工对水质、鱼类和周边环境的影响。

9.4.8 在整个施工过程中，发包人和监理人有权对承包人采取的环境保护措施进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应配合监理人开展工程施工环保监理工作。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费，以及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应文明施工，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 履行施工单位按施工合同文件、设计文件及有关法律法规规定的其它环境保护责任。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

本项目要求 2025 年底前完成工程量清单所列建设内容，承包人应编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案的内容：施工进度计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组织、施工船机配置和施工安全、环保措施等。施工进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图进行控制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后 14 之内。

监理人应在 7 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。否则视为已得到批准。

审批时，若发包人和监理人提出修改意见，承包人应对施工组织设计进行修改和补充，在接到审批意见后 14 天内向监理人提交修改和补充报告，监理人确认后，承包人应按确认后的施工进度计划和施工方案组织施工。若监理人及发包人未在上述限定的时间内提出修改意见或审批，可视为承包人的施工进度计划和施工方案已被发包人批准，但并不免除承包人的任何合同责任和义务。

承包人应在每季度末 7 日前，向监理人报送下季度计划一式 4 份；每月 7 日前向监理人报送月度计划一式 2 份。

10.2 合同进度计划的修订

当实际进度与合同进度计划不符时，承包人应在 48 小时内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告；监理人应在 48 小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过 48 小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

增加第 10.3 至 10.7 款：

10.3 年度施工计划

跨年度施工的工程，承包人应在每年 11 月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交 2 份下年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4 承包人应尽可能减小施工对运输船舶通航的影响，在对通航影响较大的地方施工时，应集中施工力量并采取有效措施尽量缩短施工工期。

10.5 承包人应保证上报工程进度的真实性和准确性，一旦发现并经核实承包人存在虚报和谎报工程进度的，除要求承包人重新上报外，属第 1 次违反的要进行通报批评，属第 2 次（含）以上违反的，发包人追加采取部分或全部推迟当期进度款支付的处罚措施。

10.6 承包人应遵守发包方的施工进度考核要求，否则发包人可采取部分或全部推迟支付工程进度款的处罚措施。

以经批准的施工进度计划或修正计划为依据。因承包人原因未完成月进度计划的，承包人应及时调整下一个月或下几个月的进度计划，以满足合同工期要求；因承包人原因连续两个月未完成进度计划的，承包人应制订具体的整改措施和进度调整计划并报

监理人审批；因承包人原因连续三个月未完成月进度计划的，要求项目经理向监理人和发包人说明原因，并提交具体赶工措施和进度调整计划报监理人审批，发包人对此将处以通报批评的处罚措施；因承包人原因连续两个季度未完成季度进度计划的，发包人将以书面形式通报承包人总部及其法人，要求承包人总部派主管领导进驻现场，分析原因，并采取调整充实项目部人员、增加设备投入等措施，以保证满足合同工期要求，发包人对此将处以通报批评和罚款的处罚措施。

10.7 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后 28 天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交 2 份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备发包人和监理人查阅。如果发包人和监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 项补充：监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 项补充：承包人应在分部工程开工前 7 天向监理人提交分部工程开工报审，承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法应经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前 48 小时将申请开工的书面通知报送监理人，监理人应在收到通知 48 小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令 24 小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在接到报告 24 小时内作出重复。若监理人在 24 小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若监理人在 24 小时内不同意延期要求，则工期不予顺延；

11.3 发包人的工期延误

本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的施工环节并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，总工期不予延长。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：特大洪水、台风、暴雨、冰雹。遇上异常恶劣的气候条件，工期不予延长，承包人应在异常恶劣的气候过后采取加快进度的补救措施，确保工程按合同工期完成。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：

(1) 承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除 11.3 款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

(2) 如果承包人在接到监理人通知后的 14 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包虽采取了一些措施，仍无法按预计工期竣工时，监

理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知 14 天后，发包人可按 22.1 款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

(3) 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天支付¥10000.00 元人民币，最多不超过合同总价的 5%。时间自合同约定完工（交工）时间的次日起到工程交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。若承包人的累计逾期竣工违约金达到或超过合同总价的 5%时，发包人有权终止合同，由此引起的责任由承包人负责。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4) 承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

删除本款

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 项约定为：

本标段工程质量按《内河助航标志》（GB5863—93）、《内河助航标志的主要外形尺寸》（GB5864—93）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257—2008）及其他现行的工程质量检验标准执行（以上标准如有修订，按新修订的标准执行）。

本款增加第 13.1.4 至 13.1.5 项：

13.1.4 监理人、发包人应对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程进行管理，对检查中发现的技术、质量和其他问题，应责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决。

13.1.5 发包人对存在质量问题或质量隐患的工程有权直接发布或授权监理人发布停工令、复工令。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 签订协议书后 14 天之内 。

本款增加第 13.2.3 至 13.2.6 项：

13.2.3 承包人应加强质量监控，其原始资料应真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时应出示原始资料。

13.2.4 承包人应完善检验手段，根据经审批的施工组织设计配齐检测和试验仪器、仪表，并及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.5 承包人应建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理。

13.2.6 承包人应加强竣工资料管理工作，设专职专人负责，做到资料管理与施工同步推进；应按照《航道工程竣工验收管理办法》等相关办法和发包人、监理人的要求做好竣工资料的收集、整理和提交工作，并保证资料的准确性、规范性和完整性，否则发包人将采取暂缓支付工程进度款的处罚措施。

竣工资料包括但不限于：

- (1) 承包人就工程质量、安全、进度、费用控制等与发包人、监理人的往来文件；
- (2) 合同段开工申请及批准文件（含施工组织设计方案）、技术交底、图纸会审纪要；
- (3) 测量设备检验证书，工程定位测量、复核记录；
- (4) 工程变更及设计变更；
- (5) 施工日志、大事记、事故处理报告；
- (6) 分部、分项开工审批文件；
- (7) 工程质量检验报验及评定文件；
- (8) 各项施工原始记录、测量原始记录；
- (9) 竣工图；
- (10) 承包人工作总结、交工验收文件。
- (11) 水上水下活动许可证；
- (12) 施工材料产品说明书及合格证。
- (13) 施工重要节点的照片、影像资料。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

本条补充：

承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前 48 小时，通知监理人进行验收；监理人在接到通知 48 小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。对示位标、标路、护岸、水下抛石等隐蔽工程，没有监理人的批准，均不得覆盖或掩蔽。当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。监理人不进行考察。

14.4 试验和检验费用

承包人应负责提供进行试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

(1) 取消合同中任何一项工作，被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

(6) 工程量清单中某项工程量的变化幅度超过 20%，且对合同总价影响幅度超过 2%时，则调整该工程量清单项目工程量变化部分的综合单价，如工程量增加，增加部分的单价按中标单价的 85%与该子项设计批复预算单价的 85%两者中的低值计算；如工程

量减少，减少部分的单价按中标单价计算。

对于本标段有设计工程量的设计范围内的总工程数量，如果承包人认为实际工程量与标价的工程量清单报价表上的总数量相差在 $\pm 5\%$ 以上（不含 $\pm 5\%$ ）时，必须按工程变更管理办法的要求，向监理工程师提交工程变更申请单，提出复测、复查报告，并提供相关证明材料，在本标段开工前向监理工程师提出复测报告（本标段一经开工，即视为承包人完全认同发包人提供的本标段地形资料，不再因地形原因而要求调整设计工程数量，发包人也不再组织本标段的地形复测和答复承包人变更或调整工程量的要求），由监理工程师会同发包人、设计单位、原勘测单位、承包人到现场复测。复测后，若实际工程量与标价的工程量清单报价表上的数量相差在 $\pm 5\%$ 以上（不含 $\pm 5\%$ ），由设计单位出具工程变更、监理工程师发出变更指令，在工程计量时按变更指令进行计量，发包人按变更后的工程量调整本标段的合同价款；若实际工程量与标价的工程量清单报价表上的数量相差在 $\pm 5\%$ 以内（含 $\pm 5\%$ ），则工程量不予变更，合同价款不予调整。

（7）对于本标段有设计工程量的工程地质情况，如果承包人在施工时发现地质情况与发包人提供的工程地质资料严重不符合，并认为由此引起单位工程（以经广西壮族自治区交通工程质量监督站批准的单位工程划分方案为准）实际工程量与经批复的施工图设计工程量增减 5% 以上（不含 5% ）时，必须按工程变更管理办法的要求，向监理工程师提交工程变更申请单，提出复测、复查报告，并提供相关证明材料，由监理工程师会同发包人、设计单位、原勘测单位、承包人到现场踏勘、复查。经现场踏勘、复查后，若因地质变化引起单项工程项目实际工程量与标价的工程量清单报价表上的数量增减 5% 以上（不含 5% ），由设计单位出具设计变更、监理工程师发出变更指令，在工程计量时按变更指令进行计量，发包人按变更后的工程量调整本标段的合同价款；若因地质变化引起单项工程项目实际工程量与标价的工程量清单报价表上的数量增减 5% 以内（含 5% ）时，则工程量不予变更，合同价款不予调整。

（9）属地形、地质变化所发生的工程量变更，复核工程量所发生的勘测费用由承包人承担。

15.3 变更的程序**15.3.2 变更估价**

（3）监理人收到承包人变更报价书后14天内，根据第15.4款约定的估价原则，由发包人、监理人、承包人共同商定变更价格。

15.4 变更的估价原则**15.4.1 项约定为：**

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，该子目变更工程量的单价采用以下办法：

（1）工程量调增的子目，其调增部分工程量的单价在：①该子目的投标单价的 85% ，②该子目设计批复预算价的 85% ，两者中取低值。

（2）工程量调减的项目，其调减部分工程量的单价按该子目的中标单价。

（3）本预算价是指审定批复后施工图设计文件中的预算单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价，但最高

不能超过类似子目批复的施工图设计预算单价的 85%。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，应由原设计单位出具变更设计并提供预算，并由发包人、监理人、承包人共同商定变更工作的单价，但最高不能超过该预算单价的 85%。

15.4.4 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.8 删除本款。（暂估价条款）

15.9 漏项、增项定价

漏项、增项工程量的单价采用以下方法：

（工程项目中标价总价/工程项目预算价总价）×分项工程预算单价。

16. 价格调整

本条改为：除按15.1款引起的工程变更外，合同中确定范围的各项单价在合同期内不因价格变化而调整。合同价款中包括以下风险范围：

承包人应承担物价波动，气候条件恶劣如连续大雨、暴雨、台风等以及夜间施工、节假日停工、施工期通航停工和外部干扰施工等风险。对于以上可能存在的风险而造成费用增加，承包人应在工程的投标报价中考虑。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

按中华人民共和国交通运输部发布的《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T 271-2020）规定的计算规则计算工程量。使用的断面和里程桩号与设计图要吻合。

17.1.4 单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.1.5 总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（2）承包人在每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、以及有关凭证及证明材料。

17.1.6

（1）施工期安全通航及保障措施费（含临时航标布设、使用费）的计量支付：按施工进度比例并经监理和发包人确认后支付。

（2）保险费的计量支付：建筑工程、安装工程一切险及第三方责任险费用根据合同约定按实际发生的并经监理和发包人确认后支付。

17.1.7 安全生产费的计量支付：根据合同约定按实际发生的并经监理和发包人确认后支付。

17.1.8 承包人应将月度计量报表于每月25日前报监理人一式六份。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定的预付款包括开工预付款和材料、设备预付款，具体额度和预付办法如下：

(1) 开工预付款的最高额度为合同金额的 30%（具体比例由承包人提出申请，发包人审核）。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后14天内，监理工程师应签发工程预付款支付证书，并报发包人审批。

(2) 承包人不得将该预付款用于本工程无关的支出，监理工程师有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用工程预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回工程预付款保函的方式，将该款收回。

17.2.2 预付款保函

本项细化为：

在发包人向承包人支付预付款前，承包人须向发包人提交等额的预付款保函，预付款保函应在中华人民共和国境内注册的金融机构出具。开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函的银行须与前述第 4.2 款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效。担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

当工程进度款累计支付比例达到合同价款的30%（为工程进度款/（合同价款—暂列金额） $\times 100\%$ ）时，开始扣回预付款，工程进度款累计支付至80%时扣清，中间每期按比例扣回。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

增加

(7) 本支付周期工程资料（竣工资料）管理工作完成情况。

(8) 进度支付款按本期计量进度支付，并同时考虑合同条款约定的相关扣款及增加款项。

本项约定为：

承包人在每个付款周期末，向监理人提交进度付款申请单的份数： 六 份

17.3.3 进度付款证书和支付时间：

进度付款支付期限：发包人在收到监理工程师确认的工程量并向承包人支付工程进度款的凭证后 28 天内支付工程进度款。

监理人收到进度付款申请单后 14 天内完成核查。

本项(4)目约定为：

进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付或政府部门预算管理规定等国家相关规定办理，**承包人应预计并承担政府资金不能按时到位的风险。**

17.3.5 对工程进度款支付条件进行细化明确：

工程进度款计量支付比例最高不超过合同价款 95%（计算公式：支付比例=工程进度累计支付款/（合同价-暂列金额） $\times 100\%$ ）；交工验收合格且完成第三方结算审核后，标段工程款计量支付比例最高不超过合同价款的 97%（支付比例=工程进度款/按专用合同条款 17.5.3 款确定的合同最终结算价 $\times 100\%$ ）；尾款 3%待工程竣工资料通过专项验收并提交后付清，尾款不计利息。上述工程款计量支付比例以自治区财政厅关于基本建设项目支出预警审核的要求为准。

17.3.6 若发包人在合同约定的支付限期满 14 天后未予支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人不得以发包人逾期付款为由暂停施工。

17.4 质量保证金

17.4.1 项细化为：

当工程签发了《工程交工验收证书》后，从通过审计的结算工程款中留下**工程价款结算总额的 3%**的款额作为质量保证金（保修金），用于支付由于承包人责任造成的保修期间维护费用。保修期间承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方进行维修。因承包人的责任而发生的费用可直接从保修金内扣除，不足部分由承包人补足。如未发生相关费用，保修期满 60 天内由发包人一次性付清，不计利息。（或在工程全部交工验收合格后，由承包人提出申请并提交结算金额 3%的质量保证金或与结算金额 3%等额的质量保证金保函后，发包人审核后付清工程款）。

17.4.2 该款改为：质量保证金在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且无质量缺陷或质量缺陷修复，且施工单位应提交的竣工资料经审核合格后 30 天内由承包人书面向发包人申请支付，发包人会同监理人、承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应在核实后予以无息支付。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

本项(1)目约定：

承包人向监理人交付合格交工验收资料、并提交竣工付款申请单（包括相关证明材料）的份数 6 份。期限：工程交工验收证书签发后 28 天内。

17.5.2 竣工付款证书及支付：监理人出具工程竣工付款证书后 14 天内。对符合财政投资评审范围的项目，按财政评审有关文件规定执行，竣工结算以财政评审意见为准（如财政评审结果高于中标总价，以中标总价作为结算依据；如财政评审结果低于中标总价，对应下浮进行结算）。

（1）工程竣工验收报告经发包人认可后 30 天内，承包人应向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。如承包人逾期递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，每延误一天，按签约合同价的万分之二计算逾期违约金，违约金直接从结算款中扣除。违约金上限：签约合同价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的百分之二。

（2）承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。

（3）如承包人报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过 6 %以上的，则超出 6 %以上部分的审核费由承包人承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。计算公式如下：审减率=（送审造价—审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于 6%时，承包人应承担的审核费=（净审减额—送审额*6%）*3.5%”。

（4）承包人必须提供完整、真实的隐蔽工程原始施工、验收记录。如发现施工单位提供的隐蔽工程资料与实际不符时，按不利于施工单位原则结算。

17.5.3 结算支付价

竣工结算支付价以财政评审意见为准（如财政评审结果高于中标总价，以中标总价作为结算依据；如财政评审结果低于中标总价，对应下浮进行结算）。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

本项(1)目约定：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6 份。期限：缺陷责任期终止证书签发后 28 天内。

17.6.2 最终付款支付期限：监理人出具工程竣工付款证书后 14 天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18. 竣工验收

18.1 交工验收和竣工验收的含义

18.1.1 交工验收指承包人完成了本标段工程后，由发包人组织设计、施工、监理、试验检测等单位进行交工验收，并邀请具体负责建设项目监督管理工作的交通运输主管部门和质量监督机构参加。

18.1.2 竣工验收是指建设项目完工后、正式投入使用前，对工程交工验收、工程质量、强制性标准执行、资金使用情况等进行全面检查验收，以及对工程建设、设计、施工、监理等工作进行综合评价。

18.1.4 承包人应在竣工验收 14 天前，向发包人提供纸质竣工资料一式 六 份（其中一份为原件），电子版竣工资料一份（U 盘），声像资料一式 二 份。

18.2 交工验收、竣工验收申请报告

本节调整为：

18.2.1 交工验收应当具备以下条件

- (1)合同约定的各项内容已建设完成，未遗留有碍船舶航行和工程运行的隐患；
- (2)项目单位组织对工程质量的检查结果合格；
- (3)监理单位对工程质量的评定（评估）合格；
- (4)质量监督机构对工程交工质量核验合格；
- (5)工程资料收集齐全、整理符合相关规定；
- 6 设计、施工、监理单位已完成工作总结报告。

18.2.1.1 交工质量核验

交工质量核验可以分为单位工程交工质量评定和建设项目（合同段）交工质量核验两个阶段。

1、单位工程交工质量评定符合条件

- (1)合同约定的各项内容建设完成（如有尾留工程的，尾留工程不得是主体工程，且不影响结构安全和使用功能）；
- (2)施工单位按照《水运工程质量检验标准》以及相关规定的要求对质量自检合格；
- (3)监理单位对单位工程质量评估合格，并且已完成工程质量评估报告；

（4）设计单位已对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，并向建设单位出具工程设计符合性评价意见；

（5）建设单位已经组织设计、监理和施工单位对已完工程进行验收，且验收合格，并出具《交工质量检测报告》；

（6）质量保证资料基本齐全，符合《水运工程质量检验标准》有关规定，交工文件经监理审核并按有关规定的內容编制完成；

（7）建设、设计、监理、施工单位已完成单位工程质量管理工作总结。

2、建设项目（合同段）交工质量核验

建设项目（合同段）内各项单位工程全部施工完成，且各单位工程已组织工程质量评定并合格，质监机构质量核验后可按照建设项目（合同段）出具《工程交工质量核验意见》。

18.2.2 竣工验收申请

当项目具备以下条件时，项目管理单位可向上级交通主管部门提出竣工验收申请，竣工验收部门应当按照《航道工程建设管理规定》（交通部令 2019 年第 44 号）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）的程序和时限完成航道工程竣工验收工作。

（1）已按批准的工程设计和有关合同约定的各项内容建设完成，各合同段交工验收合格；申请竣工验收的航道建设工程有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投入使用，尾留工程投资额可以根据实际测算投资额或者按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不超过工程总投资的 5%；

（2）主要机械设备或者设施试运行性能稳定，主要技术参数达到设计要求；

（3）需要实船试航检验的，已选用设计船型进行了实船试航检验，各项检验指标满足设计要求；

（4）试运行期满足要求，工程效果和运行能力符合设计要求；

（5）环境保护设施，航运枢纽、通航建筑物等工程建设项目的安全设施、消防设施、水土保持设施等已按要求与主体工程同时建设完成，且已通过验收或者备案；

（6）竣工档案资料齐全，并通过专项验收；

（7）竣工决算报告已编制完成，按照国家有关规定需要审计的，已完成审计；

（8）工程运行管理部门已落实；

（9）廉政建设合同已经履行。。

18.3 验收

18.3.1 交工验收

本工程的验收执行《航道工程建设管理规定》（交通部令 2019 年第 44 号）、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008）及其他国家现行的有关规定。

18.3.1.1 监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的交工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

（1）监理人审查后认为尚不具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的 28 天内通知承包人；指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交交工验收申请报告，直至监理人同意为止

（2）监理人审查后认为已具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的 28

天内提请发包人进行工程验收。

(3) 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的《航道工程交工验收证书》。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发《航道工程交工验收证书》。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具《航道工程交工验收证书》。对交工验收不合格的，应限期整改，整改完毕后重新组织交工验收。

(4) 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交交工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

(5) 经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

(6) 发包人在收到承包人交工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际交工日期以提交交工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.3.1.2 当标段工程完成后交工验收前，建设单位应当组织对工程质量是否符合进行检测，出具交工验收质量检测报告，连同设计单位出具的工程设计符合性评价意见、监理单位提交的工程质量评估报告一并提交质监机构。质监机构应当对建设单位提交的工程交工质量核验申请书及其附件报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，对申请材料审核满足要求，且验证性检测结果合格工程，出具工程《交工质量核验意见》，明确工程是否符合交工验收条件。交工验收的主要工作内容：

- (1) 检查合同执行情况，核验工程建设内容与批复的设计内容是否一致；
- (2) 检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料；
- (3) 检查监理单位独立抽检资料、监理总结报告及质量评定资料；
- (4) 检查设计单位对工程设计符合性评价意见和设计总结报告；
- (5) 检查工程实体质量；
- (6) 对合同是否全面执行、工程质量是否合格做出结论，出具交工验收意见。

18.3.2 竣工验收

18.3.2.1 项目单位申请竣工验收前应当组织编制竣工验收报告，连同申请文件一并提交。

18.3.2.2 交通运输主管部门应当成立竣工验收现场核查组对工程进行现场核查。竣工验收现场核查组应当由交通运输主管部门、质量监督机构、项目单位人员和专家等组成，并邀请海事管理机构等其他依法对项目负有监督管理职责的相关部门参加。工程设计、施工、监理、试验检测等单位人员应当参加现场核查。竣工验收现场核查组成员应当为 9 人以上单数，其中专家不少于 5 人。

18.3.2.3 竣工验收现场核查组应当对照航道工程竣工验收主要内容，客观公正、实事求是地对工程进行现场核查，形成竣工验收现场核查报告。竣工验收现场核查报告应当全面反映竣工验收现场核查工作开展情况和工程建设实际情况，并明确作出竣工验收

合格或者不合格的检查结论。竣工验收现场检查报告由竣工验收现场核查组全体成员签字。

18.3.2.4 航道工程竣工验收主要内容是：

- (1) 检查工程执行有关部门批准文件情况；
- (2) 检查工程实体建设情况，核查质量监督机构出具的项目工程质量鉴定报告和质量监督管理工作报告；
- (3) 检查工程合同履行情况；
- (4) 检查工程执行强制性标准情况；
- (5) 检查按法规办理的各专项验收或者备案情况；
- (6) 检查竣工验收报告编制情况；
- (7) 检查廉政建设合同执行情况；
- (8) 对存在问题和尾留工程提出处理意见；
- (9) 对航道工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作出综合评价；
- (10) 出具竣工验收现场核查报告，对竣工验收是否合格提出意见。

18.3.2.5 交通运输主管部门应当按照国家规定的程序和时限完成航道建设项目竣工验收工作。航道工程竣工验收合格的，应当签发《航道工程竣工验收证书》。

航道工程建设项目验收合格后，项目单位应当按照要求及时登录在线平台填报竣工基本信息，并按规定将竣工测量图报审负责航道管理的部门。省级交通运输主管部门完成国务院有关主管部门审批、核准的航道工程建设项目竣工验收后，应当自《航道工程竣工验收证书》签发之日起 20 个工作日内将竣工验收报告和竣工验收现场核查报告报交通运输部。

18.3.2.6 竣工验收现场核查报告明确竣工验收合格但提出整改要求的，项目单位应当进行整改，将整改情况形成书面材料包负责竣工验收的交通运输主管部门；竣工验收现场核查报告明确竣工验收不合格的，项目单位整改后应当重新申请竣工验收。

18.3.2.7 航道工程项目竣工验收完成后，项目单位应当按国家有关规定办理档案、资产交付使用等相关手续。

18.6 试运行

本节增加：

18.6.3 工程试运行期是指航标工程交工验收合格后，至竣工验收之前，检验工程效果和运行能力的阶段。工程试运行期自航标工程交工验收合格之日起算。

18.9 竣工文件

承包人应按照有关的规定编制竣工图表和施工文件。交工验收阶段，各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后，在发包人规定的时间内提交监理人审查，全部工程完工后，承包人须向发包人提交 6 套监理人认为完整、合格的交工文件。在缺陷责任期内承包人应补充交工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

承包人应在提交竣工付款申请单前提交符合航道工程竣工验收要求的《施工工作报告》等书面材料（电子版）及相关资料，并应当对所提交资料的完整性、真实性和有效性负责。同时并不免除承包人在桂江航道工程（马江至莲花大桥段）竣工验收阶段配合做好各项竣工验收工作，以及对所提供的竣工资料进行补充、修改及完善义务。

竣工验收阶段，承包人应按照《航道工程竣工验收管理办法》的规定编制相关竣工文件。发包人、监理人在标段交工验收时，应对承包人项目档案的完整性、准确性和系统性情况进行检查与审核，对不符合要求的，督促整改，符合要求后方可进行标段交工验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自通过交工验收日期起计算，工程缺陷责任期为一年整。

航标工程、护坡工程保修期限为一年。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从运营管理单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为：

(1)保修期限：保修期从工程通过交工验收之日起算，航标工程、护坡工程保修期限为一年。

(2)保修责任：航标工程、护坡工程在工程保修期内发生损坏或有缺陷，修复费用由承包人承担。

(3)工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证书。

20. 保险

20.1 工程保险

投保内容、保险金额、费率及期限约定为：

建筑工程、安装工程一切险的投保内容：为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：包含在发包人与保险人已签订的保险合同（下称“保险合同”）的金额内。

保险费率：见保险合同，由发包人以发包人和承包人联名投保。承包人认为此保险金额不足的，可自行另外增加投保，增加的投保费用由承包人承担。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

20.4 第三者责任险

20.4.2 项约定为：

第三者责任险的最低保险金额：见保险合同，事故次数不限（不计免赔额）。

保险费率：见保险合同，保险费：见保险合同，由承包人以发包人和承包人联名投保。承包人认为此保险金额不足的，可自行另外增加投保，增加的投保费用由承包人承担。

保险期限：开工日起至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险。第三者责任险的保险费

由承包人报价时列入报价表内。

20.5 其他保险

20.5.1 安全生产责任保险。根据《广西壮族自治区交通运输厅中国银保监会广西监管局关于广西交通运输行业安全生产责任保险的实施意见》（桂交规〔2020〕2号）、《广西壮族自治区交通运输厅关于全面实施安全生产责任保险的通知》（桂交安监〔2021〕88号）和《广西壮族自治区交通运输厅关于推进实施行业工程建设领域安全生产责任保险工作的通知》（桂交安监〔2021〕89号）文件，安全生产责任保险主要指工程项目施工企业生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失依法应由被保险人承担的民事赔偿责任损失予以赔偿，并且为投保的施工企业提供生产安全事故预防服务的保险。

保险金额：见保险合同，由发包人按规定统筹代缴投保。

保险费率：见保险合同，由发包人按规定统筹代缴投保。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发《工程交工验收证书》止。

20.5.2 承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置，办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后 42 天内。

20.6.3 持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

本项(2)目细化为：

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

本条款所述地震指里氏七级（含七级）以上的地震。除本条款约定的不可抗力情况外，其余各种自然灾害造成的各种损失均由承包人自行承担。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

本项增加：

(8)承包人未能按期开工；

(9)承包人违反第 4.6 款关于按投标文件及时配备称职的主要管理人员与技术骨干的规定，或违反第 6.3 款承包人承诺配备的关键施工设备。

22.1.2 对承包人违约的处理

本项补充：

1、承包人发生第 22.1.1 项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人处以违约金：

(1) 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为每延误一天，罚款人民币壹万元（¥10000.00），最多不超过合同总价的 5%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。若承包人的累计逾期竣工违约金达到或超过合同总价的 5%时，发包人有权终止合同，由此引起的责任由承包人负责。同时，发包人有权对承包人的不良行为提请上级主管部门在全区以至全国水运工程建设市场信用信息管理系统上发布。

(2) 承包人在投标文件中承诺的为本工程配备的主要施工船舶、机械、设备和人员，必须按投标承诺进场，否则发包人将：

① 按人民币壹万元/艘(台)·天、壹仟元/人·天处以罚金；

② 超过合同规定时限 14 天后，发包人有权终止合同，并视为承包人违约没收其履约保证金。

(3) 在施工期间，未经发包人批准，承包人擅自更换其在投标文件中为本工程配备的机械设备和主要人员的，发包人：

① 按更换机械设备 10 万元/艘(台)，更换项目经理 20 万元/人次、更换技术负责人 10 万元/人次、更换质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等人员 5 万元/人次的标准对承包人处以违约金；

② 有权终止合同，并视为承包人违约没收其履约保证金。

(4) 在施工期间，承包人承诺投入的主要施工设备，未经发包人同意不得擅自撤离退场，否则将按 5 万元/艘的标准对承包人处以罚金。

2、承包人发生第 4.6 项约定的违约情况时，对于下述违约情况，合同双方同意按(1)–(4)之规定计算违约金：

(1) 承包人应该按投标文件中的承诺安排项目经理、技术负责人、质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等，并根据标段实施情况的需要安排主要管理人员进场，否则，对项目经理或技术负责人的缺位发包人可按 1000 元/天·人额度内计算违约金，对质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等其他主要人员缺位发包人可按 500 元/天·人额度内计算违约金，直至应到的项目管理机构人员到位为止。

(2) 合同履行过程中，承包人未得到发包人同意，不得擅自更换项目经理、技术负责人，否则，按更换项目经理 20 万元/人次、更换技术负责人 10 万元/人次、更换质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等其他主要人员 5 万元/人次的标

准对承包人处以违约金。

(3) 未经发包人同意，项目经理、技术负责人不得离开工地脱离工作岗位。项目经理、技术负责人在现场的工作天数不得少于每月 22 天，否则，按 1000 元/天·人计算违约金；质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等其他主要人员在现场的工作天数也不得少于每月 22 天，否则，按 500 元/天·人计算违约金。项目经理离开工地时，项目副经理、技术负责人必须在工地，否则，按 1000 元/天·人计算违约金。

(4) 以一个季度为计算单位，项目经理、技术负责人、质量负责人、计划统计负责人、安全负责人、测量负责人等任意 1 人在现场工作天数少于 60 天的，发包人有权更换相关人员，并处于 50000 元/人的罚款，承包人必须按时更换符合规定的人员，否则视为违约。

3、承包人未能依约或根据发包人的要求按时提交交工验收材料或竣工验收材料的，每逾期一日，承包人向发包人支付违约金壹万元，违约金累计上限不超过合同金额的千分之五。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款(4)项细化为：

(4) 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款(2)项细化为：

(2) 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第 23.1(3)至(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

争议的最终解决方式：向南宁仲裁委员会申请仲裁。

24.3 争议评审

24.3.1 项补充：

争议评审组由 3 人以上单数组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。

争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

25. 其他约定

25.1 合同当事人和人员

25.1.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

发包人：广西壮族自治区港航发展中心桂江航道工程建设指挥部 25.1.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

25.1.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

25.1.5 监理人：指在合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

25.1.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

25.2 计划工期

25.2.1 计划开工日期：2025年 5 月 8 日（具体开工时间以招标人通知为准）；

25.2.2 计划竣工日期：2026年 5 月 8 日前完工并通过交工验收。

25.3 农民工工资的管理

25.3.1 在合同实施期间，承包方应保障足额发放参加本项目的农民工工资，不得以任何理由和借口拖欠农民工的工资。如有因拖欠农民工工资引起的一切纠纷，均由承包方承担责任，并承担由此对发包人造成的包括但不限于诉讼费、律师费、执行费等损失。

25.3.2 承包人应按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知（桂薪联发〔2016〕2号）》的有关要求，对农民工工资问题作出书面承诺。在项目实施时，应在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并与银行、监管机构签订《**农民工工资保证金专用账户监管协议**》，按协议要求预存一定数额的资金作为农民工工资保证金，也可采用工程项目所在地的银行出具的银行保函方式缴存。

25.3.3 若发生承包人拖欠农民工工资的，则发包人有权从该农民工工资保证金中先予支取用于支付拖欠的农民工工资，且承包人须在被支取的下个月内将该保证金的差额补足。

25.3.4 农民工工资保证金的退还

工程交工后，农民工工资保证金没有使用或支取后剩有余额的，经审核无工资拖欠行为的，予以退还本金或余额（不计利息）。

25.3.5 农民工工资其它事宜按《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、广西壮族自治区根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发《广西壮族自治区根治拖欠农民工工资工作领导小组2020年工作要点的通知》（桂治欠发【2020】2号）、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政发办〔2016〕113号）、广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发〔2016〕1号）、广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）、《自治区解决企业拖欠工资问题联席会议办公室关于明确保障农民工工资支付工作专项整治攻坚行动中有关问题的通知》等有关规定办理。如果国家、自治区、行业主管部门出台关于农民工工资的新规定，应执行其规定。

25.4 废方处理及地貌恢复

25.4.1 承包人对清障工程（若有）开挖废方应严格按指定的卸渣区抛卸，不得超出设计要求的卸渣区位置、范围和高程卸渣。施工结束后，承包人负责按照设计要求进行卸渣区检测，有超出卸渣区的位置、范围和高程控制要求的，必须按设计清理至符合要

求为止，并承担由此产生的责任和费用。

25.4.2 乱抛卸开挖废方引起影响通航、防洪和环保等问题的，承包人负责清除至原河床地形高程，并承担由此产生的责任和费用。

25.4.3 旧示位标拆除和新示位标建设过程所产生的废方应严格按照设计要求处理，并符合水土保持、环保、防洪、航道等方面的要求。岸上示位标拆除后及新示位标建成后，旧标志位置及临时施工便道、临时材料堆场、临时工作场地等要做好地貌恢复工作。

25.5 安全环保

25.5.2 承包人应保证在工程施工中，不发生“一般事故”及以上等级的安全责任事故（以493号国务院令《生产安全事故报告和调查处理条例》及安全主管部门的调查处理结论为依据），不发生任何环保责任事故。发生安全责任事故和受到环保主管部门处罚处理的，承包人自行承担相应的法律责任及其它责任。同时，发包人有权对承包人的不良行为提请上级主管部门在全区以至全国水运工程建设市场信用信息管理系统上发布。

25.6 竣工资料

承包人保证提供的合同标段竣工资料完全符合最终的验收要求，以及对所提供的竣工资料进行补充、修改及完善义务。

25.7 项目管理人员履约管理

承包人的项目经理、技术负责人、质量负责人、计划统计负责人、专职安全管理员、测量负责人等主要项目管理人员应按合同承诺长驻工地一定时间。监理工程师和项目业主将对承包人以上主要人员进行考勤。具体方式将在开工前确定。

第五部分 技术标准和要求

第一节 技术标准

本项目技术标准执行(但不限于) 主要以下国家、行业 and 地方政府颁布现行的标准、规范、规定或规程等。

表 1.1-1

技术标准目录

序号	类 别	名 称	编 号
一	国家标准		
1		《内河通航标准》	GB50139-2014
2		《内河助航标志》	GB5863-2022
3		《内河助航标志的主要外形尺寸》	GB5864-93
4		《内河交通安全标志》	GB13851-2022
5		《钢结构工程施工质量验收规范》	GB 50205-2020
二	行业标准		
1		《航道整治工程技术规范》	JTJ312-2003
2		《内河航标技术规范》	JTS/T181-1-2020
3		《浮标锚链》	JT/T 100-2005
4		《一般航标灯通用技术条件》	JT/T7003-1982
5		《水运工程质量检验标准》	JTJ257-2008
6		《水运工程工程量清单计价规范》	JTJ271-2020
7		《水运工程设计通则》	JTS141-2011
8		《航道工程设计规范》	(JTS181-2016
9		《航道养护技术规范》	JTS/T 320--2021
10		《内河航运工程水文规范》	JTS145-1-2011
11		《港口与航道水文规范》	JTS145-2015
12		《浮标通用技术条件》	JT760-2009
13		《航标灯通用技术条件》	JT/T761-2022
14		《航道工程地质勘察规范》	JTS133-3-2010
15		《内河通航水域桥梁警示标志》	JT376 — 1998
16		《水运工程结构防腐蚀施工规范》	(JTS/T209-2020
17		《水运工程桩基设计规范》	JTS 147-7-2022
18		《水运工程桩基基础施工规范》	JTS206-2-2023
19		《港口工程桩基规范》	JTJ254-98
21		《水运工程地基设计规范》	JTS147-2017
22		《水运工程混凝土结构设计规范》	JTS151-2011
24		《水运工程地基基础施工规范》	JTS206-2017
25		《港口工程灌注桩设计与施工规程》	JTJ248-2001
26		《水运工程混凝土试验规程》	JTJ270-98
27		《水运工程混凝土施工规范》	JTS202-2011
28		《水运工程混凝土质量控制标准》	JTS202-2011
29		《水运工程施工安全防护技术规范》	JTS205-1-2008
30		《水运工程施工通则》	JTS201-2011
三	地方标准		
1		《广西壮族自治区航道管理条例》	
2		《广西航标维护管理工作规定》	

第二节 技术要求

航标工程的单位工程、分部工程、分项工程的划分宜按表 2.1-1 和表 2.1-2 的规定划分。可根据工程特点进行调整。

航标工程单位工程、分部工程划分

表 2.1-1

序号	单位工程	分 部 工 程
1	塔型标（岸标、水标）	基础、塔体、装饰、航标设备、附属设施
2	侧面浮标	每区段的浮标

航标工程分部工程、分项工程划分

表 2.1-2

序号	分部工程	分 项 工 程
1	基础	基坑开挖与回填、抛石基础、桩基础、现浇混凝土墩台、岩石基础、现浇混凝土基础等
2	塔体	钢筋混凝土塔体制作与安装等
3	装饰	抹灰饰面、反光膜贴面与标识涂装、镶贴面层等
4	每区段的浮标	浮标制作与抛设、标体制作与安装、航标灯器安装、电源安装等
5	航标设备	航标灯器安装、电源安装等
6	附属设施	避雷设施制作与安装、爬梯及航标维护平台制作与安装、维护道路和登陆点等

1 塔型标（岸标、水标）---基础/塔体/装饰工程

1.1 通用技术要求

1.1.1 施工必须按批准的施工设计图施工，承包人应根据设计文件进行工程实施前的现场工况调查研究，编制好航标施工组织设计，经工程师批准后方可进行施工。

1.1.2 必须处理好新航标施工与原配布 of 导航标志关系，开工前应向航道部门申请发布航道通告，委托航道部门协助做好新、旧航标配布交替期的导航工作，以确保运输船舶的航行安全。

1.1.3 进入现场后，应进行工程施工的技术交底，做好施工展布。落实安全措施，保证施工安全。

1.1.4 应于施工前对施工区域的水流和自然条件、原助航、导航设施、船筏通过规律、周围环境可能产生的影响，进行详细的调查，并应核对相应的测量控制点。

1.1.5 工程中的钢质水标（浮标）、工作扶梯等钢结构制作所用的材料，必须附有厂家包括试验报告在内的合格证书，其中制造及研制试验报告必须具有合法资格的法律保证人的工厂提供担保。

1.1.6 按设计规格要求采购的航标灯器具，太阳能电池板，锚链等配件产品，承包人必须提

交包括这些产品相关的试验报告在内的合格证书。

1.1.7 承包人对工程设计有修改意见时，应向工程师反映，按修改的设计通知单进行施工。

1.1.8 现浇混凝土结构的模板、钢筋和混凝土等分项工程的质量应按《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）下列章节及条文检验。模板分项工程质量应符合第 2.1.1 节和第 2.1.2 节的规定；钢筋分项工程质量应符合第 2.1.1 节和第 2.1.3 节的规定；混凝土分项工程质量应符合第 2.1.1 节、第 2.1.4 节、第 2.1.5 节和第 2.1.6 节的有关规定和本章各节的有关规定。

1.1.9 岩石基础表面的松软覆盖层应清除干净。基岩的风化程度和对岩石表面及裂隙的处理应满足设计要求。开挖和整平的范围不得小于设计范围

1.1.10 抛石基础的质量检验应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第 9.5.5 节的有关规定。允许偏差和检验数量见表11.3.2.4。

岩石基础允许偏差、检验数量和方法					表11.3.2.4
序号	项 目	允许偏差 (mm)	检 验 数 量	单元测点	检 验 方 法
1	中心位置	100	大型基础，逐个检查 小型基础抽查 10%且 不 少于1个	1	用经纬仪或GPS等测量
2	基底标高	0 -200		2	用水准仪测量
3	封顶找平层平整度	10			用2m靠尺和钢尺测量
4	预埋件位置	预埋铁件	抽查10%且不少于3个	1	用钢尺测量
		螺栓			

1.1.11 现浇混凝土基础的质量检验应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第 9.5.6 节的有关规定。预制桩沉桩的质量检验应符合第 2.4.1 节和第 2.4.2 节的规定。

1.1.12 塔体所用材料的品种、规格和质量应满足设计要求，并应符合国家现行有关 标准的规定。塔体混凝土的强度应满足设计要求，塔体混凝土应密实、平整，分层施工的接茬应平顺，墙面应无明显错台、流 坠和破损。

1.1.13 塔体与基础、塔体各段之间的连接及接缝质量应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第 4.7.8 节的有关规 定。塔体门、窗、预留孔和踏步等的位置、形式和尺寸应满足设计要求。

1.1.14 现浇混凝土塔体的允许偏差、检验数量和方法应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）表 11.3.10.6 表的规定。预制和安装混凝土塔体的允许偏差、检验数量和方法应符合表 11.3.10.7-1 和表 11.3.10.7-2 的规定。

1.1.15 抹灰饰面所用水泥砂浆的强度、耐久性指标应满足设计要求。抹灰层与基底应粘结牢固，不应有脱层、空鼓和裂缝

1.1.16 镶贴面材料的品种、规格和颜色应满足设计要求。

现浇混凝土塔体允许偏差、检验数量和方法

表 11.3.10.6

序号	项 目		允许偏差（mm）	检测数量	单元测点	检 验 方 法	
1	总垂直度	H<20m	H/1000	每座	1	用经纬仪或吊线测量	
		H≥20m	H/1000， 且不大于40				
2	中心位置		100				1
3	基础顶面标高		±20	4	用水准仪测量		
4	直径或边长	D≤10m	±25	每层	4	用钢尺测量	
		D>10m	±2.5D/1000				
5	壁厚		+10 -5				8
6	接茬错台		5				4
7	门窗洞口高、宽		±5	抽查10%	2		
8	楼面	标高	±10	每层	1	用水准仪等测量	
		平整度	5		2	用2m靠尺和塞尺测量	
9	外壁沿平整度		6	每座	4	用 2m 靠尺和弧形样板尺测量顺母线和垂直母线两方向	
10	塔体全高	H≤20m	±30		1	用水准仪、经纬仪或GPS等测量	
		H>20m	±40				
11	预埋件位置	预埋铁件	20	抽查10%	1	用钢尺测量	
		螺栓	3				

注: H为塔体高度, D为直径或边长, 单位为mm。

预制塔体构件的允许偏差、检验数量和方法

表11.3.10.7-1

序号	项 目	允许偏差 (mm)	检验数量	单元测点	检 验 方 法
1	直径或边长	$D \leq 10m$	逐件检查	2	用钢尺测量
		$D > 10m$			
2	高度	± 10		4	
3	壁厚	+10 -5		4	
4	顶面平整度	10		4	用水准仪或尺测量
5	外壁竖向倾斜	$2H/1000$		2	用经纬仪或吊线测量

6	外壁母线平整度	10		4	用 2m 靠尺和弧形样板尺测量顺母线和垂直母线两方向
7	门窗洞口	位置	10	1	用钢尺测量
		高、宽度	±5	2	
8	预埋件位置	预埋铁件	20	抽查10%	用钢尺测量
		螺栓	3		

注：D为直径或边长，H为构件高度，单位为mm。

塔体构件安装的允许偏差、检验数量和方法

表11.3.10.7-2

序号	项 目		允许偏差（mm）	检测数量	单元测点	检 验 方 法
1	总垂直度	H<20m	H/1000	每座	1	用经纬仪或吊线测量
		H≥20m	H/1000， 且不大于40			
2	中心位置		100		1	用经纬仪或 GPS等测量
3	基础顶面标高		±20	4	用水准仪等测量	
4	上下节错台		10	逐件检查	4	用钢尺测量
5	相邻段错台		20		4	
6	安装缝缝宽		20		4	
7	塔体全高	H<20m	±30	每座	1	用经纬仪、水准仪或 GPS等测量
		H≥20m	±40			

注：H为塔体高度，单位为mm。

1.2 专用技术要求

1.2.1 应根据设计布设的标位坐标，采用精确度高的测量仪器定位，测放标位后，经工程师验校无误后才可施工。

1.2.2 工程完毕后应再进行复测新标位的坐标，并绘制出新标位位置图。

1.2.3 航标器材主要是由航标灯、蓄电池、太阳能电池板、电缆等组成，这些器材的安装必须由经工程师批准的合格的航标器材安装专业的技术人员来完成。

1.2.4 航标灯供电系统的电缆敷设要考虑防止阳光暴晒而导致电缆老化、龟裂的问题，故电缆必须全部放置在管内敷设。

1.2.5 桩基沉桩贯入度或桩尖标高应满足设计要求，并应符合现行行业标准《港口工程桩基规范》（JTJ254-98）的相关规定。设计贯入度的终锤标准为最后三阵锤的平均贯入度为3mm/击（每阵10击）。若沉桩至设计桩底高程仍未满足贯入度要求，应与设计协商联系解决。

1.2.6 工字钢基础沉桩按设计桩底高程控制。可考虑搭桩架落锤沉工字钢方法，或结合施工

点工况条件具体选择。

1.2.7 在新的航标工程未进行全线验收使用前，原配布示位航标应保持原有的功能，确保船舶航行安全。施工单位必须与航道管理部门做好协调沟通，保证能维持原航标导航功能。

1.2.8 在原位上拆除旧示位标建设新标时，则应在拆除旧标前在其前沿设临时航标。为避免对航行安全的影响，建议施工单位在组织实施时，尽量把该原位拆除重建航标放在后期实施。

1.2.9 在新标志建成交工验收交付使用后，应与业主及航道管理部门沟通协调拆除旧标志事宜。在拆除旧岸标和水标前，施工单位应对拆除的每一座标志拍照并将照片按原编号排列。

1.2.10 其他按常规施工项目及工艺。

2 侧面浮标工程

2.1 通用技术要求

2.1.1 施工必须按批准的施工设计图施工，应根据设计文件进行工程实施前的现场工况调查研究，编制好航标施工组织设计，经工程师批准后方可进行施工。

2.1.2 必须处理好新航标施工与原配布的导航标志关系，开工前应向航道部门申请发布航道通告，委托航道部门协助做好新、旧航标配布交替期的导航工作，以确保运输船舶的航行安全。

2.1.3 进入现场后，应进行工程施工的技术交底，做好施工展布。落实安全措施，保证施工安全。

2.1.4 应于施工前对施工区域的水流和自然条件、原助航、导航设施、船筏通过规律、周围环境可能产生的影响，进行详细的调查，并应核对相应的测量控制点。

2.1.5 钢结构制作所用的材料，必须附有厂家包括试验报告在内的合格证书，其中制造及研制试验报告必须具有合法资格的法律保证人的工厂提供担保。

2.1.6 按设计规格要求采购的航标灯器具，太阳能电池板，锚链等配件产品，承包人必须提交包括这些产品相关的试验报告在内的合格证书。

2.1.7 承包人对工程设计有修改意见时，应向工程师反映，按修改的设计通知单进行施工。

2.1.8 钢质浮标所用钢材品种、质量、型号、规格应满足设计要求，并应符合国家现行标准的有关规定。外部形状、尺寸及线型应满足设计要求。

2.1.9 浮标制作的焊接和螺栓连接质量应满足设计要求，并应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第 2.2 章的有关规定。

2.1.10 钢板厚度大于 4mm 的钢质浮体的焊缝应进行无损探伤抽查，探伤结果应满足设计要求并应符合现行国家标准的有关规定。灯船应做气密性试验。钢质浮标涂装质量应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第 2.2.8 节的有关规定。

2.1.11 浮标的颜色应符合现行国家标准《视觉信号表面色》（GB 8416）和《内河助航标志》（GB 5863）的有关规定。

2.1.12 浮标系留索及锚碇的品种、规格、质量应满足设计要求。浮标与锚系之间的连接方式应满足设计要求，并应连接牢固。抛设位置及回旋半径应满足设计要求。

2.1.13 灯船、船形浮标制作允许偏差、检验数量和方法应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）表 11.4.2.13-1 的规定。

灯船、船形浮标制作的允许偏差、检验数量和方法					表11.4.2.13-1
序号	项 目	允许偏差(mm)	检验数量	单元测点	检 验 方 法
1	外型尺寸	L	逐件检查	2	用钢尺测量船体最长、最宽和最高处
		B		2	
		H		2	
2	壁体对接错位d	d/5		6	用尺测量

注：L为浮体型长，B为浮体型宽，H为浮体型高，d为浮体钢板厚度，单位为mm。

2.2 专用技术要求

2.2.1 应根据设计布置的标位坐标，采用精确度高的测量仪器定位，测放标位后，经工程师验收无误后方可施工。

2.2.2 工程完毕后应再进行复测新标位的坐标，并绘制出新标位位置图。

2.2.3 在新的航标工程未进行全线验收使用前，原配布侧面浮标应保持原有的功能，确保船舶航行安全。需注意移除原侧面浮标与新抛设新侧面浮标交接期间的航行安全，施工单位需密切与航管部门做好协调沟通，保证航行安全。

2.2.4 移除侧面浮标考虑采用拖轮拖至航标基地，并起吊上岸或至趸船。

2.2.5 其他按常规施工项目及工艺。

3 航标设备安装工程

3.1 通用技术要求

3.1.1 航标灯器的品种、规格、型号和质量应满足设计要求。

3.1.2 航标灯应发光正常，灯质应满足设计要求。

3.1.3 航标灯器的安装方式应满足设计要求，并应安装牢固，透镜表面应整洁无缺损。

3.1.4 电源的供电方式、品种、规格、型号、参数和质量应满足设计要求，并应符合产品技术条件的规定。

3.1.5 蓄电池应安放牢固、排列整齐、标识正确。太阳能电池板应无裂纹、污垢、擦伤和气泡，组件接线装置应密封，引出线、接线装置牢固，极性标识正确。

3.1.6 充电控制器的技术指标应满足设计要求。电源线的品种、规格应满足设计要求，接线应接触紧密，线芯不得外露，并应采取防氧化措施。

3.2 专用技术要求

常规施工项目及工艺。

4 附属设施工程

4.1 通用技术要求

4.1.1 制作标志牌所用材料的品种、规格和质量、连接方式和连接点密度应满足设计要求。当少数连接点需点焊加固时，焊接应牢固。

4.1.2 标志牌的颜色和标注的字体、图形、符号必须满足设计要求，并应符合现行国家标准《内河助航标志》(GB 5863)等的有关规定。

4.1.3 标志牌正面应平整，不得有锈污，边缘应平顺无毛刺。构件在运输过程中出现的变形和涂装损伤应修复。涂装、反光膜粘贴的材料品种、涂装及粘贴工艺应满足设计要求。

4.1.4 发光标志牌的灯器、电源和电缆的型号、规格和技术参数指标应满足设计要求。安装质量应符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)第11.5.2节和第11.5.3节的有关规定。

4.1.5 航标器材主要是由航标灯、蓄电池、太阳能电池板、电缆等组成，这些器材的安装必须由经工程师批准的合格的航标器材安装专业的技术人员来完成。

4.1.6 发光标志牌发光体显示信息正确，安装位置、数量及照度满足设计要求。标志牌制作与安装的允许偏差、检验数量和方法应符合表 11.6.2.10 的规定。

4.1.7 爬梯、航标维护平台的材料品种、规格应满足设计要求，制作与安装质量应符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)第2.2章的有关规定。

4.1.8 维护道路及登陆点设置的位置、质量应满足设计要求。

标志牌制作与安装的允许偏差、检验数量和方法

表11.6.2.10

序号	项 目		允许偏差 (mm)	检验数量	单元测点	检 验 方 法
1	制 作	长宽度	±20	逐件检查	2	用钢尺量
		对角线长度差				
2		平整度	3	抽查20%	1	用2m靠尺和塞尺测量
3		预留孔位置偏移	2		1	用钢尺测量
4		预留孔孔径	+0.2d 0		1	用卡尺测量
5	安 装	立柱的长度	5	逐件检查	1	用钢尺测量
6		面板的垂直度	5		2	吊线测量
7		面板拼缝宽度	3		1	用钢尺测量
8		面板平整度	3		1	用2m靠尺和塞尺测量
9		面板对角线长度	30		2	用钢尺测量
10		立柱的垂直度	10		1	吊线测量
11		相邻柱间距	20		1	用钢尺测量
12		总高度	±20		1	用尺测量

注：d为预留孔孔径，单位为mm。

4.2 专用技术要求

4.2.1 对灯质量的控制除了在器材采购过程中要求选购合格的灯标器材外，关键的是全线航标安装完毕后，应向航道管理部门申请，由业主单位和航道管理部门的配标技术人员、工地工程师随航标工作船昼夜反复进行实船试航，仔细校验，确保其助航标志符合技术要求。

4.2.2 对航标质量的校验应分白昼和夜间进行：

- （1）白昼：检查航标的地理视距，颜色和标位；
- （2）夜间：检查航标的灯光视距，颜色，照射角度和节奏（周期）。

4.2.3 常规施工项目及工艺。

5. 其它工程

按施工图设计及相关专业技术规范要求施工。

第六部分 已标工程量清单

四、已标价工程量清单

表 D.0.1

桂江航道工程（马江至莲花大桥段） 航标工程（№5标段）施工（第四次）

工程量清单报价表

投 标 中衡工程建设集团有限公司 （单位盖章）

法定代表人 庆路
或授权代理人 印国 （签字或盖章）水运工程造价人员
及资格证书编号 2216301552344-0002283 （签字盖章）

编制时间：2025年4月16日

表 C.0.2

总 说 明

第 1 页共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段)施工（第四次）

1、工程概况及招标范围

1.1 工程概况：

项目名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）**建设地点：**贺州市、梧州市，桂江马江作业区至莲花大桥河段内

建设规模及内容： 桂江航道工程（马江至莲花大桥段），工程河段桂江马江作业区至莲花大桥段全长82.78km，按内河Ⅲ级航道标准建设，航道尺度：3.5m×60m×480m（水深×宽度×弯曲半径），主要工程内容包括航道疏浚工程、炸礁工程、护岸工程、航标配布工程、管理与维护设施工程、环保工程、水土保持工程、交叉工程及临时工程等，工程概算总投资93971.53万元，其中工程费用 77462.09万元。

1.2本标段招标范围： 桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段)施工（第四次）（详见工程量清单及图纸）。

主要施工内容： 建造、抛设侧面浮标；建造铝合金示位标、倒立水尺；安装 RTU终端一体化航标灯、桥梁各类助航标志；撤除、不用侧面浮标，拆除原有示位标；便道及护坡施工；清障工程等（详见工程量清单）。

1.3编制依据

（1）《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）。

（2）《桂江航道工程（马江至莲花大桥段）施工图设计第八册航标工程》，《桂江航道工程（马江至莲花大桥段）施工图设计第十一册施工图预算第六分册航标工程》（广西交通设计集团有限公司，中交第三航务工程勘察设计院有限公司，2023年11月）。

（3）《广西壮族自治区财政厅关于下达桂江航道工程(平乐至马江段)等2个航道工程施工图预算评审结论的函》（桂财办函〔2024〕99号）。

（4）与建设工程有关的技术标准、规范、办法、技术资料；施工现场情况、地勘资料及常规施工方案。

（5）招标文件以及其他相关资料。

表 C.0.2

总 说 明

第 2 页共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

2、工程量清单说明

2.1 本工程量清单是根据《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）和招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理論净量计算。计算采用中华人民共和国法定计量单位。

2.2 投标人工程量清单报价文件应由封面（表D.0.1）、总说明（表C.0.2）、工程量清单项目总价表（表D.0.2）、分部分项工程量清单计价表（表D.0.3）、一般项目清单计价表（表D.0.4）、计日工项目清单计价表（表D.0.5）、分部分项工程量清单综合单价汇总表（表B.0.6）、综合单价分析表（表B.0.7）和主要材料设备价格表（表D.0.6）组成。

2.3 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 本工程量清单的一般项目清单中除本说明及合同条款中另有规定的项目外，其余均采用总价承包的承包方式；分部分项工程量清单采用单价承包的承包方式。

3、投标报价说明

3.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.2 招标文件的工程量清单，投标人除填入单价或价格外，不得对工程量清单中的说明、清单编号、子目、单位、数据等内容进行任何修改，否则按废标处理。

3.3 招标工程量清单中所列工程数量为经财政投资评审审定的施工图工程数量，并作为合同工程数量和结算与支付的依据。

工程量（净量）不包括超深、超宽和沉降等工程数量，但投标人须考虑满足实际施工所需的超深、超宽和沉降等工程量，其费用不单独计列，摊销在单项工程各项单价中。

表 C.0.2

总 说 明

第 3 页共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

3.4 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总价中均包括为实施和完成本合同工程的全部费用。主要为完成合同工程所需的人工、劳务、材料、损耗、机械、质检、试验、运杂、安装、安全生产措施费、安全警戒、施工期航标布设费用、施工期 封航、缺陷修复、大型机械进出场、临时工程、环境保护、水土保持、工程维护等费用，以及法律法规规定费用、招标文件及合同约定的其他费用（文明施工费、竣工文件编制费、检验费、扫床费、测量费、保险费及合同明示或暗示的风险、责任义务和一般风险等）以及管理费、利润、税金等。

3.5 承包人对用于本合同工程的所有材料、设备、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单报价表的单价与金额之中。

3.6 工程量清单报价表中本合同工程每一个细目，都需填入单价；有些细目数量虽未标出而要求填入金额者，投标人亦应按要求将金额填入。对于没有填入单价或金额的细目，其费用应视为已包括在工程量清单报价表的其他单价或金额中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单报价表中未填入单价或金额的工程细目，但不能得到结算与支付。

3.7 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单报价表所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或金额之中。

3.8（1）建筑工程、安装工程一切险及第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费由承包人承担，由投标人按分部分项工程量清单合计金额的 0.4%计列报价。承包人设备险和承包人员工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

（2）办理水上水下活动许可证等手续可能发生的全部费用、挖土（废弃物）倾倒费由施工单位支付（如有发生），包含在投标报价中，发包人不再另行计算和支付。

3.9 具体报价要求：

- （1）单价和合价全部用人民币表示；
- （2）投标人应根据工程特点，结合市场行情以及企业自身能力和管理水平进行合理报价；
- （3）施工措施费用不单独计列，摊销在单项工程单价或总价中；
- （4）投标人填入工程量清单报价表中的单价及合计金额应保留小数点后两位数字。

表 C.0.2

总 说 明

第 4 页共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

3.10 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3.11 其他需要说明的问题：

（1）工程弃渣（含标志拆除产生的弃渣）应满足招标文件中合同条款、技术标准和要求的规定，符合设计文件要求，符合水土保持、环保、渔业资源保护、防洪、航道等相关要求。

（2）单价中所涉及的材料为市场价格，投标人在单价中应考虑在 market 价格的物价 上涨费用，特别是工程用油料的价格变动因素，在施工期间不对单价进行调整。

（3）合同价总额中含招标代理服务费，该费用由中标人在合同价中开支，在领取中标通知书时向本项目招标代理机构一次性支付，招标人不再另行支付。

（4）工程施工时应严格按照环保、水土保持、渔业资源保护等要求，落实相关措施。

（5）工程施工中应采取恰当的安全措施，助航设施应充分协调、合理衔接，确保过往船舶通航和施工安全。

3.12 本工程安全生产费，使用和计量支付应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二章第四节、《公路水运工程施工安全标准化指南》第3章相关规定执行，不得挪作他用，由投标人在工程量清单计价表中按分部分项工程量清单合计金额的1.5%计列报价。承包人在施工过程中用于安全生产费用超过报价部分费用，发包人视为已包括在投标总价中，不再另行计费和支付，该费用由发包人根据监理对工程安全生产施工的考核情况进行支付。

表D.0.2

(一) 工程量清单项目总价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次）

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	单位工程	31654671.85	
1.1	示位标	23215111.60	
1.2	侧面浮标	5144464.60	
1.3	桥前侧面浮标	1517404.80	
1.4	桥涵标牌	166955.58	
1.5	桥柱灯	332812.37	
1.6	通航净空标牌	331897.03	
1.7	通航净空倒立水尺	650209.65	
1.8	甲类标志	37443.99	
1.9	桥名标志	161902.40	
1.10	航标遥控遥测 RTU 终端	96469.83	
2	一般项目	981438.77	
2.1	建筑工程、安装工程一切险及第三方责任险	126618.69	分部分项工程量清单合计金额的0.4%
2.2	安全生产费	474820.08	分部分项工程量清单合计金额的1.5%
2.3	施工措施项目（临时工程-辅助施工驳船租赁费用）	100000.00	
2.4	青苗补偿费	100000.00	
2.5	防雷检测费	80000.00	
2.6	航标桩基检测	100000.00	含超声波检测桩36根，高应变检测桩3根，钻芯取样桩30.8米。
3	计日工项目	0.00	
投标报价总计(1+2+3)		32636110.62	单位(元)

投标单位 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人 (签字)

日期： 2025 年 4 月 16 日

表 D.0.3

(二) 分部分项工程量清单计价表

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次） 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	100300001000		座	53		23215111.60
1.1	1003000010001	桂江7#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.2	1003000010002	桂江8#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.3	1003000010003	桂江9#示位标	座	1	290139.13	290139.13
1.4	1003000010004	桂江10#示位标	座	1	290139.13	290139.13
1.5	1003000010005	桂江11#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.6	1003000010006	桂江12#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.7	1003000010007	桂江13#示位标	座	1	281404.52	281404.52
1.8	1003000010008	桂江14#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.9	1003000010009	桂江15#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.10	1003000010010	旺村1#示位标	座	1	384862.08	384862.08
1.11	1003000010011	旺村2#示位标	座	1	386218.69	386218.69
1.12	1003000010012	旺村3#示位标	座	1	391719.98	391719.98
1.13	1003000010013	旺村4#示位标	座	1	388584.88	388584.88
1.14	1003000010014	旺村5#示位标	座	1	392855.08	392855.08
1.15	1003000010015	旺村6#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.16	1003000010016	旺村7#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.17	1003000010017	旺村8#示位标	座	1	294522.65	294522.65
1.18	1003000010018	旺村9#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.19	1003000010019	旺村10#示位标	座	1	263074.99	263074.99
1.20	1003000010020	旺村11#示位标	座	1	436492.21	436492.21
1.21	1003000010021	旺村12#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.22	1003000010022	旺村13#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.23	1003000010023	旺村14#示位标	座	1	283973.06	283973.06
1.24	1003000010024	旺村15#示位标	座	1	430208.29	430208.29
1.25	1003000010025	旺村16#示位标	座	1	281404.52	281404.52

投标单位：广西航道建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期： 2025 年 4 月 16 日

表 D.0.3

(二) 分部分项工程量清单计价表

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次） 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1.26	1003000010026	旺村17#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.27	1003000010027	旺村18#示位标	座	1	421996.00	421996.00
1.28	1003000010028	旺村19#示位标	座	1	281404.52	281404.52
1.29	1003000010029	旺村20#示位标	座	1	290139.13	290139.13
1.30	1003000010030	旺村21#示位标	座	1	425780.35	425780.35
1.31	1003000010031	旺村22#示位标	座	1	281404.52	281404.52
1.32	1003000010032	旺村23#示位标	座	1	281404.52	281404.52
1.33	1003000010033	旺村24#示位标	座	1	281404.52	281404.52
1.34	1003000010034	旺村25#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.35	1003000010035	旺村26#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.36	1003000010036	京南1#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.37	1003000010037	京南2#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.38	1003000010038	京南3#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.39	1003000010039	京南4#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.40	1003000010040	京南5#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.41	1003000010041	京南6#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.42	1003000010042	京南7#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.43	1003000010043	京南8#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.44	1003000010044	京南9#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.45	1003000010045	京南10#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.46	1003000010046	京南11#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.47	1003000010047	京南12#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.48	1003000010048	京南13#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.49	1003000010049	京南14#示位标	座	1	263073.73	263073.73
1.50	1003000010050	京南15#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.51	1003000010051	京南16#示位标	座	1	270054.36	270054.36

投标单位：广西中港建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2023年11月16日

表 D.0.3

（二）分部分项工程量清单计价表

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次） 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1.52	1003000010052	京南17#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.53	1003000010053	京南18#示位标	座	1	270054.36	270054.36
1.54	1003000010054	C20砼维护便道（40m）	座	5	39547.95	197739.75
1.55	1003000010055	C20砼维护便道（30m）	座	1	19008.36	19008.36
1.56	1003000010056	C20砼维护便道（25m）	座	1	14953.35	14953.35
1.57	1003000010057	A型护坡	座	4	135868.06	543472.24
1.58	1003000010058	B型护坡	座	6	130462.59	782775.54
1.59	1003000010059	C型护坡	座	8	135868.06	1086944.48
1.60	1003000010060	D型护坡	座	10	135868.03	1358680.30
1.61	1003000010061	E型护坡	座	8	137158.02	1097264.16
1.62	1003000010062	F型护坡	座	9	135868.04	1222812.36
1.63	1003000010063	维护便道平台	个	18	202.35	3642.30
1.64	1003000010064	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	43	16350.00	703050.00
1.65	1003000010065	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	24	16350.00	392400.00
1.66	1003000010066	示位标清障	项	1	73184.04	73184.04
1.67	1003000010067	已建示位标撤除	座	14	2822.12	39509.68
2	100300002000	桥柱灯				332812.37
2.1	100300002001	桥柱灯建造	组	20	14717.20	294344.00
2.2	100300002002	桥柱灯备品（备用）	组	5	5140.49	25702.45
2.3	100300002003	现状桥柱灯撤除	组	16	797.87	12765.92
3	100300003000	航道侧面浮标				5144464.60
3.1	100300003001	航道侧面浮标	座	59	50282.02	2966639.18
3.2	100300003002	航道侧面浮标（备用）	座	15	41372.55	620588.25

投标单位：中海（广西）建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表 D.0.3

(二) 分部分项工程量清单计价表

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段)施工（第四次） 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
3.3	100300003003	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	48	20710.00	994080.00
3.4	100300003004	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	26	20710.00	538460.00
3.5	100300003005	现状航道侧面浮标撤除	套	23	1073.79	24697.17
4	100300004000	桥前侧面浮标				1517404.80
4.1	100300004001	桥前侧面浮标	座	16	56400.59	902409.44
4.2	100300004002	桥前侧面浮标（备用）	座	4	47491.12	189964.48
4.3	100300004003	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端	套	10	20710.00	207100.00
4.4	100300004004	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	10	20710.00	207100.00
4.5	100300004005	标志撤除	座	8	1353.86	10830.88
5	100300005000	桥涵标牌				166955.58
5.1	100300005001	桥涵标牌标志建造	座	10	14717.20	147172.00
5.2	100300005002	灯器电源（备用）	套	3	4466.86	13400.58
5.3	100300005003	现状桥涵标牌撤除	套	10	638.30	6383.00
6	100300006000	通航净高标牌				331897.03
6.1	100300006001	通航净高标牌标志建造	座	20	14717.20	294344.00
6.2	100300006002	灯器电源（备用）	套	5	4466.87	22334.35
6.3	100300006003	通航净高标牌撤除	座	12	797.87	9574.44
6.4	100300006004	实时净高附加标尺撤除	座	2	2822.12	5644.24
7	100300007000	通航净空倒立水尺				650209.65
7.1	100300007001	包茂高速大坡桂江大桥通航净空倒立水尺	座	2	56196.69	112393.38
7.2	100300007002	京南大桥通航净空倒立水尺	座	2	56947.50	113895.00
7.3	100300007003	莲花大桥通航净空倒立水尺	座	2	68511.79	137023.58

投标单位：中交三航建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表 D.0.3

(二) 分部分项工程量清单计价表

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次） 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
7.4	100300007004	溢湛铁路桥通航净空倒立水尺	座	2	70593.31	141186.62
7.5	100300007005	仁义桂江大桥通航净空倒立水尺	座	2	55524.34	111048.68
7.6	100300007006	拆除通航净空倒立水尺	座	8	2822.12	22576.96
7.7	100300007007	通航净空倒立水尺清障	项	1	12085.43	12085.43
8	10030000800	甲类标志				37443.99
8.1	10030000801	溢湛铁路大桥甲类标志	座	1	9716.41	9716.41
8.2	10030000802	包茂高速大坡桂江大桥甲类标志	座	1	13863.79	13863.79
8.3	10030000803	京南大桥甲类标志	座	1	13863.79	13863.79
9	100300009000	桥名标志				161902.40
9.1	100300009001	溢湛铁路大桥桥名标志	块	12	5059.45	60713.40
9.2	100300009002	包茂高速大坡桂江大桥桥名标志	块	12	5059.45	60713.40
9.3	100300009003	京南大桥桥名标志	块	8	5059.45	40475.60
10	101000024000	遥控遥测RTU终端				96469.83
10.1	101000024001	4G不带定位功能的RTU终端	套	38	671.41	25513.58
10.2	101000024002	4G/北斗短报文通讯不带定位功能的RTU终端	套	25	671.41	16785.25
10.3	101000024003	SIM卡（4G通讯SIM卡）	个	140	67.14	9399.60
10.4	101000024004	SIM卡（北斗短报文双向通讯卡）	个	85	67.14	5706.90
10.5	101000024005	航标日航夜航试航检查	项	1	34870.00	34870.00
10.6	101000024006	RTU终端安装	套	50	83.89	4194.50
合 计						31654671.85

投标人：中海工程建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日 期： 2025年 4月 16 日

表 D.0.4


(三) 一般项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段)施工（第四次）

序号	项目编码	项目名称	金额（元）	备注
1	100100103001	建筑工程、安装工程一切险及第三方责任险	126618.69	分部分项工程量清单合计金额的0.4%
2	100100104001	安全生产费	474820.08	分部分项工程量清单合计金额的1.5%
3	100100116001	施工措施项目 (临时工程-辅助施工驳船租赁费用)	100000.00	
4	100100116002	青苗补偿费	100000.00	含建设用地费
5	100100116003	防雷检测费	80000.00	
6	100100116004	航标桩基检测	100000.00	含超声波检测桩 36 根，高应变检测桩 3 根，钻芯取样桩 30.8 米。
合 计			981438.77	

投标人：中水电力建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日 期： 2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

（四）分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1	100300001000		座	53		23215111.60						
1.1	1003000010001	桂江7#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.2	1003000010002	桂江8#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.3	1003000010003	桂江9#示位标	座	1	290139.13	290139.13	17239.89	212556.27	16104.76	13326.05	6955.70	23956.42
1.4	1003000010004	桂江10#示位标	座	1	290139.13	290139.13	17239.89	212556.27	16104.76	13326.05	6955.70	23956.42
1.5	1003000010005	桂江11#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.6	1003000010006	桂江12#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.7	1003000010007	桂江13#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22
1.8	1003000010008	桂江14#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.9	1003000010009	桂江15#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.10	1003000010010	旺村1#示位标	座	1	384862.08	384862.08	49470.37	240542.87	26587.15	23971.39	12512.14	31777.53
1.11	1003000010011	旺村2#示位标	座	1	386218.69	386218.69	49588.67	241437.83	26677.28	24064.19	12560.58	31889.56
1.12	1003000010012	旺村3#示位标	座	1	391719.98	391719.98	50158.07	244802.98	27125.94	24500.29	12788.21	32343.78
1.13	1003000010013	旺村4#示位标	座	1	388584.88	388584.88	49833.94	242884.54	26870.61	24251.67	12658.45	32084.92

投标人：广西工程建筑集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年1月16日

表 B.0.6

（四）分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1.14	1003000010014	旺村5#示位标	座	1	392855.08	392855.08	50274.56	245499.09	27217.75	24590.31	12835.19	32437.50
1.15	1003000010015	旺村6#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.16	1003000010016	旺村7#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.17	1003000010017	旺村8#示位标	座	1	294522.65	294522.65	17801.03	215079.96	16333.12	13791.46	7198.61	24318.36
1.18	1003000010018	旺村9#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.19	1003000010019	旺村10#示位标	座	1	263074.99	263074.99	13227.51	196331.49	14764.40	11188.74	5840.09	21721.78
1.20	1003000010020	旺村11#示位标	座	1	436492.21	436492.21	55475.16	272712.20	28735.18	28600.15	14928.17	36040.57
1.21	1003000010021	旺村12#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.22	1003000010022	旺村13#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.23	1003000010023	旺村14#示位标	座	1	283973.06	283973.06	16694.80	208564.91	15788.68	12797.47	6679.80	23447.30
1.24	1003000010024	旺村15#示位标	座	1	430208.29	430208.29	54859.12	268788.55	28353.72	28045.74	14638.79	35521.73
1.25	1003000010025	旺村16#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22

投标人：广西工程建筑集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年1月16日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称: 桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1.26	1003000010026	旺村 17#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.27	1003000010027	旺村 18#示位标	座	1	421996.00	421996.00	54379.09	263414.51	27940.37	27213.36	14204.31	34843.64
1.28	1003000010028	旺村 19#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22
1.29	1003000010029	旺村 20#示位标	座	1	290139.13	290139.13	17239.89	212556.27	16104.76	13326.05	6955.70	23956.42
1.30	1003000010030	旺村 21#示位标	座	1	425780.35	425780.35	54806.62	265767.93	28115.34	27552.37	14381.27	35156.11
1.31	1003000010031	旺村 22#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22
1.32	1003000010032	旺村 23#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22
1.33	1003000010033	旺村 24#示位标	座	1	281404.52	281404.52	16269.69	207127.03	15679.19	12545.17	6548.12	23235.22
1.34	1003000010034	旺村 25#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.35	1003000010035	旺村 26#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.36	1003000010036	京南 1#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.37	1003000010037	京南 2#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67

投标人: 中交工程建设有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称: 桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段) 施工（第四次）

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1.38	1003000010038	京南 3#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.39	1003000010039	京南 4#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.40	1003000010040	京南 5#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.41	1003000010041	京南 6#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.42	1003000010042	京南 7#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.43	1003000010043	京南 8#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.44	1003000010044	京南 9#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.45	1003000010045	京南 10#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.46	1003000010046	京南 11#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.47	1003000010047	京南 12#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.48	1003000010048	京南 13#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67
1.49	1003000010049	京南 14#示位标	座	1	263073.73	263073.73	13227.51	196331.49	14764.40	11188.60	5840.03	21721.67

投标人: 中交工程建设有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1.50	1003000010050	京南 15#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.51	1003000010051	京南 16#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.52	1003000010052	京南 17#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.53	1003000010053	京南 18#示位标	座	1	270054.36	270054.36	14420.53	200413.98	14816.38	11896.13	6209.30	22298.05
1.54	1003000010054	C20 砼维护便 (40m)	座	5	39547.95	197739.75	7325.04	11698.32	10324.49	4557.12	2378.64	3265.43
1.55	1003000010055	C20 砼维护便 (30m)	座	1	19008.36	19008.36	2833.17	10707.38	583.27	2019.03	1053.86	1569.54
1.56	1003000010056	C20 砼维护便 (25m)	座	1	14953.35	14953.35	2366.33	8411.26	568.60	1558.76	813.62	1234.69
1.57	1003000010057	A 型护坡	座	4	135868.06	543472.24	11895.04	85233.16	12822.27	9661.45	5042.91	11219.26
1.58	1003000010058	B 型护坡	座	6	130462.59	782775.54	11200.06	81726.33	12798.84	9179.25	4791.21	10772.94
1.59	1003000010059	C 型护坡	座	8	135868.06	1086944.48	11895.04	85233.16	12822.27	9661.46	5042.91	11219.26
1.60	1003000010060	D 型护坡	座	10	135868.03	1358680.30	11895.03	85233.14	12822.27	9661.46	5042.91	11219.26
1.61	1003000010061	E 型护坡	座	8	137158.02	1097264.16	12000.30	86231.37	12822.27	9713.97	5070.31	11325.76
1.62	1003000010062	F 型护坡	座	9	135868.04	1222812.36	11895.03	85233.15	12822.27	9661.46	5042.90	11219.26
1.63	1003000010063	维护便道	个	18	202.35	3642.30	37.45	107.71	1.11	22.97	11.99	16.71

投标人：中港（上海）建设发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
1.64	1003000010064	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU 终端）	套	43	16350.00	703050.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	1350.00
1.65	1003000010065	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU 终端）	套	24	16350.00	392400.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	1350.00
1.66	1003000010066	示位标清障	项	1	73184.04	73184.04	0.00	54500.00	0.00	8305.94	4335.38	6042.72
1.67	1003000010067	已建示位标撤除	座	14	2822.12	39509.68	478.80	21.00	1657.88	283.53	147.99	233.03
2	100300002000	桥柱灯				332812.37						
2.1	100300002001	桥柱灯建造	组	20	14717.20	294344.00	3123.50	6658.74	1522.71	1443.57	753.49	1215.18
2.2	100300002002	桥柱灯备品（备用）	组	5	5140.49	25702.45	0.00	4033.48	0.00	448.47	234.09	424.44
2.3	100300002003	现状桥柱灯撤除	组	16	797.87	12765.92	580.64	2.86	10.67	90.56	47.27	65.88
3	100300003000	航道侧面浮标				5144464.60						
3.1	100300003001	航道侧面浮标	座	59	50282.02	2966639.18	562.23	42817.65	1293.73	957.10	499.57	4151.73
3.2	100300003002	航道侧面浮标（备用）	座	15	41372.55	620588.25	0.00	37956.47	0.00	0.00	0.00	3416.08

投标人：中港（上海）建设发展有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
3.3	100300003003	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	48	20710.00	994080.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	1710.00
3.4	100300003004	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	26	20710.00	538460.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	1710.00
3.5	100300003005	现状航道侧面浮标撤除	套	23	1073.79	24697.17	62.50	0.00	784.36	88.49	49.79	88.68
4	100300004000	桥前侧面浮标				1517404.80						
4.1	100300004001	桥前侧面浮标	座	16	56400.59	902409.44	562.23	47317.66	1293.73	1688.64	881.40	4656.93
4.2	100300004002	桥前侧面浮标（备用）	座	4	47491.12	189964.48	0.00	42456.47	0.00	731.53	381.83	3921.29
4.3	100300004003	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	10	20710.00	207100.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	1710.00
4.4	100300004004	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）	套	10	20710.00	207100.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	1710.00

投标人：广西中水工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表 B.0.6

(四) 分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
4.5	100300004005	标志撤除	座	8	1353.86	10830.88	78.13	0.00	980.45	120.57	62.93	111.79
5	100300005000	桥涵标牌				166955.58						
5.1	100300005001	桥涵标牌标志建造	座	10	14717.20	147172.00	3123.50	6658.74	1522.71	1443.58	753.49	1215.18
5.2	100300005002	灯器电源（备用）	套	3	4466.86	13400.58	0.00	3415.48	0.00	448.46	234.09	368.82
5.3	100300005003	现状桥涵标牌撤除	套	10	638.30	6383.00	464.51	2.29	8.54	72.45	37.81	52.70
6	100300006000	通航净高标牌				331897.03						
6.1	100300006001	通航净高标牌标志建造	座	20	14717.20	294344.00	3123.50	6658.74	1522.71	1443.57	753.49	1215.18
6.2	100300006002	灯器电源（备用）	套	5	4466.87	22334.35	0.00	3415.48	0.00	448.47	234.09	368.82
6.3	100300006003	通航净高标牌撤除	座	12	797.87	9574.44	580.64	2.86	10.67	90.56	47.27	65.88
6.4	100300006004	实时净高附加标尺撤除	座	2	2822.12	5644.24	478.80	21.00	1657.88	283.53	147.99	233.03
7	100300007000	通航净高立水尺				650209.65						
7.1	100300007001	通航净高立水尺	座	2	56196.69	112393.38	8893.61	31458.53	3425.94	5110.98	2567.73	4640.12

投标人：广西中水工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表 B.0.6

（四）分部分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工（第四次）

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
7.2	100300007002	京南大桥通航净空 倒立水尺	座	2	56947.50	113895.00	9055.24	31833.97	3496.76	5164.23	2695.52	4702.12
7.3	100300007003	莲花大桥通航净空 倒立水尺	座	2	68511.79	137023.58	11261.40	38186.46	3947.04	6216.02	3244.52	5656.98
7.4	100300007004	溢湛铁路桥通航净空 倒立水尺	座	2	70593.31	141186.62	11654.22	39339.03	4027.78	6402.36	3341.78	5828.85
7.5	100300007005	仁义桂江大桥通航净空 倒立水尺	座	2	55524.34	111048.68	8766.22	31099.53	3390.16	5048.78	2635.26	4584.60
7.6	100300007006	拆除通航净空倒立水尺	座	8	2822.12	22576.96	478.80	21.00	1657.88	283.53	147.99	233.03
7.7	100300007007	通航净空倒立水尺清除	项	1	12085.43	12085.43	0.00	9000.00	0.00	1371.62	715.93	997.88
8	10030000800	甲类标志				37443.99						
8.1	10030000801	溢湛铁路大桥甲类标志	座	1	9716.41	9716.41	437.29	5007.98	1909.41	1024.64	534.82	802.27
8.2	10030000802	包茂高速大坡桂江大桥甲 类标志	座	1	13863.79	13863.79	437.29	8138.68	1909.41	1467.64	766.05	1144.72
8.3	10030000803	京南大桥甲类标志	座	1	13863.79	13863.79	437.29	8138.68	1909.41	1467.64	766.05	1144.72

投标人：中港工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表 B.0.6

分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5 标段）施工（第四次）

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
9	100300009000	桥名标志				161902.40						
9.1	100300009001	溢湛铁路大桥桥名标志	块	12	5059.45	60713.40	312.35	1701.22	1909.41	472.24	246.49	417.75
9.2	100300009002	包茂高速大坡桂江大桥桥名标志	块	12	5059.45	60713.40	312.35	1701.22	1909.41	472.24	246.49	417.75
9.3	100300009003	京南大桥桥名标志	块	8	5059.45	40475.60	312.35	1701.22	1909.41	472.24	246.49	417.75
10	101000024000	遥控遥测 RTU 终端				96469.83						
10.1	101000024001	4G 不带定位功能的 RTU 终端	套	38	671.41	25513.58	0.00	500.00	0.00	76.20	39.77	55.44
10.2	101000024002	4G/北斗短报文通讯不带定位功能的 RTU 终端	套	25	671.41	16785.25	0.00	500.00	0.00	76.20	39.77	55.44
10.3	101000024003	SIM 卡（4G 通讯）	个	140	67.14	9399.60	0.00	50.00	0.00	7.63	3.98	5.54
10.4	101000024004	SIM 卡（北斗短报文通讯）	个	85	67.14	5706.90	0.00	50.00	0.00	7.63	3.98	5.54

投标人：中港工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表B.0.6

分项工程量清单综合单价汇总表

单位工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价	合价	其中					
							人工费	材料费	船机使用费	间接费	利润	税金
10.5	101000024005	航标日夜航试航检查	项	1	34870.00	34870.00	3530.00	60.00	24050.00	2856.01	1490.73	2878.81
10.6	101000024006	RTU终端安装	套	50	83.89	4194.50	62.47	0.00	0.00	9.52	4.97	6.93
总计						31654671.85						

投标人： 桂江建设有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人： （签字）
日期：2025年04月16日

表B.0.7

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010001、1003000010005~6、1003000010009、1003000010021、1003000010023

清单单位: 座

清单项目名称: 桂江7#、11#、12#、15#示位标, 旺村12#、14#示位标

第1页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					241048.40
1.1	人工费					16694.65
1.1.1	人工	内河航运	工日	267.2428	62.47	16694.65
1.2	材料费					208564.84
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	307.865	1.00	307.87
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	6.36	1.00	6.36
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.9	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.10	定型组合钢模板面	综合	kg	145.7934	4.96	723.14
1.2.11	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	33.6677	4.10	138.04
1.2.12	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	89.7305	3.60	323.03
1.2.13	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.14	普通混凝土碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	50.8756	319.09	16233.88
1.2.15	板枋材	综合	m³	0.2693	1500.00	404.01
1.2.16	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.23	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.24	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.25	钢筋	综合	t	4.5254	3411.00	15436.05

投标人: 中海工程建设有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010001、1003000010005~6、1003000010009、1003000010021、1003000010023

清单单位: 座

清单项目名称: 桂江7#、8#、11#、12#、15#示位标, 旺村12#、14#示位标

第2页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.26	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.27	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.28	铁件	综合	kg	72.9216	4.76	347.11
1.2.29	铁钉	综合	kg	2.0949	4.96	10.39
1.2.30	镀锌铁丝	#20	kg	28.3443	5.70	161.56
1.3	船舶机械使用费					15788.76
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	494.398	1.00	494.40
1.3.3	固定扒杆起重机	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.1472	667.59	765.86
1.3.5	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.6	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.7	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.1945	150.55	480.93
1.3.8	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.9	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1457	845.57	123.20
1.3.10	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4415	855.99	377.92
1.3.11	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4489	1126.21	505.56
1.3.12	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1496	106.76	15.97
1.3.13	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1995	557.63	111.25
1.3.14	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.15	铁驳	载重量 20t	艘班	3.404	142.60	485.41
2	其他直接费		元			4895.52
3	企业管理费		%			6558.40
4	利润		%			6679.80
5	规费		%			1343.55
6	增值税		%			23447.30
7	单价		元			283973.06

投标人: 上海广建设局有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2025年02月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003030010002

清单单位：座

清单项目名称：桂江8#示位标

第3页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					241048.40
1.1	人工费					16694.65
1.1.1	人工	内河航运	工日	267.2428	62.47	16694.65
1.2	材料费					208564.84
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	307.865	1.00	307.87
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	6.36	1.00	6.36
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.9	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.10	定型组合钢模板面	综合	kg	145.7934	4.96	723.14
1.2.11	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	33.6677	4.10	138.04
1.2.12	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	89.7305	3.60	323.03
1.2.13	无缝钢管	Φ530, S16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.14	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm） 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	50.8756	319.09	16233.88
1.2.15	板枋材	综合	m³	0.2693	1500.00	404.01
1.2.16	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.21	示位标（7.5m铝合金结构）含法 兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.23	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.24	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.25	钢筋	综合	t	4.5254	3411.00	15436.05
1.2.26	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36

投标人：上海工程建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010002

清单单位：座

清单项目名称：桂江8#示位标

第4页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.27	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.28	铁件	综合	kg	72.9216	4.76	347.11
1.2.29	铁钉	综合	kg	2.0949	4.96	10.39
1.2.30	镀锌铁丝	#20	kg	28.3443	5.70	161.56
1.3	船舶机械使用费					15788.76
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	494.398	1.00	494.40
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.1472	667.59	765.86
1.3.5	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.6	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.7	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.1945	150.55	480.93
1.3.8	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.9	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1457	845.57	123.20
1.3.10	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4415	855.99	377.92
1.3.11	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4489	1126.21	505.56
1.3.12	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1496	106.76	15.97
1.3.13	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1995	557.63	111.25
1.3.14	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.15	铁驳	载重量 20t	艘班	3.404	142.60	485.41
2	其他直接费		元			4895.52
3	企业管理费		%			6558.40
4	利润		%			6679.80
5	规费		%			1343.55
6	增值税		%			23447.30
7	单价		元			283973.06

投标人：中海建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2020年12月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010003~4、1003000010029

清单单位：座

清单项目名称：桂江9#、10#、旺村20#示位标

第5页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					245900.93
1.1	人工费					17239.88
1.1.1	人工	内河航运	工日	275.9705	62.47	17239.88
1.2	材料费					212556.19
1.2.1	C10普通预拌混凝土20石		m ³	15.5489	319.09	4961.49
1.2.2	乙炔气	综合	m ³	14.2988	13.23	189.17
1.2.3	其他材料	综合	%	323.9403	1.00	323.95
1.2.4	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.5	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.6	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.7	其他材料	综合	元	28.9008	1.00	28.90
1.2.8	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.9	土	综合	m ³	67.3353	10.41	700.96
1.2.10	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.11	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.12	定型组合钢模板面	综合	kg	145.7934	4.96	723.14
1.2.13	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	33.6677	4.10	138.04
1.2.14	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	89.7305	3.60	323.03
1.2.15	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.16	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C25 水胶比0.48	m ³	50.8756	319.09	16233.88
1.2.17	板枋材	综合	m ³	0.2693	1500.00	404.01
1.2.18	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.19	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.20	氧气	综合	m ³	32.882	3.70	121.66
1.2.21	水	综合	m ³	3.0192	2.82	8.51
1.2.22	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.23	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.24	碎石	综合	m ³	9.804	63.00	617.65
1.2.25	示位标（7.5m铝合金结构）含法兰盘、螺栓，参考品牌湖北蓝宇		台	1	133200.00	133200.00
1.2.26	红丹粉		kg	29.72	8.30	246.68
1.2.27	调和漆		kg	16.48	8.00	131.84
1.2.28	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37

投标人：中海工程投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2022年4月10日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010003
清单项目名称: 桂江9#、10#、20#示位标

清单单位: 座
第6页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	钢筋	综合	t	3.8468	3411.00	13121.52
1.2.30	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.31	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.32	铁件	综合	kg	73.5255	4.76	349.98
1.2.33	铁钉	综合	kg	2.0949	4.96	10.39
1.2.34	镀锌铁丝	#20	kg	24.0943	5.70	137.34
1.3	船舶机械使用费					16104.70
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	479.668	1.00	479.67
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.2032	546.96	111.12
1.3.5	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.1774	667.59	786.02
1.3.6	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.7	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.8	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.8978	150.55	135.16
1.3.9	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.10	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1238	845.57	104.72
1.3.11	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.3753	855.99	321.25
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4489	1126.21	505.56
1.3.13	混凝土搅拌站	生产率 45m³/h	台班	0.0755	1363.68	102.93
1.3.14	混凝土搅拌运输车	搅动容量 6m³	台班	0.3019	1248.92	377.07
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1798	106.76	19.19
1.3.16	自卸汽车	装载质量 5t	台班	0.0302	490.31	14.80
1.3.17	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1995	567.63	111.25
1.3.18	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.0813	760.31	61.79
1.3.19	轮胎式装载机	斗容量 3m³	台班	0.0453	1089.60	49.35
1.3.20	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.21	铁驳	载重量 20t	艘班	2.8936	142.60	412.62
1.3.22	门座式起重机	提升质量 30t	台班	0.151	556.02	83.94
1.2.29	钢筋		t	3.8468	3411.00	13121.52
1.2.30	钢管		t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.31	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.32	铁件	综合	kg	73.5255	4.76	349.98

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表或授权代理人: (签字)

日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010003

清单单位：座

清单项目名称：桂江9#、10#、20#示位标

第7页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
2	其他直接费		元			5097.72
3	企业管理费		%			6829.28
4	利润		%			6955.70
5	规费		%			1399.05
6	增值税		%			23956.42
7	单价		元			290139.13

投标人：中港工程建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010007、1003000010025、1003000010028、1003000010031~33

清单单位: 座

清单项目名称: 桂江13#示位标, 旺村16#、19#、22#、23#、24#示位标

第8页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					239075.92
1.1	人工费					16269.54
1.1.1	人工	内河航运	工日	260.4377	62.47	16269.54
1.2	材料费					207126.97
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	307.865	1.00	307.87
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	6.36	1.00	6.36
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.9	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.10	定型组合钢模板面	综合	kg	145.7934	4.96	723.14
1.2.11	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	33.6677	4.10	138.04
1.2.12	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	89.7305	3.60	323.03
1.2.13	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.14	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	50.8756	319.09	16233.88
1.2.15	板枋材	综合	m³	0.2693	1500.00	404.01
1.2.16	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.23	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.24	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.25	钢筋	综合	t	4.1082	3411.00	14013.07
1.2.26	钢管		t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.27	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.28	铁件		kg	72.9216	4.76	347.11

投标人: 中海工程技术有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年1月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010007、1003000010025、1003000010028、1003000010031~33

清单单位：座

清单项目名称：桂江13#示位标，旺村16#、19#、22#、23#、24#示位标

第9页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	铁钉	综合	kg	2.0949	4.96	10.39
1.2.30	镀锌铁丝	#20	kg	25.7314	5.70	146.67
1.3	船舶机械使用费					15679.26
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	475.848	1.00	475.85
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.1472	667.59	765.86
1.3.5	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.6	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.7	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.1945	150.55	480.93
1.3.8	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.9	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1323	845.57	111.84
1.3.10	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4008	855.99	343.08
1.3.11	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4489	1126.21	505.56
1.3.12	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1496	106.76	15.97
1.3.13	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1995	557.63	111.25
1.3.14	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.15	铁驳	载重量 20t	艘班	3.0902	142.60	440.66
2	其他直接费		元			4799.00
3	企业管理费		%			6429.11
4	利润		%			6548.12
5	规费		%			1317.06
6	增值税		%			23235.22
7	单价		元			281404.52

投标人：  广西工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表或授权代理人：  (签字)

日期： 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010008、1003000010016、1003000010018、1003000010041、1003000010044~45、
1003000010047、1003000010050~53

清单单位：座

清单项目名称：桂江14#示位标，旺村7#、9#示位标，京南6#、9#、10#、12#、15#、16#、17#、18#示位标

第10页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					199712.06
1.1	人工费					15270.59
1.1.1	人工	内河航运	工日	228.1562	62.47	14252.91
1.1.2	综合工日		工日	19.9546	51.00	1017.68
1.2	材料费					177048.00
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	113.3186	1.00	113.32
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	17.712	1.00	17.71
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	土	综合	m³	66.015	10.41	687.22
1.2.9	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.10	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.11	定型组合钢模板面	综合	kg	55.2447	4.96	274.01
1.2.12	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	12.7575	4.10	52.31
1.2.13	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	34.0011	3.60	122.40
1.2.14	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.15	普通型碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	19.278	319.09	6151.42
1.2.16	板枋材	综合	m³	0.1021	1500.00	153.09
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.62	6.75	706.19
1.2.21	碎石 30~50		m³	8.5544	60.45	517.11
1.2.22	碎石 80		m³	34.68	59.46	2062.07
1.2.23	示位标（7.5m铝合金结构）含法兰盘、螺栓。		台	1	108500.00	108500.00
1.2.24	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.25	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.26	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.27	钢筋	综合	t	5.164	3411.00	17614.23

投标人：上海中远海运建设局有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2023年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010008、1003000010016、1003000010018、1003000010041、1003000010044~45、
1003000010047、1003000010050~53

清单单位：座

清单项目名称：桂江14#示位标，旺村7#、9#示位标，京南6#、9#、10#、12#、15#、16#、17#、18#示位标

第11页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	钢管立柱		t	0.1479	5128.21	768.46
1.2.30	铁件	综合	kg	28.1844	4.76	134.16
1.2.31	铁钉	综合	kg	0.8097	4.96	4.02
1.2.32	镀锌铁丝	#20	kg	32.344	5.70	184.36
1.3	船舶机械使用费					14816.40
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	507.836	1.00	507.84
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.19	546.96	103.95
1.3.5	履带式起重机	提升质量 15t	台班	0.4434	667.59	296.01
1.3.6	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.7	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.8	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.347	150.55	52.24
1.3.9	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.10	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1663	845.57	140.58
1.3.11	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.5038	855.99	431.25
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.1735	1126.21	195.40
1.3.13	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0578	106.76	6.17
1.3.14	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.0771	557.63	43.00
1.3.15	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.076	760.31	57.80
1.3.16	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.17	铁驳	载重量 20t	艘班	3.8843	142.60	553.90
2	其他直接费		元			4550.76
3	企业管理费		%			6096.46
4	利润		%			6209.30
5	规费		%			1248.91
6	增值税		%			22298.05
7	单价		元			270054.36

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010010

清单单位：座

清单项目名称：旺村1#示位标

第12页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					316800.43
1.1	人工费					49470.37
1.1.1	人工	内河航运	工日	791.9059	62.47	49470.37
1.2	材料费					240542.14
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1090.61	1.00	1090.62
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	80.9379	4.96	401.45
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	18.6908	4.10	76.63
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	49.8143	3.60	179.33
1.2.10	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	28.2438	319.09	9012.31
1.2.12	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	18.844	315.54	5946.04
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.0908	1500.00	1636.27
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	142.6866	6.75	963.14
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标（7.5m铝合金结构）含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	92.529	2.80	259.08
1.2.24	草袋		个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆		kg	12.475	8.00	99.80

投标人：上海工程建设咨询有限公司（盖章）

法定代表或委托代理人（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010010
清单项目名称: 旺村1#示位标

清单单位: 座
第13页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	3.3076	3411.00	11282.36
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	171.4899	4.76	816.29
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.163	4.96	5.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	20.122	5.70	114.70
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					26587.04
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	14.0668	89.28	1255.89
1.3.2	其他船机	综合	%	367.2561	1.00	367.26
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	0.7953	119.61	95.13
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.8947	667.59	1264.85
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.8177	150.55	424.21
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1575.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	0.7731	222.64	172.12
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.2492	1126.21	280.66
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引 50kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)
法定代表人或授权人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 15 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010010

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村1#示位标

第14页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0831	106.76	8.87
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1108	557.63	61.76
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.6025	58.06	34.98
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.6989	28.47	19.90
2	其他直接费		元			9170.00
3	企业管理费		%			12284.73
4	利润		%			12512.14
5	规费		%			2516.66
6	增值税		%			31777.53
7	单价		元			384862.08

投标人: 中交建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010011

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村2#示位标

第15页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					317703.83
1.1	人工费					49588.67
1.1.1	人工	内河航运	工日	793.7997	62.47	49588.67
1.2	材料费					241437.10
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1095.768	1.00	1095.78
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	80.9379	4.96	401.45
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	18.6908	4.10	76.63
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	49.8143	3.60	179.33
1.2.10	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	28.2438	319.09	9012.31
1.2.12	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	20.0889	325.54	6539.74
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.0908	1500.00	1636.27
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	143.2546	6.75	966.98
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	107.2438	2.80	300.28
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人: 上海工程勘察设计有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2021年04月01日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010011

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村2#示位标

第16页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	3.3808	3411.00	11531.80
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	171.4899	4.76	816.29
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.163	4.96	5.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	20.406	5.70	116.32
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					26677.16
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	14.2159	89.28	1269.20
1.3.2	其他船机	综合	%	367.9561	1.00	367.96
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	0.7953	119.61	95.13
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.9571	667.59	1306.53
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.9709	150.55	447.27
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	0.8242	222.64	183.49
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.2492	1126.21	280.66
1.3.19	灰浆搅拌机	拌灰容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 3kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2020年05月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010011

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村2#示位标

第17页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0831	106.76	8.87
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1108	557.63	61.76
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.6025	58.06	34.98
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.6989	28.47	19.90
2	其他直接费		元			9205.50
3	企业管理费		%			12332.29
4	利润		%			12560.58
5	规费		%			2526.40
6	增值税		%			31889.56
7	单价		元			386218.69

投标人: 中海工程集团有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
日期: 2025年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010012

清单单位：座

清单项目名称：旺村3#示位标

第18页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					322087.03
1.1	人工费					50158.06
1.1.1	人工	内河航运	工日	802.9144	62.47	50158.06
1.2	材料费					244802.26
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1114.824	1.00	1114.83
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	80.9379	4.96	401.45
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	18.6908	4.10	76.63
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	49.8143	3.60	179.33
1.2.10	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	28.2438	319.09	9012.31
1.2.12	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	26.5473	325.54	8642.21
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.0908	1500.00	1636.27
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	145.5286	6.75	982.31
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标（7.6m铝合金结构）含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	187.2606	2.80	524.33
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆		kg	12.475	8.00	99.80

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人授权代理人：（签字）

日期：2022年2月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010012

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村3#示位标

第19页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	3.6733	3411.00	12529.59
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	171.4899	4.76	816.29
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.163	4.96	5.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	21.542	5.70	122.79
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					27125.83
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	14.8123	89.28	1322.45
1.3.2	其他船机	综合	%	370.7661	1.00	370.77
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	0.7953	119.61	95.13
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.2776	667.59	1520.48
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.7658	150.55	566.94
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	1.0891	222.64	242.48
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.2492	1126.21	280.66
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 5kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)

法定代表人授权代理人: (签字)

日期: 2020年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010012

清单单位：座

清单项目名称：旺村3#示位标

第20页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0831	106.76	8.87
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1108	557.63	61.76
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.6025	58.06	34.98
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.6989	28.47	19.90
2	其他直接费		元			9372.33
3	企业管理费		%			12555.78
4	利润		%			12788.21
5	规费		%			2572.18
6	增值税		%			32343.78
7	单价		元			391719.98

投标人：  海工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表或授权代理人：  (签字)
日期： 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010013

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村4#示位标

第21页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					319589.14
1.1	人工费					49833.93
1.1.1	人工	内河航运	工日	797.7258	62.47	49833.93
1.2	材料费					242883.85
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1103.962	1.00	1103.97
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	80.9379	4.96	401.45
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	18.6908	4.10	76.63
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	49.8143	3.60	179.33
1.2.10	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	28.2438	319.09	9012.31
1.2.12	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	22.8735	325.54	7446.24
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.0908	1500.00	1636.27
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	144.2306	6.75	973.56
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	140.8382	2.80	394.35
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人: 中海工程建设有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2020年02月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010013
清单项目名称: 旺村4#示位标

清单单位: 座
第22页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	3.5064	3411.00	11960.43
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.84
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	171.4899	4.76	816.29
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.163	4.96	5.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	20.894	5.70	119.10
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					26870.50
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	14.4721	89.28	1292.07
1.3.2	其他船机	综合	%	369.1561	1.00	369.16
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	0.7953	119.61	95.13
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.0953	667.59	1398.76
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.3136	150.55	498.87
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	0.9384	222.64	208.93
1.3.18	混凝土搅拌站	生产能力 25m³/h	台班	0.2492	1126.21	280.66
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 10kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中海工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010013

清单单位：座

清单项目名称：旺村4#示位标

第23页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0831	106.76	8.87
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1108	557.63	61.76
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.6025	58.06	34.98
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.6989	28.47	19.90
2	其他直接费		元			9277.21
3	企业管理费		%			12428.38
4	利润		%			12658.45
5	规费		%			2546.08
6	增值税		%			32084.92
7	单价		元			388584.88

投标人：中海建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 15 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010014

清单单位：座

清单项目名称：旺村5#示位标

第24页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					322991.45
1.1	人工费					50274.55
1.1.1	人工	内河航运	工日	804.7791	62.47	50274.55
1.2	材料费					245498.28
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1118.775	1.00	1118.78
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	80.9379	4.96	401.45
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	18.6908	4.10	76.63
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	49.8143	3.60	179.33
1.2.10	无缝钢管	φ 530, δ 16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm） 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	28.2438	319.09	9012.31
1.2.12	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm） 40 强度等级C30 水 胶比0.55	m³	27.8694	325.54	9072.60
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.0908	1500.00	1636.27
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	145.9906	6.75	985.44
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标（7.5m铝合金结构）含法 兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	206.3527	2.80	577.79
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010014

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村5#示位标

第25页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	3.733	3411.00	12733.36
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	171.4899	4.75	816.29
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.163	4.96	5.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	21.774	5.70	124.11
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					27217.64
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	14.9341	89.28	1333.32
1.3.2	其他船机	综合	%	371.3361	1.00	371.34
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	0.7953	119.61	95.13
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.3432	667.59	1564.27
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.9285	150.55	591.44
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.62
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	1.1434	222.64	254.66
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.2492	1126.21	280.66
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 50kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2020年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010014
清单项目名称: 旺村5#示位标

清单单位: 座
第26页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0831	106.76	8.87
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1108	557.63	61.76
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.6025	58.06	34.98
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.6989	28.47	19.90
2	其他直接费		元			9406.75
3	企业管理费		%			12601.92
4	利润		%			12835.19
5	规费		%			2581.64
6	增值税		%			32437.50
7	单价		元			392855.08

投标人: 中海建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010015

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村6#、13#、17#、25#、26#示位标。京南1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、11#、13#、14#示位标

第27页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					224323.41
1.1	人工费					13227.45
1.1.1	人工	内河航运	工日	211.7409	62.47	13227.45
1.2	材料费					196331.45
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	124.954	1.00	124.95
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	6.36	1.00	6.36
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.9	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.10	定型组合钢模板面	综合	kg	56.3496	4.96	279.49
1.2.11	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	13.0127	4.10	53.35
1.2.12	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	34.6811	3.60	124.85
1.2.13	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.14	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比 0.48	m³	19.6636	319.09	6274.45
1.2.15	板枋材	综合	m³	0.1041	1500.00	156.15
1.2.16	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.23	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.24	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.25	钢筋	综合	t	4.265	3411.00	14548.00
1.2.26	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.27	钢管立柱	综合	t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.28	铁件	综合	kg	28.1844	4.76	134.16

投标人: 中渔工程(集团)有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2023年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010015、1003000010022、1003000010026、1003000010034~40、1003000010042~43、
1003000010046、1003000010048~49

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村6#、13#、17#、25#、26#示位标。京南1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、11#、13#、14#示位标

第28页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	铁钉	综合	kg	0.8097	4.95	4.02
1.2.30	镀锌铁丝	#20	kg	26.7136	5.70	152.27
1.3	船舶机械使用费					14764.49
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	467.866	1.00	467.87
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式起重机	提升质量 15t	台班	0.4434	667.59	296.01
1.3.5	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.6	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.7	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.6437	150.55	398.01
1.3.8	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.9	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1373	845.57	116.11
1.3.10	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4161	855.99	356.18
1.3.11	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.1735	1126.21	195.40
1.3.12	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0578	106.76	6.17
1.3.13	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.0771	557.63	43.00
1.3.14	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.15	铁驳	载重量 20t	艘班	3.2061	142.60	457.48
2	其他直接费		元			4280.07
3	企业管理费		%			5733.89
4	利润		%			5840.03
5	规费		%			1174.64
6	增值税		%			21721.67
7	单价		元			263073.73

投标人: 上海工程建设工程总公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2022年4月19日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010017

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村8#示位标

第29页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					249214.13
1.1	人工费					17801.06
1.1.1	人工	内河航运	工日	284.9539	62.47	17801.06
1.2	材料费					215079.90
1.2.1	C10普通预拌混凝土20石		m ³	15.244	319.09	4864.21
1.2.2	乙炔气	综合	m ³	14.2988	13.23	189.17
1.2.3	其他材料	综合	%	333.5383	1.00	333.54
1.2.4	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.5	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.6	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.7	其他材料	综合	元	28.9008	1.00	28.90
1.2.8	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.9	土	综合	m ³	101.925	10.41	1061.04
1.2.10	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.11	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.12	定型组合钢模板面	综合	kg	145.7934	4.96	723.14
1.2.13	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	33.6677	4.10	138.04
1.2.14	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	89.7305	3.60	323.03
1.2.15	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.16	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m ³	50.8756	319.09	16233.88
1.2.17	板枋材	综合	m ³	0.2693	1500.00	404.01
1.2.18	柱帽		个	9.86	10.26	101.16
1.2.19	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.20	氧气	综合	m ³	32.882	3.70	121.66
1.2.21	水	综合	m ³	2.96	2.82	8.35
1.2.22	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.23	电焊条	综合	kg	104.939	6.75	708.35
1.2.24	碎石	综合	m ³	9.804	63.00	617.65
1.2.25	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.26	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.27	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.28	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37

投标人: 上海工程局有限公司 (盖章)
 法定代表人或委托代理人: (签字)
 日期: 2025年4月26日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010017

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村8#示位标

第30页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	钢筋	综合	t	4.265	3411.00	14548.00
1.2.30	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.31	钢管立柱		t	0.2958	5128.21	1516.92
1.2.32	铁件	综合	kg	73.5136	4.76	349.93
1.2.33	铁钉	综合	kg	2.0949	4.96	10.39
1.2.34	镀锌铁丝	#20	kg	26.7136	5.70	152.27
1.3	船舶机械使用费					16333.06
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4682	89.28	845.33
1.3.2	其他船机	综合	%	499.425	1.00	499.43
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.2928	546.96	160.17
1.3.5	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.1768	667.59	785.62
1.3.6	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.1189	680.25	80.88
1.3.7	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.8	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.8978	150.55	135.16
1.3.9	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.10	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1373	845.57	116.11
1.3.11	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4161	855.99	356.18
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4489	1126.21	505.56
1.3.13	混凝土搅拌站	生产率 45m³/h	台班	0.074	1363.68	100.91
1.3.14	混凝土搅拌运输车	搅动容量 6m³	台班	0.296	1248.92	369.68
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1792	106.76	19.13
1.3.16	自卸汽车	装载质量 5t	台班	0.0296	490.31	14.51
1.3.17	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1995	557.63	111.25
1.3.18	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.1171	760.31	89.06
1.3.19	轮胎式装载机	斗容量 3m³	台班	0.0444	1089.60	48.38
1.3.20	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0493	408.34	20.14
1.3.21	铁驳	载重量 20t	艘班	3.2081	142.60	457.48
1.3.22	门座式起重机	提升质量 30t	台班	0.148	556.02	82.29
1.2.29	钢筋	综合	t	4.265	3411.00	14548.00
1.2.30	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.31	钢管立柱		t	0.2958	5128.21	1516.92
1.2.32	铁件	综合	kg	73.5136	4.76	349.93

投标人: 中海工程建筑集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010017

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村8#示位标

第31页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
2	其他直接费		元			5275.76
3	企业管理费		%			7067.80
4	利润		%			7198.61
5	规费		%			1447.90
6	增值税		%			24318.36
7	单价		元			294522.65

投标人 中海建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 10 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010019

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村10#示位标

第32页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					224324.38
1.1	人工费					13227.66
1.1.1	人工	内河航运	工日	211.7442	62.47	13227.66
1.2	材料费					196332.15
1.2.1	乙炔气	综合	m³	14.2988	13.23	189.17
1.2.2	其他材料	综合	%	124.954	1.00	124.96
1.2.3	其他材料	综合	%	7.56	1.00	7.56
1.2.4	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.5	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.6	其他材料	综合	元	6.36	1.00	6.36
1.2.7	圆钢	Φ10	kg	34.2	3.54	121.07
1.2.8	型钢	综合	kg	186	3.48	647.28
1.2.9	型钢	综合	t	0.342	3475.00	1188.45
1.2.10	定型组合钢模板面	综合	kg	56.3496	4.96	279.49
1.2.11	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	13.0127	4.10	53.35
1.2.12	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	34.6811	3.60	124.85
1.2.13	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.14	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	19.6636	319.09	6274.45
1.2.15	板枋材	综合	m³	0.1041	1500.00	156.15
1.2.16	柱帽		个	4.93	10.26	50.58
1.2.17	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.18	氧气	综合	m³	32.882	3.70	121.66
1.2.19	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.20	电焊条	综合	kg	104.7795	6.75	707.27
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	29.72	8.30	246.68
1.2.23	调和漆	综合	kg	16.48	8.00	131.84
1.2.24	钢板	综合	t	0.306	3511.00	1074.37
1.2.25	钢筋	综合	t	4.2652	3411.00	14548.70
1.2.26	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.27	钢管立柱	综合	t	0.1479	5128.21	758.46
1.2.28	铁件	综合	kg	28.1844	4.76	134.16

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年11月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010019

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村10#示位标

第33页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.29	铁钉	综合	kg	0.8097	4.96	4.02
1.2.30	镀锌铁丝	#20	kg	26.7149	5.70	152.27
1.3	船舶机械使用费					14764.52
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	9.4305	89.28	841.96
1.3.2	其他船机	综合	%	467.866	1.00	467.87
1.3.3	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.4	履带式起重机	提升质量 15t	台班	0.4434	667.59	296.01
1.3.5	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.0595	680.25	40.44
1.3.6	方驳	载重量 200t	艘班	0.9	482.47	434.22
1.3.7	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.6437	150.55	398.01
1.3.8	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.9	机动艇	主机功率 88kW	艘班	0.1373	845.57	116.11
1.3.10	汽车式起重机	提升质量 16t	台班	0.4161	855.99	356.19
1.3.11	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.1735	1126.21	195.40
1.3.12	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.0578	106.76	6.17
1.3.13	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.0771	567.63	43.00
1.3.14	载重汽车	装载质量 5t	台班	0.0247	408.34	10.07
1.3.15	铁驳	载重量 20t	艘班	3.2083	142.60	457.50
2	其他直接费		元			4280.13
3	企业管理费		%			5733.96
4	利润		%			5840.09
5	规费		%			1174.65
6	增值税		%			21721.78
7	单价		元			263074.99

投标人: 中港建设发展有限公司 (盖章)
法定代表人授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010020

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村11#示位标

第34页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					356922.59
1.1	人工费					55475.08
1.1.1	人工	内河航运	工日	888.0276	62.47	55475.08
1.2	材料费					272711.52
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1252.192	1.00	1252.19
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	137.1472	4.96	680.25
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	31.671	4.10	129.85
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	84.4091	3.60	303.87
1.2.10	无缝钢管	φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	47.8584	319.09	15271.14
1.2.12	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C30 水 胶比0.55	m³	25.7377	325.54	8378.64
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.1947	1500.00	1792.03
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	181.7542	6.75	1226.85
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	193.5824	2.80	542.03
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人: 广西航标工程建设有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010020

清单单位：座

清单项目名称：旺村11#示位标

第35页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	9.7109	3411.00	33123.71
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	199.6041	4.76	950.11
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.9706	4.96	9.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	51.39	5.70	292.93
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					28735.06
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	22.8399	89.28	2039.15
1.3.2	其他船机	综合	%	417.2991	1.00	417.30
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.6188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	1.4949	119.61	178.80
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.9372	667.59	1960.84
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	4.0123	150.55	604.05
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.76
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	1.0559	222.64	235.09
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4223	1126.21	475.58
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 50kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人： 中海工程建设有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人： (签字)
日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010020

清单单位：座

清单项目名称：旺村11#示位标

第36页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1408	106.76	15.03
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1877	557.63	104.66
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	1.1325	58.06	65.75
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	1.3137	28.47	37.40
2	其他直接费		元			10940.68
3	企业管理费		%			14656.86
4	利润		%			14928.17
5	规费		%			3002.61
6	增值税		%			36040.57
7	单价		元			436492.21

投标人：中海工程建设有限公司（盖章）

法定代表人授权人：（签字）

日期：2025年4月11日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010024

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村15#示位标

第37页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					352001.43
1.1	人工费					54859.05
1.1.1	人工	内河航运	工日	878.1664	62.47	54859.05
1.2	材料费					268787.83
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1237.547	1.00	1237.55
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	137.1472	4.96	680.25
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	31.671	4.10	129.85
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	84.4091	3.60	303.87
1.2.10	无缝钢管	φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	47.8584	319.09	15271.14
1.2.12	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C30 水 胶比0.55	m³	22.0077	325.54	7164.39
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.1947	1500.00	1792.03
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	176.0742	6.75	1188.51
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构)含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	141.5076	2.80	396.22
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人 中海建设有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 11 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010024

清单单位：座

清单项目名称：旺村15#示位标

第38页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	8.9796	3411.00	30629.25
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	199.6041	4.76	950.11
1.2.37	铁钉	综合	kg	1.9706	4.96	9.77
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	48.55	5.70	276.74
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					28353.58
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	21.3489	89.28	1906.03
1.3.2	其他船机	综合	%	410.2691	1.00	410.27
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	1.4949	119.61	178.80
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.7303	667.59	1822.69
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.5532	150.55	534.94
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	拌筒容量 500L	台班	0.9029	222.64	201.02
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4223	1126.21	475.58
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 50kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人：中海工程建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010024

清单单位：座

清单项目名称：旺村15#示位标

第39页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1408	106.76	15.03
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.1877	557.63	104.66
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	1.1325	58.06	65.76
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	1.3137	28.47	37.40
2	其他直接费		元			10728.61
3	企业管理费		%			14372.73
4	利润		%			14638.79
5	规费		%			2944.40
6	增值税		%			35521.73
7	单价		元			430208.29

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010027

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村18#示位标

第40页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					345734.01
1.1	人工费					54378.99
1.1.1	人工	内河航运	工日	870.4819	62.47	54378.99
1.2	材料费					263413.77
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1269.578	1.00	1269.58
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	164.6818	4.96	816.82
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	38.0295	4.10	155.92
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	101.3557	3.60	364.88
1.2.10	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	57.4668	319.09	18337.08
1.2.12	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	15.6452	325.54	5093.15
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.2456	1500.00	1868.33
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	164.8338	6.75	1112.64
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标(7.5m铝合金结构) 含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	70.0693	2.80	196.19
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)

法定代表人授权代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010027

清单单位：座

清单项目名称：旺村18#示位标

第41页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	7.0919	3411.00	24190.37
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	213.3762	4.76	1015.67
1.2.37	铁钉	综合	kg	2.3663	4.96	11.74
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	39.166	5.70	223.25
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					27940.23
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	18.8737	89.28	1685.05
1.3.2	其他船机	综合	%	403.4351	1.00	403.44
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	1.2705	119.61	151.96
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.5622	667.59	1710.46
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.9397	150.55	442.57
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	0.6419	222.64	142.90
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.5071	1126.21	571.06
1.3.19	灰浆搅拌机	拌灰容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 20kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人：中港工程建港局有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010027
清单项目名称：旺村18#示位标

清单单位：座
第42页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.169	106.76	18.04
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2254	557.63	125.67
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.9625	58.06	55.88
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	1.1165	28.47	31.79
2	其他直接费		元			10410.18
3	企业管理费		%			13946.16
4	利润		%			14204.31
5	规费		%			2857.02
6	增值税		%			34843.64
7	单价		元			421996.00

投标人：中海工程检测有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：2025 年 1 月 4 日



表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010030

清单单位：座

清单项目名称：旺村21#示位标

第43页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					348689.95
1.1	人工费					54806.54
1.1.1	人工	内河航运	工日	877.3258	62.47	54806.54
1.2	材料费					265767.18
1.2.1	乙炔气	综合	m³	9.7108	13.23	128.47
1.2.2	其他材料	综合	%	1280.814	1.00	1280.82
1.2.3	其他材料	综合	%	276.33	1.00	276.33
1.2.4	其他材料	综合	%	76.51	1.00	76.51
1.2.5	型钢	综合	kg	229.68	3.48	799.29
1.2.6	型钢	综合	t	0.5033	3475.00	1748.80
1.2.7	定型组合钢模板面	综合	kg	167.976	4.96	833.16
1.2.8	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	38.7902	4.10	159.04
1.2.9	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	103.3831	3.60	372.18
1.2.10	无缝钢管	φ530, δ16	kg	4299.36	4.99	21453.81
1.2.11	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C25 水胶比0.48	m³	58.6163	319.09	18703.89
1.2.12	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm）40 强度等级C30 水胶比0.55	m³	16.5321	325.54	5381.86
1.2.13	板枋材	综合	m³	1.2516	1500.00	1877.46
1.2.14	标牌	1.5m×1.5m	付	1	800.00	800.00
1.2.15	橡胶护舷	D型H=300 L=1000	套	4	1360.00	5440.00
1.2.16	氧气	综合	m³	22.328	3.70	82.62
1.2.17	水	综合	m³	67.9657	2.82	191.67
1.2.18	油漆	综合	kg	6	8.00	48.00
1.2.19	电焊条	综合	kg	167.8537	6.75	1133.03
1.2.20	硫磺砂浆		m³	0.04	2033.34	81.33
1.2.21	示位标（7.5m铝合金结构）含法兰盘、螺栓。		台	1	133200.00	133200.00
1.2.22	红丹粉	综合	kg	23.845	8.30	197.92
1.2.23	膨胀剂	综合	kg	79.891	2.80	223.69
1.2.24	草袋	综合	个	354.9	1.52	539.45
1.2.25	螺栓带帽	综合	kg	10.92	6.40	69.89
1.2.26	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	44.52	6.40	284.93
1.2.27	调和漆	综合	kg	12.475	8.00	99.80

投标人：中交三航建设有限公司（盖章）
法定代表人授权人：（签字）
日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010030

清单单位: 座

清单项目名称: 旺村21#示位标

第44页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.2.28	钢护筒		t	5.46	4511.00	24630.06
1.2.29	钢板	综合	t	0.0006	3511.00	1.95
1.2.30	钢筋	综合	kg	2	3.41	6.82
1.2.31	钢筋	综合	t	7.5558	3411.00	25772.91
1.2.32	钢管	综合	kg	592.74	4.32	2560.64
1.2.33	钢管	综合	t	3.0952	4321.00	13374.36
1.2.34	钢管桩	综合	t	0.503	4811.00	2419.93
1.2.35	钻头摊销费		元	68.573	1.00	68.58
1.2.36	铁件	综合	kg	215.0239	4.76	1023.51
1.2.37	铁钉	综合	kg	2.4136	4.96	11.97
1.2.38	镀锌铁丝	#20	kg	41.318	5.70	235.51
1.2.39	镀锌铁丝	综合	kg	0.7215	5.52	3.98
1.2.40	黏土	综合	m³	13.4116	12.90	173.01
1.3	船舶机械使用费					28115.21
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	19.5854	89.28	1748.59
1.3.2	其他船机	综合	%	407.3061	1.00	407.31
1.3.3	内燃空气压缩机	排气量 9m³/min	台班	0.224	588.67	131.86
1.3.4	回旋钻机	孔径 1000mm	台班	17.5188	443.75	7773.96
1.3.5	固定扒杆起重船	起重能力 15t	艘班	0.5023	1462.10	734.44
1.3.6	固定扒杆起重船	起重能力 200t	艘班	0.7	14184.39	9929.07
1.3.7	对焊机	容量 150kVA	台班	1.3088	119.61	156.54
1.3.8	履带式起重机	提升质量 15t	台班	2.6497	667.59	1768.92
1.3.9	拖轮	主机功率 176kW	艘班	0.152	2293.65	348.63
1.3.10	振动沉拔桩机	激振力 300kN	台班	0.41	680.25	278.90
1.3.11	方驳	载重量 200t	艘班	2.509	482.47	1210.51
1.3.12	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	3.0691	150.55	462.06
1.3.13	机动艇	主机功率 175kW	艘班	0.7	1675.00	1172.50
1.3.14	机动艇	主机功率 7kW	艘班	1.3461	166.79	224.52
1.3.15	民船	载重量 5~10t	艘班	0.42	143.35	60.21
1.3.16	汽车式起重机	提升质量 8t	台班	0.38	620.39	235.75
1.3.17	混凝土搅拌机	出料容量 500L	台班	0.6782	222.64	151.00
1.3.18	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.5172	1126.21	582.48
1.3.19	灰浆搅拌机	拌筒容量 400L	台班	0.6592	97.47	64.26
1.3.20	电动双筒快速卷扬机	牵引力 5kN	台班	1.0374	203.93	211.56

投标人: 中港工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010030

清单单位：座

清单项目名称：旺村21#示位标

第45页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.21	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1724	106.76	18.41
1.3.22	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2299	557.63	128.18
1.3.23	载重汽车	装载质量 15t	台班	0.2536	888.34	225.24
1.3.24	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.9915	58.06	57.57
1.3.25	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	1.1501	28.47	32.74
2	其他直接费		元			10539.87
3	企业管理费		%			14119.90
4	利润		%			14381.27
5	规费		%			2892.60
6	增值税		%			35156.11
7	单价		元			425780.35

投标人：中交工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010054

清单单位: 座

清单项目名称: C20砼维护便道 (40m)

第46页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					29346.77
1.1	人工费					7325.03
1.1.1	人工	内河航运	工日	64.6072	62.47	4036.01
1.1.2	人工	沿海港口	工日	1.2408	62.47	77.51
1.1.3	综合人工		工日	20.792	55.03	1164.98
1.1.4	综合工日		工日	40.128	51.00	2046.53
1.2	材料费					11697.27
1.2.1	低碳钢焊条 (综合)		kg	0.04	4.21	0.17
1.2.2	其他材料	综合	%	38.9078	1.00	38.91
1.2.3	其他材料费		元	50.856	1.00	50.86
1.2.4	圆钢 $\Phi 10$ 以内		t	0.1206	3224.74	388.92
1.2.5	型钢	综合	t	0.0543	3475.00	188.64
1.2.6	板枋材	综合	m ³	0.0153	1500.00	22.94
1.2.7	水		m ³	17.391	2.72	47.30
1.2.8	水		m ³	3.772	3.59	13.54
1.2.9	水	综合	m ³	112.59	2.82	317.50
1.2.10	水泥砂浆 1:2.5		m ³	2.5392	240.59	610.91
1.2.11	混凝土		m ³	25.755	327.00	8421.89
1.2.12	电焊条	综合	kg	2.0299	6.75	13.70
1.2.13	碎石 30~50		m ³	1.8478	60.45	111.70
1.2.14	碎石 80		m ³	7.4909	59.46	445.41
1.2.15	素水泥浆		m ³	0.092	607.81	55.92
1.2.16	红丹粉	综合	kg	0.2585	8.30	2.15
1.2.17	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	8.6856	6.40	55.59
1.2.18	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$		t	0.1206	3331.05	401.75
1.2.19	调和漆	综合	kg	0.1551	8.00	1.24
1.2.20	铁件	综合	kg	0.278	4.76	1.32
1.2.21	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 0.9$		kg	0.9404	4.76	4.48
1.2.22	黏土	综合	m ³	38.9478	12.90	502.43
1.3	船舶机械使用费					10324.31
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	0.139	89.28	12.41
1.3.2	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	0.1918	89.28	17.12
1.3.3	交流电焊机 容量30(kVA)		台班	0.0247	72.97	1.80
1.3.4	其他船机	综合	%	34.451	1.00	34.45

投标人: 中海工程集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2024年04月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010054

清单单位：座

清单项目名称：C20砼维护便道（40m）

第47页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.5	冲击成孔机	孔径 1500mm	台班	19.1542	520.72	9973.98
1.3.6	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.0071	2508.20	17.78
1.3.7	汽车式起重机	提升质量 12t	台班	0.1251	733.12	91.71
1.3.8	混凝土震捣器（插入式）		台班	5.1	11.15	56.87
1.3.9	灰浆搅拌机	（小出料容量200L）	台班	0.4232	97.43	41.23
1.3.10	载重汽车	装载质量 10t	台班	0.1251	584.58	73.13
1.3.11	钢筋切断机 直径40(mm)		台班	0.0247	37.92	0.94
1.3.12	钢筋弯曲机 直径40(mm)		台班	0.0247	22.22	0.55
1.3.13	铁驳	载重量 100t	艘班	0.0071	330.49	2.34
2	其他直接费		元			1743.28
3	企业管理费		%			2335.41
4	利润		%			2378.64
5	规费		%			478.43
6	增值税		%			3265.43
7	单价		元			39547.95

投标人：中海工程建设总公司有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010055

清单单位: 座

清单项目名称: C20砼维护便道 (30m)

第48页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					14366.39
1.1	人工费					2833.34
1.1.1	人工	内河航运	工日	3.1136	62.47	194.51
1.1.2	人工	沿海港口	工日	0.936	62.47	58.47
1.1.3	综合人工		工日	14.8482	56.03	831.94
1.1.4	综合工日		工日	34.2828	51.00	1748.42
1.2	材料费					10707.30
1.2.1	低碳钢焊条 (综合)		kg	0.0303	4.21	0.13
1.2.2	其他材料	综合	%	2.7121	1.00	2.71
1.2.3	其他材料费		元	43.34	1.00	43.34
1.2.4	圆钢 Φ10以内		t	0.0913	3224.74	294.46
1.2.5	块(片)石	综合	m³	15.568	98.00	1525.66
1.2.6	型钢	综合	t	0.041	3475.00	142.30
1.2.7	板枋材	综合	m³	0.0147	1500.00	22.10
1.2.8	水		m³	15.2345	2.72	41.44
1.2.9	水		m³	2.6937	3.59	9.67
1.2.10	水泥砂浆 1:2.5		m³	1.8133	240.59	436.27
1.2.11	混凝土		m³	22.5614	327.00	7377.57
1.2.12	电焊条	综合	kg	0.273	6.75	1.84
1.2.13	碎石 30~50		m³	1.3858	60.45	83.77
1.2.14	碎石 80		m³	5.6182	59.46	334.06
1.2.15	素水泥浆		m³	0.0657	607.81	39.93
1.2.16	红丹粉	综合	kg	0.195	8.30	1.62
1.2.17	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	6.552	6.40	41.93
1.2.18	螺纹钢 Φ10~25		t	0.0913	3331.05	304.17
1.2.19	调和漆	综合	kg	0.117	8.00	0.94
1.2.20	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~0.9		kg	0.712	4.76	3.39
1.3	船舶机械使用费					583.17
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.1447	89.28	12.92
1.3.2	交流电焊机 容量30(kV·A)		台班	0.0187	72.97	1.36
1.3.3	其他船机	综合	%	0.72	1.00	0.72
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.1504	2508.20	377.23
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0115	320.50	3.70
1.3.6	混凝土震捣器 (插入式)		台班	4.4676	11.15	49.81

投标人: 中交建设总有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010055

清单单位: 座

清单项目名称: C20砼维护便道 (30m)

第49页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.7	灰浆搅拌机	(小出料容量200L)	台班	0.3022	97.43	29.45
1.3.8	钢筋切断机 直径40 (mm)		台班	0.0187	37.92	0.71
1.3.9	钢筋弯曲机 直径40 (mm)		台班	0.0187	22.22	0.42
1.3.10	铁驳	载重量 100t	艘班	0.3233	330.49	106.85
2	其他直接费		元			772.36
3	企业管理费		%			1034.71
4	利润		%			1053.86
5	规费		%			211.96
6	增值税		%			1569.54
7	单价		元			19008.36

投标人: 中海建设控股有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 1003000010056

清单单位: 座

清单项目名称: C20砼维护便道 (25m)

第50页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					11346.32
1.1	人工费					2366.52
1.1.1	人工	内河航运	工日	3.1136	62.47	194.51
1.1.2	人工	沿海港口	工日	0.936	62.47	58.47
1.1.3	综合人工		工日	14.8482	56.03	831.94
1.1.4	综合工日		工日	25.1294	51.00	1281.60
1.2	材料费					8411.18
1.2.1	低碳钢焊条 (综合)		kg	0.0262	4.21	0.11
1.2.2	其他材料	综合	%	2.7121	1.00	2.71
1.2.3	其他材料费		元	32.2834	1.00	32.28
1.2.4	圆钢 Φ10以内		t	0.079	3224.74	254.76
1.2.5	块(片)石	综合	m³	15.568	98.00	1525.66
1.2.6	型钢	综合	t	0.041	3475.00	142.30
1.2.7	板枋材	综合	m³	0.0147	1500.00	22.10
1.2.8	水		m³	10.852	2.72	29.52
1.2.9	水		m³	2.6937	3.59	9.67
1.2.10	水泥砂浆 1:2.5		m³	1.8133	240.59	436.27
1.2.11	混凝土		m³	16.0711	327.00	5255.26
1.2.12	电焊条	综合	kg	0.273	6.75	1.84
1.2.13	碎石 30~50		m³	1.1548	60.45	69.81
1.2.14	碎石 80		m³	4.6818	59.46	278.38
1.2.15	素水泥浆		m³	0.0657	607.81	39.93
1.2.16	红丹粉	综合	kg	0.195	8.30	1.62
1.2.17	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	6.552	6.40	41.93
1.2.18	螺纹钢 Φ10~25		t	0.079	3331.05	263.16
1.2.19	调和漆	综合	kg	0.117	8.00	0.94
1.2.20	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~0.9		kg	0.616	4.76	2.93
1.3	船舶机械使用费					568.50
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kV·A	台班	0.1447	89.28	12.92
1.3.2	交流电焊机 容量30(kV·A)		台班	0.0162	72.97	1.18
1.3.3	其他船机	综合	%	0.72	1.00	0.72
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.1504	2508.20	377.23
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0115	320.50	3.70
1.3.6	混凝土震捣器 (插入式)		台班	3.1824	11.15	35.48

投标人: 上海建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000010056

清单单位：座

清单项目名称：C20砼维护便道（25m）

第51页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.7	灰浆搅拌机	(小出料容量200L)	台班	0.3022	97.43	29.45
1.3.8	钢筋切断机 直径40 (mm)		台班	0.0162	37.92	0.61
1.3.9	钢筋弯曲机 直径40 (mm)		台班	0.0162	22.22	0.36
1.3.10	铁驳	载重量 100t	艘班	0.3233	330.49	106.85
2	其他直接费		元			596.29
3	企业管理费		%			798.83
4	利润		%			813.62
5	规费		%			163.64
6	增值税		%			1234.69
7	单价		元			14953.35

投标人：中江工程建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010057

清单单位：座

清单项目名称：A型护坡

第52页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					109954.05
1.1	人工费					11905.00
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.0688	62.47	8750.10
1.1.2	综合工日		工日	61.8607	51.00	3154.90
1.2	材料费					85234.47
1.2.1	其他材料	综合	%	60.865	1.00	60.86
1.2.2	其他材料	综合	元	40.788	1.00	40.79
1.2.3	其他材料费		元	79.384	1.00	79.39
1.2.4	土	综合	m³	6.345	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m²	2197.0935	3.68	8085.30
1.2.6	块(片)石	综合	m³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	47.25	13.80	652.05
1.2.8	板枋材	综合	m³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m³	32.5282	2.72	88.48
1.2.10	混凝土		m³	48.1722	327.00	15752.31
1.2.11	砂夹卵石	综合	m³	175.07	98.00	17156.86
1.2.12	草皮	综合	m²	132	25.00	3300.00
1.3	船舶机械使用费					12822.79
1.3.1	其他船舶	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.0127	995.60	12.60
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.38
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.60	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	9.5391	11.15	106.36
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3695.88
3	企业管理费		%			4951.26
4	利润		%			5042.91
5	规费		%			1014.31
6	增值税		%			11219.26
7	单价		元			135868.06

投标人：中海工程建设有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：2025年4月15日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：1003000010058

清单单位：座

清单项目名称：B型护坡

第53页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					105728.83
1.1	人工费					11210.05
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.0688	62.47	8750.10
1.1.2	综合工日		工日	48.2344	51.00	2459.95
1.2	材料费					81727.67
1.2.1	其他材料	综合	%	60.8651	1.00	60.87
1.2.2	其他材料	综合	元	40.788	1.00	40.79
1.2.3	其他材料费		元	61.8977	1.00	61.90
1.2.4	土	综合	m³	6.345	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m²	2197.0935	3.68	8085.30
1.2.6	块(片)石	综合	m³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	47.25	13.80	652.05
1.2.8	板枋材	综合	m³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m³	25.363	2.72	68.99
1.2.10	混凝土		m³	37.5611	327.00	12282.48
1.2.11	砂夹卵石	综合	m³	175.07	98.00	17156.86
1.2.12	草皮	综合	m²	132	25.00	3300.00
1.3	船舶机械使用费					12799.35
1.3.1	其他船机	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.0127	995.60	12.60
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.37
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.50	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	7.4378	11.15	82.93
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3511.42
3	企业管理费		%			4704.14
4	利润		%			4791.21
5	规费		%			963.69
6	增值税		%			10772.94
7	单价		元			130462.59

投标人：中海工程建设有限公司（盖章）
法定代表人或授权人：（签字）
日期：2025 年 4 月 1 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001059

清单单位: 座

清单项目名称: C型护坡

第54页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					109954.05
1.1	人工费					11905.00
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.0688	62.47	8750.10
1.1.2	综合工日		工日	61.8607	51.00	3154.90
1.2	材料费					85234.47
1.2.1	其他材料	综合	%	60.8651	1.00	60.86
1.2.2	其他材料	综合	元	40.788	1.00	40.79
1.2.3	其他材料费		元	79.384	1.00	79.38
1.2.4	土	综合	m ³	6.346	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m ²	2197.0935	3.68	8085.31
1.2.6	块(片)石	综合	m ³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	47.25	13.80	652.05
1.2.8	板枋材	综合	m ³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m ³	32.5282	2.72	88.48
1.2.10	混凝土		m ³	48.1722	327.00	15752.31
1.2.11	砂夹卵石	综合	m ³	175.07	98.00	17156.86
1.2.12	草皮	综合	m ²	132	25.00	3300.00
1.3	船舶机械使用费					12822.77
1.3.1	其他船机	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m ³	台班	0.0127	995.60	12.59
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.37
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.50	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	9.5391	11.15	106.36
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m ³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3695.89
3	企业管理费		%			4951.26
4	利润		%			5042.91
5	规费		%			1014.31
6	增值税		%			11219.26
7	单价		元			135868.06

投标人: 中海工程建设有限公司 (盖章)

法定代表人授权人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001060

清单单位: 座

清单项目名称: D型护坡

第55页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					109954.03
1.1	人工费					11904.99
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.0688	62.47	8750.10
1.1.2	综合工日		工日	61.8607	51.00	3154.89
1.2	材料费					85234.45
1.2.1	其他材料	综合	%	60.865	1.00	60.87
1.2.2	其他材料	综合	元	40.788	1.00	40.79
1.2.3	其他材料费		元	79.3839	1.00	79.38
1.2.4	土	综合	m³	6.345	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m²	2197.0935	3.68	8085.30
1.2.6	块(片)石	综合	m³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	47.25	13.80	652.05
1.2.8	板枋材	综合	m³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m³	32.5281	2.72	88.48
1.2.10	混凝土		m³	48.1722	327.00	15752.29
1.2.11	砂夹卵石	综合	m³	175.07	98.00	17156.86
1.2.12	草皮	综合	m²	132	25.00	3300.00
1.3	船舶机械使用费					12822.78
1.3.1	其他船机	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.0127	995.60	12.59
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.38
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.50	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	9.539	11.15	106.36
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3695.89
3	企业管理费		%			4951.26
4	利润		%			5042.91
5	规费		%			1014.31
6	增值税		%			11219.26
7	单价		元			135868.03

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)
法定代表人或授权代表: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001061

清单单位: 座

清单项目名称: E型护坡

第56页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					111057.52
1.1	人工费					12010.42
1.1.1	人工	内河航运	工日	141.7563	62.47	8855.52
1.1.2	综合工日		工日	61.8607	51.00	3154.90
1.2	材料费					86232.68
1.2.1	其他材料	综合	%	60.8651	1.00	60.86
1.2.2	其他材料	综合	元	50.985	1.00	50.99
1.2.3	其他材料费		元	79.384	1.00	79.38
1.2.4	土	综合	m ³	6.345	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m ²	2197.0935	3.68	8085.31
1.2.6	块(片)石	综合	m ³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	59.0625	13.80	815.06
1.2.8	板枋材	综合	m ³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m ³	32.5282	2.72	88.48
1.2.10	混凝土		m ³	48.1722	327.00	15752.31
1.2.11	砂夹卵石	综合	m ³	175.07	98.00	17156.86
1.2.12	草皮	综合	m ²	166	25.00	4125.00
1.3	船舶机械使用费					12822.77
1.3.1	其他船机	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m ³	台班	0.0127	995.60	12.59
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.37
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.50	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	9.5391	11.15	106.36
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m ³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3715.98
3	企业管理费		%			4978.17
4	利润		%			5070.31
5	规费		%			1019.82
6	增值税		%			11325.76
7	单价		元			137158.02

投标人: 上海工程投资建设有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2018年4月18日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001062

清单单位: 座

清单项目名称: F型护坡

第57页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					109954.04
1.1	人工费					11905.00
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.0688	62.47	8750.10
1.1.2	综合工日		工日	61.8607	51.00	3154.90
1.2	材料费					85234.45
1.2.1	其他材料	综合	%	60.865	1.00	60.86
1.2.2	其他材料	综合	元	40.788	1.00	40.79
1.2.3	其他材料费		元	79.3839	1.00	79.38
1.2.4	土	综合	m ³	6.345	10.41	66.05
1.2.5	土工布	综合	m ²	2197.0935	3.68	8085.30
1.2.6	块(片)石	综合	m ³	401.856	98.00	39381.89
1.2.7	塑料排水管	综合	m	47.25	13.80	652.05
1.2.8	板枋材	综合	m ³	0.3803	1500.00	570.49
1.2.9	水		m ³	32.5281	2.72	88.48
1.2.10	混凝土		m ³	48.1722	327.00	15752.30
1.2.11	砂夹卵石	综合	m ³	175.07	98.00	17166.86
1.2.12	草皮	综合	m ²	132	25.00	3300.00
1.3	船舶机械使用费					12822.77
1.3.1	其他船机	综合	元	98.8285	1.00	98.83
1.3.2	履带式推土机	功率 60kW	台班	0.0165	546.96	9.00
1.3.3	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m ³	台班	0.0127	995.60	12.59
1.3.4	拖轮	主机功率 198kW	艘班	3.8822	2508.20	9737.37
1.3.5	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.2978	320.50	95.45
1.3.6	混凝土震捣器(插入式)		台班	9.539	11.15	106.36
1.3.7	轮胎式装载机	斗容量 2m ³	台班	0.0066	760.31	5.00
1.3.8	铁驳	载重量 100t	艘班	8.3457	330.49	2758.17
2	其他直接费		元			3695.89
3	企业管理费		%			4951.26
4	利润		%			5042.90
5	规费		%			1014.31
6	增值税		%			11219.26
7	单价		元			135868.04

投标: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2015年10月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001063

清单单位: 个

清单项目名称: 维护便道平台

第58页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					150.70
1.1	人工费					37.46
1.1.1	综合人工		工日	0.2712	56.03	15.20
1.1.2	综合工日		工日	0.4364	51.00	22.26
1.2	材料费					107.72
1.2.1	其他材料费		元	0.488	1.00	0.49
1.2.2	水		m ³	0.1739	2.72	0.47
1.2.3	水		m ³	0.0492	3.59	0.18
1.2.4	水泥砂浆 1:2.5		m ³	0.0331	240.59	7.97
1.2.5	混凝土		m ³	0.2576	327.00	84.22
1.2.6	碎石 30~50		m ³	0.0453	60.45	2.74
1.2.7	碎石 80		m ³	0.1836	59.46	10.92
1.2.8	素水泥浆		m ³	0.0012	607.81	0.73
1.3	船舶机械使用费					1.11
1.3.1	混凝土震捣器(插入式)		台班	0.051	11.15	0.57
1.3.2	灰浆搅拌机	(小出料容量 200L)	台班	0.0055	97.43	0.54
2	其他直接费		元			8.79
3	企业管理费		%			11.77
4	利润		%			11.99
5	规费		%			2.41
6	增值税		%			16.71
7	单价		元			202.35

投标人: 上海工程建筑设计有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001064

清单单位: 套

清单项目名称: 太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）

第59页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					15000.00
1.2	材料费					15000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）		套	1	15000.00	15000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1350.00
7	单价		元			16350.00

投标人: 上海工程建設總局有限公司 (盖章)

法定代表人或代理人: (签字)

日期: 2015年4月18日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001065

清单单位: 套

清单项目名称: 太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）

第60页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					15000.00
1.2	材料费					15000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）		套	1	15000.00	15000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1350.00
7	单价		元			16350.00

投标人: 中港工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300001066

清单单位：项

清单项目名称：示位标清除

第61页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					54500.00
1.2	材料费					54500.00
1.2.1	清除		项	1	54500.00	54500.00
2	其他直接费		元			3177.35
3	企业管理费		%			4256.59
4	利润		%			4335.38
5	规费		%			872.00
6	增值税		%			6042.72
7	单价		元			73184.04

投标人：  上海工程建設總局有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人：  (签字)
日期： 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300001067

清单单位: 座

清单项目名称: 已建示位标撤除

第62页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					2157.68
1.1	人工费					478.92
1.1.1	人工	内河航运	工日	7.6664	62.47	478.92
1.2	材料费					21.00
1.2.1	其他材料	综合	元	21	1.00	21.00
1.3	船舶机械使用费					1657.74
1.3.1	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 1.0m³	台班	0.952	1114.10	1060.62
1.3.2	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.408	150.55	362.52
1.3.3	混凝土破碎锤	液压锤重 1600kg	台班	0.952	246.43	234.60
2	其他直接费		元			108.46
3	企业管理费		%			145.30
4	利润		%			147.99
5	规费		%			29.77
6	增值税		%			233.03
7	单价		元			2822.12

投标人: 中海工程建设总公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字)

日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300002001

清单单位：组

清单项目名称：桥柱灯建造

第63页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					11304.96
1.1	人工费					3123.50
1.1.1	人工	内河航运	工日	50	62.47	3123.50
1.2	材料费					6658.74
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	193.944	1.00	193.94
1.2.3	型钢	综合	kg	560	3.48	1948.80
1.2.4	标牌	1.5m×1.5m	付	1	500.00	500.00
1.2.5	电子锁		把	3	200.00	600.00
1.2.6	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.7	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.8	蓄电池	5GN300-(2) 6V/300AH	只	1	1650.00	1650.00
1.3	船舶机械使用费					1522.71
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2.5	89.28	223.20
1.3.2	其他船机	综合	%	44.351	1.00	44.35
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
2	其他直接费		元			552.22
3	企业管理费		%			739.80
4	利润		%			753.49
5	规费		%			151.55
6	增值税		%			1215.18
7	单价		元			14717.20

投标人：中海工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300002002

清单单位: 组

清单项目名称: 桥柱灯备品 (备用)

第64页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					4033.48
1.2	材料费					4033.48
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	117.48	1.00	117.48
1.2.3	标牌	1.5m×1.5m	付	1	500.00	500.00
1.2.4	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.5	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.6	蓄电池	5GN300-(2)6V/300AH	只	1	1650.00	1650.00
2	其他直接费		元			171.56
3	企业管理费		%			229.83
4	利润		%			234.09
5	规费		%			47.08
6	增值税		%			424.44
7	单价		元			5140.49

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2019年12月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300002003

清单单位: 组

清单项目名称: 现状桥柱灯撤除

第65页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					594.17
1.1	人工费					580.64
1.1.1	综合工日		工日	11.385	51.00	580.64
1.2	材料费					2.86
1.2.1	乙炔气		kg	0.15	7.57	1.14
1.2.2	氧气		m ³	0.34	5.05	1.72
1.3	船舶机械使用费					10.67
1.3.1	电动切割机		台班	0.05	213.39	10.67
2	其他直接费		元			34.64
3	企业管理费		%			46.41
4	利润		%			47.27
5	规费		%			9.51
6	增值税		%			65.88
7	单价		元			797.87

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人 (签字)

日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300003001

清单单位：座

清单项目名称：航道侧面浮标

第66页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					44673.62
1.1	人工费					562.23
1.1.1	人工	内河航运	工日	9	62.47	562.23
1.2	材料费					42817.66
1.2.1	其他材料	综合	%	24.1851	1.00	24.19
1.2.2	卸扣	M36	个	7	55.00	385.00
1.2.3	引浮	Φ600mm	kg	1	600.00	600.00
1.2.4	沉块	1.5t	块	1	1400.00	1400.00
1.2.5	油漆	综合	kg	8	8.00	64.00
1.2.6	红丹漆	综合	kg	7	9.00	63.00
1.2.7	船型标		座	1	37956.47	37956.47
1.2.8	转环	Φ26mm	个	1	88.00	88.00
1.2.9	锚链	Φ22mm×27.5mm	节	1	1895.00	1895.00
1.2.10	马鞍链	Φ22mm×2.76mm	条	1	342.00	342.00
1.3	船舶机械使用费					1293.73
1.3.1	其他船机	综合	%	25.3671	1.00	25.37
1.3.2	机动艇	主机功率 88kW	艘班	1.5	845.57	1268.36
2	其他直接费		元			366.13
3	企业管理费		%			490.49
4	利润		%			499.57
5	规费		%			100.48
6	增值税		%			4151.73
7	单价		元			50282.02

投标人：中海建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人： (签字)
日期：2025 年 4 月 11 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300003002

清单单位：座

清单项目名称：航道侧面浮标（备用）

第67页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					37956.47
1.2	材料费					37956.47
1.2.1	船型标		座	1	37956.47	37956.47
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			3416.08
7	单价		元			41372.55

投标人：（盖章）
 法定代表人或授权代理人：（签字）
 日期：2025年11月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300003003

清单单位：套

清单项目名称：太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）

第68页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					19000.00
1.2	材料费					19000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）		套	1	19000.00	19000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1710.00
7	单价		元			20710.00

投标人：  通工程建设局有限公司 （盖章）
法定代表人或授权代表  （签字）
日期： 2025 年 4 月 15 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300003004

清单单位：套

清单项目名称：太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）

第69页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					19000.00
1.2	材料费					19000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）		套	1	19000.00	19000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1710.00
7	单价		元			20710.00

投标人：中海工程投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300003005

清单单位：套

清单项目名称：现状航道侧面浮标撤除

第70页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					846.86
1.1	人工费					62.50
1.1.1	养护人工		工日	0.625	100.00	62.50
1.3	船舶机械使用费					784.36
1.3.1	其他船机		%	11.5916	1.00	11.59
1.3.2	履带式起重机（使用台班）	提升质量 5t	台班	0.1119	293.47	32.84
1.3.3	平板拖车组（使用台班）	装载质量 8t	台班	0.2	650.14	130.03
1.3.4	快艇（使用艘班）	主机功率 175kW	艘班	0.1875	2014.66	377.75
1.3.5	检测仪器费		元	1	1.00	1.00
1.3.6	轮胎式起重机（使用台班）	提升质量 20t	台班	0.24	963.14	231.15
2	其他直接费		元			39.24
3	企业管理费		%			39.12
4	利润		%			49.79
5	规费		%			10.13
6	增值税		%			88.66
7	单价		元			1073.79

投标人：中港工程建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理：（签字）

日期：2022年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300004001

清单单位：座

清单项目名称：桥前侧面浮标

第71页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					49173.62
1.1	人工费					562.23
1.1.1	人工	内河航运	工日	9	62.47	562.23
1.2	材料费					47317.66
1.2.1	其他材料	综合	%	24.185	1.00	24.19
1.2.2	卸扣	M36	个	7	55.00	385.00
1.2.3	引浮	Φ600mm	kg	1	600.00	600.00
1.2.4	沉块	1.5t	块	1	1400.00	1400.00
1.2.5	油漆	综合	kg	8	8.00	64.00
1.2.6	浮筒		套	1	4500.00	4500.00
1.2.7	红丹漆	综合	kg	7	9.00	63.00
1.2.8	船型标		座	1	37956.47	37956.47
1.2.9	转环	Φ26mm	个	1	88.00	88.00
1.2.10	锚链	Φ22mm×27.5mm	节	1	1895.00	1895.00
1.2.11	马鞍链	Φ22mm×2.76mm	条	1	342.00	342.00
1.3	船舶机械使用费					1293.73
1.3.1	其他船机	综合	%	25.3675	1.00	25.37
1.3.2	机动艇	主机功率 88kW	艘班	1.5	845.57	1268.36
2	其他直接费		元			645.97
3	企业管理费		%			865.39
4	利润		%			881.40
5	规费		%			177.28
6	增值税		%			4656.93
7	单价		元			56400.59

投标人：中海工程技术有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：2025年 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300004002

清单单位：座

清单项目名称：桥前侧面浮标（备用）

第72页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					42456.47
1.2	材料费					42456.47
1.2.1	浮筒		套	1	4500.00	4500.00
1.2.2	船型标		座	1	37956.47	37956.47
2	其他直接费		元			279.84
3	企业管理费		%			374.89
4	利润		%			381.83
5	规费		%			76.80
6	增值税		%			3921.29
7	单价		元			47491.12

投标人：中海工程建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代表： (签字)
日期：2025 年 4 月 16 日



表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300004003

清单单位：套

清单项目名称：太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端

第73页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					19000.00
1.2	材料费					19000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯		套	1	19000.00	19000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1710.00
7	单价		元			20710.00

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权人：（签字）

日期：2025 年 4 月 15 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300004004

清单单位：套

清单项目名称：太阳能一体化遥控遥测航标灯（灯器电源、RTU终端）

第74页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					19000.00
1.2	材料费					19000.00
1.2.1	太阳能一体化遥控遥测航标灯		套	1	19000.00	19000.00
2	其他直接费		元			0.00
3	企业管理费		%			0.00
4	利润		%			0.00
5	规费		%			0.00
6	增值税		%			1710.00
7	单价		元			20710.00

投标人：  (盖章)
法定代表人或授权代理人：  (签字)
日期： 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300004005

清单单位: 座

清单项目名称: 标志撤除

第75页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					1058.58
1.1	人工费					78.13
1.1.1	养护人工		工日	0.7813	100.00	78.13
1.3	船舶机械使用费					980.46
1.3.1	其他船机		%	14.49	1.00	14.49
1.3.2	履带式起重机(使用台班)	提升质量 5t	台班	0.1399	293.47	41.05
1.3.3	平板拖车组(使用台班)	装载质量 8t	台班	0.25	650.14	162.54
1.3.4	快艇(使用艘班)	主机功率 175kW	艘班	0.2344	2014.66	472.19
1.3.5	检测仪器费		元	1.25	1.00	1.25
1.3.6	轮胎式起重机(使用台班)	提升质量 20t	台班	0.3	963.14	288.94
2	其他直接费		元			46.12
3	企业管理费		%			61.79
4	利润		%			62.93
5	规费		%			12.66
6	增值税		%			111.79
7	单价		元			1353.86

投标人: 上海工程建设咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字)

日期: 2025 年 月 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300005001

清单单位：座

清单项目名称：桥涵标牌标志建造

第76页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					11304.95
1.1	人工费					3123.50
1.1.1	人工	内河航运	工日	50	62.47	3123.50
1.2	材料费					6658.74
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	193.944	1.00	193.94
1.2.3	型钢	综合	kg	560	3.48	1948.80
1.2.4	标牌	1.5m×1.5m	付	1	500.00	500.00
1.2.5	电子锁		把	3	200.00	600.00
1.2.6	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.7	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.8	蓄电池	5GN300-(2)6V/300AH	只	1	1650.00	1650.00
1.3	船舶机械使用费					1522.71
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2.5	89.28	223.20
1.3.2	其他船机	综合	%	44.351	1.00	44.35
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
2	其他直接费		元			552.23
3	企业管理费		%			739.80
4	利润		%			753.49
5	规费		%			151.55
6	增值税		%			1215.18
7	单价		元			14717.20

投标人：中海工程技术有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300005002

清单单位: 套

清单项目名称: 灯器电源（备用）

第77页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					3415.48
1.2	材料费					3415.48
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	99.48	1.00	99.48
1.2.3	标牌	1.5m×1.5m	付	1	300.00	300.00
1.2.4	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.5	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.6	蓄电池	5GN300-(2)6V/300AH	只	1	1250.00	1250.00
2	其他直接费		元			171.55
3	企业管理费		%			229.83
4	利润		%			234.09
5	规费		%			47.08
6	增值税		%			368.82
7	单价		元			4466.86

投标人: 中海工程地质局有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字)

日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300005003

清单单位：套

清单项目名称：现状桥涵标牌撤除

第78页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					475.34
1.1	人工费					464.51
1.1.1	综合工日		工日	9.108	51.00	464.51
1.2	材料费					2.28
1.2.1	乙炔气		kg	0.12	7.57	0.91
1.2.2	氧气		m3	0.272	5.05	1.37
1.3	船舶机械使用费					8.54
1.3.1	电动切割机		台班	0.04	213.39	8.54
2	其他直接费		元			27.71
3	企业管理费		%			37.13
4	利润		%			37.81
5	规费		%			7.61
6	增值税		%			52.70
7	单价		元			638.30

投标人：中海工程技术有限公司（盖章）
 法定代表人或授权代表：（签字）
 日期：2025年4月26日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：1003000060011

清单单位：座

清单项目名称：通航净高标牌标志建造

第79页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					11304.95
1.1	人工费					3123.50
1.1.1	人工	内河航运	工日	50	62.47	3123.50
1.2	材料费					6658.74
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	193.944	1.00	193.94
1.2.3	型钢	综合	kg	560	3.48	1948.80
1.2.4	标牌	1.5m×1.5m	付	1	500.00	500.00
1.2.5	电子锁		把	3	200.00	600.00
1.2.6	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.7	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.8	蓄电池	5GN300-(2)6V/300AH	只	1	1650.00	1650.00
1.3	船舶机械使用费					1522.71
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2.5	89.28	223.20
1.3.2	其他船机	综合	%	44.351	1.00	44.35
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
2	其他直接费		元			552.22
3	企业管理费		%			739.80
4	利润		%			753.49
5	规费		%			151.55
6	增值税		%			1215.18
7	单价		元			14717.20

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）
 法定代表人或授权代表：（签字）
 日期：2025年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300006002

清单单位：套

清单项目名称：灯器电源（备用）

第80页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					3415.48
1.2	材料费					3415.48
1.2.1	LED灯器	DHB-150A19	套	1	1220.00	1220.00
1.2.2	其他材料	综合	%	99.48	1.00	99.48
1.2.3	标牌	1.5m×1.5m	付	1	300.00	300.00
1.2.4	电焊条	综合	kg	12	6.75	81.00
1.2.5	硅太阳能电池板	18W/8V	瓦	1	465.00	465.00
1.2.6	蓄电池	5GN300-(2)6V/300AH	只	1	1250.00	1250.00
2	其他直接费		元			171.56
3	企业管理费		%			229.83
4	利润		%			234.09
5	规费		%			47.08
6	增值税		%			368.82
7	单价		元			4466.87

投标人：上海工程设备安装有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2022年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300006003

清单单位: 座

清单项目名称: 通航净高标牌撤除

第81页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					594.17
1.1	人工费					580.64
1.1.1	综合工日		工日	11.385	51.00	580.64
1.2	材料费					2.86
1.2.1	乙炔气		kg	0.15	7.57	1.14
1.2.2	氧气		m ³	0.34	5.05	1.72
1.3	船舶机械使用费					10.67
1.3.1	电动切割机		台班	0.05	213.39	10.67
2	其他直接费		元			34.64
3	企业管理费		%			46.41
4	利润		%			47.27
5	规费		%			9.51
6	增值税		%			65.88
7	单价		元			797.87

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字)

日期: 2025年1月16日



表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300006004

清单单位: 座

清单项目名称: 实时净高附加标尺撤除

第82页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					2157.68
1.1	人工费					478.92
1.1.1	人工	内河航运	工日	7.6664	62.47	478.92
1.2	材料费					21.00
1.2.1	其他材料	综合	元	21	1.00	21.00
1.3	船舶机械使用费					1657.76
1.3.1	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 1.0m³	台班	0.952	1114.10	1060.63
1.3.2	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.408	150.55	362.53
1.3.3	混凝土破碎锤	液压锤重 1600kg	台班	0.952	246.43	234.60
2	其他直接费		元			108.46
3	企业管理费		%			145.30
4	利润		%			147.99
5	规费		%			29.77
6	增值税		%			233.03
7	单价		元			2822.12

投标人: 中海工程建设有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 25 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300007001

清单单位：座

清单项目名称：包茂高速大坡桂江大桥通航净空倒立水尺

第83页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					43778.14
1.1	人工费					8893.95
1.1.1	人工	内河航运	工日	142.3713	62.47	8893.95
1.2	材料费					31458.51
1.2.1	乙炔气	综合	m³	0.215	13.23	2.85
1.2.2	其他材料	综合	%	241.1619	1.00	241.16
1.2.3	其他材料	综合	%	172.375	1.00	172.38
1.2.4	其他材料	综合	%	2.515	1.00	2.52
1.2.5	土工布	综合	m²	108.927	3.68	400.85
1.2.6	块（片）石	综合	m³	28	98.00	2744.00
1.2.7	塑料排水管	综合	m	53.55	13.80	738.99
1.2.8	定型组合钢模板面	综合	kg	160.9988	4.96	798.56
1.2.9	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	37.179	4.10	152.44
1.2.10	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	99.0889	3.60	356.72
1.2.11	普通塑性碎石混凝土（现浇）	碎石最大粒径（mm） 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	56.1816	219.09	12308.83
1.2.12	板枋材	综合	m³	0.3239	1500.00	485.90
1.2.13	氧气	综合	m³	0.4944	3.70	1.83
1.2.14	水泥砂浆		m³	1.0304	441.75	455.18
1.2.15	瓷砖		m²	42.688	123.89	5288.62
1.2.16	电焊条	综合	kg	3.6758	6.75	24.82
1.2.17	白水泥		kg	3.68	0.56	2.06
1.2.18	碎石	综合	m³	70.4	63.00	4435.20
1.2.19	红丹粉	综合	kg	0.576	8.30	4.78
1.2.20	调和漆	综合	kg	0.384	8.00	3.07
1.2.21	钢筋	综合	t	0.5807	3411.00	1980.64
1.2.22	钢管	综合	t	0.1018	4321.00	439.71
1.2.23	铁件	综合	kg	80.527	4.76	383.31
1.2.24	铁钉	综合	kg	2.3134	4.96	11.48
1.2.25	镀锌铁丝	#20	kg	3.9655	5.70	22.61
1.3	船舶机械使用费					3426.19
1.3.1	交流弧焊机	22kVA	台班	0.1923	89.28	17.17
1.3.2	其他船机	综合	%	27.1465	1.00	27.15
1.3.3	其他船机	综合	元	39.7248	1.00	39.73

投标：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年09月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300007001

清单单位：座

清单项目名称：包茂高速大坡桂江大桥通航净空倒立水尺

第84页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.4	内燃发电机组	功率 10kW	台班	0.92	207.01	190.45
1.3.5	对焊机	容量 150kVA	台班	0.1869	119.61	22.36
1.3.6	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.1242	995.60	123.66
1.3.7	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.2952	667.59	864.64
1.3.8	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.2195	2508.20	550.55
1.3.9	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.9914	150.55	149.26
1.3.10	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0208	320.50	6.65
1.3.11	民船	载重量 20t	艘班	1.104	354.24	391.08
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.4957	1126.21	558.29
1.3.13	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	0.736	90.90	66.90
1.3.14	石料切割机		台班	0.4048	221.24	89.56
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1652	106.76	17.64
1.3.16	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2203	557.63	122.86
1.3.17	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.1416	58.06	8.23
1.3.18	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.1643	28.47	4.68
1.3.19	铁驳	载重量 100t	艘班	0.5305	330.49	175.33
2	其他直接费		元			1955.16
3	企业管理费		%			2619.24
4	利润		%			2667.73
5	规费		%			536.58
6	增值税		%			4640.12
7	单价		元			56196.69

投标人：中洲工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007002

清单单位: 座

清单项目名称: 京南大桥通航净空倒立水尺

第85页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					44386.02
1.1	人工费					9055.50
1.1.1	人工	内河航运	工日	144.9576	62.47	9055.50
1.2	材料费					31833.93
1.2.1	乙炔气	综合	m³	0.215	13.23	2.85
1.2.2	其他材料	综合	%	249.9632	1.00	249.97
1.2.3	其他材料	综合	%	172.375	1.00	172.38
1.2.4	其他材料	综合	%	2.515	1.00	2.52
1.2.5	土工布	综合	m²	113.715	3.68	418.47
1.2.6	块(片)石	综合	m³	28	98.00	2744.00
1.2.7	塑料排水管	综合	m	26.775	13.80	369.50
1.2.8	定型组合钢模板面	综合	kg	166.9618	4.96	828.13
1.2.9	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	38.556	4.10	158.08
1.2.10	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	102.7589	3.60	369.93
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	58.2624	219.09	12764.71
1.2.12	板枋材	综合	m³	0.3349	1500.00	502.42
1.2.13	氧气	综合	m³	0.4944	3.70	1.83
1.2.14	水泥砂浆		m³	1.0304	441.75	455.18
1.2.15	瓷砖		m²	42.688	123.89	5288.62
1.2.16	电焊条	综合	kg	3.7125	6.75	25.06
1.2.17	白水泥		kg	3.68	0.56	2.06
1.2.18	碎石	综合	m³	72.6	63.00	4573.80
1.2.19	红丹粉	综合	kg	0.576	8.30	4.78
1.2.20	调和漆	综合	kg	0.384	8.00	3.07
1.2.21	钢筋	综合	t	0.5935	3411.00	2024.35
1.2.22	钢管	综合	t	0.1018	4321.00	439.71
1.2.23	铁件	综合	kg	83.5094	4.76	397.51
1.2.24	铁钉	综合	kg	2.399	4.96	11.90
1.2.25	镀锌铁丝	#20	kg	4.053	5.70	23.10
1.3	船舶机械使用费					3497.02
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	0.1932	89.28	17.25
1.3.2	其他船机		%	28.144	1.00	28.15
1.3.3	其他船机		元	40.9662	1.00	40.97

投标人: 中海工程技术有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年03月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300307002

清单单位：座

清单项目名称：京南大桥通航净空倒立水尺

第86页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.4	内燃发电机组	功率 10kW	台班	0.92	207.01	190.45
1.3.5	对焊机	容量 150kVA	台班	0.1911	119.61	22.86
1.3.6	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.1288	995.60	128.24
1.3.7	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.3427	667.59	896.38
1.3.8	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.2195	2508.20	550.55
1.3.9	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	1.0282	150.55	154.79
1.3.10	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0208	320.50	6.65
1.3.11	民船	载重量 20t	艘班	1.104	354.24	391.08
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.5141	1126.21	578.96
1.3.13	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	0.736	90.90	66.90
1.3.14	石料切割机		台班	0.4048	221.24	89.56
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.1714	106.76	18.30
1.3.16	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2285	557.63	127.41
1.3.17	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.1448	58.06	8.41
1.3.18	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.1679	28.47	4.78
1.3.19	铁驳	载重量 100t	艘班	0.5305	330.49	175.33
2	其他直接费		元			1975.53
3	企业管理费		%			2646.53
4	利润		%			2695.52
5	规费		%			542.17
6	增值税		%			4702.12
7	单价		元			56947.50

投标人：中港工程建设集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007003

清单单位: 座

清单项目名称: 莲花大桥通航净空倒立水尺

第87页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					53394.82
1.1	人工费					11261.84
1.1.1	人工	内河航运	工日	180.2759	62.47	11261.84
1.2	材料费					38186.38
1.2.1	乙炔气	综合	m³	0.215	13.23	2.85
1.2.2	其他材料	综合	%	302.8848	1.00	302.89
1.2.3	其他材料	综合	%	172.375	1.00	172.38
1.2.4	其他材料	综合	%	2.515	1.00	2.52
1.2.5	土工布	综合	m²	171.171	3.68	629.91
1.2.6	块(片)石	综合	m³	28	98.00	2744.00
1.2.7	塑料排水管	综合	m	53.55	13.80	738.99
1.2.8	定型组合钢模板面	综合	kg	202.7393	4.96	1005.59
1.2.9	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	46.818	4.10	191.96
1.2.10	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	124.7786	3.60	449.21
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	70.7472	219.09	15500.01
1.2.12	板枋材	综合	m³	0.401	1500.00	601.57
1.2.13	氧气	综合	m³	0.4944	3.70	1.83
1.2.14	水泥砂浆		m³	1.0304	441.75	455.18
1.2.15	瓷砖		m²	42.688	123.89	5288.62
1.2.16	电焊条	综合	kg	4.1783	6.75	28.21
1.2.17	白水泥		kg	3.68	0.56	2.06
1.2.18	碎石	综合	m³	103.4	63.00	6514.20
1.2.19	红丹粉	综合	kg	0.576	8.30	4.78
1.2.20	调和漆	综合	kg	0.384	8.00	3.07
1.2.21	钢筋	综合	t	0.7565	3411.00	2580.25
1.2.22	钢管	综合	t	0.1018	4321.00	439.71
1.2.23	铁件	综合	kg	101.4043	4.76	482.69
1.2.24	铁钉	综合	kg	2.9131	4.96	14.45
1.2.25	镀锌铁丝	#20	kg	5.166	5.70	29.45
1.3	船舶机械使用费					3947.31
1.3.1	交流弧焊机	容量 22kVA	台班	0.2043	89.28	18.24
1.3.2	其他船机	综合	%	34.129	1.00	34.13
1.3.3	其他船机	综合	元	58.3458	1.00	58.35

投标人: 中海建设集团有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007003

清单单位: 座

清单项目名称: 莲花大桥通航净空倒立水尺

第88页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.4	内燃发电机组	功率 10kW	台班	0.92	207.01	190.45
1.3.5	对焊机	容量 150kVA	台班	0.2435	119.61	29.13
1.3.6	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.1633	995.60	162.58
1.3.7	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.6322	667.59	1089.63
1.3.8	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.2195	2508.20	550.55
1.3.9	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	1.2485	150.55	187.96
1.3.10	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0208	320.50	6.65
1.3.11	民船	载重量 20t	艘班	1.104	354.24	391.08
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.6242	1126.21	703.03
1.3.13	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	0.736	90.90	66.90
1.3.14	石料切割机		台班	0.4048	221.24	89.56
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.2081	106.76	22.22
1.3.16	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2774	557.63	154.71
1.3.17	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.1845	58.06	10.71
1.3.18	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.214	28.47	6.10
1.3.19	铁驳	载重量 100t	艘班	0.5305	330.49	175.33
2	其他直接费		元			2377.88
3	企业管理费		%			3185.55
4	利润		%			3244.52
5	规费		%			652.59
6	增值税		%			5656.98
7	单价		元			68511.79

投标人: 上海工程建设咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2025年06月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007004

清单单位: 座

清单项目名称: 溢港铁路桥通航净空倒立水尺

第89页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					55020.94
1.1	人工费					11654.70
1.1.1	人工	内河航运	工日	186.5645	62.47	11654.70
1.2	材料费					39338.93
1.2.1	乙炔气	综合	m³	0.215	13.23	2.85
1.2.2	其他材料	综合	%	311.7201	1.00	311.72
1.2.3	其他材料	综合	%	172.375	1.00	172.38
1.2.4	其他材料	综合	%	2.515	1.00	2.52
1.2.5	土工布	综合	m²	184.338	3.68	678.37
1.2.6	块(片)石	综合	m³	28	98.00	2744.00
1.2.7	塑料排水管	综合	m	53.55	13.80	738.99
1.2.8	定型组合钢模板面	综合	kg	208.7022	4.96	1035.17
1.2.9	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	48.195	4.10	197.60
1.2.10	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	128.4486	3.60	462.42
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	72.828	219.09	15955.89
1.2.12	板枋材	综合	m³	0.4121	1500.00	618.09
1.2.13	氧气	综合	m³	0.4944	3.70	1.83
1.2.14	水泥砂浆		m³	1.0304	441.75	455.18
1.2.15	瓷砖		m²	42.688	123.89	5288.62
1.2.16	电焊条	综合	kg	4.297	6.75	29.01
1.2.17	白水泥		kg	3.68	0.56	2.06
1.2.18	碎石	综合	m³	110	63.00	6930.00
1.2.19	红丹粉	综合	kg	0.576	8.30	4.78
1.2.20	调和漆	综合	kg	0.384	8.00	3.07
1.2.21	钢筋	综合	t	0.798	3411.00	2721.85
1.2.22	钢管	综合	t	0.1018	4321.00	439.71
1.2.23	铁件	综合	kg	104.3868	4.76	496.88
1.2.24	铁钉	综合	kg	2.9988	4.96	14.88
1.2.25	镀锌铁丝	#20	kg	5.4495	5.70	31.06
1.3	船舶机械使用费					4028.05
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	0.2071	89.28	18.50
1.3.2	其他船机	综合	%	35.1265	1.00	35.13
1.3.3	其他船机	综合	元	62.07	1.00	62.07

投标人: 中交工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007004

清单单位: 座

清单项目名称: 溢湛铁路桥通航净空倒立水尺

第90页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.4	内燃发电机组	功率 10kW	台班	0.92	207.01	190.45
1.3.5	对焊机	容量 150kVA	台班	0.2569	119.61	30.73
1.3.6	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.1725	995.60	171.74
1.3.7	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.6811	667.59	1122.30
1.3.8	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.2195	2508.20	550.55
1.3.9	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	1.2852	150.55	193.48
1.3.10	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0208	320.50	6.65
1.3.11	民船	载重量 20t	艘班	1.104	354.24	391.08
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.6426	1126.21	723.71
1.3.13	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	0.736	90.90	66.90
1.3.14	石料切割机		台班	0.4048	221.24	89.56
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.2142	106.76	22.87
1.3.16	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.2856	557.63	159.26
1.3.17	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.1946	58.06	11.30
1.3.18	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.2258	28.47	6.43
1.3.19	铁驳	载重量 100t	艘班	0.5305	330.49	175.33
2	其他直接费		元			2449.16
3	企业管理费		%			3281.04
4	利润		%			3341.78
5	规费		%			672.16
6	增值税		%			5828.85
7	单价		元			70593.31

投标人: 广西工程建设总局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007005

清单单位: 座

清单项目名称: 仁义桂江大桥通航净空倒立水尺

第91页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					43255.98
1.1	人工费					8766.55
1.1.1	人工	内河航运	工日	140.3322	62.47	8766.55
1.2	材料费					31099.50
1.2.1	乙炔气	综合	m³	0.2094	13.23	2.77
1.2.2	其他材料	综合	%	236.5129	1.00	236.52
1.2.3	其他材料	综合	%	172.375	1.00	172.38
1.2.4	其他材料	综合	%	2.45	1.00	2.45
1.2.5	土工布	综合	m²	108.927	3.68	400.85
1.2.6	块(片)石	综合	m³	28	98.00	2744.00
1.2.7	塑料排水管	综合	m	53.55	13.80	738.99
1.2.8	定型组合钢模板面	综合	kg	157.842	4.96	782.90
1.2.9	定型组合钢模连接卡具	综合	kg	36.45	4.10	149.45
1.2.10	定型组合钢模骨架支撑	综合	kg	97.146	3.60	349.73
1.2.11	普通塑性碎石混凝土(现浇)	碎石最大粒径(mm) 40 强度等级C25 水 胶比0.48	m³	55.08	219.09	12067.48
1.2.12	板枋材	综合	m³	0.3181	1500.00	477.15
1.2.13	氧气	综合	m³	0.4815	3.70	1.78
1.2.14	水泥砂浆		m³	1.0304	441.75	455.18
1.2.15	瓷砖		m²	42.688	123.89	5288.62
1.2.16	电焊条	综合	kg	3.575	6.75	24.14
1.2.17	白水泥		kg	3.68	0.56	2.06
1.2.18	碎石	综合	m³	70.4	63.00	4435.20
1.2.19	红丹粉	综合	kg	0.561	8.30	4.66
1.2.20	调和漆	综合	kg	0.374	8.00	2.99
1.2.21	钢筋	综合	t	0.5638	3411.00	1922.95
1.2.22	钢管	综合	t	0.0991	4321.00	428.26
1.2.23	铁件	综合	kg	78.948	4.76	375.79
1.2.24	铁钉	综合	kg	2.268	4.96	11.25
1.2.25	镀锌铁丝	#20	kg	3.85	5.70	21.95
1.3	船舶机械使用费					3390.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	0.1872	89.28	16.71
1.3.2	其他船机		%	26.6085	1.00	26.61
1.3.3	其他船机		元	39.7248	1.00	39.73

投标人: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代理人: (签字)

日期: 2018年2月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300007005

清单单位：座

清单项目名称：仁义桂江大桥通航净空倒立水尺

第92页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1.3.4	内燃发电机组	功率 10kW	台班	0.92	207.01	190.45
1.3.5	对焊机	容量 150kVA	台班	0.1815	119.61	21.71
1.3.6	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 0.8m³	台班	0.1242	996.60	123.66
1.3.7	履带式起重机	提升质量 15t	台班	1.2695	667.59	847.51
1.3.8	拖轮	主机功率 198kW	艘班	0.2195	2508.20	550.55
1.3.9	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	0.972	150.55	146.34
1.3.10	机动艇	主机功率 29kW	艘班	0.0208	320.50	6.65
1.3.11	民船	载重量 20t	艘班	1.104	354.24	391.08
1.3.12	混凝土搅拌站	生产率 25m³/h	台班	0.486	1126.21	547.34
1.3.13	灰浆搅拌机	拌筒容量 200L	台班	0.736	90.90	66.90
1.3.14	石料切割机		台班	0.4048	221.24	89.56
1.3.15	筛洗石子机	洗石量 10m³/h	台班	0.162	106.76	17.30
1.3.16	轮胎式装载机	斗容量 1m³	台班	0.216	557.63	120.45
1.3.17	钢筋切断机	直径 50mm	台班	0.1375	58.06	7.99
1.3.18	钢筋弯曲机	直径 50mm	台班	0.1595	28.47	4.54
1.3.19	铁驳	载重量 100t	艘班	0.5305	330.49	175.33
2	其他直接费		元			1931.36
3	企业管理费		%			2587.37
4	利润		%			2635.26
5	规费		%			530.05
6	增值税		%			4584.60
7	单价		元			55524.34

投标人：中港建设投资有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月6日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300007006

清单单位：座

清单项目名称：拆除通航净空倒立水尺

第93页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					2157.68
1.1	人工费					478.92
1.1.1	人工	内河航运	工日	7.6664	62.47	478.92
1.2	材料费					21.00
1.2.1	其他材料	综合	元	21	1.00	21.00
1.3	船舶机械使用费					1657.75
1.3.1	履带式液压单斗挖掘机	斗容量 1.0m³	台班	0.952	1114.10	1060.62
1.3.2	机动翻斗车	装载质量 1t	台班	2.408	150.55	362.53
1.3.3	混凝土破碎锤	液压锤重 1600kg	台班	0.952	246.43	234.60
2	其他直接费		元			108.46
3	企业管理费		%			145.30
4	利润		%			147.99
5	规费		%			29.77
6	增值税		%			233.03
7	单价		元			2822.12

投标人：上海工程建设咨询有限公司（盖章）
 法定代表人或授权代理人：（签字）
 日期：2025年4月18日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300007007

清单单位: 项

清单项目名称: 通航净空倒立水尺清除

第94页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					9000.00
1.2	材料费					9000.00
1.2.1	通航净空倒立水尺清除		项	1	9000.00	9000.00
2	其他直接费		元			524.70
3	企业管理费		%			702.92
4	利润		%			715.93
5	规费		%			144.00
6	增值税		%			997.88
7	单价		元			12085.43

投标人: 中海工程建设集团有限公司 (盖章)
 法定代表人或委托代理人: (签字)
 日期: 2020 年 4 月 16 日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：10030000801

清单单位：座

清单项目名称：溢湛铁路大桥甲类标志

第95页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					7354.68
1.1	人工费					437.29
1.1.1	人工	内河航运	工日	7	62.47	437.29
1.2	材料费					5007.98
1.2.1	其他材料	综合	%	238.48	1.00	238.48
1.2.2	反光标牌	宽4	m ²	12.6	300.00	3780.00
1.2.3	膨胀螺栓		套	16	4.79	76.64
1.2.4	钢板	综合	t	0.26	3511.00	912.86
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.61	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			391.97
3	企业管理费		%			525.10
4	利润		%			534.82
5	规费		%			107.57
6	增值税		%			802.27
7	单价		元			9716.41

投标人：中海工程设备有限公司（盖章）
 法定代表人或委托代理人：（签字）
 日期：2022年4月16日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：10030000802

清单单位：座

清单项目名称：包茂高速大坡桂江大桥甲类标志

第96页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					10485.38
1.1	人工费					437.29
1.1.1	人工	内河航运	工日	7	62.47	437.29
1.2	材料费					8138.68
1.2.1	其他材料	综合	%	387.56	1.00	387.56
1.2.2	反光标牌	宽1.7	m²	18.9	300.00	5670.00
1.2.3	膨胀螺栓		套	24	4.79	114.96
1.2.4	钢板	综合	t	0.56	3511.00	1966.16
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.61	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			561.43
3	企业管理费		%			752.13
4	利润		%			766.05
5	规费		%			154.08
6	增值税		%			1144.72
7	单价		元			13863.79

投标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：2025年4月16日



表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：10030000803

清单单位：座

清单项目名称：京南大桥甲类标志

第97页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					10485.38
1.1	人工费					437.29
1.1.1	人工	内河航运	工日	7	62.47	437.29
1.2	材料费					8138.68
1.2.1	其他材料	综合	%	387.56	1.00	387.56
1.2.2	反光标牌	宽2	m ²	18.9	300.00	5670.00
1.2.3	膨胀螺栓		套	24	4.79	114.96
1.2.4	钢板	综合	t	0.56	3511.00	1966.16
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.61	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			561.43
3	企业管理费		%			752.13
4	利润		%			766.05
5	规费		%			154.08
6	增值税		%			1144.72
7	单价		元			13863.79

中海工程建設總局有限公司 (盖章)
 法定代表人或授权代理人 (签字)
 日期: 2015 年 11 月 16 日



表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 100300009001

清单单位: 块

清单项目名称: 溢湛铁路大桥桥名标志

第98页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					3922.98
1.1	人工费					312.35
1.1.1	人工	内河航运	工日	5	62.47	312.35
1.2	材料费					1701.22
1.2.1	其他材料	综合	%	81.0108	1.00	81.01
1.2.2	反光标牌		m ²	1.8	500.00	900.00
1.2.3	无缝钢管	φ168, δ8	kg	177.86	3.80	675.87
1.2.4	角钢	综合	kg	12.74	3.48	44.34
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.6142	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			180.65
3	企业管理费		%			242.01
4	利润		%			246.49
5	规费		%			49.58
6	增值税		%			417.75
7	单价		元			5059.45

投标人: 上海工程建設總局有限公司 (盖章)

法定代表人/代理人: (签字)

日期: 2025年4月10日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：100300009002

清单单位：块

清单项目名称：包茂高速大坡桂江大桥桥名标志

第99页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					3922.98
1.1	人工费					312.35
1.1.1	人工	内河航运	工日	5	62.47	312.35
1.2	材料费					1701.22
1.2.1	其他材料	综合	%	81.0108	1.00	81.01
1.2.2	反光标牌		m²	1.8	500.00	900.00
1.2.3	无缝钢管	Φ168, δ8	kg	177.86	3.80	675.87
1.2.4	角钢	综合	kg	12.74	3.48	44.34
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.6142	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			180.65
3	企业管理费		%			242.01
4	利润		%			246.49
5	规费		%			49.58
6	增值税		%			417.75
7	单价		元			5069.45

投标人：桂江航道工程建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：100300009003

清单单位：块

清单项目名称：京南大桥桥名标志

第100页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					3922.98
1.1	人工费					312.35
1.1.1	人工	内河航运	工日	5	62.47	312.35
1.2	材料费					1701.22
1.2.1	其他材料	综合	%	81.01	1.00	81.01
1.2.2	反光标牌		m²	1.8	500.00	900.00
1.2.3	无缝钢管	φ168, δ8	kg	177.86	3.80	675.87
1.2.4	角钢	综合	kg	12.74	3.48	44.34
1.3	船舶机械使用费					1909.41
1.3.1	交流弧焊机	容量 32kVA	台班	2	89.28	178.56
1.3.2	其他船机	综合	%	55.6138	1.00	55.61
1.3.3	机动艇	主机功率 59kW	艘班	2	627.58	1255.16
1.3.4	机动驳	载重量 10t~15t	艘班	2	210.04	420.08
2	其他直接费		元			180.65
3	企业管理费		%			242.01
4	利润		%			246.49
5	规费		%			49.58
6	增值税		%			417.75
7	单价		元			5059.45

投标人：中海工程建设集团有限公司 (盖章)
法定代表人或授权人： (签字)
日期：2025年4月18日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：101000324001

清单单位：套

清单项目名称：4G不带定位功能的RTU终端

第101页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					500.00
1.2	材料费					500.00
1.2.1	4G不带定位功能的RTU终端		台	1	500.00	500.00
2	其他直接费		元			29.15
3	企业管理费		%			39.05
4	利润		%			39.77
5	规费		%			8.00
6	增值税		%			55.44
7	单价		元			671.41

投标人：中海工程集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2025年4月28日



表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：101000024002

清单单位：套

清单项目名称：4G/北斗短报文通讯不带定位功能的RTU终端

第102页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					500.00
1.2	材料费					500.00
1.2.1	4G/北斗短报文通讯不带定位功能的RTU终端		台	1	500.00	500.00
2	其他直接费		元			29.15
3	企业管理费		%			39.05
4	利润		%			39.77
5	规费		%			8.00
6	增值税		%			55.44
7	单价		元			671.41

招标人：中海工程建设总局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：2023年4月16日

表B.07

（五）综合单价分析表

清单项目编码：101000024003

清单单位：个

清单项目名称：SIM卡（4G通讯SIM卡）

第103页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					50.00
1.2	材料费					50.00
1.2.1	SIM卡（4G通讯SIM卡）		台	1	50.00	50.00
2	其他直接费		元			2.92
3	企业管理费		%			3.91
4	利润		%			3.98
5	规费		%			0.80
6	增值税		%			5.54
7	单价		元			67.14

招标人：_____ 中标人：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字）

日期：2025 年 月 16 日



表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码: 10100024004

清单单位: 个

清单项目名称: SIM卡（北斗短报文双向通讯卡）

第104页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					50.00
1.2	材料费					50.00
1.2.1	SIM卡（北斗短报文双向通讯卡）		台	1	50.00	50.00
2	其他直接费		元			2.92
3	企业管理费		%			3.91
4	利润		%			3.98
5	规费		%			0.80
6	增值税		%			5.54
7	单价		元			67.14

投标人: 中港工程建造局有限公司 (盖章)
法定代表人或授权代理人: (签字)
日期: 2025 年 4 月 16 日

表B.07

(五) 综合单价分析表

清单项目编码：101000024005

清单单位：项

清单项目名称：航标日航夜航试航检查

第105页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					27640.00
1.1	人工费					3530.00
1.1.1	养护人工		工日	35.3	100.00	3530.00
1.2	材料费					60.00
1.2.1	其他材料		元	60	1.00	60.00
1.3	船舶机械使用费					24045.30
1.3.1	快艇（使用艘班）	主机功率 120kW	艘班	17.65	1362.34	24045.30
2	其他直接费		元			1092.53
3	企业管理费		%			1463.64
4	利润		%			1490.73
5	规费		%			299.84
6	增值税		%			2878.81
7	单价		元			34870.00

投标人：中海工程集团有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 10 日

表B.07


(五) 综合单价分析表

清单项目编码：101000024006
清单项目名称：RTU终端安装

清单单位：套
第106页 共106页

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	定额直接费					62.47
1.1	人工费					62.47
1.1.1	人工	内河航运	工日	1	62.47	62.47
2	其他直接费		元			3.64
3	企业管理费		%			4.88
4	利润		%			4.97
5	规费		%			1.00
6	增值税		%			6.93
7	单价		元			83.89

投标人  中海工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或授权人:  (签字)

日期: 2025 年 4 月 24 日

注：本表可以参照《建设工程工程量清单计价规范》表格式

表 D.0.5

（六）计日工项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程(№5标段)施工（第四次）

序号	名称	规格 (工种)	计量 单位	数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	人工		工日			
1.1	普工				0.00	0.00
1.2	技术工					
...						
	小计					
2	材料					
2.1					0.00	0.00
2.2						
...						
	小计					0.00
3	船舶机械		艘 (台) 班			
3.1					0.00	0.00
3.2						
...						
	小计					0.00
4	合计					0.00

投标人：中港（上海）建设发展有限公司（盖章）

法定代表或授权代理人：（签字）

日期：2025 年 4 月 16 日

表 D.0.6

（七）主要材料设备价格表

第 1 页 共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

序号	名称	规格型号	单位	单价 (元)	数量	交货地点	备注
一	承包人采购						
1	螺纹钢 Φ10~25		t	3331.05	0.773		
2	圆钢 Φ10以内		t	3224.74	0.773		
3	低碳钢焊条（综合）		kg	4.21	0.256		
4	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~0.9		kg	4.76	6.030		
5	碎石 30~50		m3	60.45	12.595		
6	碎石 80		m3	59.46	51.059		
7	氧气		m3	5.05	12.240		
8	乙炔气		kg	7.57	5.400		
9	柴油（机用）	综合	kg	7.59	328.759		
10	柴油（船用）	综合	kg	7.59	3482.484		
11	型钢	综合	t	3475.00	19.931		
12	型钢	综合	kg	3.48	38251.120		
13	钢筋	综合	t	3411.00	254.700		
14	钢筋	综合	kg	3.41	18.000		
15	圆钢	Φ10	kg	3.54	1504.800		
16	角钢	综合	kg	3.48	407.680		
17	钢板	综合	t	3511.00	14.849		
18	土工布	综合	m²	3.68	100243.364		
19	草袋	综合	个	1.52	3194.100		
20	草皮	综合	m²	25.00	6204.000		
21	膨胀螺栓		套	4.79	64.000		
22	螺栓带帽	综合	kg	6.40	98.280		

投标人：中江工程建设集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 16 日

表 D.0.6

(七) 主要材料设备价格表

第 2 页 共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

序号	名称	规格型号	单位	单价 (元)	数量	交货地点	备注
23	螺栓带帽及垫圈	综合	kg	6.40	457.212		
24	铁钉	综合	kg	4.96	97.795		
25	电焊条	综合	kg	6.75	6828.235		
26	镀锌铁丝	综合	kg	5.52	6.494		
27	镀锌铁丝	#20	kg	5.70	1565.127		
28	铁件	综合	kg	4.76	4587.050		
29	定型组合钢模板面	综合	kg	4.96	6806.056		
30	定型组合钢模骨架 支撑	综合	kg	3.60	4188.880		
31	定型组合钢模连接 卡具	综合	kg	4.10	1571.703		
32	水泥	32.5	t	362.00	0.133		
33	水泥	32.5（现浇）	t	362.00	189.112		
34	白水泥		kg	0.56	36.800		
35	中粗砂	综合	m³	76.00	0.234		
36	中粗砂	现浇	m³	76.00	300.575		
37	碎石	综合	m³	63.00	937.696		
38	碎石	40mm（现浇）	m³	74.00	538.531		
39	粉煤灰	II级（现浇）	t	173.00	33.189		
40	土	综合	m³	10.41	1345.291		
41	黏土	综合	m³	12.90	315.443		
42	块（片）石	综合	m³	98.00	16787.232		
43	块（片）石	综合	m³	98.00	1607.424		
44	砂夹卵石	综合	m³	98.00	7878.150		

投标人：中港工程建设集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 16 日

表 D.0.6

(七) 主要材料设备价格表

第 3 页 共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

序号	名称	规格型号	单位	单价 (元)	数量	交货地点	备注
45	瓷砖		m²	123.89	426.880		
46	板枋材	综合	m³	1500.00	38.531		
47	油漆	综合	kg	8.00	924.000		
48	红丹漆	综合	kg	9.00	525.000		
49	调和漆	综合	kg	8.00	842.224		
50	汽油	综合	kg	9.08	387.666		
51	柴油	机用	kg	7.59	6722.398		
52	柴油	船用	kg	7.59	75417.294		
53	红丹粉	综合	kg	8.30	1529.698		
54	硫磺	综合	kg	2.00	333.000		
55	膨胀剂	综合	kg	2.80	1219.275		
56	氧气	综合	m³	3.70	1652.678		
57	乙炔气	综合	m³	13.23	718.684		
58	钢管	综合	kg	4.32	5334.660		
59	钢管	综合	t	4321.00	165.058		
60	无缝钢管	Φ168, δ8	kg	3.80	5691.520		
61	无缝钢管	Φ530, δ16	kg	4.99	227866.080		
62	钢管立柱		t	5128.21	6.656		
63	柱帽		个	10.26	221.850		
64	钢护筒		t	4511.00	49.140		
65	塑料排水管	综合	m	13.80	2702.700		
66	水	船舶用水	t	8.30	949.286		

投标人：中港工程建设集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
日期：2025 年 4 月 16 日

表 D.0.6

(七) 主要材料设备价格表

第 4 页 共 4 页

工程名称：桂江航道工程（马江至莲花大桥段）航标工程（№5标段）施工（第四次）

序号	名称	规格型号	单位	单价 (元)	数量	交货地点	备注
67	电	机械用	kW·h	0.74	135565.577		
68	钢管桩	综合	t	4811.00	4.527		
69	水	综合	m³	2.82	1186.659		
70	水	现浇	m³	2.82	106.454		
71	卸扣	M36	个	55.00	525.000		
72	锚链	Φ22mm×27.5mm	节	1895.00	75.000		
73	马鞍链	Φ22mm×2.76mm	条	342.00	75.000		
74	转环	Φ26mm	个	88.00	75.000		
75	沉块	1.5t	块	1400.00	75.000		
76	引浮	Φ600mm	kg	600.00	75.000		
77	水泥砂浆		m³	441.75	10.304		
78	水		m³	2.72	1536.948		
79	水	船舶用水	kg	8.30	16.159		
80	电	综合	kw·h	0.90	262.551		
81	电子锁		把	200.00	150.000		
82	C10普通预拌混凝土 20石		m³	319.09	61.891		
83	水		m³	3.59	30.527		
84	中砂		m³	46.18	19.558		
85	32.5(R)水泥		t	399.43	8.814		
86	示位标（7.5m铝合金结构）含法兰盘、螺栓		台	133200.00	53.000		
87	SIM卡（4G通讯卡）		台	50.00	140.000		

投标人： 广东工程建设总局有限公司 (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

日期： 2025年 01月 16 日

注：本表可以参照营改增后的样表格式

第七部分 投标文件中投入本项目主要有关人员、设备

人员的简历表、身份证、职称证、单位社保缴费明细等要附上

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					是否属于 资格审查 条件的人 员
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	林凯	高级工程师	建造师证： 职称证： 安全生产考核合格证	一级；高 级；B证	京1112014 201530212 ；12GB-G1 41301；京 交安B07S0 1922	港口与航 道工程	有	是
技术负责人	徐广明	高级工程师	职称证： 安全生产考核合格证	高级；B证	12GF-G131 017；京交 安B12S001 40	港口与航 道工程	有	是
质量负责人	范正奎	高级工程师	职称证	中级	A12-06053	航道水工 工程	有	是
计划统计 负责人	牛彪	工程师	职称证	中级	中评职评 第22)0	港航工程	有	是
安全负责人	邵志忠	高级工程师	职称证： 安全生产考核合格证；注册 安全工程师证	高级；C证 工程师	中海航高 第(2004)013；京 交安C0557 0743；0159 815	工程技术	有	是
财务负责人	王雨生	会计师	职称证	中级	317012209 113254030 48	会计	有	是
测量负责人	王成	工程师	职称证： 测量员证	中级	中海局职 评(2018)005号； 210109000 0152509	工程技术	有	是
专职资料 员	李正中	工程师	职称证： 资料员证	中级	B08133010 100000821 ；44171140 006778	建筑工程	有	是


(二) 主要人员简历表

姓名	林凯	年龄	46	学历	硕士
职称	高级工程师	职务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
毕业学校、专业		中山大学、工程（水利工程）专业		是否属于资格审查条件的人员	是
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部经理 (目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容)				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			发包人及联系电话	
2020.7.16-2020.11.30	跨江桥梁隧道航标重施工程	项目经理		广州市中心区交通项目管理中心：020-83630420	
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程(№5标段)施工	项目副经理		广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388	
2021.9.17-2023.12.31	东平水道绿色生态航道项目生态航标	项目副经理		广东省佛山航道事务中心：0757-83331547	

(1) 注册建造师证书

	
中华人民共和国一级建造师注册证书	
姓 名：林凯	
性 别：男	
出生日期：1980年02月10日	
注册编号：京1112014201530212	
聘用企业：中海工程建设总局有限公司	
注册专业：港口与航道工程(有效期：2024-03-22至2027-03-21)	
	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名：林凯 签名日期：2015.2.11
	
中华人民共和国住房和城乡建设部 签发日期：2015年04月03日	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 安全生产考核合格证（B证）



姓名: 林凯 性别: 男

出生年月: 1980-02-10 身份证号: 445202198002107730

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 中海工程建设总局有限公司

证书编号: 京交安B07S01922

有效期: 2007-04-30 至 2028-04-30

考核部门: 北京市交通委员会



中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 首页

证书详细信息

证书编号: 京交安B07S01922

发证时间: 2007-04-30

有效时间: 2028-04-30

证书状态: 有效

姓 名: 林凯

性 别: 男

出生日期: 1980/2/10

企业名称: 中海工程建设总局有限公司

照 片:



考核管理部门咨询电话: 010-87875027

(4) 社保缴费证明



验证码: 202504144743315207

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 林凯

性别: 男

证件号码: 445202198002107730

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴231个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060109
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202402	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202403	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202404	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202405	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202406	112200026598	23525	1882.0	已参保	/	
202407	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202408	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202409	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202410	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202411	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202412	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202501	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202502	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202503	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	


- 备注:
- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-11. 核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:
112200026598: 中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年04月14日

姓名	徐广明	年龄	52	学历	本科
职称	高级工程师	职务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校、专业	河北工程大学、土木工程专业			是否属于资格审查条件的人员	是
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部职员 （目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
2014.4.23-2016.7.20	西江（界首至肇庆）航道整治工程疏浚、抛石、围填、绿化、航标、码头维修工程（XJZY-T19合同段）	技术负责人 		广东省西江航道局/0758-831465	
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5标段）施工	技术负责人 		广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388	
2021.9.17-2023.12.31	东平水道绿色生态航道项目—生态航标	技术负责人		广东省佛山航道事务中心：0757-83331547	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 安全考核合格证

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产
管理人员安全生产考核合格证书



姓名: 徐广明

性别: 男

出生年月: 1973-07-07

身份证号: 440224197307070931

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格, 特发此证。

企业名称: 中海工程建设总局有限公司

证书编号: 京交安B12S00140

有效期: 2012-04-30 至 2027-04-30

考核部门: 北京市交通委员会



中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 / 首页

证书详细信息

证书编号: 京交安B12S00140

发证时间: 2012-04-30

有效时间: 2027-04-30

证书状态: 有效

姓 名: 徐广明

性 别: 男

出生日期: 1973/7/7

企业名称: 中海工程建设总局有限公司


照 片:



考核管理部门咨询电话: 010-875027

姓名	范正军	年龄	57	学历	大专
职称	高级工程师	职务	质量负责人	拟在本合同任职	质量负责人
毕业学校、专业	南京航务工程专科学校、勘测专业			是否属于资格审查条件的人员	是
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部职员 （目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
2014.4.23-2016.4.5	西江（界首至肇庆）航道整治工程疏浚炸礁等工程围堰、绿化、航标、码头维修工程（XJZY-T19合同段）	质量负责人		广东省西江航道局/0758-831465	
2016.4.6-2018.5.29	广东省航道支持保障系统工程西江航道局辖区航标和水位站工程（ZB7合同段）	质量负责人		广东省西江航道局/0758-831465	
2012.10.28-2013.9.23	梅江、汀江航道整治工程航标、水位站工程	质量负责人		广东省梅州航道局/0753-2232298	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保缴费证明

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：范正军 性别：男
证件号码：441426196903012834 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴70个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120710
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202402	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202403	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202404	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202405	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202406	112200026598	11333	906.64	已参保	/	
202407	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202408	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202409	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202410	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202411	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202412	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202501	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202502	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	
202503	112200026598	13108	1048.64	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-10-11。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月14日

姓名	李彪	年龄	34	学历	大专
职称	工程师	职务	计划统计负责人	拟在本合同任职	计划统计负责人
毕业学校、专业	广东食品药品职业学院、生物制药技术专业		是否属于资格审查条件的人员		是
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部职员 （目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5 标段）施工	计划统计负责人		广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388	
2021.9.17-2023.12.3	东平水道绿色生态航道项目—生态航标	计划统计负责人		广东省佛山航道事务中心：0757-83331547	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保缴费证明



验证码：202504145561628217

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李彪性别：男

证件号码：440281199112140430人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴125个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20141101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202402	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202403	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202404	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202405	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202406	112200026598	8050	644.0	已参保	/	
202407	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202408	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202409	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202410	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202411	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202412	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202501	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202502	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202503	112200026598	10850	868.0	已参保	/	

备注：


- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-11。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2025年04月14日

姓名	鄧志忠	年龄	59	学历	本科
职称	高级工程师	职务	安全负责人	拟在本合同任职	安全负责人
毕业学校、专业	中国人民解放军海军工程学院、内燃动力技术指导专业		是否属于资格审查条件的人员		是
备注	目前未在具体项目上任职，现任安全部职员 (目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容)				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
2016.4.6-2018.5.29	广东省航道支持保障系统工程西江航道局辖区航标和水位站工程（ZB7合同段）	安全负责人	广东省西江航道局/ 0758-831465		
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5 标段）施工	安全负责人	广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388		
2021.9.17-2023.12.31	东平水道绿色生态航道项目一生态航标	安全负责人	广东省佛山航道事务中心：0757-83331547		

(1) 身份证



(2) 职称证



注：为避免浏览器打印控件兼容问题，请使用百度或360浏览器的(急速模式)进行打印，打印时设A4纸张 横向并去除页眉页脚

公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产
管理人员安全生产考核合格证书



姓名：鄢志忠 性别：男
出生年月：1966-08-01 身份证号：110108660801471

经公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格，特发此证。

企业名称：中海工程建设总局有限公司
证书编号：京交安C05S70743



有效期：2005-04-30 至 2026-04-30

考核部门：北京市交通委员会

中华人民共和国交通运输部监制

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 首页

证书详细信息

证书编号：京交安C05S70743
发证时间：2005-04-30
有效时间：2006-04-30
证书状态：有效
姓名：鄢志忠
性别：男
出生日期：1966/8/1
企业名称：中海工程建设总局有限公司

照片：



考核管理部门咨询电话：010-87875027

（4）注册安全工程师证



姓 名 邬志忠

性 别 男

执业资格
证书编号 0159815

持证人签名 邬志忠

执业证号 10120129672

发证日期 2012年10月18日

注 册 记 录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中海工程建设总局

有效期至：2015年10月17日

邬志忠 110108196608014718

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中海工程建设总局

有效期至：2021年02月03日

注 册 记 录

邬志忠 110108196608014718

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中海工程建设总局有限公司

变更日期：2018年11月01日

注册记录


Y0382 郭志忠 110108196608014718

注册监理工程师 注册安全工程师

监理单位 广西工程建设总局有限公司


有效期：2021年2月11日至 2026年2月10日

注册记录



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	朱守艳	37283219720425614X	工伤保险	2006年03月	2025年03月	229
			医疗保险	2002年05月	2025年03月	275
			生育保险	2006年03月	2025年03月	229
44	邬志忠	110108196608014718	养老保险	2010年08月	2025年03月	176
			失业保险	2010年08月	2025年03月	176
			工伤保险	2010年08月	2025年03月	176
			医疗保险	2010年08月	2025年03月	176
			生育保险	2010年08月	2025年03月	176
			养老保险	2020年05月	2025年03月	59
			失业保险	2020年05月	2025年03月	59
45	管毅	130635199302024415	工伤保险	2020年05月	2025年03月	59
			医疗保险	2020年05月	2025年03月	59
			生育保险	2020年05月	2025年03月	59
			养老保险	2010年06月	2025年03月	160
46	刘国梁	321088198207287315	失业保险	2010年06月	2025年03月	160
			工伤保险	2010年06月	2025年03月	160
			医疗保险	2010年06月	2025年03月	160
			生育保险	2012年01月	2025年03月	141
			养老保险	2021年07月	2025年03月	45
47	朱博	130682199812077378	失业保险	2021年07月	2025年03月	45
			工伤保险	2021年07月	2025年03月	45
			医疗保险	2021年07月	2025年03月	45
			生育保险	2021年07月	2025年03月	45
			养老保险	2021年08月	2025年03月	44
48	梅远	340823199501156132	失业保险	2021年08月	2025年03月	44
			工伤保险	2021年08月	2025年03月	44
			医疗保险	2021年08月	2025年03月	44
			生育保险	2021年08月	2025年03月	44
			养老保险	2020年08月	2025年03月	45
49	全新志	130727199802151053	失业保险	2020年08月	2025年03月	45
			工伤保险	2020年08月	2025年03月	45
			医疗保险	2020年08月	2025年03月	45
			生育保险	2020年08月	2025年03月	45
			养老保险	2022年01月	2025年03月	39
50	李飞	130125198304077516	失业保险	2022年01月	2025年03月	39
			工伤保险	2022年01月	2025年03月	39

第7页 (共9页)



57	丁庆岭	340104196508082534	生育保险	2018年07月	2025年03月	33
----	-----	--------------------	------	----------	----------	----

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。


北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期: 2025年04月21日

姓名	于雨生	年龄	33	学历	本科
职称	会计师	职务	财务负责人	拟在本合同任职	财务负责人
毕业学校、专业	北京联合大学、会计学专业		是否属于资格审查条件的人员		是
备注	目前未在具体项目上任职，现任财务部职员 （目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5 标段）施工	财务负责人		广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388	
2021.9.17-2023.12.31	东平水道绿色生态航道项目—生态航标	财务负责人		广东省佛山航道事务中心：0757-83331547	

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保缴费证明



社会保险登记号: 911100001000196735 校验码: qgtwmx
统一社会信用代码(组织机构代码): 911100001000196735 查询流水号: 11010620250421085401
单位名称: 中海工程建设总局有限公司 查询日期: 1992年10月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	陈磊	330224197712047713	养老保险	2013年09月	2025年03月	139
			失业保险	2013年09月	2025年03月	139
			工伤保险	2013年09月	2025年03月	139
			医疗保险	2013年09月	2025年03月	139
			生育保险	2013年09月	2025年03月	139
2	陈娜	37028219840327482X	养老保险	2019年09月	2025年03月	67
			失业保险	2019年09月	2025年03月	67
			工伤保险	2019年09月	2025年03月	67
			医疗保险	2019年09月	2025年03月	67
			生育保险	2019年09月	2025年03月	67
3	陈天乐	32081119881209051X	养老保险	2010年12月	2025年03月	172
			失业保险	2010年12月	2025年03月	172
			工伤保险	2010年12月	2025年03月	172
			医疗保险	2010年12月	2025年03月	172
			生育保险	2012年01月	2025年03月	159
4	崔平升	371122198305200633	养老保险	2012年03月	2025年03月	157
			失业保险	2012年03月	2025年03月	157
			工伤保险	2012年03月	2025年03月	157
			医疗保险	2012年03月	2025年03月	157
			生育保险	2012年03月	2025年03月	157
5	管恩杰	370728197502166810	养老保险	2005年10月	2025年03月	234
			失业保险	2005年10月	2025年03月	234
			工伤保险	2005年10月	2025年03月	234
			医疗保险	2006年05月	2025年03月	227
			生育保险	2005年10月	2025年03月	234
6	郭永辉	13232219811002169X	养老保险	2007年03月	2025年03月	217
			失业保险	2007年04月	2025年03月	216
			工伤保险	2007年03月	2025年03月	217
			医疗保险	2007年05月	2025年03月	215
			生育保险	2012年01月	2025年03月	159
7	黄磊明	320926198105225016	养老保险	2016年08月	2025年03月	104
			失业保险	2016年08月	2025年03月	104



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
36	姚红松	130621198608180610	失业保险	2019年05月	2025年03月	71
			工伤保险	2019年05月	2025年03月	71
			医疗保险	2019年05月	2025年03月	71
			生育保险	2019年05月	2025年03月	71
37	于雨生	110108199104232731	养老保险	2013年09月	2025年03月	139
			失业保险	2013年09月	2025年03月	139
			工伤保险	2013年09月	2025年03月	139
			医疗保险	2013年09月	2025年03月	139
			生育保险	2013年09月	2025年03月	139
			养老保险	2019年08月	2025年03月	68
			失业保险	2019年08月	2025年03月	68
			工伤保险	2019年08月	2025年03月	68
38	岳洋	370202198704234934	医疗保险	2019年08月	2025年03月	68
			生育保险	2019年08月	2025年03月	68
			养老保险	2013年01月	2025年03月	147
			失业保险	2013年01月	2025年03月	147
			工伤保险	2013年01月	2025年03月	147
39	张欣荣	320681198301150511	医疗保险	2013年01月	2025年03月	147
			生育保险	2013年01月	2025年03月	147
			养老保险	2007年06月	2025年03月	214
			失业保险	2007年06月	2025年03月	214
40	赵习吉	371083198205188513	工伤保险	2007年06月	2025年03月	214
			医疗保险	2007年07月	2025年03月	213
			生育保险	2012年01月	2025年03月	159
			养老保险	2018年05月	2025年03月	83
			失业保险	2018年05月	2025年03月	83
41	赵永刚	110108196702254718	工伤保险	2018年05月	2025年03月	83
			医疗保险	2018年05月	2025年03月	83
			生育保险	2018年05月	2025年03月	83
			养老保险	2009年06月	2025年02月	189
			失业保险	2009年06月	2025年02月	189
42	赵富珏	330204198311063042	工伤保险	2009年06月	2025年02月	189
			医疗保险	2009年06月	2025年02月	189
			生育保险	2012年01月	2025年02月	158
			养老保险	2006年03月	2025年03月	229
			失业保险	2006年03月	2025年03月	229



57	丁庆岭	340104196508082534	生育保险	2018年07月	2025年03月	33
----	-----	--------------------	------	----------	----------	----

备注：
1.如需鉴定真伪，请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2.为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构；医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心
日期: 2025年04月21日

姓名	王成	年龄	40	学历	大专
职称	工程师	职务	测量负责人	拟在本合同任职	测量负责人
毕业学校、专业	广州航海高等专科学校、港口与航道工程专业			是否属于资格审查条件的人员	是
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部职员 （目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容）				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
2014.4.23-2016.7.20	西江（界首至肇庆）航道整治工程疏浚炸礁等工程围堰、绿化、航标、码头维修工程（X1ZY-T19合同段）	测量负责人	广东省西江航道局/0758-831465		
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5 标段）施工	测量负责人	广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部：0775-3350388		
2021.9.17-2023.12.31	东平水道绿色生态航道项目—生态航标	测量负责人	广东省佛山航道事务中心：0757-83331547		

(1) 身份证



(2) 职称证



（3）学历证



(4) 社保缴费证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王成 性别：男
证件号码：421182198508060350 人员状态：参保缴费
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴211个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070901
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202402	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202403	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202404	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202405	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202406	112200026598	9617	769.36	已参保	/	
202407	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202408	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202409	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202410	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202411	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202412	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202501	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202502	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202503	112200026598	10117	809.36	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-10-11。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年04月14日

姓名	李正中	年龄	40	学历	本科
职称	工程师	职务	专职资料员	拟在本合同任职	专职资料员
毕业学校、专业	湖南师范大学、金融管理专业		是否属于资格审查条件的人员	是	
备注	目前未在具体项目上任职，现任工程部职员 (目前未在具体项目上任职的，请在此处说明现在负责的工作内容)				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务	发包人及联系电话		
2020.8.16-2021.9.1	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程(№5 标段)施工	专职资料员	广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部；0775-3350388		

主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证、职称证、学历证、安全生产考核合格证、社保缴费证明复印件或彩色扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书和交工验收证书（或竣工验收证书等）的复印件或彩色扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、安全考核合格证、社保缴费证明，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明文件或其他证明文件的复印件或彩色扫描件；安全负责人应附身份证、职称证、安全考核合格证、社保缴费证明，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明文件或其他证明文件的复印件或彩色扫描件；其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书，如有）、社保缴费证明复印件或彩色扫描件。

(1) 身份证



(2) 职称证



(3) 社保缴费证明



验证码：202504145737847093

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李正中

性别：男

证件号码：430426198507130034

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴173个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20101101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202402	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202403	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202404	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202405	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202406	112200026598	8650	692.0	已参保	/	
202407	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202408	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202409	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202410	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202411	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202412	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202501	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202502	112200026598	10133	810.64	已参保	/	
202503	112200026598	10133	810.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-11。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年04月14日

附表二：拟配备的试验和检测仪器设备表

序号	检测仪器设备名称	型号规格	数量		国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
			自有	租赁					
1	水准仪	NAL124	3		中国	2020	500	测量控制	
2	全站仪	NTS-665	2		中国	2020	800	测量控制	
3	RTK（GPS）	灵锐280	2		中国	2021	460	测量控制	
4	钢卷尺	5m	若干		中国	2023	0	质量控制	新购
5	照像机		2		中国	2018	500	质量控制	
6	压力试验机	TYS-2000	1		中国	2015	500	砼抗压强度	
7	自落式搅拌机	TZJ-60	1		中国	2015	500	配比	
8	风热式电热恒温干燥箱	101A-2	2		中国	2015	500	含水率	
9	振动台	1m2	1		中国	2015	600	振动	
10	回弹仪	HT-225	4		中国	2015	600	强度	
11	砼拌合物含气量测定仪	HT-7	1		中国	2015	500	配合比	
12	磅称	AGT-100	1		中国	2018	400	称量	
13	台称	AGT-6	2		中国	2018	400	称量	
14	托盘天平	HC-TP11-50	2		中国	2018	400	精准称量	
15	托盘天平	HC-TP12-10	2		中国	2018	400	精准称量	
16	压碎值仪	YS-50	1		中国	2018	400	抗压强度	
17	标准筛（砂子）	0.074-20	3		中国	2018	400	级配	
18	标准筛（石子）	Φ 300	3		中国	2018	400	级配	
19	砼强度试件模	15×15×15	30		中国	2024	0	砼模件	新购
20	坍落度筒		4		中国	2024	0	砼质量控制	新购

第八部分 其他合同文件

- 一、投标文件资格审查资料
- 二、营业执照
- 三、资质证书
- 四、安全生产许可证
- 五、其他

一、投标文件资格审查资料

投标人基本情况表

投标人名称	中海工程建设总局有限公司					
注册地址	北京市丰台区南四环西路128号院2号楼8层915				邮政编码	100070
联系方式	联系人	赵兵			电话	15729395017
	传真	010-83921945			网址	www.coecg.com
组织结构	911100001000196735					
法定代表人	姓名	路国庆	技术职称	高级工程师	电话	135010727
技术负责人	姓名	严海青	技术职称	高级工程师	电话	138118097
成立时间	1996年05月14日		员工人数:3320人			
企业资质等级	港口与航道工程施工总承包壹级			项目经理	53人	
营业执照号	911100001000196735			高级职称人员	203人	
注册资金	591517041.97（元）			中级职称人员	453人	
开户银行	中国建设银行股份有限公司北京丰台支行			初级职称人员	307人	
账号	11001016200053059940			技工	261人	
经营范围	经营范围：港口、码头、航道、船厂、海岸、海洋工程及配套工程，工业与军、民用建筑工程，建筑装饰和防水、土石方、公路及机场场道、桥涵、隧道、挖泥、铁路场站及专用线、油罐及管道工程的施工和总承包；线路及港口机电设备的安装；水泥、金属建筑构配件的加工与安装；施工机具租赁；与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务；建材销售；进出口业务；家具、厨房用具、卫生间用具、金属矿石、煤炭、橡胶、金属材料、非金属矿石、机械设备、五金交电、电子产品、汽车（不含小轿车）通讯设备的销售；城市园林绿化施工；道路货物运输（限外埠分支机构经营）；国内水路运输（限外埠分支机构经营）；污水处理及其再生利用；海水淡化处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）					
备注						

注：1. 应按投标人须知附录1的要求提供有关证明材料。

附：

序号	证书名称	查看
1	企业资质等级证书(副本)	点击查看
2	社会信用代码（工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证）	点击查看
3	法定代表身份证	点击查看
4	银行基本账户开户证明	点击查看
5	企业安全生产许可证（副本）	点击查看



近年财务状况表

年度	一、 资产 负债 率	1. 总负 债	2. 总资 产	3. 实收 资本	二、流 动比率 （流动 资产合 计/流 动负债 合计）	1. 流动 资产合 计	2. 流动 负债合 计	三、营 业收入	备注	查看
2021	79.27 %	207066 万元	261205 万元	20097 万元	121.10 %	250765 万元	207066 万元	375138 万元	/	点击查看
2022	77.75 %	246761 万元	317364 万元	39829 万元	115.36 %	295032 万元	246761 万元	422046 万元	/	点击查看
2023	71.51 %	219915 万元	307535 万元	59152 万元	131.57 %	285776 万元	217046 万元	435920 万元	/	点击查看

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5标段）施工
项目所在地	广西壮族自治区贵港市
发包人名称	广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部
发包人地址	广西桂平市郁江大桥东侧桂平航道管养基地办公楼
发包人电话	0775-335038
总监理工程师及电话	丁峰;020-32330188
合同价格	29483267.87元
实际开工日期	2020年8月16日
实际交（竣）工日期	2022年11月16日
承担施工的工程内容	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程按通航 3000吨级船舶标准建设贵港枢纽至长洲枢纽266.5公里航道，航道主尺度为4.1m×90m×670m（水深×宽度×最小弯曲半径），通航保证率为98%，全航段按一类航标配布。一期工程航标工程（№5标段）建设内容包括建设示位标147座，采购示位标备用器材70套，拆除示位标119座，清理遮挡物118座；设置灯艇侧面浮标39座，建设浮鼓侧面浮标31座，采购备用浮鼓侧面浮标及器材 15套和灯艇侧面浮标备用器材19套，移除灯艇侧面标56座，设置桥涵标1座和桥柱灯1组等。
工程质量	合格
项目经理	严海青
项目总工（技术负责人）	徐广明
备注	/

项目名称	东平水道绿色生态航道项目—生态航标
项目所在地	广东省佛山市东平水道沿岸
发包人名称	广东省佛山航道事务中心
发包人地址	佛山市禅城区汾江中路139号
发包人电话	0757-83219183
总监理工程师及电话	彭义访；021-52907928
合同价格	21750369.00元
实际开工日期	2021年9月17日
实际交（竣）工日期	2023年12月31日
承担施工的工程内容	东平水道当前的航道维护等级为二级（通航2000吨级船舶），在东平水道沿岸建设4座标志性灯塔建筑，自上游往下游分别为思贤滘口灯塔（塔高28.8米）、老鸦洲尾灯塔（塔高19.8米）、紫洞口灯塔（塔高19.8米）、登洲头灯塔（塔高16.8米）。
工程质量	合格
项目经理	董海波
项目总工（技术负责人）	徐广明
备注	/

项目名称	西江（界首至肇庆）航道整治工程疏浚炸礁等工程围堰、绿化、航标、码头维修工程（XJZY-T19合同段）
项目所在地	广东省肇庆市
发包人名称	广东省西江航道局
发包人地址	肇庆江滨西路14号
发包人电话	0758-831465
总监理工程师及电话	麦冬生;020-83391291
合同价格	15494695.00元
实际开工日期	2014年4月23日
实际交（竣）工日期	2016年7月20日
承担施工的工程内容	本次航道整治建设规模从西江界首至肇庆二桥，全长 171km，按内河Ⅱ级航道标准、都城以下同时满足Ⅲ级港澳线标准建设，航道尺度界首至都城段37km为3.5m×80m×550m，都城至肇庆134km为4.0m×80m×550m。本工程内容简介如下：（1）航标工程：①新建田螺村沿岸标、拆除旧标；②西江南江口至肇庆段32座塔标维修加固；③修建飞鹅咀示位标。（2）码头加固工程：①铺设西江航标与测绘所端州码头混凝土堆场；②新建8座地牛；③新建仓库；④六都码头修复。（3）航标遥控遥测航标遥控遥测系统工程。（4）设置3座水情显示屏。（5）水位站工程建设端州、德庆、高明航道站三座自计水位计。（6）围堰、绿化、道路、生产设备项目德庆站房、封开站房及云浮站房围堰、绿化及配套设施工程
工程质量	合格
项目经理	董海波
项目总工（技术负责人）	徐广明
备注	/

项目名称	跨江桥梁隧道航标更换专项工程
项目所在地	广东省广州市
发包人名称	广州市中心区交通项目管理中心
发包人地址	广州市东风中路318号15-16楼
发包人电话	020-83630082
总监理工程师及电话	龙伟烽;18620071655
合同价格	5139998.08元
实际开工日期	2020年7月16日
实际交（竣）工日期	2020年11月30日
承担施工的工程内容	内河1000吨级（Ⅲ级），对海珠桥、海印桥、珠江隧道、洲头咀隧道、仑头一生物岛一大学城隧道进行航标更换。更换的航标有：双向通航桥孔标志4座、通航桥孔左侧标志4座、通航桥孔右侧标志4座、桥梁警示标志8座、桥孔禁航标志8座、管线标32座，管中标8座。
工程质量	合格
项目经理	林凯
项目总工（技术负责人）	范正军
备注	/

项目名称	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程航标及生态护坡工程（№4 标段）施工
项目所在地	广西壮族自治区贵港市
发包人名称	广西壮族自治区港航发展中心西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程建设指挥部
发包人地址	广西桂平市郁江大桥东侧桂平航道管养基地办公楼
发包人电话	0775-3350388
总监理工程师及电话	帅朝晖：0771-5551175
合同价格	23997993.79元
实际开工日期	2021年1月20日
实际交（竣）工日期	2023年10月20日
承担施工的工程内容	西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程起于长洲水利枢纽下引航道，止于界首滩，航道里程约24公里。建设规模为按通航内河3000吨级船舶标准设计，通航保证率98%，设计航道尺度为4.1米x90米x670米（水深x航宽x最小弯曲半径），全航段按一类航标配布。二期工程航标及生态护坡工程（№4 标段）主要建设内容为：长洲水利枢纽坝下至界首滩河段航标工程，龙圩航道站、疏浚处生态护坡工程。航标工程移位调整侧面标39座，购置浮鼓侧面标39座；龙圩航道站生态护坡长度约452米，护岸整体分为三级。
工程质量	合格
项目经理	李巧
项目总工（技术负责人）	董海波
备注	/

备注：

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号；2. 在本表后附上证明材料。

附：

西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程航标工程（№5 标段）施工 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	中标通知书	点击查看
2	合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收鉴定书	点击查看
4	工程完工验收鉴定书	点击查看
5	其他材料	点击查看

东平水道绿色生态航道项目—生态航标工程扫描件：

序号	证书名称	查看
1	中标通知书	点击查看
2	合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收鉴定书	点击查看
4	其他材料	点击查看

西江（界首至肇庆）航道整治工程疏浚炸礁等工程围墙、绿化、航标、码头维修工程（XJZY-TJ9合同段） 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	中标通知书	点击查看
2	合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收鉴定书	点击查看
4	其他材料	点击查看

跨江桥梁隧道航标更换专项工程 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
----	------	----

1	中标通知书	点击查看
2	合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收鉴定书	点击查看
4	工程完工验收鉴定书	点击查看
5	其他材料	点击查看

西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程航标及生态护坡工程（№4 标段）施工 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	中标通知书	点击查看
2	合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收鉴定书	点击查看



二、营业执照

统一社会信用代码 911100001000196735		营 业 执 照 (副 本) (15-1)		 扫描二维码 了解更多登记、备案、 许可、监管信息，体 验更多应用服务。	
名 称	中海工程建设总局有限公司	注 册 资 本	59151.704197 万元		
类 型	有限责任公司(法人独资)	成 立 日 期	1996 年 05 月 14 日		
法 定 代 表 人	路国庆	住 所	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915		
经 营 范 围	港口、码头、航道、船厂、海岸、海洋工程及配套工程，工业与军、民用建筑工程，建筑装饰和防水、土石方、公路及机场场道、桥涵、隧道、挖泥、铁路场站及专用线、油罐及管道工程的施工和总承包线路及港口机电设备的安装 水泥、金属建筑构配件的加工与安装施工机具租赁 与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务 建材销售 进出口业务 家具、厨房用具、卫生间用具、金属矿石、煤炭、橡胶、金属材料、非金属矿石、机械设备、五金交电、电子产品、汽车（不含小轿车）通讯设备的销售；城市园林绿化施工；道路货物运输（限外埠分支机构经营）；国内水路运输（限外埠分支机构经营）；污水处理及其再生利用；海水淡化处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
		登 记 机 关	 202年 02月 07日		

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

名称变更通知

中海工程建设总局：

中海工程建设总局于2018年1月3日经我局核准，名称变更为中海工程建设总局有限公司。

特此通知



三、资质证书



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中海工程建设总局有限公司

详细地址: 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼8层915

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 911100001000196735

注册资本: 59151.704197万元人民币

证书编号: D111013261

资质类别及等级:
建筑工程施工总承包壹级;
港口与航道工程施工总承包壹级;
市政公用工程施工总承包壹级。

法定代表人: 路国庆

经济性质: 有限责任公司(法人独资)

有效期: 2028年12月11日



发证机关: 

2024 年 2 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

四、安全生产许可证



统一社会信用代码：911100001000196735

安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字（2022）010372

企 业 名 称： 中海工程建设总局有限公司

法 定 代 表 人： 路国庆

单 位 地 址： 北京市丰台区南四环西路128号院2号楼8层915

经 济 类 型： 有限责任公司（法人独资）

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2022年10月08日 至 2025年10月07日





发证机关：北京市住房和城乡建设委员会
行政审核服务专用章

发证日期：2022 年 10 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

五、其他

无