

关于南宁市西乡塘区鑫利华幼儿园教学楼维修改造工程需 提前开展招标工作的说明

我园于2025年7月16日发布了教学楼维修工程项目的采购意向公告，按照《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》的文件要求，政府采购意向公开时间需在公告发布30天后才能开展招标工作。然而，我园教学楼存在墙面开裂、漏水，教学楼内墙皮脱落等诸多安全隐患，且由于我园计划在暑假期间完成教学楼维修工作，时间紧迫，现特向贵单位提出提前开展招标工作的申请，具体情况如下：

一、项目紧迫性说明

我园暑假放假时间为2025年7月1日至8月22日，若按照文件规定的时间限制，采购公告发布30天（8月14日）后才能开展招标工作，招标流程预计需要30天，最快9月13日才能正式确认中标单位，因此该工程将无法在暑假期间开展。

该工程预计35天，如9月份才开展，将严重影响园内幼儿日常活动，无法正常开学。而且施工噪音、人员流动等因素还会给在园师生带来极大的安全隐患。

而如果延后至寒假开工，一是临近春节，施工时间不足。二是教学楼现存的安全隐患若不及时处理，随着时间推移，可能会进一步恶化，引发更严重的安全事故，威胁师生生命财产安全。

二、提前招标的必要性

提前开展招标工作，能够让我们尽早确定施工单位，争取宝贵的施工时间，确保维修工程在暑假内按时完成。这样一来，既能保障新学期教学工作的正常开展，又能及时消除教学楼存在的安全隐患，为师生创造一个安全、舒适的学习和工作环境。

三、风险应对措施

为确保提前招标工作的公平、公正、公开，我园将采取以下措施：

1. 严格按照相关法律法规和招标程序，进一步细化招标流程，加强对招标过程的监督管理，确保招标工作的规范性。

2 组织专业人员对投标单位进行严格的资格审查，确保参与投标的单位具备相应的资质和能力，保障维修工程的质量。

我园将全力做好招标及后续维修工作，确保工程质量和安全，按时完成维修任务。



南宁市西乡塘区鑫利华幼儿园
负责人签字：陈黎明

2025 年 7 月 18 日