

南宁市西乡塘区农业农村局

西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地 建设项目需要提前招标说明

糖料蔗作为西乡塘区特色产业，有着种植面积广、种植历史悠久、农民种植经验丰富的特点。但是长期以来城区也存在糖料蔗种苗繁育基地少，繁育基地设施设备落后，脱毒、健康种苗供应不足等问题。为了提高城区糖料蔗脱毒、健康种苗供给能力，助推城区糖料蔗产业高质量发展，我局原计划在坛洛镇三景村建设西乡塘区糖料蔗种苗繁育标准化基地建设项目，项目预算为396万元，项目建成后预计年生产糖料蔗脱毒、健康种苗约2000万株，可满足10000亩糖料蔗种苗供应。

项目确定设计单位后，我局会同设计单位进行实地踏界，设计单位经初步勘察，确认项目预算充足，设计工作很快能完成。由于设计单位过分依赖以往工作经验，未充分考虑建设地点实际情况，工程因土方量过大，设计初步预算高达600多万元，远超投资额，如果通过压缩建设规模项目最终又不能达到预设的生产能力，无奈只能另行选址。项目建设地点最终调整到坛洛镇金光农场实施，由于新建设地点面积较小，但基础条件好，项目建设后能满足生产需要，所需预算也较少，仅为290万元。

我局8月4日已经通过广西政府采购网发布了采购意向，因

设计单位问题造成了预算变动超 20%，属于非采购人过失。由于 11 月底城区糖料蔗榨季已经开始，预计明年 3 月底结束，项目提前招标能争取在 12 月底前开工，预计工期 90 天，能赶在明年 3 月底前完工，正好赶上新一年的糖料蔗育苗新植期，对于增加 2026 年糖料蔗脱毒种苗供应有积极作用。因此项目需要提前进行招标。

特此说明。

南宁市西乡塘区农业农村局

2025 年 12 月 12 日

