




桂林理工大学 勘察设计院		设计更改通知单		设计编号	25(s)-8-1
				更改专业	建 筑
建设单位	桂林市象山区教育局			更改编号	建变1
项目名称	春天颂配套幼儿园改造项目(二期)-连廊			更改附图	共 0张
更改原因	甲方要求			更改日期	2025. 08
更改内容： 一、原连廊铝合金和防腐木的黑胡桃色漆全部改为氟碳漆。					
设计人	唐华威		会签：		
审核人	金奇志				
审定人	李豫华				

备注：未加盖勘察设计出图专用章无效，未注明之处，仍按原设计或现行的规范、规程、标准进行施工。