

隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业
道路硬化工程

工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2025年3月11日

编制说明

一、工程概况

工程名称为隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程。项目位于龙胜县隆江村，项目路线总长2.485公里，道路面层宽度为3.5米。工程内容主要是水沟、水泥混凝土路面、路肩培土、管涵。

二、编制依据

- 1、隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程施工设计图；
- 2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 3、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和《公路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告（中华人民共和国交通运输部公告[2019]26号）；
- 4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
- 5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；
- 6、《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》（桂交建管发〔2019〕39号）；
- 7、增值税按《广西自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）；
- 8、《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标【2023】7号）；
- 9、市场材料价格：主要材料参照龙胜县《桂林市建设工程造价信息》2025年第1期材料信息价格，龙胜县没有的参考桂林市信息价，桂林市没有的参考市场询价。本工程距离龙胜县城为58公里。超过10公里后，每增加1公里，钢材2.21元/t，水泥按0.8元/t，砂、石按0.58元/m³计算。

表A. 0. 2-5 总预算表

建设项目名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计	公路公里	2.485				
100	清单 第100章 总 则						
101	通则	总额	1				
101-1	保险费	总额	1				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1				
104	施工场地建设费						
104-1	施工场地建设费	总额	1				
200	清单 第200章 路 基	公路公里	2.485				
202	场地清理						
202-1	清理与掘除						
-a	修整路拱	m2	11182.716				
207	坡面排水						
207-1	边沟						
-a	挖土水沟	m3	223.7				
300	清单 第300章 路 面	公路公里	2.485				
312	现浇C25水泥混凝土面板	m2	8879.7				
312-1	现浇C25水泥混凝土面板	m2	8879.7				
313	路肩培土	公路公里	2.485				
313-1	路肩培土	m3	447.31				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞	公路公里	2.485				
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	30				
419-1	单孔1-φ0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	30				

编制：

复核：

表A. 0. 2-5 总预算表

建设工程名称：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

编制范围：隆江村上麻龙组成光至平才罗汉果、油茶产业道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11. 1	劳务						
11. 2	材料						
11. 3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：

复核：