



工程设计变更联系单

工程名称	西乡塘区金陵镇业仁村上合坡道路硬化工程	合同编号	12N69022458820251
主送单位		抄送单位	
变更内容	因修建吴隆高速延长线，西乡塘区金陵镇业仁村上合坡道路硬化工程 B 号路线为运输修建高速材料的必经之路，根据施工现场实际情况及当地村民提出的变更意愿，现决定对西乡塘区金陵镇业仁村上合坡道路硬化工程 B 号路线进行设计变更，具体情况如下： 1、B 号路线长 486m，混凝土路面宽 3.5m，砼路面厚 18cm；变更后 B 号路线长 477m，混凝土路面宽 3.5m，砼路面厚 18cm。 2、原道路总长 2.156km，中标价 1002439.84 元；变更后道路总长 2.147km，变更后预算 993899 元，变更后实际减少投资 8540.84 元（详见变更图、预算书）。 3、本次变更工程内容参照中标预算中相同清单项的综合单价计取，若中标预算中没有可参照的清单项时，可另行组价，材料价格按施工期间材料价计取，最终结算按实际完成的工程量及合同约定的相关条款进行结算。具体变更内容详见变更的施工图及预算书。 设计单位（章）： 设计代表：吴波平 日期：2015 年 7 月 21 日 谢莉莉		
监理单位意见	情况属实 监理单位（章）： 监理工程师：潘忠宇 日期：2015 年 7 月 21 日		
施工单位意见	施工单位（章）： 施工代表：李秋兵 日期：2015 年 7 月 21 日		
建设单位意见	建设单位（章）： 建设代表：陆门美 日期：2015 年 7 月 21 日		

说明：本表一式 5 份，由施工单位填写，建设单位、设计单位、监理（专项、综合）单位各一份。

附 1: 变更路线图



说明: 本表一式 5 份, 由施工单位填写, 建设单位、设计单位、监理 (专项、综合) 单位各一份。