

开工申请、开工令

工程名称		城北街道凤村美丽移民村项目		工程地址		城北街道凤村		
建设单位		玉林市玉州区生态移民发展中心		预算造价		857671.16 元		
建筑规模		道路加宽硬化、环境整治、休闲设施		资金来源		财政资金		
开 工 申 请	开 工 条 件 具 备 情 况	“三通一平”		已具备				
		图纸会审		已进行图纸会审				
		施工组织设计（含安全生产内容）的编制与批准		已编制施工组织设计				
		施工方案的编制与批准		已编制施工方案				
		坐标点和水准点的测引与交接		/				
		施工单位人员到位情况		已进入施工现场				
		材料进场情况		材料已进场				
		施工机械进场情况		已进场				
		临时设施搭设情况		临时设施已搭设				
		其它		/				
	本工程已具备开工条件，请批准本工程于 2025 年 05 月 06 日开工。 项目经理：罗续全 2025 年 5 月 6 日							
	施 工 单 位 审 批 意 见	本工程已具备开工条件， 2025 年 05 月 06 日开工。  公司负责人 陈志辉 (公章) 2025 年 5 月 6 日			建 设 单 位 审 批 意 见	同意于 2025 年 05 月 06 日开工。  项目负责人 杨瑞华 (公章) 2025 年 5 月 6 日		
	开 工 令	本工程已具备开工条件，请于 2025 年 05 月 06 日开工。  总监理工程师 梁非 (公章) 2025 年 5 月 6 日						

工程开工报审表

工程名称：城北街道凤村美丽移民村项目

致：玉林市玉州区生态移民发展中心（建设单位）

广西千州工程咨询有限公司（项目监理机构）

我方承担的城北街道凤村美丽移民村项目工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于2025年05月06日开工，请予以审批。

项目附件：开工申请、开工令



项目经理（签字）

2025年5月6日


审核意见：



总监理工程师（签字）

2025年5月6日

审批意见：



建设单位代表（签字）

2025年5月8日

项目经理变更联系函

工程名称：城北街道凤村美丽移民村项目

致：广西千州工程咨询有限公司（监理单位）

玉林市玉州区生态移民发展中心（建设单位）

事由：项目经理变更事由

我公司承接的城北街道凤村美丽移民村项目，双方于2025年4月30日签订施工合同，由于该项目项目经理莫润朋已于2025年5月5日提出离职，无法在项目继续履职，特申请变更项目经理，请批准！

就以上事由监理单位及建设单位有无异议。

施工单位（章）
法定代表人（签字或盖章）：
2025年5月6日

荣陈
印志

监理单位意见

监理单位代表（签章）：
2025年5月6日

建设单位意见

建设单位代表（签章）：
2025年5月6日

项目经理变更申请表

建设单位	玉林市玉州区生态移民发展中心		工程地址	城北街道凤村	
工程项目名称	城北街道凤村美丽移民村项目	建设规模	建设面积	/	
			施工合同价	857671.16元	
项目工期	项目总工期： 15 日历天				
施工单位	广西卓达建设工程有限公司				
变更前项目经理	莫润朋	证书编号	桂245121439055	专业	建筑
变更后项目经理	罗统全	证书编号	桂24515658302	专业	建筑
申请变更原因	由于该项目项目经理莫润朋已于2025年5月5日提出离职，无法在项目继续履职特申请变更，请批准！ 申请单位盖章 法定代表人(签字或盖章): 2025年5月6日 陈荣印				
监理单位意见	监理单位(盖章): 2025年5月6日				
建设单位意见	建设单位(盖章): 2025年5月8日				