

隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

建设工程施工合同

项目编号： BSZC2025-C2-310077-GXXD

发包人（全称）：隆林各族自治县水利工程管理站

承包人（全称）：广西鸿荣建设工程有限公司

签 订 地 点：隆林各族自治县水利局

一、合同协议书

发包人（全称）：隆林各族自治县水利工程管理站

承包人（全称）：广西鸿荣建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程。

2. 工程地点：隆林各族自治县蛇场乡。

3. 工程立项批准文号： / 。

4. 资金来源： 中央及自治区财政资金 。

5. 工程内容：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程。（具体详见工程量清单及施工图纸）。

6. 工程承包范围：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程。（具体详见工程量清单及施工图纸）。

二、合同工期

计划开工日期：2025年7月25日以总监理工程师开具并有发包人签认的开工令为准。

计划竣工日期：2026年1月25日。

工期总日历天数：180日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰佰肆拾玖万零柒佰壹拾叁元贰角壹分（¥ 2490713.21 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）；

(5) 劳务估价：

人民币（大写）_____/____/____（¥_____/____元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：邹月。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书；
- (2) 竞标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件（质保合同、安全生产合同、廉洁协议）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 7 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在 隆林各族自治县水利工程管理站 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：隆林各族自治县水利工程管理站
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：广西鸿荣建设工程有限公司
(公章)



法定代表人或其委托代理人：
(签字)



组织机构代码：91451302MA5NYQ1A1F

地 址： 广西隆林各族自治县新州镇那弄
至南林片区盛隆国际北区商铺210号

邮政编码： 533400

电 话： 0776-8219988

传 真： /

电子信箱： 278662295@qq.com

开户银行： 广西北部湾银行隆林支行

账 号： 805040982188888

二、通用合同条款

遵照国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款执行。



三、专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：1、本施工合同协议书、专用条款、通用条款；2、发包人提供的经图审合格的施工图纸，设计变更，图纸会审记录，签证单等；3、合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更会议纪要等书面协议或其他文件；4、施工组织设计及相关的技术资料；5、行业标准、现行施工验收规范。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名 称：详见监理合同；

资质类别和等级：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同。

1.1.2.2 设计人：

名 称：详见设计合同；

资质类别和等级：详见设计合同；

联系电话：详见设计合同；

电子信箱：详见设计合同；

通信地址：详见设计合同。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.2 永久占地包括：按通用条款。

1.1.3.3 临时占地包括：按通用条款。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。当上述法律法规中没有相关规定时，则以政府相关主管部门颁布的文件、政策和规章为准。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：按国家现行的工程质量标准规范及本项目工程施工设计图纸的具体要求。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：签订合同时另行约定。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 合同协议书；
- (2) 成交通知书（如果有）；
- (3) 竞标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 图纸；
- (9) 其他合同文件。
- (10) / 。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定；

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点；

发包人指定的接收人为：发包人指定人员。

承包人接收文件的地点：另行约定；

承包人指定的接收人为：另行约定。

监理人接收文件的地点：另行约定；

监理人指定的接收人为：另行约定。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行办理。需办理有关施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产管理等手续时，由承包人负责办理并承担相应费用，因承包人责任所造成的一切处罚均由承包人全部承担。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程红线图划线为准，线内为场地内，线外为场地外。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

1.7.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.8 知识产权

1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.9 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：以实际发生的工程量为准。

2. 发包人

发包人代表：

姓 名：陆声浪；

身份证号 / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对工程监理方和承包方的工作进行监督、检查；（2）按照合同约定，代表发包人履行其权利和义务；（3）协调有关政府主管部门；（4）负责质量、进度、安全及协调工作；（5）负责工程变更、签证、工程计量计价、工程款支付的审批确认。

发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

2.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：无。

发包人提供支付担保的形式：无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容:

承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数: 5套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求: 纸质及电子文档。

(2) 承包人应履行的其他义务: 签订合同时双方根据施工要求具体确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 邹月;

身份证号: 452123198412012668;

建造师执业资格等级: 二级;

建造师注册证书号: 桂245101013680;

安全生产考核合格证书号: 桂水安B20230000108;

联系电话: 0776-8219988;

电子信箱: 278662295@qq.com;

通信地址: 广西隆林各族自治县新州镇那弄至南林片区盛隆国际北区商铺210号;

承包人对项目经理的授权范围如下: 1) 经授权组建项目施工部, 提出项目施工部的组织机构, 选择、聘用施工部成员, 确定施工部人员的职责; 2) 在授权范围内, 按以上项目施工经理职责规定的职责, 行使相应的管理权; 3) 在合同范围内, 有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源, 并取得有关部门的支持; 4) 主持项目施工部的工作, 组织制定项目施工的各项管理规定; 5) 根据企业法定代表人授权, 协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6) 负责工地的文明施工, 并对整个项目施工安全全面负责。7) 项目施工经理仅限于工程的现场施工管理, 但未经承包人盖章同意, 不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 签订合同时双方根据施工要求具体确定。

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由, 项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的, 少在岗

带班一天，发包人有权处违约金 500 元/日（人民币）。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 20 元/人·次（人民币）。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 2 万元/人·次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人2万元/人·次（人民币）；专业工程师2万 元/人·次（人民币）。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处2万元/人·次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处2万元/人·次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处2万元/人·次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人·次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金5000元/人·次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部。

主体结构、关键性工作的范围：全部。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人的监理权限： 按监理合同中约定的条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按监理合同中约定的条款执行。

4.2 监理人员：详见监理合同

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 设计变更、工程签证、工程量确认、付进度款、材料价格、工期延误等与造价有关的签证及隐蔽工程和中间验收；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 严格执行广西住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管【2014】96号），落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定： 无。

5.1.2 隐蔽工程检查

5.1.3 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程具备隐蔽条件或双方约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 24 小时通知本项目业主、监理方工程师进行验收。通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。由承包人准备验收记录，验收合格，监理人工程师在验收记录上签字，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理人工程师限定时间内修改后重新验收，所发生的一切费用由承包人负责，工期不得顺延。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：按通用条款执行。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费_____元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和项目所在地市相关规定执行。

（3）支付约定：无。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到详细的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后、开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后、开工前。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

合同签订后15天内由发包人以书面形式提供测量基准点、基准线与水准点给承包人并经双方在现场交验。
。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：按通用条款执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天，按该栋工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四 处罚，罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降雨量超过 50 mm 的雨日超过 3 日。

(2) 风速大于 5 级以上的台风灾害。

(3) 其他以有关部门认定为异常恶劣的气候灾害为准。

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条（变更）约定办理。

7.8 提前竣工

7.8.1 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.2 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：___无___。

施工现场需要配备的试验设备：___无___。

施工现场需要具备的其他试验条件：___无___。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人对自检合格的材料、工程设备和工程验收部位，应在双方约定的材料、工程设备和工程验收前的 48 小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括双方约定的材料、工程设备和工程验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业。

发包人和（或）监理人在验收合格 24 小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

监理人未按合同约定派员参加试验和检验的约定：发包人和（或）监理人不能按时参加双方约定的材料、工程设备和工程验收的，应在收到验收通知 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更，并按照项目所在地相关规定内容执行：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☐乘以下浮系数_____%，☒不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《百色建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《百色市建设工程造价信息》没有相应价格信息的参照相关建材市场询价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：无。

发包人审批承包人合理化建议的期限：无。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____/_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_5_%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_5_%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_5_%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_5_%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_5_%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____/_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用固定综合单价方式的合同价格形式。

(1) 单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：_____/_____。

(2) 总价合同。

总价包含的风险范围：_____/_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____/_____。

(3) 其他价格方式：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价30%，申请第一期进度款一次性扣除预付款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按施工图和变更内容计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的义务，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程自签订施工合同进场后，施工方可向业主申请合同金额的30%工程预付款。工程款按月工程进度支付，合同内进度款支付金额为已完成合格工程的80%，工程完工后工程款支付上限为合同总价的80%，工程变更部分待项目结算时支付，工程完工验收达到质量要求，结算经第三方审计机构造价审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质保金，待工程质保缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制（工程进度款支付表格式按业主要求提供）

关于进度付款申请单编制的约定：格式、内容由承包人自定，并经发包人确认，每月25日前提交6份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：格式、内容由承包人自定，并经发包人确认，每月25日前提交6份。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：格式、内容由承包人自定，并经发包人确认，每月25日前提交6份。

(1) 监理人审查并报送给发包人的期限: 收到进度款申请七日内_____。

(2) 发包人支付进度款的期限：收到进度款申请十五日内。

(3) 人工费的申请

1. 总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：项目竣工后15天内。

14. 竣工结算

本工程控制价按“营改增”后相关规定编制。竣工结算以施工图纸、设变更及工程签证为依据按综合单价进行结算。

14.1 竣工付款申请（竣工结算表及最终结清表格格式按业主要求提供）

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：承包人将竣工付款申请单、竣工结算书以及相应的支持性证明文件（一式四份，同时提供电子版一份）送交监理人，监理人在收到承包付款申请单、竣工结算书以及相应

的支持性证明文件后的 7 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，
经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未能在前述时间完
成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

	工程竣工结算报告金额	发包人审查时间
1	500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
2	500 万元-2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
3	2000 万元-5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
4	5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延

。

发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款申请单28天内_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行_____。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：肆份_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷期满后_____。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行_____。

(2) 发包人完成支付的期限：按通用条款执行_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留_____。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

- (1) 质量保证金保函, 保证金额为: _____/_____;
- (2) 发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金, 待缺陷责任期满后返还;
- (3) 其他方式: _____/_____。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; 由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金的, 保函金额不得高于工程价款结算总额的 3% ;

(3) 其他扣留方式: _____无_____。

关于质量保证金的补充约定: _____无_____。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为: 详见本章工程质量保修书。

工程保修书具体内容见合同附件。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: 双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 双方另行确定。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 按通用条款执行。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 按通用条款执行。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 按通用条款执行。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 按通用条款执行。

(7) 其他: 按通用条款执行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人未按本合同通用条款第16.2.1条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第16.2.1条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金。

(3) 承包人有本合同专用条款3.2、3.3条违约责任的, 发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令, 如承包人不及时采取措施纠正, 则在指令下达后十五天下发罚款通知书(不再陈述罚款理由)。承包人在合同期内, 完成合同规定的全部工程, 且质量合格, 在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款, 返还金额由监理人审核, 发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 承包人有违反以下情况之一的, 发包人有权解除合同。

(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备, 造成工期延误的;

(2) 承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人, 或私自将工程或工程的一部分分包出去的;

(3) 未经监理人批准, 承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的;

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程, 而又未采取有效措施赶上进度, 造成工期严重延误的;

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务, 或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

(6) 合同签订之日起十五日内, 承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

20.1 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 提请_____仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

(2) 向项目所在地人民法院起诉。

附件：

1. 《工程质量保修书》
2. 《安全生产合同》
3. 《廉政协议》
4. 《中标通知书》

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：隆林各族自治县水利工程管理站

承包人（全称）：广西鸿荣建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括拦水坝、三大池、蓄水池、消毒房、引水管道、供水管网、引水管
道镇墩工程、供水主管道镇墩工程等，具体以工程量清单为准，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- (1) 土地平整工程为1年;
- (2) 灌溉与排水工程为1年;
- (3) 田间道路工程为1年;
- (4) 其他工程为1年;

(5) 在没有明文规定下, 参照建设工程质量保修条例, 双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修;

质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

其他约定:_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：根据保修期的规定，在本工程约定的保修期限期满后14天内，按工程所占的比例一次性返还质量保修金（无息），质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：隆林各族自治县水利工程管理站
(公章)

法定代表人（签字）：



地 址：

承包人：广西鸿荣建设工程有限公司
(公章)

法定代表人（签字）：



地 址：广西隆林各族自治县新州镇那弄至
南林片区盛隆国际北区商铺 210 号

附件 2

安全生产合同

为在 隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 隆林各族自治县水利工程管理站（以下简称“甲方”）与项目承包人 广西鸿荣建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管理生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- 4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

- 1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
- 4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- 5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制订相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方一份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，合同本工程竣工验收后失效。

发包人：隆林各族自治县水利工程管理站
(公章)

法定代表人(签字)：

地 址：

承包人：广西鸿荣建设工程有限公司
(公章)

法定代表人(签字)：

地 址：广西隆林各族自治县新州镇那弄至
南林片区盛隆国际北区商铺 210 号

附件3

廉政协议

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程（项目名称）项目法人隆林各族自治县水利工程管理站（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位广西鸿荣建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式陆份，由发包人贰和承包人贰份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：隆林各族自治县水利工程管理站
(公章)

法定代表人(签字)： 乾王

地 址：



承包人：广西鸿荣建设工程有限公司
(公章)

法定代表人(签字)： 徐勇

地 址：广西隆林各族自治县新州镇那弄至
南林片区盛隆国际北区商铺 210 号



成交通知书

建设单位	隆林各族自治县水利局		
中标单位	广西鸿荣建设工程有限公司		
工程名称	隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程		
代理公司	广西信德建筑工程咨询有限公司		
招标编号	BSZC2025-C2-310077-GXXD		
建设规模	本项目为隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程的施工，具体内容详见招标工程量清单及图纸。		
采购范围	施工图纸包括的所有工程（详见施工图纸及工程量清单）		
承包方式	包工包料	项目经理	邹月 注册编号：桂 245101013680
成交金额	人民币贰佰肆拾玖万零柒佰壹拾叁元贰角壹分（¥2490713.21）		
工期	180 日历天		
质量	合 格		
签订合同时间： 2025 年 8 月 7 日前			
建设单位：（盖章）  法定代表人或代理人： （签字或盖章）  2025 年 7 月 14 日		招标代理单位：（盖章）  法定代表人或代理人： （签字或盖章）  2025 年 7 月 14 日	
备 注			

2. 封面

隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

工程量清单报价表

BSZC2025-C2-
(招标编号: 310077-GXXD)

投 标 人: _____ (盖单位公章)

法 定 代 表 人
(或委托代理人): _____ (签字)



编 制 时 间: 2025年7月7日

3. 投标总价表

投 标 总 价

工 程 名 称： 隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

招 标 编 号： BSZC2025-C2-310077-GXXD

投标总价(小写)： 2490713.21元

(大写)： 贰佰肆拾玖万零柒佰壹拾叁元贰角壹分

投标总报价(A)： 贰佰肆拾玖万零柒佰壹拾叁元贰角壹分
(填入投标函和投标函附录)

投标人： _____ (盖单位公章)

法定代表人(或授权委托书代理人)： _____ (签字)

编 制 时 间： 2025年7月7日

工程项目预算总表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
I	工程部分投资				
一	建筑工程	71.71			71.71
(一)	拦水坝（3座）	5.29			5.29
(二)	过滤池（3座）	2.19			2.19
(三)	输、配水管路	5.02			5.02
(四)	水厂	54.00			54.00
(五)	50m³ 钢筋砼水池，1座（弄达社）	4.49			4.49
(六)	消毒房	0.72			0.72
二	机电设备及安装工程	4.80	26.68		31.48
(一)	水厂	4.71	26.39		31.11
(二)	杆 塔	0.09	0.29		0.37
三	金属结构设备及安装工程	29.23	116.13		145.36
(一)	拦水坝及过滤池（3座）	0.23	0.76		0.99
(二)	水厂、水池	0.28	0.97		1.25
(三)	50m³ 钢筋砼水池，1座（弄达社）	0.04	0.19		0.23
(四)	输水管路（主管）	25.30	111.71		137.02
(五)	屯内配水管网	1.19	2.50		3.69
(六)	管材运输费	2.18			2.18
四	临时工程	0.53			0.53
(一)	施工管材存储仓库				
(二)	其他施工临时工程	0.53			0.53
五	独立费用				
(一)	建筑工程意外伤害保险费				
	一至五部分投资合计	106.26	142.81		249.07
	基本预备费				
	静态总投资				249.07
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	工程部分总投资				249.07
II	移民与环境投资				
一	征地移民补偿				
二	水土保持工程				
三	环境保护工程				
	移民与环境总投资				

工程项目预算总表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计
III	工程投资总计				
	静态总投资				249.07
	总投资				249.07

注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。



工程部分总预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：万元

编号	工程或费用名称	建筑 工程费	安装 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	占总投资 比例(%)
一	建筑工程	71.71				71.71	28.79
(一)	拦水坝（3座）	5.29				5.29	
(二)	过滤池（3座）	2.19				2.19	
(三)	输、配水管路	5.02				5.02	
(四)	水厂	54.00				54.00	
(五)	50m³ 钢筋砼水池，1座(弄达社)	4.49				4.49	
(六)	消毒房	0.72				0.72	
二	机电设备及安装工程		4.80	26.68		31.48	12.64
(一)	水厂		4.71	26.39		31.11	
(二)	杆 塔		0.09	0.29		0.37	
三	金属结构设备及安装工程		29.23	116.13		145.36	58.36
(一)	拦水坝及过滤池（3座）		0.23	0.76		0.99	
(二)	水厂、水池		0.28	0.97		1.25	
(三)	50m³ 钢筋砼水池，1座(弄达社)		0.04	0.19		0.23	
(四)	输水管路（主管）		25.30	111.71		137.02	
(五)	屯内配水管网		1.19	2.50		3.69	
(六)	管材运输费		2.18			2.18	
四	临时工程	0.53				0.53	0.21
(一)	施工管材存储仓库						
(二)	其他施工临时工程	0.53				0.53	
五	独立费用						
(一)	建筑工程意外伤害保险费						
	一至五部分投资合计	72.24	34.03	142.81		249.07	100
	基本预备费						
	静态总投资					249.07	
	价差预备费						
	建设期融资利息						
	总投资					249.07	100

注：本表由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第一部分 建筑工程						717082.86
一		拦水坝（3座）				52885.48
（一）	2	人工挖Ⅳ级土	m ³	126	16.51	2080.26
（二）	6	一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级岩石	m ³	54	49.72	2684.88
（三）	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	15	17.38	260.70
（四）	38	C20砼拦水坝	m ³	79.05	350.22	27684.89
（五）	21	人工堆棱体石方	m ³	36.48	117.92	4301.72
（六）	92	普通平面木模板制作 安装及制作	m ²	105	105.23	11049.15
（七）		木板闸门	块	3	200.00	600.00
（八）		材料畜力二次搬运1000m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				4223.88
1	41	人工装、卸畜力运输，装、运、卸1000m，水泥	t	7.792	74.78	582.69
2	43	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³	38.527	94.51	3641.19
二		过滤池（3座）				21929.64
（一）	2	人工挖Ⅳ级土	m ³	55	16.51	908.05
（二）	6	一般石方开挖，风镐开凿，Ⅵ级岩石	m ³	15	49.72	745.80
（三）	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	20	17.38	347.60
（四）	31	C20砼底板	m ³	2.5	386.19	965.48
（五）	35	C15砼墙	m ³	18.8	426.76	8023.09
（六）	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	1.2	500.32	600.38
（七）	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.15	6544.49	981.67
（八）	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	75	105.23	7892.25
（九）	12	人工铺筑粗砂垫层	m ³	0.7	129.48	90.64
（十）	11	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.7	123.07	86.15
（十一）		材料畜力二次搬运1000m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				1288.53
1	41	人工装、卸畜力运输，装、运、卸1000m，水泥	t	2.168	74.78	162.12
2	42	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸1000m	t	0.051	89.76	4.58
3	43	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸1000m	m ³	11.87	94.51	1121.83
三		输、配水管路				50209.05
（一）		管路清表				
1	3	人工砍挖小树(直径≤5cm)，砍伐面积占场地面积71%以上	m ²		5.98	
（二）		输水管路镇墩（150个，尺寸0.6*0.6*0.8m）				50209.05

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
1	1	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	38.4	20.19	775.30
2	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	16.67	17.38	289.72
3	32	C15砼基础垫层	m ³	9.6	376.38	3613.25
4	24	C20混凝土镇墩	m ³	43.2	352.42	15224.54
5	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	288	105.23	30306.24
四		水厂				539971.87
(一)		进厂道路 (L=150m)				27623.70
1	5	挖掘机挖IV类土 (就近堆放用于回填)	m ³	630	3.56	2242.80
2	8	凿岩机开凿一般石方，VII级岩石	m ³	0	57.37	
3	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	630	17.38	10949.40
4	46	泥结碎石公路路面，压实厚15cm	m ²	675	21.38	14431.50
(二)		厂区基础及地面				98676.99
1	5	挖掘机挖IV类土 (就近堆放用于回填)	m ³	1779.7	3.56	6335.73
2	4	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距5km	m ³	965	27.25	26296.25
3	8	凿岩机开凿一般石方，VII级岩石	m ³	0	57.37	
4	7	1m ³ 装载机露天装石渣，汽车运5km	m ³	0	42.82	
5	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	407.7	17.38	7085.83
6	32	C15混凝土垫层 (挡墙基础)	m ³	29.452	376.38	11085.14
7	17	M7.5浆砌块石，挡土墙	m ³	121.862	247.29	30135.25
8	36	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	12.186	121.40	1479.38
9	19	1:2水泥砂浆勾缝，加浆凸缝	m ²	45	7.79	350.55
10	18	人工铺筑碎石垫层	m ³	0.54	123.07	66.46
11		DN75PVC排水管	m	30	20.00	600.00
12	44	地板基础，碎石，压实厚15cm	m ²	145	22.87	3316.15
13	45	地面，水泥混凝土C20，压实厚15cm	m ²	145	82.25	11926.25
(三)		排水沟 (86m)				22387.14
1	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	25.8	17.38	448.40
2	31	C20砼底板	m ³	6.02	386.19	2324.86
3	86	C20砼墙	m ³	10.32	436.68	4506.54
4	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.2	500.32	100.06
5	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.02	6544.49	130.89
6	36	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	3.268	121.40	396.74
7	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	137.6	105.23	14479.65
(四)		围墙 (58m)				35407.83
1	87	C20砼墙	m ³	8.352	436.68	3647.15

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
2	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.612	500.32	306.20
3	10	M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙	m ³	6.528	292.04	1906.44
4	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.05	6544.49	327.22
5	92	普通平面木模板制作 安装及制作	m ²		105.23	
6		木模板制作 安装及制作	m ²	69.6	82.96	5774.02
7		墙壁瓷砖及贴砖	m ²	138.96	80.00	11116.80
8		铸铁栏杆（高1.7m，外喷绿色漆）	m	58	160.00	9280.00
9		大门（2.8*2.5m）	m ²	7	400.00	2800.00
10		DN75PVC排水管（穿外墙向外排水）	m	10	25.00	250.00
(五)		净水设备平台				7310.89
1	30	C20砼净水器平台	m ³	12.63	358.31	4525.46
2	34	C20砼集水池	m ³	1	386.19	386.19
3	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	22.8	105.23	2399.24
(六)		办公室、管理房（9.4m×3m，1座）				70014.37
1	15	M7.5浆砌块石，基础	m ³	4.46	229.42	1023.21
2	18	人工铺筑碎石垫层	m ³	3.69	123.07	454.13
3	88	C20砼板	m ³	6.25	375.13	2344.56
4	20	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚5cm	m ²	28.2	32.70	922.14
5		瓷砖及贴砖（地板）	m ²	28.2	80.00	2256.00
6	16	M7.5浆砌砖，中砖砖墙>24cm	m ³	19.91	730.30	14540.27
7	29	C25砼板	m ³	6.31	398.59	2515.10
8	33	C25砼梁	m ³	5.4	416.05	2246.67
9	28	C25砼柱	m ³	2.78	451.30	1254.61
10	39	一般钢筋机械制作安装	t	2.36	6544.49	15445.00
11	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²		105.23	
12		木模板制作、安装、拆除	m ²	123.34	82.96	10232.29
13	13	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	52.56	7.04	370.02
14	14	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	175.77	9.86	1733.09
15		内墙及天棚面刮腻子	m ²	151.36	18.00	2724.48
16		瓷砖及贴砖（外墙）	m ²	0	80.00	
17		入户防盗门	扇	2	600.00	1200.00
18		卫生间门	扇	1	350.00	350.00
19		玻璃窗、防盗网	m ²	10.2	350.00	3570.00
20		床	张	0	1000.00	
21		屋面防水层	m ²	52.56	50.00	2628.00

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
22		架空隔热层 砼板	m ²	52.56	80.00	4204.80
(七)		化粪池（图集07S906的G1-2做法）				9159.21
1	1	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	5	20.19	100.95
2	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	2	17.38	34.76
3	31	C20砼底板	m ³	0.4	386.19	154.48
4	29	C25砼板	m ³	0.8	398.59	318.87
5	37	C20贮水池	m ³	3.41	438.77	1496.21
6	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.32	500.32	160.10
7	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.35	6544.49	2290.57
8	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²		105.23	
9		木模板制作、安装、拆除	m ²	47.05	82.96	3903.27
10		DN110PVC管	m	20	35.00	700.00
(八)		消毒房（3m×3m，1座）				27372.70
1	15	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.08	229.42	247.77
2	11	人工铺筑碎石垫层	m ³	1.14	123.07	140.30
3	34	C20砼地板	m ³	1.9	386.19	733.76
4	20	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚5cm	m ²	9	32.70	294.30
5		瓷砖及贴砖（地板）	m ²	9	80.00	720.00
6	16	M7.5浆砌砖，中砖砖墙>24cm	m ³	8.5	730.30	6207.55
7	29	C25砼板	m ³	2.16	398.59	860.95
8	33	C25砼梁	m ³	1.92	416.05	798.82
9	28	C25砼柱	m ³	1.86	451.30	839.42
10	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.97	6544.49	6348.16
11	92	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²		105.23	
12		木模板制作、安装、拆除	55.39	55.39	82.96	4595.15
13	13	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	15.07	7.04	106.09
14	14	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	72.24	9.86	712.29
15		内墙及天棚面刮腻子	m ²	43.43	18.00	781.74
16		瓷砖及贴砖（外墙）	m ²	0	80.00	
17		入户防盗门	扇	1	600.00	600.00
18		玻璃窗、防盗网	m ²	3	350.00	1050.00
19		屋面防水层	m ²	18	50.00	900.00
20		架空隔热层 砼板	m ²	18	79.80	1436.40
(九)		500m ³ 清水池（1座）				240897.31
1	32	C15砼基础垫层	m ³	15.2	376.38	5720.98

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
2	89	C25砼底板	m ³	36.8	398.59	14668.11
3	27	C25砼池壁	m ³	57.2	459.97	26310.28
4	29	C25砼板	m ³	26.5	398.59	10562.64
5	28	C25砼支柱	m ³	3.4	451.30	1534.42
6	40	水池木模板制作 安装及拆除	m ²	565.74	112.29	63526.94
7	39	一般钢筋机械制作安装	t	16.11	6544.49	105431.73
8	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.1	500.32	50.03
9	10	M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙	m ³	9.6	292.04	2803.58
10	23	1:2防水水泥砂浆抹立面，厚2cm(加防水粉5%)	m ²	194.92	22.83	4450.02
11	22	1:2防水水泥砂浆抹平面，厚2cm(加防水粉5%)	m ²	134.4	19.10	2567.04
12	14	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	226.82	9.86	2236.45
13	13	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	147.03	7.04	1035.09
(十)		闸阀井(1座)				821.73
1	1	人工挖沟槽，III类土，上口宽≤1m，深≤1m	m ³	1.5	20.19	30.29
2	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	1.5	17.38	26.07
3	31	C20砼底板	m ³	0.256	386.19	98.86
4	10	M7.5浆砌砖，混凝土砌块墙	m ³	1.344	292.04	392.50
5	13	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	5.76	7.04	40.55
6	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.205	500.32	102.57
7	39	一般钢筋机械制作安装	t	0.02	6544.49	130.89
(十一)		标志牌				300.00
1		标志牌（大理石面板）	块	1	300.00	300.00
五		50m ³ 钢筋砼水池，1座(弄达社)				44886.82
(一)	2	人工挖一般土方，IV类土	m ³	60	16.51	990.60
(二)	6	一般石方开挖，风镐开凿，岩石级别VI	m ³	60	49.72	2983.20
(三)	9	回填土石方，机械夯填土石	m ³	48	17.38	834.24
(四)	32	C15砼基础垫层	m ³	2.55	376.38	959.77
(五)	26	C20砼底板	m ³	4.75	366.02	1738.60
(六)	90	C20砼池壁	m ³	13.05	436.68	5698.67
(七)	91	C20砼板	m ³	3.93	375.13	1474.26
(八)	14	1:2砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	31.8	9.86	313.55
(九)	13	1:2砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	107.615	7.04	757.61
(十)	40	水池木模板制作 安装及拆除	m ²	128.69	112.29	14450.60
(十一)	39	一般钢筋机械制作安装	t	1.94	6544.49	12696.31

建筑工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
(十二)	35	C20混凝土进人孔围栏	m ³	0.1	426.76	42.68
(十三)	25	预制C25钢筋混凝土盖板	m ³	0.1	500.32	50.03
(十四)		材料畜力二次搬运200m(运距及搬运方式暂定，不作为结算依据，最终以实际为准)				1896.70
1	47	人工装、卸畜力运输，水泥，装、运、卸200m	t	10.998	28.57	314.21
2	48	人工装、卸畜力运输，钢筋，装、运、卸200m	t	1.979	35.30	69.86
3	49	人工装、卸畜力运输，砂石料，装、运、卸200m	m ³	41.16	36.75	1512.63
六		消毒房				7200.00
(一)		弄达社水池顶消毒房	m ²	4	1800.00	7200.00



机电设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第二部分 机电设备及安装工程							266788.56	48002.36
一		水厂					263938.56	47117.00
(一)		供电系统					50508.50	16617.00
1		0.38KV线路(300米)					50508.50	16617.00
(1)		YJV铜芯电缆 (3×50+1×25)	m/三相	300	139.74	34.93	41922.00	10479.00
(2)		电缆敷设DN50mm	m	150	44.71	37.92	6706.50	5688.00
(3)		电缆固定架	个	18	50.00	20.00	900.00	360.00
(4)		50铜鼻子	个	15	20.00	2.00	300.00	30.00
(5)		100铜鼻子	个	15	32.00	4.00	480.00	60.00
(6)		照明	项	2	100.00		200.00	
(二)		净水设备					212055.06	30500.00
1		超滤膜净水器(40m³/h) (由厂家负责安装)	套	1	198533.60	28000.00	198533.60	28000.00
2		二氧化氯消毒器(80g/h)(由 厂家负责安装)	套	1	13521.46	2500.00	13521.46	2500.00
(三)		办公室、管理房及消毒房					1375.00	
1		室内照明灯,节能灯	盏	7	25.00		175.00	
2		室外弯杆灯(高压水银灯)	盏	4	100.00		400.00	
3		开关、插座	个	12	25.00		300.00	
4		其他配电设施	项	1	500.00		500.00	
二		杆 塔					2850.00	885.36
(一)	54	水泥电杆8m Φ 150/256 7 Φ 4.8	根	3	950.00	295.12	2850.00	885.36



金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
第三部分 金属结构设备及安装工程							1161284.9	292267.77
一		拦水坝及过滤池（3座）					7584.99	2339.49
(一)	65	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm	m	54	50.71	14.01	2738.34	756.54
(二)	66	法兰阀门安装，直径80mm	个	15	323.11	105.53	4846.65	1582.95
二		水厂、水池					9734.78	2763.83
(一)		管材					4235.55	1009.74
1	55	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（出水管）壁厚4.5mm	m	15	108.11	21.18	1621.65	317.70
2	55	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（排污管）壁厚4.5mm	m	3	108.11	21.18	324.33	63.54
3	55	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（溢流管）壁厚4.5mm	m	3	108.11	21.18	324.33	63.54
4	55	输水管道安装，钢管法兰连接，公称直径150mm（通风管）壁厚4.5mm	m	4	108.11	21.18	432.44	84.72
5	56	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm（进水管）壁厚4mm	m	18	66.00	15.68	1188.00	282.24
6	59	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径15mm，壁厚2.75mm	m	20	7.49	4.67	149.80	93.40
7	60	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径20mm，壁厚2.75mm	m	20	9.75	5.23	195.00	104.60
(二)		管件					4999.23	1754.09
1	64	焊接法兰片，公称直径150mm	副	13	119.88	71.45	1558.44	928.85
2		DN100弯头，90度	个	10	50.00		500.00	
3		刚性防水套管（DN150）	个	2	200.00		400.00	
4	57	法兰阀门安装，直径100mm	个	1	380.67	136.38	380.67	136.38
5	58	法兰阀门安装，直径150mm	个	2	642.82	217.85	1285.64	435.70
6	61	一般阀门安装，螺纹阀门，直径15mm	个	1	25.00	16.85	25.00	16.85
7	62	一般阀门安装，螺纹阀门，直径20mm	个	2	40.00	28.22	80.00	56.44
8	63	水表安装，法兰连接，公称直径150mm	个	1	769.48	179.87	769.48	179.87
(三)		爬梯					500.00	

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
1		爬梯	副	1	500.00		500.00	
三		50m³ 钢筋砼水池，1座(弄达社)					1878.68	417.14
(一)		管材					388.35	125.52
1	69	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径50mm	m	9	29.68	9.73	267.12	87.57
2	70	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径65mm	m	3	40.41	12.65	121.23	37.95
(二)		管件					1490.33	291.62
1	71	法兰阀门安装，直径65mm	个	1	255.33	85.80	255.33	85.80
2	50	一般阀门安装，螺纹阀门，直径50mm	个	2	260.00	102.91	520.00	205.82
3		防水套管DN50	个	3	50.00		150.00	
4		防水套管DN65	个	1	65.00		65.00	
5		爬梯	副	1	500.00		500.00	
四		输水管路（主管）					1117125.99	253045.98
(一)		管材					1070402.45	238523.78
1	56	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm壁厚4mm	m	1188	66.00	15.68	78408.00	18627.84
2	65	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4mm	m	557	50.72	14.01	28251.04	7803.57
3	56	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径100mm壁厚5mm	m	11290	75.57	15.68	853185.30	177027.20
4	65	输水管道安装，钢管电弧焊连接，公称直径80mm，壁厚4.75mm	m	477	55.24	14.01	26349.48	6682.77
5	68	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径40mm，壁厚3.5mm	m	1188	23.33	8.05	27716.04	9563.40
6	67	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚3.5mm	m	827	19.06	6.75	15762.62	5582.25
7	67	输水管道安装，镀锌钢管螺纹连接，公称直径32mm，壁厚4mm（加厚管）	m	1961	20.77	6.75	40729.97	13236.75
(二)		管件					46723.54	14522.20
1	51	法兰阀门安装，直径100mm	个	2	380.81	136.38	761.62	272.76
2	66	法兰阀门安装，直径80mm	个	1	323.18	105.53	323.18	105.53

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
3	50	排气阀(直径50mm)安装	个	42	158.00	102.91	6636.00	4322.22
4	50	排泥阀(直径50mm)安装	个	48	339.79	102.91	16309.92	4939.68
5		DN100*80异径三通	个	1	55.00		55.00	
6		DN100三通	个	1	60.00		60.00	
7		DN80弯头, 90度	个	36	32.00		1152.00	
8		DN100弯头, 90度	个	250	40.00		10000.00	
9	73	一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径40mm	个	1	207.82	81.07	207.82	81.07
10	72	一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径32mm	个	2	172.00	55.42	344.00	110.84
11		DN40弯头, 90度	个	24	25.00		600.00	
12		DN32弯头, 90度	个	56	18.00		1008.00	
13		活动接头DN40	个	24	20.00		480.00	
14		活动接头DN32	个	56	16.00		896.00	
15	73	排气阀, 直径40mm	个	5	88.00	81.07	440.00	405.35
16	72	排气阀, 直径32mm	个	50	65.00	55.42	3250.00	2771.00
17	73	泄水阀, 直径40mm	个	5	200.00	81.07	1000.00	405.35
18	72	泄水阀, 直径32mm	个	20	160.00	55.42	3200.00	1108.40
五		屯内配水管网					24960.46	11892.83
(一)		管材					21402.66	8523.81
1	67	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径32mm, 壁厚3.5mm	m	939	19.06	6.75	17897.34	6338.25
2	74	输水管道安装, 镀锌钢管螺纹连接, 公称直径15mm, 壁厚2.75mm	m	468	7.49	4.67	3505.32	2185.56
(二)		管件					3557.80	3369.02
1	72	一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径32mm	个	5	172.00	55.42	860.00	277.10
2	75	一般阀门安装, 螺纹阀门, 直径15mm	个	26	24.93	16.85	648.18	438.10
3		水龙头DN15	个	26	20.00	81.52	520.00	2119.52
4	76	水表安装, 螺纹连接, 公称直径15mm	个	26	40.37	20.55	1049.62	534.30
5		DN32弯头, 90度	个	20	18.00		360.00	
6		DN15弯头, 90度	个	10	12.00		120.00	
六		管材运输费						21808.50
(一)		运输费(按信息价百色到隆林运输)	t	194.16 4		84.00		16309.78

金属结构设备及安装工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价 编号	名称及规格	单位	数量	单价		合计	
					设备费	安装费	设备费	安装费
(二)	52	钢管工地运输5km（工地现场-储存仓库）	t	0		244.28		
(三)		隆林至工地运输费	t	194.16 4		28.32		5498.72
(四)	53	钢管施工现场沿线摆放，运距300m	t	0		278.17		



临时工程预算表

工程名称：隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障工程

单位：元

编号	单价编号	工程或费用名称	单位	数量	单价	合计
第四部分 临时工程						5286.76
一		施工管材存储仓库	m ²	0	250.00	
二		其他施工临时工程	%	0.5	1057352.99	5286.76



法定代表人证明书

单位名称：广西鸿荣建设工程有限公司

地 址：广西百色市隆林各族自治县新州镇那弄至南林片区盛隆国际北区商
铺 210 号

姓 名：徐勇 性 别：男

年 龄：44 岁 职 务：董事长

身份证号码：452631198003142311

系 广西鸿荣建设工程有限公司 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

单位名称（签章）：广西鸿荣建设工程有限公司

日期：2025 年 07 月 10 日



法定代表人有效身份证正反面复印件

姓名 徐 勇
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 3 月 14 日
住址 广西隆林各族自治县天生
桥镇安然村安然一队024
号
公民身份号码 452631198003142311



中华人民共和国居民身份证

签发机关 隆林各族自治县公安局
有效期限 2016.04.25-2036.04.25

授权委托书

本授权委托书声明：我 徐勇 系 广西鸿荣建设工程有限公司 的法定代表人，现授权委托 李治 为我公司 隆林各族自治县蛇场乡马场村农村供水保障 的法定代表人授权委托代理人，代理人根据授权，全权负责本工程签订合同、执行本工程中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、工程结算审计等方面的工作！

委托期限：自工程开工之日起至工程竣工结算之日止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

单位名称（签章）：广西鸿荣建设工程有限公司



委托代理人（签字）：李治 法定代表人（签字或盖章）：



委托代理人身份证号码：452631198810023933

委托代理人身份证复印件

SINGQMINGZ
姓名 李 治
SINGQBIEZ MINZCUZ
性 别 男 民 族 苗
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1988 年 10 月 2 日
DIEGYOUQ
住 址 广西隆林各族自治县蛇场
乡新寨村石保社11号
GUNGHMNZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452631198810023933



中华人民共和国
居民 身 份 证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 隆林各族自治县公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2024.08.09-2044.08.09

营业执照复印件

营业执照

统一社会信用代码

91451302MA5N9Q1A1F(1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息。

(副本)

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 2019年07月29日

住所

广西壮族自治区百色市隆林各族自治县新
州镇那弄至南林片区盛隆国际北区商铺210
号

法定代表人 徐勇

经营范围

许可项目：公路工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程
施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、石
电工程施工总承包、电力工程施工总承包、矿山工程施工总承包、石
油化工工程施工总承包；消防设施工程专业承包、城市及道路照明工程
工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、古建筑工程专业承包、环保工
程专业承包、地基与基础工程专业承包、建筑机电设备安装工程专业承包
包、建筑幕墙工程专业承包、河湖整治工程专业承包、特种工程专业承包
包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、电子与智能化
工程专业承包、输变电工程专业承包、桥梁工程专业承包、防水防腐保
温工程专业承包、模板脚手架工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路
路面工程专业承包、公路交通工程专业承包；建筑劳务分包（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关

2023年09月11日

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

资质证书复印件



建筑业企业资质证书

企业名称：广西鸿荣建设工程有限公司

详细地址：广西壮族自治区百色市隆林各族自治县新州镇那弄至南林片区盛隆国际北区商铺210号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号)：91451302MA5NYQ1A1F

法定代表人：徐勇
有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：4000万人民币

经济性质：资或控股)

证书编号：D245343516

有效期：2030年05月09日

资质类别及等级：

公路工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
地基基础工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级
环保工程专业承包二级



发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2025年06月30日

有效的账户复印件

原件

基本存款账户信息

账户名称:

广西鸿荣建设工程有限公司

账户号码:

805040982188888

开户银行:

广西北部湾银行股份有限公司隆林支行

法定代表人:
(单位负责人)

徐勇

基本存款账户编号:

J6272000558002

2022 年 07 月 04 日



有效安全生产许可证复印件



统一社会信用代码：91451302MA5NYQ1A1F

安全生产许可证

编号：（桂）安许证字[2021]002613



企业名称：广西鸿荣建设工程有限公司

法定代表人：徐勇

单位地址：广西壮族自治区百色市隆林各族自治县新州镇209省道至南林片区盛隆国际北区210铺

经济类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

许可范围：建筑施工

有效期：2024年12月02日至2027年12月21日

发证机关：隆林各族自治县住房和城乡建设局

发证日期：2023年12月02日



