
云之龙咨询集团有限公司关于广西工程建设项目审批管理系统

升级改造建设项目GXZC2024-G3-005585-YZLZ招标公告

项目概况

广西工程建设项目审批管理系统升级改造建设项目招标项目的潜在投标人应在广西政

府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2024

年 10 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G3-005585-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2024]18481 号）

项目名称：广西工程建设项目审批管理系统升级改造建设项目

预算总金额（万元）：1607.83

最高限价（万元）：1607.83

采购需求：

序号 标的的名称 数量及单位 简要技术需求或者服务要求

01
数据共享交换

子系统升级
1项

为了推进工程建设项目审批标准化、规范化管

理，在原数据中台的基础上对审批流程、阶段、事

项等基本信息进行调整，包括新增工程审批系统基

本信息表，调整审批流程、阶段表，新增审批事项

信息表、扩展表、审批材料目录表......

02
项目策划生成

子系统
1项

项目策划生成子系统是项目策划生成阶段的管

理工作，由规划部门、行业部门、招商部门等牵头

发起项目，协调征求多部门意见，统筹需求、空间、

功能三要素，在项目进入立项环节前明确投资规模、

预选址、用地指标等条件......

...... ...... ...... ......

合同履行期限：合同生效之日起 6 个月内，其中 3 个月内完成项目所有系统的部署上线

及初步验收，试运行 3 个月，竣工验收合格后整体交付使用。各阶段的服务成果要求如下：

（1）第一阶段：中标人应在合同生效后【15】个自然日内完成根据采购人要求修改调

整后的项目建设方案、实施方案、工作计划。

（2）第二阶段：中标人应在合同生效后【20】个自然日内完成项目策划生成子系统、

工程建设项目网上办事大厅、工程建设项目联合审批子系统、区域评估成果应用子系统、告

知承诺制审批监管子系统部署，并推动全区 13 地市正式试用系统，并在系统上进行正式业



务申报及审批。完成与广西壮族自治区自然资源厅规划业务系统对接，实现建设用地规划许

可、建设工程规划许可、规划条件核实等 3 个事项的互联互通；完成与广西电子证照系统对

接，并实现施工许可电子化，保障全区 13 地市正式申报施工许可办件。

（3）第三阶段：中标人应在合同生效后【30】个自然日内完成数据共享交换子系统升

级部署，保障全区 13 个地市建设用地规划许可、建设工程规划许可、施工图设计文件审查、

建筑工程施工许可、建设工程消防设计审查、建设工程消防验收、建设工程消防验收备案对

接完成率 100%，并实现按照《工程建设项目审批管理系统数据共享交换标准 3.0》的要求，

将数据上报给广西壮族自治区住房和城乡建设厅工程建设项目监管平台和中华人民共和国

住房和城乡建设部。

（4）第四阶段：中标人应在合同签订后【50】个自然日内完成工程建设项目水电气网

报装协同子系统部署，保障水电气网报装子系统能正式申报及审批，并通过广西城市供水供

气服务综合管理平台实现与广西各地市的水气企业完成对接。

（5）第五阶段：中标人应在合同签订后【90】个自然日内，完成广西工程建设项目审

批管理系统升级改造建设项目工作，系统整体调试并成功上线运行。进入试运行后【5】个

自然日内，中标人应向采购人提出项目整体初步书面验收申请，采购人应在收到中标人提交

的验收申请后 20 个自然日内组织验收。如采购人在验收期内或验收期满后【20】个自然日

内书面提出调整意见的，中标人则应在与采购人协商一致的时间内进行相应调整，如中标人

拒不调整或调整后仍未达到采购人要求的，自采购人要求时间届满之日起，中标人应承担逾

期提供服务的违约责任。

（6）第六阶段：项目整体调试并成功上线运行后进入试运行期，试运行期限为【90】

个自然日，系统试运行期限届满，完成系统建设和调整优化，系统运行稳定，满足业务需求，

采购人在中标人向采购人提出书面项目整体最终验收申请后 20 个自然日内进行整体竣工验

收，通过整体竣工验收视为系统交付。试运行期间，中标人提供技术人员驻采购人单位提供

现场技术支撑，解决试运行期内出现的各类技术问题，确保试运行的顺利进行。如发生故障

造成采购人损失的，中标人应当承担损失赔偿责任。试运行期间，中标人应当根据采购人的

要求，不断修改和完善系统的功能和性能，直至达到合同约定要求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 15 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00

至 23:59（北京时间，法定节假日除外）



地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中

选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件

编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制

及上传投标文件。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024 年 10 月 30 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮

族自治区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn（广西公共资源交易中心网站）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文

件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采

购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云

平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政

府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交

易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购

活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件



的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西

政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如

在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

（3）CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书

（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行

解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相

关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与

整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截

止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投

标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投

标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心

地址：南宁市青秀区金湖北路 58 号

联系方式：黄崇毅 0771-2368298

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：南宁市良庆区云英路 15 号 3号楼云之龙咨询集团大厦 6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：刘健、刘诗施

电 话：0771-2618199、0771-2618118
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