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第 1章 总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

广西壮族自治区 2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）初步设计。

1.1.2项目区范围

项目建设地点位于上林县木山乡、白圩镇、明亮镇。

1.1.3项目建设单位

上林县自然资源局

1.1.4项目主管单位

广西壮族自治区林业局

1.1.5项目性质

维修

1.1.6建设目标

实施分类建设，逐步建立管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的林业

工作站体系；基础设施基本完备，工作条件明显改善；履职能力不断增强，规范

化、标准化、信息化水平进一步提升；推行“一站式、全程代办”服务模式，办

事效率进一步提高，服务质量让群众满意。职工学历、专业和年龄结构基本合理；

定期开展培训，队伍素质持续提高。

通过对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇林业工作站进行维修改造和配备必需

设备，来提升站点的基础设施，改善工作环境，进一步提高站点的办事效率。

1.1.7项目主要建设内容及规模

本项目拟对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇 3个林业工作站进行维修改造。

其中：

（1）站房维修改造

站房维修改造总面积 701.18m2，维修改造内容主要包括更换门窗，水电改造，

室内地面翻新，内墙面重新粉刷，墙体修缮，增加楼顶隔热层防水棚，增加站务

公开栏、站牌、站微。

（2）设备购置

各站点分别购置必需设备包括业务设备 1批，业务辅助设备 1批，通讯设备 1

批，交通工具 1批，资源管护设备 1批，林业有害生物防治设备 1批，野外工作

装备 1批。

1.1.8项目建设期及建设进度安排

本项目计划建设期 1年，即 2024年 5月—2025年 4月。具体建设时间可根据

项目获得国家批准文件时间顺延。

1.1.9项目建设总投资及资金来源

（1）项目投资

项目总投资为 144.00万元。其中：工程费用 126.30万元，占 87.71%；工程建

设其他费用 14.74万元，占 10.24%；基本预备费 2.96万元，占 2.05%。

（2）项目资金筹措

项目总投资为 144.00万元。项目建设资金由中央预算内资金和自治区财政配

套资金两部分组成，其中申请中央预算内资金 90万元，占 62.5%，地方财政配套

资金 54万元，占 37.5%。
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1.1.10主要技术经济指标

表 1-1上林县木山乡林业工作站主要技术经济指标表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单位价值（万元） 合计（万元） 备注

一
上林县木山乡林业工作

站
42.45

1 站房装修 项 1 25.08 25.08

2 设备购置 16.97

2.1 业务设备 批 1 11.68 11.68

2.2 业务辅助设备 批 1 0.97 0.97

2.3 通讯设备 批 1 0.02 0.02

2.4 交通工具 批 1 0.70 0.70

2.5 资源管护设备 批 1 3.00 3.00

2.6 林业有害生物防治设备 批 1 0.40 0.40

2.7 野外工作装备 批 1 0.20 0.20

3 其他费用 0.40

3.1 制度图表制作上墙 个 5 0.04 0.20

3.2 档案建立 个 100 0.002 0.20 购买档案盒

二 工程建设其他费用 4.96

1 建设管理费 2.40

1.1 建设单位管理费 0.85

参考市场价

1.2 施工图设计文件审查费 0.10

1.3 工程造价咨询费 0.33

1.3.1 施工图预算编制 0.10

1.3.2 施工过程造价咨询 0.13

1.3.3 竣工结算审核 0.10

1.4 工程监理费 1.12

2
建设工程前期工作咨询

费
0.84

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84

3 勘察设计费 1.72

3.1 工程设计费 1.72

三 预备费 0.59

四 分项总投资 48.00

五 资金来源

1 中央财政资金 30.00
2 自治区财政配套资金 18.00

表 1-2上林县白圩镇林业工作站主要技术经济指标表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单位价值（万元） 合计（万元） 备注

一
上林县白圩镇林业工作

站
42.35

1 站房装修 项 1 22.29 22.29

2 设备购置 19.66

2.1 业务设备 批 1 12.83 12.83

2.2 业务辅助设备 批 1 2.51 2.51

2.3 通讯设备 批 1 0.02 0.02

2.4 交通工具 批 1 0.70 0.70

2.5 资源管护设备 批 1 3.00 3.00

2.6 林业有害生物防治设备 批 1 0.40 0.40

2.7 野外工作装备 批 1 0.20 0.20

3 其他费用 0.40

3.1 制度图表制作上墙 个 5 0.04 0.20

3.2 档案建立 个 100 0.002 0.20 购买档案盒

二 工程建设其他费用 4.93

1 建设管理费 2.37

1.1 建设单位管理费 0.85

参考市场价

1.2 施工图设计文件审查费 0.10

1.3 工程造价咨询费 0.30

1.3.1 施工图预算编制 0.09

1.3.2 施工过程造价咨询 0.12

1.3.3 竣工结算审核 0.09

1.4 工程监理费 1.12

2 建设工程前期工作咨询

费
0.84

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84

3 勘察设计费 1.72

3.1 工程设计费 1.72

三 预备费 0.72

四 分项总投资 48.00

五 资金来源

1 中央财政资金 30.00
2 自治区财政配套资金 18.00
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表 1-3上林县明亮镇林业工作站主要技术经济指标表

序号 工程或费用名称 单位 数量 单位价值（万元） 合计（万元） 备注

一 上林县明亮镇林业工作站 41.50

1 站房装修 项 1 23.73 23.73

2 设备购置 17.37

2.1 业务设备 批 1 11.68 11.68

2.2 业务辅助设备 批 1 1.37 1.37

2.3 通讯设备 批 1 0.02 0.02

2.4 交通工具 批 1 0.70 0.70

2.5 资源管护设备 批 1 3.00 3.00

2.6 林业有害生物防治设备 批 1 0.40 0.40

2.7 野外工作装备 批 1 0.20 0.20

3 其他费用 0.40

3.1 制度图表制作上墙 个 5 0.04 0.20

3.2 档案建立 个 100 0.002 0.20

二 工程建设其他费用 4.85

1 建设管理费 2.33 购买档案盒

1.1 建设单位管理费 0.83

1.2 施工图设计文件审查费 0.10

1.3 工程造价咨询费 0.30 参考市场价

1.3.

1
施工图预算编制 0.09 参考市场价

1.3.

2
施工过程造价咨询 0.12

参考市场价
1.3.

3
竣工结算审核 0.09

1.4 工程监理费 1.10

2 建设工程前期工作咨询费 0.84

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84 参考市场价

3 勘察设计费 1.68 参考市场价

3.1 工程设计费 1.68

三 预备费 1.65 参考市场价

四 分项总投资 48.00

五 资金来源

1 中央财政资金 30.00
2 自治区财政配套资金 18.00

1.2设计依据

1.2.1任务依据

（1）《广西壮族自治区 2023年林业工作站标准化建设项目可行性研究报告》

（广西壮族自治区林业勘测设计院，2023年）

（2）《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西壮族自治区 2023年林业

工作站标准化建设项目可行性研究报告的批复》（桂发改农经【2023】319号）

（3）国家林业和草原局《全国林业工作站“十四五”建设实施方案》；

（4）《国家林业局关于强化林业工作站公共服务职能全面推行一站式、全程

代理服务的通知》（林站发〔2015〕102号）；

（5）《广西壮族自治区林业厅关于印发广西壮族自治区乡镇林业工作站一站

式服务试点站建设实施方案的通知》（桂林政发〔2014〕30号）；

（6）《林业工作站管理办法》（2015年修订版）；

（7）《国家林业局关于印发〈乡镇林业工作站工程建设标准〉的通知》（林

规发〔2012〕241号）。

1.2.2技术标准规程、规范

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2006年）；

（2）工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分 2013年版）；

（3）《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）；

（4）《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；

（5）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)；

（6）《既有建筑维护和改造通用规范》(GB55022-2021)；

（7）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；

（8）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

（9）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（10）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
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（11）《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2022）；

（12）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

（13）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（14）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

（15）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）；

（16）《建筑照明设计标准》（GB50034－2013）；

（17）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

（18）《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；

（19）《乡镇林业工作站工程建设标准》（2012年）。

1.3项目基本情况概述

1.3.1自然地理概况

（1）行政区划

项目区为上林县。

（2）地理位置

上林县位于广西壮族自治区中南部，大明山东麓，南宁市东北部，东北邻兴

宾区，南接宾阳县，西南毗武鸣区，西北连马山县，北靠忻城县。辖区总面积 1869.64

平方千米。

（3）地形地貌

上林县属桂中南山区，西部多山，东南部多丘陵和平地，山脉多呈西北至东

南走向，整个地势自西北向东南倾斜。大明山脉呈西北—东南走向，全长 68千米，

平均海拔 1200米，主峰龙头山海拔 1760米，为上林县西南部天然屏障。县境东

部和北部为石灰岩峰林所环抱。各类地貌分布为：海拔 800米以上的中山，分布

在西燕、大丰、明亮、巷贤 4个乡镇，沿大明山一带，面积 19041.46公顷，占总

面积 10.18％；海拔在 500~800米的低山，分布在大丰、明亮、塘红、镇圩、西燕

等乡镇，面积 30173.3公顷，占总面积 16.14％；海拔在 250~500米的山丘，分布

在乔贤、白圩、三里、西燕、澄泰、巷贤、木山、明亮等乡镇，面积 27076.18公

顷，占总面积 14.48％；海拔在 150~250米的丘陵，除镇圩乡和大丰镇外，全县各

地皆有分布，面积 53526.7公顷，占总面积 28.63％；海拔在 150米以下的平地，

主要分布在白圩、大丰、明亮、巷贤、澄泰、三里、西燕等乡镇，面积 57146.67

公顷，占总面积 30.57％。在全县土地总面积中含有河流 2300.25公顷、水库 1574.6

公顷、坑塘 2397.46公顷，分布于各类地貌中。上林县境内有大明山、凤凰山、狮

子岭山、岜仙山等 4条较大的山脉，有镇圩、塘红西部、岜独和弄贬一带 4片喀

斯特峰林区，还有八角山等诸山以及大龙洞等 70多个洞岩。

（4）气候水文

上林县地处低纬度地区，北回归线横贯中部，属南亚热带季风性气候。年平

均气温 20.9℃，最高气温 39.7℃，绝对最低气温零下 1.7℃，年平均降雨量为 1789.2

毫米，是广西六大暴雨区中心之一。上林县境内河流为红水河水系，均属小河，

既窄且浅。清水河为主川，是红水河的一级支流，有大小支流 80条，均自西北流

向东南，最后汇集向东流入宾阳县。此外还有兰干河，自南向北流入忻城县。全

县主要河流总长733.80千米，流域面积1709.75平方千米，占全县总面积的90.42%。

河网密度 0.39千米/平方千米。

（5）土壤条件

根据土壤普查资料，上林县土壤状况比较复杂,成土母岩主要有砂岩、硅质岩、

石灰岩、泥质岩等，主要土壤种类为赤红壤、红壤、黄壤、黄红壤、石灰土等。

（6）植被

上林县维管束植物有 202科 662属 1137种（含野生和栽培种类），其中蕨类

植物 29科 57属 82种，裸子植物 6科 6属 10种，被子植物 167科 599属 1045种。

物种数占全广西维管束植物总种数的 l/8强，物种丰富度 10.52种/平方千米。乔木

树种有 100多种，主要是天目紫茎、长色铁杉、紫荆木、小叶红豆、格木、罗汉

松等；竹类有粉单竹、黄竹、吊丝竹、大洪竹等；饮料类有枸树、桃金娘、余甘

子、黑荆树、苦丁茶等；药材类有土党参、毛山药、天冬、荛术等；果树类有柑

橙、荔枝、龙眼、芭蕉、香蕉等。此外，还有八角香料作物和梧桐、油茶等野生
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油料作物 20多种。国务院 1999年 8月 4日公布的《国家重点保护野生植物名录

（第一批）》中的国家重点保护野生植物，上林境内有 7种，即：金毛狗、桫椤、

福建柏、樟树、任豆、花榈木、半枫荷，均属国家二级重点保护野生植物，主要

分布在广西龙山自治区级自然保护区。

1.3.2社会经济概况

据《2023年广西统计年鉴》，2022年末项目区总人口 49.80万人，全年实现

地区生产总值 103.76亿元，人均地区生产总值 20834元。

1.3.3项目建设单位运营管理概况

经营管理机构为加强本项目建设的领导工作，确保标准化林业工作站建设试

点工作的顺利实施，拟成立以各县（市、区）林业主管部门局长任组长，各工作

站分管领导任副组长的“全国林业工作站标准化建设项目”建设工作领导小组，

由乡镇林业工作站全体人员具体负责该项目的实施和日常事务。领导小组下设办

公室，由局相关部门负责人担任办公室主任。各工作站点分管党组织将成立项目

建设领导小组。领导小组下设综合办及基建办，负责执行具体建设事务。

1.3.4与项目建设相关的其他概况

（1）土地资源

上林县土地总面积 18700.18公顷。其中：耕地面积 48462.16公顷，林地面积

62936.94公顷，园地 1134.36公顷，草地 8195.34公顷，建设用地（城镇村及工矿

用地、交通运输用地）9988.40公顷，水域面积 8333.80公顷，其他土地 47049.18

公顷。

（2）森林资源

上林县 2022年完成荒山荒地造林面积 3443.78公顷，成林抚育面积 4405公顷。

主要林产品产量：八角 4266吨，天然松脂 818吨。全年木材采伐量 33.83万立方

米，增长 12.2%。

（3）交通

上林县人民政府驻大丰镇，距广西首府南宁市市区 95千米，距桂中重镇来宾

市区 124千米，黎塘火车站 73千米，广西三大港口北海港 343千米、钦州港 245

千米、防城港 306千米。有宾阳至上林、上林至马山、忻城周安至宾阳新桥 3条

二级公路。有 S52武平高速、S31三南高速两条高速公路。

（4）通讯

项目区通讯系统建设完善，整体通讯条件良好。截至 2022年底，项目区范围

内已实现手机信号全覆盖，林区内通讯顺畅，已实现通讯零盲区。

（5）社会及有关部门支持条件

项目建设得到自治区林业局以及其他有关部门和社会的大力支持， 逐步建立

管理科学、保障有力、服务规范、履职高效的林业工作站体系；逐步完备基础设

施，改善工作条件；建立规范化、标准化、信息化水平进一步提升；推行“一站

式、全程代办”服务模式，办事效率进一步提高，服务质量让群众满意。自治区

林业局积极部署 2023年林业工作站标准建设的申报工作，各地方站点积极配合，

现已取得自治区财政厅的配套资金承诺函及各财政资金承诺书，保障项目顺利完

成建设。

（6）林业工作站现状

①建筑主体现状

现有工作站的房屋为砌体结构，在经历长期的日晒雨淋，雨中微酸侵腐后，

导致外墙粉刷裂缝、空鼓、风化、剥落、疏松等，甚至脱落。

屋面防水层破损导致漏水。

②水电等配套设施损坏严重

工作站的水电大多不采用暗敷，经过多年使用，给水管出现老化、破损，阀

门损坏等现象，导致管网漏损严重。电气方面出现电线老化、灯具等其他必备电

器损坏严重等现象，容易导致漏电、触电等危险事件发生。

③设备配备不齐
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根据国家林业局印发的《乡镇林业工作站工程建设标准》（林规发〔2012〕

241号）文件规定，林业工作站设备配备包括计算机、打印机、多功能一体机、传

真机、扫描仪、复印机、信息网络设备、档案柜、电话、对讲机、基地台、GPS、

罗盘仪、测高仪、简易测量工具、水准仪、望远镜、油锯、割灌机、灭火机、组

合工具、灭火水枪、打孔注药机、车载喷药设备、预测预报灯、诱捕器、诱虫灯、

野外防护服等设备。各林业工作站历经长久运营，所配设备存在不全及损坏严重

等情况，急需重新配备。

上林县木山乡林业工作站 上林县白圩镇林业工作站

图 1-1 林业工作站建筑现状示意图

林业工作站建筑现状示意图（仅展示部分站点），如图 1-1所示。

1.4项目建设规模与功能方案

1.4.1项目建设规模

本项目为既有站房修缮改造和购置设备。

站房修缮改造：拟对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇 3个林业工作站进行维

修改造。其中：木山乡站房面积 339.43m²，白圩镇站房面积 224.25m²，明亮镇站

房面积 137.50m²，维修改造涉及整栋建筑。

购置设备涵盖日常工作所需。包括业务设备、业务辅助设备、通讯设备、交

通工具、资源管护设备、林业有害生物防治设备和野外工作装备。

1.4.2功能方案

项目建成后将完善现有工作站职能，改善工作站工作环境，提升工作站履职

能力。

1.5设计的指导思想

1.5.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思

想，根据国家林业和草原局《全国林业工作站“十四五”建设实施方案》以及《标

准化林业工作站建设检查验收办法》文件精神要求，以《森林法》《野生动物保

护法》《关于全面推行林长制的意见》等法律法规、中央相关政策文件为依据，

围绕林业草原国家公园“三位一体”融合发展，衔接《全国重要生态系统保护和

修复重大工程总体规划（2021—2035年）》《“十四五”林业草原保护发展规划

纲要》，确定了完善体系建设、提高管理能力、加强人员力量、提升服务水平等

主要任务，以期进一步提升林业工作站建设质量，夯实基层林草管理服务基础。

进一步推动标准化林业工作站建设，提高标准站建设质量和成效，充分发挥其在

林业建设中的基础保障作用，而开展的标准站建设项目。

加强站房、业务装备等硬件建设，协同推进队伍素质、制度规范、业务能力

等软件建设，健全公共服务机制，优化公共服务手段，全面提升林业工作站管理

服务能力。

标准站建设检查验收工作应当遵循科学规范、统一标准、分级负责、公正公

开的原则，体现标准站建设的政策导向。当项目投资中有中央投资参与时，应按

标准进行检查验收，仅由地方财政单独投资或自筹资金建设的林业工作站，可自

愿申请加入“全国标准化林业工作站”序列，按照标准进行检查验收。

1.5.2设计原则

（1）遵守国家有关法律法规和政策，符合安全性原则。

（2）功能性原则。保证功能的完整性，满足日常生活及活动需求。



7

（3）效益性原则。控制改造成本、符合城镇片区风貌规划。

（4）整体性原则。保证民用建筑的统一性，以及外部环境的整体协调性。

1.5.3设计目标

项目建成后，依据国家林业局现行有效的验收办法对项目进行标准化验收，

人员配备达到标准、站房权属清晰、站房建设符合规定、信息化水平提升、车辆

及器械配备得当、内部管理规范、严格执行资金使用计划等逐项核查，达到验收

要求，可以加入“全国标准化林业工作站”序列。

1.6项目总技术路线

站房修缮改造：建筑现状踏勘测评→提出修缮改造方案（可行性研究）→修

缮改造初步设计→修缮改造施工图设计→项目施工→组织验收。

购置设备：林业工作站点据相关规定提出采购申请清单→设备采购可行性研

究（附设备主要参数）→初步设计（设备详细参数）→采购→组织验收。

1.7环境保护

1.7.1施工期环境保护措施

本项目施工期可能出现的环境污染包括工地扬尘、施工噪音、水环境污染、

固体废弃物等。

（1）防止扬尘措施

防止扬尘包括合理施工避免多点扬尘、设置围挡、利用洒水和水池抑尘、路

面清扫、运输车辆冲洗和车厢覆盖以及尽量避免现场搅拌混凝土和砂浆等措施。

（2）噪声防治措施

施工期间严格遵照当地建筑施工噪声管理规定，防止噪声影响周围环境和人

们的正常生产生活。对项目的施工场地进行合理布局，从控制声源和噪声传播以

及加强管理等进行控制。

（3）水环境污染防治措施

制定严格的用水制度，控制污水外溢。对于施工人员产生的废水，需经过处

理后方可排放。严防施工现场地表油类污染。

（4）固体废物污染防治措施

施工单位应按照国家和当地有关建筑垃圾和工程渣土处置管理的规定，及时

清运固体废物至指定的堆放场所。

对于施工人员聚居地的生活垃圾，定点设立专用容器（如垃圾箱）加以收集，

并按时每天清运。在工程竣工以后，施工单位应同时拆除各种临时设施，并将工

地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，做到“工完、料清，场地清”。

1.7.2投用期环境保护措施

（1）噪声防治

本工程选用的空调通风机组等均采用低噪声高效率产品，并设计隔振支座基

础，管道软接头措施，避免噪声源对生活及工作的干扰。空调、通风系统采取防

振、消声措施。

个别产生噪声大的机房，选用密闭窗隔声门，并在墙面、顶棚设计吸声构造。

所有给排水管道设计时考虑控制水流噪声。

（2）污水处理

项目采用雨污水分流制，雨水汇集后排入雨水渠。

生活污水处理：

①对运行期间产生的生活污水进行收集处理排放；

②粪便水通过设置多个三级化粪池进行厌氧处理。

（3）固体垃圾处理

本工程采用专用垃圾收集箱、桶，采用塑料垃圾收集袋专人收集，并由专业

车辆密封送至废物处理中心统一处理。

（4）电气环保

选用绿色环保的电气设备及材料，以尽可能减少光污染、噪声污染、废气污

染，尽量避免电磁辐射和电磁干扰对人及环境的影响。
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1.8劳动安全卫生

本项目为小型建筑工程的修缮与改造，在施工及运行期，潜在的安全隐患少、

危害程度不大。可能发生的事故包括雷击、失火、触电、脚手架跌落等。施工期

应避开雷雨天气，施工及运行期要注意用火、用电安全、安全文明施工等。本项

目设计遵循“安全第一，预防为主”的方针，严格执行国家有关安全规程规范，

以防止事故和职业危害的发生。

1.9消防

林业工作站实行“预防为主，防治结合”的方针。依据《建筑设计防火规范》

和《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定，针对具体情况，积极采用先进的

防火技术，力争做到保障安全、使用方便、经济合理。按照规定，在工作站内，

设置足够的排烟口和疏散通道、消防栓，配备一定数量灭火器，保证消防用水等，

利于人员紧急疏散和防止火势扩散，保障消防安全。

1.10节约能源

（1）建筑设计满足办公的功能要求，并满足使用安全，合理利用用地。

（2）认真贯彻执行国家环境保护的方针政策，工程设计体现环保节能、技术

先进和经济合理的原则。

（3）在总平布局及建筑、结构、水、电等专业的设计中，认真贯彻执行国家

有关节能减排的方针政策，使用节能型的建筑材料、器具和产品，尽可能利用自

然通风采光，满足国家有关节能设计规范的要求，减少能耗，节约资源。

1.11抗震防灾与人防

林业工作站标准化建设应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》

（GB50143）和《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，针对具体情况，选择

合理的结构设计与相关非结构配件、设备和附属设施，力争做到结构稳固、经久

耐用，保障人员安全。

1.12项目组织与管理

1.12.1项目管理机构

根据《全国林业工作站“十四五”建设实施方案》相关要求，为确保项目建

设如期运行，必须加强项目组织管理，设置健全的项目运行管理机构，统一管理

职能，明确职责。成立项目领导小组和项目管理办公室，配备相关的工程技术人

员和经济财务人员，为项目顺利实施做好协调工作和提供各种技术服务。

项目领导小组的责任如下：

上林县自然资源局：是项目法人，对项目的建设任务和内容负全责，负责项

目配套资金筹措到位，负责项目资金管理，负责项目建成后的运行维护管理，确

保设备持续正常运行。

1.12.2工程项目管理

工程项目管理是关系到项目建设投资能否达到预期目的的关键性管理措施。

在工程建设中必须加强监督和管理，工程项目管理部必须按照项目初步设计的内

容和要求，安排年度建设计划，制定各种防火仪器设备、建筑材料的采购方案，

报经区项目办公室审批后，及时组织采购，确保工程建设顺利进行，并定期对物

资设备的存放、使用、保养情况进行检查和监督。具体措施如下：

（1）仪器设备购置

由各建设单位纳入政府采购。

（2）建筑工程

①实行工程招标承包责任制。工程实行公开招标，并制定工程质量奖惩制度。

②实行工程质量监理制度。聘请有工程监理资质的监理单位进行工程监理，

控制工程投资，确保工程质量和进度。

③严格执行工程价款结算制度。项目建设单位要按规范的工程价款结算程序

支付资金。建设单位与施工单位签订的施工合同中确定的工程价款结算方式要符

合财政支出预算管理的有关规定。工程建设期间，建设单位与施工单位进行工程
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价款结算，建设单位必须按工程价款结算总额的 5%预留工程质量保证金，待工程

竣工验收一年后再清算。

1.12.3资金管理

（1）项目建设单位与各建设单位必须严格执行《会计法》《基本建设财务管

理规定》和《国有建设单位会计制度》，单独建账，单独核算，专人负责，专款

专用。

（2）严格按照批准的概预算建设内容，做好账务建立健全内部财务管理 制

度；对项目建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记

录；及时掌握工程进度，定期进行财产物资清查；按规定向财政部门报送项目建

设财务报表。

（3）根据国家有关规定进行项目竣工财务决算编制，编制前建设单位要认真

做好各项清理工作。清理工作主要包括基本项目档案资料的归集整理、账务处理、

财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到账证、账实、账表等相符。各种材

料、设备、工具、器具等，要逐项盘点核实，填列清单，妥善保管，或按照国家

规定进行处理，不准任意侵占、挪用。

1.12.4项目定员

项目设置的管理机构是临时机构，由建设单位的相应部门兼管，不增加工作

人员。项目建成通过验收交付使用后，管理机构及职能自行停止。项目投入使用

后，各项设施、设备、装备的管理由建设单位的相应部门负责，项目所需管理人

员编制无法解决项目所需的运行维护费用的，由建设单位主管部门列入年度财政

预算，向社会购买专业公司的相关服务来解决。建设单位要对受聘的服务人员进

行技术或业务培训，并按相关规定进行管理。

1.12.5项目年总运行费用

本项目不产生增项运行费用。

1.13项目总指标

1.13.1主要建（构）筑物数量及建设用地规模

本期建设主要建筑物：上林县木山乡林业工作站，面积 339.43m²；上林县白

圩镇林业工作站，面积 224.25m²；上林县明亮镇林业工作站，面积 137.50m²；项

目建筑物总建筑面积为 701.18m²。

1.13.2产品或设备规模

项目建设需购置产品或设备有：

（1）上林县木山乡林业工作站：

表 1-4 上林县木山乡林业工作站购置产品和数量规模

设备类别 设备名称

业务设备

台式电脑 4台、激光彩色打印复一体机 2台、碎纸机

2台、高配数码相机 1台、档案柜 5台、笔记本电脑

2台、业务室沙发 1套、业务室桌椅 4套、茶几 1套、

政务服务柜台 3米、针式打印机 1台、移动硬盘 1个

业务辅助设备 空调 2台、饮水机 3台、风扇 1台

通讯设备 固定电话 1台

交通工具 摩托车 1辆

资源管理设备 无人机 1架

林业有害生物防治设备 森防工具 1套

野外工作装备
野外装备、手电筒、绳索、背包、砍刀、兵工铲、锄

头、急救药箱（包）等 1套

（2）上林县白圩镇林业工作站：

表 1-5 上林县白圩镇林业工作站购置产品和数量规模

设备类别 设备名称

业务设备

台式电脑 5台、激光彩色打印复一体机 2台、碎纸机

1台、高配数码相机 1台、档案柜 5台、笔记本电脑

2台、业务室沙发 1套、业务室桌椅 5套、茶几 1套、

政务服务柜台 6米、针式打印机 1台、移动硬盘 2个
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业务辅助设备 空调 6台、饮水机 1台、风扇 3台

通讯设备 固定电话 1台

交通工具 摩托车 1辆

资源管理设备 无人机 1架

林业有害生物防治设备 森防工具 1套

野外工作装备
野外装备、手电筒、绳索、背包、砍刀、兵工铲、锄

头、急救药箱（包）等 1套

（3）上林县明亮镇林业工作站：

表 1-6 上林县明亮镇林业工作站购置产品和数量规模

设备类别 设备名称

业务设备

台式电脑 4台、激光彩色打印复一体机 2台、碎纸机

2台、高配数码相机 1台、档案柜 5台、笔记本电脑

2台、业务室沙发 1套、业务室桌椅 4套、茶几 1套、

政务服务柜台 3米、针式打印机 1台、移动硬盘 1个

业务辅助设备 空调 3台、饮水机 3台、风扇 1台

通讯设备 固定电话 1台

交通工具 摩托车 1辆

资源管理设备 无人机 1架

林业有害生物防治设备 森防工具 1套

野外工作装备
野外装备、手电筒、绳索、背包、砍刀、兵工铲、锄

头、急救药箱（包）等 1套

1.14初步设计建设内容规模及投资与可研批复内容对比分析说明

根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于广西壮族自治区 2023年林业工

作站标准化建设项目可行性研究报告的批复》（桂发改农经〔2023〕319号）（以

下简称《批复》）。为更好地使用国家资金，避免重复建设和浪费，更好的完善

工作站基础设施，经征求项目区建设单位意见，通过领导小组的充分研究，对项

目建设规模进行适当调整。因《批复》中未列出各站点内容和投资，调整内容以

《可行性研究报告》作为对比，调整内容详见表 1-7 。

表 1-7 项目站房修缮改造内容调整表

建设内容 单位

可行性

研究报告
初步设计 变动情况

数量 数量 数量 变化率(%)
上林县木山乡站房修缮 m² 360 339.43 20.57 -5.71
上林县白圩镇站房修缮 m² 230 224.25 5.75 -2.50
上林县明亮镇站房修缮 m² 520 137.50 382.50 -73.56

备注：上林县明亮镇林业工作站因变更站房地点，新地点站房修缮面积变化较大，变更站

房地点原因详见附件

本次初步设计规模在可行性研究报告批复范围内，初步设计规模与可研批复

基本一致。

1.15对下一阶段设计的建议

（1）该项目符合国家和自治区森林防火政策及林业发展规划，因此建议有关

部门积极支持实施。

（2）建议该项目的建设标准化建设，下一步需要加快前期准备工作，做好施

工图设计等准备工作，加强物资准备，采用先进、成熟的生产技术和理念，研究

和制定项目管理办法、制度和措施，以提高管理水平和工作质量；在项目实施过

程中，要严格进行质量检查和质量控制，以保证项目预期目标的实现。

1.16初步设计组成

（1）初步设计说明书。

（2）初步设计图纸。

（3）初步设计概算书。



11

第 2章 项目总平面设计

2.1基础资料

（1）外业测量数据；

（2）建设单位提供的用地红线范围及电子文件、项目设计任务书；

（3）相关规范及相关行业标准：

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（4）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

2.2场地概述

（1）本项目拟维修上林县木山乡、白圩镇、明亮镇 3个林业工作站，上林县

木山乡林业工作站位于上林县木山乡木山街 89号，上林县白圩镇林业工作站位于

上林县白圩镇白圩街，上林县明亮镇林业工作站位于上林县明亮镇新兴街 124号。

林业工作站周边无大的污染源，大气环境质量优良，环境条件良好，交通便利，

在不改变和降低原有的室外场地消防等级基础上进行改造。

（2）林业工作站现状

①主体建筑破损严重

工作站的房屋结构多为砖混结构，在经历长期的日晒雨淋，雨中微酸侵腐后，

导致墙皮覆盖青苔,甚至脱落，楼顶防水破坏,甚至开裂。墙皮受损后，砖块在承压

情况下，内部极易产生裂缝，进一步导致墙体变形、梁柱朽蚀、房屋断裂、倒塌，

但仍在使用，直接危及站内工作人员的生命安全。

②水电等配套设施损坏严重

工作站的水电大多不采用暗敷，经过多年使用，给水管出现老化、破损，阀

门损坏等现象，导致管网漏损严重。电气方面出现电线老化、灯具等其他必备电

器损坏严重等现象，容易导致漏电、触电等危险事件发生。

③辅助设备陈旧，数量减少，不能满足现有林业工作。

2.3总平面布置

本项目仅对工作站点站房进行维修改造，不改变原有站点场址内总平面布置。

2.4竖向设计

本项目仅对工作站点站房进行维修改造，不改变原有站点场址内竖向设计。

2.5交通组织

本项目仅对工作站点站房进行维修改造，不改变原有站点场址内交通组织设

计。

2.6管线综合

本项目仅对工作站点站房进行维修改造，不改变原有站点场址内室外管线综

合布置。
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第 3章 设备选型

根据《国家林业局关于印发〈乡镇林业工作站工程建设标准〉的通知》（林

规发〔2012〕241号）以及《国家林业局关于印发标准化林业工作站建设检查验收

办法》（林站发〔2018〕32号）的相关规定，结合各工作站所处地区不同、属地

林业特征和对应工作特点不同、现有设备配置齐全程度以及设备老旧损坏程度不

同，按实际工作需求配置一批设备，以满足标准化验收要求和保障履职工作开展

的需求。上林县林业工作站采购主要设备包括业务设备、业务辅助设备、通讯设

备、交通工具、资源管护设备、林业有害生物防治设备、野外工作装备参照表 3-1，

各站点已有设备及需要购置设备、数量详见附表 3《设备及工具表》，主要设备及

参数要求详见表 3-2:主要设备列表。

表 3-1 林业站主要仪器设备参考表（台、套、辆）

设备类别 设备名称

业务设备

台式电脑、激光彩色打印复一体机、碎纸机、高配数

码相机、档案柜、笔记本电脑、业务室沙发、业务室

桌椅、茶几、政务服务柜台、针式打印机、移动硬盘

业务辅助设备 空调、饮水机、风扇

通讯设备 固定电话

交通工具 摩托车

资源管理设备 无人机

林业有害生物防治设备 森防工具

野外工作装备
野外装备、手电筒、绳索、背包、砍刀、兵工铲、锄

头、急救药箱（包）等

表 3-2 主要设备列表

设备名称 主要参数

1.台式电脑

CPU：i5-12500
内存（GB）：32
硬盘：512GB 2TB

设备名称 主要参数

显卡：6G独立显卡

显示屏尺寸（英寸）：27
屏幕分辨率（像素）：1920*1080

2.打印复印一

体机

打印方式：激光打印

工作速度：40页/分钟（A4黑白单面）

双拼自适应

功能参数：
WI-FI Direct
高速 USB 接口、内置有线网络接口、U 盘直接打印扫描功能、支持复印传真

显示屏尺寸（毫米）：420*390*323

3.台式电脑

CPU：高通骁龙 870处理器

运行内存（GB）：8
内存（GB）：256
显卡：6G独立显卡

显示屏尺寸（英寸）：12.4
屏幕分辨率（像素）：2560x1600 （WQHD+）244 ppi
电池：10000mAh
重量：620g
摄像头：前置居中 20MP高清

扬声器：四声道超线性扬声器

4.数码相机

内存卡（GB）：64
液晶屏：约 123 万像素

像素：约 2010 万有效像+光学防抖

电池：1240mAh可重复充电电池

重量：约 299g
镜头类型：蔡司 Vario-Sonnar T* 镜头

尺寸（mm）：101.6 x 58.1 x 41.0

5.空调

功能：冷暖、变频

匹数：2.0
能效等级：新 1级
额定制冷量（w）3300（200-4200）
制冷功率（w）：1020（120-1700）
额定制热量（w）4500（200-5720）+1050
制热功率（w）：1300（110-1840）+1050
控制方式：触控+遥控+智能 app控制

内机尺寸（mm）：840*311*200
外机尺寸（mm）：860*551*331
内机净重（kg）：10
外机净重（kg）：24.5
电源规格：220V—50HZ
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设备名称 主要参数

6.无人机

重量（含电池）（g） 660
最大上升速度（m/s） 5
最大下降速度（m/s） 3
最大水平飞行速度（m/s） 13.9
续航时间（分钟） 30
最大起飞海拔（m） 6000
影像传感器 1英寸 CMOS 有效像素 2000万
镜头 FOV 84°8.8 mm/24 mm（35 mm格式等效）

f/2.8-f/11带自动对焦（对焦距离 1m-无穷远）

障碍物感知范围（m） 0.2～ 7m
定位精度 RTK/PPKcm级定位精度

7.饮水机 功率 1000w
8.风扇 功率 500w

9.摩托车

发动机 单缸风冷四冲程

排量（ml） 125
最大功率（kW/r/min） 8.3/8000
最大扭矩（N·m（r/min）） 11.72/5500
油箱容量（L） 12.6
变速方式 五档非循环

最高车速（km/h） 98
10.森防工具 1套
11.野外工作

装备

包括野外装备、手电筒、绳索、背包、砍刀、兵工铲、锄头、急救药箱（包）

等

12.平板本电

脑

CPU：高通骁龙 870处理器

运行内存（GB）：8
内存（GB）：256
显卡：6G独立显卡

显示屏尺寸（英寸）：12.4
屏幕分辨率（像素）：2560x1600 （WQHD+）244 ppi
电池：10000mAh
重量：620g
摄像头：前置居中 20MP高清

扬声器：四声道超线性扬声器

13.业务室沙

发

木制

14.茶几 木制

15.政务服务

柜台

大理石定制

16.业务室桌

椅

合成板

17.碎纸机 产品净重（kg）3.5

设备名称 主要参数

18.移动硬盘

容量：1TB
性能：读取速度最高可达 2000MB/S
写入速度最高可达 200OMB/S
兼容接口：uSB 3.2 Gen 2×2、
兼容系统：Windows 7或更高版本、USB3.2 Gen 2、Android 9或更高版本、USB
3.2 Gen 1、mac oS X10.6或更高版本、Linux Ubuntu 16/18/20版本
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第 4章 建筑设计

4.1设计依据

（1）建设单位提供的用地红线范围及电子文件、项目设计任务书；

（2）相关规范及相关行业标准：

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）；

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

《办公建筑设计标准》（JGJT67-2019）;

《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）;

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011）；

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；

《建筑防火排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

《公共建筑节能 65%设计标准》（DBJ/T45-096-2019）；

《居住建筑节能 65%设计标准》（DBJ/T45-095-2019）；

《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》（DBJ45-029-2016）；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）；

《住宅设计规范》（GB50096-2011）；

《人民防空工程设计规范》(GB50225-20050）；

《人民防空工程设计防火规范》（GB50098-2009）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；

《车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)；

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

（3）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

4.2设计概况

4.2.1建筑主要特征

本项目为维修改造项目，拟对上林县木山乡、白圩镇、明亮镇 3个林业工作

站进行修缮的总建筑面积 701.18m2。

上林县木山乡林业工作站（二级站）：修建于 2012年，共二层，层高均为 3.60m，

建筑高度 7.90m，总建筑面积 339.43m2，修缮面积：339.43m²，结构类型为砖混结

构，主要使用功能为林业工作用房。

上林县白圩镇林业工作站（二级站）：修建于 1995年，共三层，建筑高度 13.30m，

总建筑面积 224.25m²，修缮面积：224.25m²，结构类型为砖混结构，主要使用功

能为林业工作用房。

上林县明亮镇林业工作站（二级站）：修建于 2010年，共一层，结构类型为

砖混结构，建筑高度 4.25m，总建筑面积 99.67m²。修缮改造后，总建筑面积：

137.50m²。

4.2.2建筑防火设计

整个站点内各个建筑原均设计有消防环道环绕，符合规范要求。

（1）设计依据:严格执行《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)（2018版）、

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017）的有关规定。

（2）本项目为修缮工程，修缮所使用的材料的燃烧性能和耐火极限严格按《建

筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）表 5.1.2 选用。

4.2.3单体消防安全与疏散

本项目为维修改造工程，不改变原有建筑的消防及安全疏散。
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4.2.4无障碍设计

本项目为维修改造工程，不改变原有建筑内部布局及功能，故无障碍设计与

建筑原有为准。

4.2.5建筑设计

项目改造不涉及室内功能及布局变化。设计中遵循经济、美观、实用的原则，

立面材料选择上，综合考虑建筑与林业的统一性及改造的难易程度，材料主要采

用外墙防水涂料，以林业的绿为主题色调，以白色融合，不仅突出林业工作站的

特色，而且与周边建筑充分融合。

4.2.6人防设计

本项目为修缮工程，不涉及人防设计。

4.3建筑单体设计说明

表 4-1 上林县木山乡、白圩镇、明亮镇林业工作站建设单体设计说明表

序

号

所属

乡镇
维修改造内容 做法

1 上林县

木山乡

1.更换大门 1.更换入口大门卷闸与玻璃门

2.水电改造 2.改造更换强弱电线路，布置新开关、灯具

3.内墙重新粉刷
3.一层楼梯右侧业务用房内墙面层装饰清理干净，重

新刮腻子二遍

4.外墙翻新
4.清除外墙（局部）抹灰和涂料面层，重新粉刷喷涂

涂料面层

5.楼顶隔热层防水棚 5.屋面增加轻钢构架加树脂瓦盖顶防水棚

6.新增服务大厅吊顶 6.服务大厅安装成品铝扣板吊顶

7.站务公开栏、站牌、站徽 7.新增不锈钢公开栏、站牌、站徽各 1套
2

上林县

白圩镇

1.更换门窗

1.一站式服务大厅大门更换卷闸与玻璃门，门头包铝

塑板，二三楼宿舍区更换 4扇防水铝门，一楼卫生间

1扇铝合金玻璃门

2.水电改造 2.改造更换强弱电线路，布置新开关、灯具

3.内墙重新粉刷 3.一层内墙重新粉刷刮腻子

序

号

所属

乡镇
维修改造内容 做法

4.卫生间翻新
4.拆除 1 个卫生间现有地砖和结合层，重新铺设防滑

地砖并更换蹲便器、洗手盆

5.外墙翻新 5.翻新外墙涂料面层

6.新增服务大厅吊顶 6.服务大厅安装成品铝扣板吊顶

7.大门防锈 7.两扇大门除锈，喷涂防锈漆

8.排水管道疏通
8.庭院内排水管道疏通、布置成品直径 400mm 的 PE 排

水管，长度 20m

9.站务公开栏、站牌、站徽 9.新增不锈钢公开栏、站牌、站徽各 1套

3 上林县

明亮镇

1.更换门窗 1.更换 4扇门

2.水电改造
2.原一层更换强弱电线路，布置新开关、灯具，新设

附属用房及业务用房水电安装

3.内墙重新粉刷 3.一层内墙重新粉刷刮腻子

4.新增卫生间、厨房、业务

用房
4.一层新增卫生间、厨房、业务用房

5.外墙翻新 5.一层翻新外墙涂料面层

6.新增服务大厅吊顶 6.服务大厅安装成品铝扣板吊顶

7.站务公开栏、站牌、站徽 8.新增不锈钢公开栏、站牌、站徽各 1套

4.4建筑项目主要特征表

（1）林业工作站主要特征

表 4-2 维修改造站房主要特征表

项目名称 基本信息 备注

建筑面积

上林县木山乡林业工作站 339.43m2

上林县白圩镇林业工作站 224.25m²
上林县明亮镇林业工作站 137.50m²

建筑占地面积

上林县木山乡林业工作站 161.98m2

上林县白圩镇林业工作站 69.52m²
上林县明亮镇林业工作站 137.50m²

建筑层数、高度

上林县木山乡林业工作站 2层、高 7.90m
上林县白圩镇林业工作站 3层、高 13.30m
上林县明亮镇林业工作站 1层、高 4.25m

结构形式 砖混结构

建筑修缮做法 地面 除卫生间外
拆除原有地面材料并清理干净，做法参照 15ZJ001第

27页地 201陶瓷地砖地面
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项目名称 基本信息 备注

卫生间
拆除原有地面材料并清理干净，做法参照 15ZJ001第

28页地 201F陶瓷地砖地面（防滑面砖）

楼面
除卫生间外 15ZJ001第 27页楼 201陶瓷地砖楼面

卫生间 15ZJ001第 29页楼 201-XF1陶瓷地砖楼面(防滑面砖)
踢脚 15ZJ001第 48页踢 14面砖踢脚

内墙面
内墙

铲除原有内墙饰面并清理干净，做法参照 15ZJ001第
61页 内墙 12 石粉类涂料墙面

卫生间 15ZJ001第 64页 23釉面砖防水墙面（一）

外墙面
铲除原有外墙饰面并清理干净，做法参照 15ZJ001第

80页 11 涂料外墙面

顶棚

除卫生间外
铲除原有顶棚饰面并清理干净，做法参照 15ZJ001第

87页 9 刮腻子顶棚

卫生间
铲除原有顶棚饰面并清理干净，做法参照 15ZJ001第

87页 6 防潮顶棚（面刮腻子）

15ZJ001第 94页棚 17 铝合金方形板吊顶

屋面 轻钢构架加树脂瓦盖顶防水棚

门 高级木门油清漆、玻璃地弹门、金属门

窗 普通铝合金窗

（2）其他工程做法

不锈钢公开站牌、公开栏、站徽：版面采用不锈钢板，外观仿木纹图案，涂

防褪色、防腐朽、抗紫外线环保涂层。
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第 5章 结构设计

5.1 工程概况

本项目为维修改造工程，主要内容包括墙体重新粉刷、水电改造、门窗更换、

屋面防水改造、卫生间翻新改造、电气设备更新等，具体详见建筑专业设计说明

篇。

上林县木山乡林业工作站涉及原有建筑结构的维修改造内容为：屋面增加轻

钢构架加树脂瓦盖顶防水棚；上林县白圩镇林业工作站不涉及原有建筑结构的改

动；上林县明亮镇林业工作站涉及原有建筑结构的维修改造内容为：一层新增卫

生间、厨房、业务用房。

5.2 设计依据

（1）设计工作年限为 25年。

（2）自然条件：

1）基本风压：0.35kN/㎡ (R=50)。

2）抗震设防烈度：6度（0.05g）。

（3）项目无地勘报告。

（4）甲方提供的政府有关主管部门对方案设计的批复文件。

（5）本工程设计所执行的主要标准、规范、规程和规定：

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》（GB51022-2015）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）；

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013；

《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）；

《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

《钢结构焊接规范》（GB50661-2011）；

《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

《砌体结构通用规范》（JGB55007-2021）。

（6）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

5.3 主要荷载取值

（1）楼（屋）面活荷载详见表 5-1。

表 5-1 活荷载标准值

序号 荷载类别 标准值（KN/㎡）

1 业务用房 2.0

2 楼梯 3.5

3 不上人屋面 0.5

4 上人屋面 2.0

注：上人屋面、楼梯间、阳台的栏杆水平活荷载不能大于 1.0 kN/m。
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特别说明:上林县明亮镇林业工作站屋面新增一层业务用房施工前，业主应委

托相关检测单位确认原有建筑屋面能承担不小于 2.50kN/㎡的荷载后，方可施工。

（2）风荷载：

基本风压：承载力设计时，按 50年一遇W0=0.35kN/㎡，风压高度变化系数

根据 B类地面粗糙度采用，风荷载体系系数取 1.3。

（3）地震作用：

1）设计基本地震加速度值为 0.05g。

2）设计地震分组为第一组。

3）建筑场地类别为Ⅱ类。

（4）建筑隔墙墙体容重详见表 5-2。

表 5-2 建筑隔墙墙体自重表

序号 墙体材料 容重（kN/m³） 结构体系

1 100 厚彩钢夹心复合板 2.00 轻钢结构

5.4 地基基础设计

（1）一层新增卫生间、厨房、业务用房基础：拟采用独立基础，基础持力层

要求置于原状老土层,要求地基承载力特征值不小于 120kpa。

（2）屋面增加轻钢构架加树脂瓦盖顶防水棚基础：拆除原有隔热层，采用后

锚固钢板于实体墙位置屋面作为防水棚结构基础。

5.5 结构分析

（1）结构分析采用的软件：

结构设计采用中国建筑科学研究院 PKPM系列软件。

（2）结构分析的内容、荷载及荷载组合

静力分析——恒、活、X及 Y向风、X及 Y向地震作用；

多遇地震作用弹性反应谱分析。

5.6 主要结构材料

（1）混凝土：基础采用 C25混凝土。

（2）钢材：钢筋—HRB400，fy=360 N/mm2；型钢、型钢、钢板等—Q235B

钢。

（3）焊条：Q235B钢焊接——E43系列；HRB400钢筋焊接——E55系列。

（4）屋面及墙体材料：屋面采用 0.6mm厚镀锌彩钢板压型板；墙体采用 100

厚彩钢夹心复合板。

5.7 结构防火、防腐

（1）钢筋混凝土构件均应满足耐火等级要求，混凝土构件耐久性按现行规范

采取措施。

（2）钢构件均应满足耐火等级要求，钢柱采用的防火涂料，耐火极限不应小

于 2小时，钢梁采用的防火涂料，耐火极限不应小于 1.5小时。屋盖支撑的设计耐

火极限应与梁相同，屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。防

火涂料主要采用薄涂型防火材料，薄型防火材料采用根据建筑具体要求确定，满

足耐火极限的防火涂料厚度应能满足建筑装修厚度要求。采用的防火涂料类型应

通过检验并得到消防部门认可。

（3）钢构件需采取防腐措施。钢构件表面应除锈：除镀锌构件外，钢构件制

作前表面均应进行喷砂（抛丸）除锈处理，不得手工除锈，除锈质量等级应达到

国标 GB8923中 Sa2.5级标准。
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第 6章 节能节水设计

6.1设计依据

（1）建筑专业提供的相关设计资料；

（2）相关规范及相关行业标准：

《中华人民共和国节约能源法》；

《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）；

《外墙内保温工程技术规程》（JGJ/T261-2011）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

（3）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

6.2工程概况

（1）建筑地点：详见总设计说明；

（2）所在气候区间：夏热冬暖；

（3）建筑层数：详见建筑专业设计说明；

（4）建筑高度：详见建筑专业设计说明。

6.3节能原则

按照《中华人民共和国节约能源法》的规定，坚持以人为本的原则，加强能

源管理，采取技术可行、经济合理及环境和社会能接受的各种措施，减少能源从

生产到消费各个环节的损失浪费，更有效合理的利用能源。

本项目节能充分考虑和利用上林县的气候条件，尽量采取既美观又自然通风

和建筑遮阳的风格。

6.4建筑节能

6.4.1建筑总平面布置

本项目仅对工作站点站房进行维修改造，不改变原有站点场址内总平面布置。

6.4.2外围护结构

外窗：普通铝合金窗，窗墙面积比不应大于 0.7，气密性不应小于 6级。

6.4.3采用的节能新技术措施

（1）高分子防水卷材。

（2）高强钢筋。

（3）节能门窗技术。

6.5电气节能措施

（1）严格执行国家《建筑照明设计标准》（GB50034-2013），按不同的功能

区需要确定合理的照度标准配置照明，以达到节能目的。

（2）选用效率高、寿命长、安全性能稳定的灯用电器件、灯具、配线器材及

调光控制设备和光控器件。

（3）制定节电管理制度。

6.6设备节能措施

（1）设备选型均采用国家各部、委推荐的节能型产品，严格禁止选用已淘汰

的机电产品。

（2）采用高效率、节能变压器，提高设备运行效率。

（3）通风、空调、供电、供气系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消

耗，按要求配装能源计量仪表。
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6.7管理节能措施

（1）深入贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》等国家、行业有关法律法

规，建立和完善节能管理体制，明确岗位任务和职责，使每一个员工都有资源意

识、忧患意识。

（2）加强能源计量管理，配备准确可靠的能源计量器具，对系统内部的照明、

空调、信息等系统分类进行用电情况计量，对耗能设备实行严格的计量管理。

（3）建立健全设备维护和维修制度，保证设备处于高效运行状态。

6.8节水措施

（1）生活用水器具全部采用建设部《节水型生活用水器具》（CJ/T164-2014）

标准规定的节水型生活用水器具。选用陶瓷芯节水龙头，6升、两档式冲洗水箱坐

便器及配件，延时自闭式冲洗阀蹲便器，红外线自动冲洗小便器等节水型用水设

施。

（2）在独立的用水单元、用水单位、用水总管处均设水表；水池、水箱均设

超高液位报警，防止溢流浪费。

（3）选择耐旱草种和树种，采用先进的节水灌溉技术。

（4）雨水排除采用道路及场地地形排入绿地及排水沟形式，并设雨水收集池；

利用雨水、中水浇灌绿化，涵养地下水资源。

（5）建立完善的规章制度，实施节水目标责任制。
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第 7章 环境保护设计

7.1环境保护法律法规依据

（1）建筑专业提供的相关设计资料；

（2）相关规范及相关行业标准：

《绿色建筑评价评价标准》GB/T50378-2019；

《绿色建筑评价技术细则 2019》；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）；

《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

《广西壮族自治区民用建筑节能条例》；

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定及当

地有关规定等。

7.2工程项目对环境的影响

7.2.1建设对生态环境可能的影响

工程建设的场地（土方）平整、基础开挖，短期会破坏建设用地范围内和施

工临时占用区原有植被和山体的自然平衡，但施工完毕后及时进行恢复、绿化，

影响也随之消除。

施工人员活动对植被的影响包括场施工边坡开挖，施工机械对

植被的碾压，以及施工粉尘、废气对植被周围环境的污染影响。这些影响均

在施工期，施工结束后影响即消失。

工程永久和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，切断了部分陆生动物的活

动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，对陆生动物的生境将产生一定的影

响。

项目建设无水下作业，工程施工活动不会对水生生物造成影响。如遇暴雨冲

刷，地表水可能会把施工开挖的泥土带到附近水体，对地表水体产生影响，但影

响是暂时的，施工结束后，随着水质的恢复，水生生物可基本恢复到施工前水平。

7.2.2对社会环境可能的影响

通过标准化林业工作站建设，工作和生活环境得到充分改善，大大提高了工

作人员工作积极性和幸福感，有利于持续稳定机构队伍。

通过标准化林业工作站建设，推进了林草资源网格化管理体系建设、充分发

挥了“互联网+”在林业工作站行业管理中的作用，完善了全区林业工作站本底数

据报表管理系统，优化了数据分析、远程指导、实时调度等功能，加强了对林业

工作站动态管理。另外，通过“在线平台”，优化专业培训、信息查询、技术咨

询等功能，满足职工网络培训的基本需求。

通过配备业务、生活、通讯、资源管护、林业有害生物防治、森林防扑火等

设备及交通工具，充分发挥了生产组织、资源管护、林政执法、科技推广、政策

宣传、社会化服务等职能，提高了森林管护质量，保护了生物多样性，提升了公

共服务能力，促进了森林资源的合理利用和可持续发展。

项目建设在镇上，建设地周边为民聚居点，但工程在实施过程中，不可避免

的会对附近居民的生活带来一定程度的影响。如施工及道路占地使部分农户出行

造成的不便等，可通过采取必要措施以减缓其影响。

7.3对环境质量可能的影响

7.3.1建设期的环境质量影响

工程施工期间，各种施工机械在 15米内的噪声可达 75～105分贝，施工产生

的噪声和振动对周围环境影响较大。同时施工还会带来扬尘污染，降低空气的能

见度和污染地表水，但影响范围较小，随着施工期结束影响也随之消除。

施工期的主要污染源为施工工地，主要污染物是建筑垃圾、粉尘、噪声和生

活废弃物。
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7.3.2营运期的环境质量影响

在营运期间，车辆排出的尾气烟尘，使空气中悬浮微粒增多， 导致大气质量

下降，同时空气中的烟尘落在路边植物上，也影响植物的生长。

运营期的主要污染源是站点的工作和生活，主要污染物是“三废”。

7.4环境保护设计

本工程环境保护设计主要针对施工期，运营期主要提出环境保护要求。施工

期环境保护设计内容包括生态保护、噪声防治、环境空气保护、水环境保护、固

体废物处置、人群健康保护。

7.4.1施工期环境保护

（1）生态保护

施工期临时用地尽量选择在征地范围内。凡因施工破坏植被而裸露的土地均

应在施工结束后恢复植被。

施工过程中，与当地土地管理部门协商，将取、弃土与农业开发规划设计和

农田基本建设相结合，严格落实工程水土保持方案措施。

根据《中华人民共和国土地管理法》第十八条规定，对项目集中取土区，取

土后能够复垦的土地，应当负责复垦，恢复利用。项目取土区位置、取土方式、

运输路线应在招标文件中有具体规定。

施工期料场，拌合场等严格控制在征地范围内，施工结束后将临时用地恢复

利用。

（2）环境空气保护

拌合设备加装二级除尘装置，对从业人员必须加强劳动保护。在地面风速大

于四级时尽量停止灰土拌合施工作业，同时要求石灰等散体材料装卸必须采取降

尘措施，土方、水泥、石灰等散装物料运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，

以减少起尘量。根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水。

施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废

气排放符合国家有关标准。

施工料场、拌合站等选址应设置在远离居民区并距其下风向 200 米以外。合

理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘、噪声等影响居民。

（3）噪声防治

施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声设备和工

艺，并加强设备的维护和保养。振动大的机械设备使用减振机座降低噪声，或铺

设毛毡、橡胶板等软材料减振。

在招标合同中明确施工人员有关噪声防护的劳动保护条款，如高噪声机械操

作人员等实行轮班制，并配发噪声防护用具等。

施工车辆应限速行驶，一般不超过 30千米/小时。根据施工进度，

合理安排运输时间，尽量减少夜间运输车辆。施工现场设 2块减速标识牌。

（4）水环境保护

①施工阶段应充分重视保护地表水水质。

应按的相关规范明确规定废弃物不得直接弃入地表水体，并合理选择弃渣场，

避免由于水土流失等原因造成水环境污染。

②生活污水处理。

施工营地生活污水严禁直接排入自然受纳水体；本工程施工营地布设 1 处一

体化污水处理设施对施工人员生活污水进行处理，处理后出水均应满足《污水综

合排放标准》一级标准。

③生产废水处理。

施工期间排放混凝土搅拌废水排放量不大，将施工产生的 SS 污水引至临时

沉淀池，加酸进行中和沉淀排放。在施工机械车辆检修、冲洗场所布设检修平台，

平台周围布设集水沟，并配备油水分离器 对施工机械冲洗及维 修产生的含油废

水进行收集处理。

④固体废物处置
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施工期固体废物主要包括土石方开挖、植被或建筑（构）物拆除、施工残土

产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

施工人员生活垃圾、建筑垃圾等尽量分类收集，废弃物应在施工中尽量回收

利用，其他垃圾应分类集中堆放，并联系环卫部门及时清运至附近集镇填埋场处

理。桥梁施工中挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流、沟渠，应指定地点填埋或送 附

近取弃土场处理。

永久占地范围外的临时便道包括取土场、料场的便道等，在施工结束后应封

闭、洒水和加强管理，促进土壤和植被的恢复。

工程竣工后，应及时清理施工现场，清除临时工程废弃物，恢复原有地貌。

（5）人群健康保护

①施工单位和工程管理部门应明确卫生防疫责任人，对施工人 员进行饮食卫

生宣传教育，提高施工人员自我预防疾病的健康意识。

②在施工现场或办公生活场地设置卫生厕所。粪便污水处理按生活污水处理

方式进行，粪便要求及时清运。

③承包商应严格施工区生活饮用水取水、净化、蓄水、输水等

设备的管理。根据施工区人员分布及生活营地布置情况，设立临时开水供应

点，保证施工人员饮用水卫生安全。

7.4.2运营期环境保护

（1）加强交通管理和环境空气质量、噪声的监测工作，根据超标情况对超标

路段采取一定的管理措施加以控制。

（2）经常养护路面，保持大桥的良好路况，以降低交通噪声的影响。

（3）突发性交通事故中化学危险品泄漏的应急计划

加强对运送有毒有害化学品车辆的管理，危险品运输一般应在公安局登记，

有危险品记号，安排时间允许通过，避免泄漏事故的发生。一旦发生此类事故，

应负责组织调动人员、车辆、设备、药物，对事故进行应急处理，使事故控制在

最小范围内。

7.5环境监测计划

7.5.1水环境监测

监测点布设：在施工区污水处理系统废水排放口布设 1个监测点。

监测项目：pH、悬浮物、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、石油类、

粪大肠菌群共 8项。

监测频率：施工期间每月监测 1次。

监测方法：按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求执行。

7.5.2环境空气监测

监测点布设：在施工区附近布置 1个点。

监测项目：总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮，一氧化碳，共 4项。

监测频率：施工期监测 1次。

监测方法：按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194- 2017）要求执行。

7.5.3噪声监测

监测点布设：在施工区附近布置 1个点。监测项目：L10、L50、L90,等效声

级 Leq。

监测频率：施工期内每月监测 1次，每次 2天，每天 24小时昼夜等效声级。

监测方法：环境噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的方法

执行。
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第 8章 供电与通讯设计

8.1设计依据

（1）建设单位提供有关资料和设计任务书；

（2）建筑和有关专业提供的条件图和有关资料；

（3）相关规范及相关行业标准：

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2008）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）;

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）;

《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》（GB51309-2018）;

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）;

《住宅建筑电气设计规范》（JGJ 242-2011）

其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定及当

地有关规定等。

8.2工程概况

详见建筑专业设计说明篇。

8.3设计范围

（1）根据设计任务书要求和有关设计资料，电气设计的主要内容包括上林县

木山乡林业工作站、白圩镇林业工作站和明亮镇林业工作站三个站点的电气改造

内容：

1）～220/380V动力配电；

2）～220V照明配电；

3）建筑物防雷、接地系统及安全措施；

4）电视、电话及网络系统；

其余综合布线及视频监控系统等建筑智能化系统由业主另行委托设计。

（2）电源设计分界及供电概况

本设计只提供此线路进入本工程建设红线内的路径；电源分界点为本工程～

220/380V低压进线开关。

8.4变配电系统

8.4.1负荷等级

本工程为三类公共建筑，最高负荷等级为三级负荷。

三级负荷：普通空调和其他普通照明动力用电等。

8.4.2供电电源及电压

由市政接入～220V电源至各站点总配电箱。

8.5照明配电系统

（1）本工程低压配电系统采用原有的配电系统，照明电源均由变电所引来，

每层设楼层照明配电箱。对各类负荷采用放射式和树干式结合方式配电。

（2）照明光源主要以节能型荧光灯、LED灯为主。
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（3）照明照度标准：各功能房间及场所照明的照度标准按现行《建筑节能与

可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中的相应规范的照度水平进行设计，具

体详见表 8-1。

表 8-1 各功能房间及场所照明的照度标准

场所 照明功率密度（W/m²） 照度值（lx） 显色指数 Ra

会议室 ≤8 300 80

卧室 ≤5 100 80
业务用房 ≤8 300 80
厕所 ≤3 75 60
走廊 ≤2 50 60

（4）光源及灯具的选择

光源种类采用荧光灯、LED节能灯等高效节能的“绿色”光源为主，并配备

高品质电子镇流器。走廊、楼梯间等公共场所采用 LED灯具。大开间用房、走廊、

门厅等灯具采用分组集中控制；业务用房、厕所等各功能房灯具采用一灯一控的

控制方式；室外照明采用太阳能路灯，由太阳能电路板向 LED灯具提供，供电电

压为 6V，内置控制器、定时器及光敏感应器，采用集中控制的方式，实现光控开

时控关的照明效果。

（5）应急照明

本建筑的应急照明采用集中电源集中控制,火灾时接通消防电源点亮消防应急

照明灯；消防应急照明灯具应采用 A型灯具疏散标志灯采用 LED灯具，地面连续

灯光型疏散指示灯间距不大于 3米，疏散照明采用安全电压不高于 DC36V，地面

灯具防护等级不低于 IP67；消防疏散标志灯具均为持续型常亮灯具。

本建筑的疏散楼梯间、疏散通道等均设疏散照明，其最低照度分别为：

一般平面疏散区域：疏散照明连续供电时间为≥60 min，疏散照明照度≥1 lx；

竖向疏散区域：疏散照明连续供电时间为≥60 min， 疏散照明照度≥5 lx；

人员密集流动疏散区域：疏散照明连续供电时间为≥60 min，疏散照明照度≥

3 lx；

消防工作区域：备用照明连续供电时间为≥60 min，备用照明照度不低于正常

照明照度；

疏散照明平时均处于充电状态，疏散标志灯及安全出口指示灯平时处于点亮

状态。

照明、插座分别由不同的支路供电，除注明处，照明支路导线采用

2.5mm²导线穿 PC16管敷设；插座支路采用 4mm²穿 PC20敷设；所有插座支

路（空调插座除外）均设剩余电流保护器；应急照明支路应采用 NHBYJ-2.5mm²

穿 PC16管敷设。

（6）开关、插座、配电箱、控制箱等配电设备选型及安装方式：

照明开关、插座均为 86系列，暗装，除注明外，均为 AC250V，10A，应急

照明开关、卫生间内的开关、插座均为安全型防潮、防溅的开关、插座。卫生间

照明灯就地控制。卫生间采用防潮灯具，卫生间内开关、插座选用防水型（防护

等级 IP54）面板；设洗浴设备的卫生间内开关、插座须设在 2区以外，在 0、1及

2区内，非本区的配电线路不得通过，也不得在该区内装设接线盒、开关设备及附

件。

照明配电箱、动力箱、控制箱均为明装。应急照明箱、消防设备配电箱箱体

应有明显标志，并做防火处理。室外配电箱等采用防水型户外防腐配电箱，防护

等级不低于 IP55。

（7）对于二次照明和照明专项设计的场所，应满足《建筑节能与可再生能源

利用通用规范》GB55015-2021中的相应规范的照度水平进行设计，照明配电箱的

配电、安装应满足《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）规范的相关条例。

8.6建筑物防雷、接地与安全措施

（1）由于是维修改造项目，建筑物采用原有的防雷及接地系统。涉及屋顶改

造，应与原有的接闪器做可靠连接，满足原有的防雷等级。

（2）建筑物外墙上的铝合金隔栅、金属门（窗）框等金属构件应与防雷装置

连接以防止侧向雷击。
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（3）在配电系统中设置 1～2级 SPD防浪涌吸收装置进行过电压保护。

8.7抗震支撑设计

本项目抗震设防烈度为 6度，重力超过 1.8kN的设备；内径大于等于 DN60mm

的电气配管;15Kg/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽都应设置抗

震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过 FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等

须采取可靠的锚固形式。抗震支吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑最大

间距为 12m，非刚性电力线管侧向支撑最大间距为 6m，刚性电力线管纵向支撑最

大间距为 24m，非刚性电力线管纵向支撑最大间距为 12m。（为保证抗震系统的

整体安全性，对长度低于 300mm的吊杆，也建议进行适当的补强）。具体深化设

计由专业公司完成，最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品

需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）的要求。

本工程配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；靠

墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不

够时，应将顶部与墙壁进行连接。壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀

螺栓进行连接;配电箱，通信机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用,元器

件之间采用软连接，连接处应做防震处理;配电箱上面的仪表应与柜体组装牢固。

设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止地震导致设备或其部件损坏后坠落

伤人的安全措施。

接地线应采取防止地震时被切断的措施，线缆穿管敷设时宜采用弹性和延性

较好的管材。

在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施;当进户井贴领建筑物设置时，

线缆应在井中留有余量；进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材

料密封。采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震

缝两侧应各设置一个柔性管接头。电缆梯架、电线槽盒、母线槽在抗震缝两侧应

设置伸缩节，抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。当线路采用

金属导管刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性支架或托架固

定，不宜使用吊架，当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；金属导管、刚性

塑料管的直线段部分每隔 30m应设置伸缩节。

8.8电视、电话系统及网络系统

8.8.1电信综合布线系统

（1）本系统能够满足现在和将来发展的需要，并且支持数据、语音的传输。

（2）能够满足用户灵活应用的要求，即任一信息点能够连接不同类型的设备，

如计算机、打印机、终端或电话、传真机等等。

（3）布线系统中，除固定在建筑物内的缆线外，其余所有的接插件都是积木

式的标准件，以方便用户的管理和使用。布线系统是可扩展的，以便将来有更大

的发展时，容易将设备扩充进去。在满足应用要求的基础上，尽可能降低造价。

（4）电话系统拟设一套程控交换机，市话网通过光纤电缆接入弱电设备机柜。

水平布线采用四对数双绞电话线，垂直布线采用大对数电缆，地面以上每间功能

房间根据使用情况设置电话插座数量。

（5）宽带数据系统采用宽频接入方式。外界数据通信网通过光纤电缆接入弱

电设备机柜，并与本工程内部局域网物理隔离。本系统采用星形拓扑结构，水平

布线采用光纤线，垂直布线采用光纤电缆，地面以上每间功能房间根据使用情况

设置网络插座数量。

8.8.2有线电视系统

电视信号由室外有线电视网市政接口引来，进线由甲方与相关部门协商解决。

系统采用 750MHz频传输，要求用户电平满足 64±4dF；图像清晰度不低于 4级。

电视线路采用同轴电缆穿阻燃型硬塑料管敷设。
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第 9章 给排水设计

9.1设计依据

（1）建设单位提供有关资料和设计任务书；

（2）建筑和有关专业提供的条件图和有关资料；

（3）相关规范及相关行业标准：

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2022）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

《消防给水及消火栓系统设计规范》（GB50974-2014）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）；

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

《既有建筑维护和改造通用规范》(GB55022-2021)；

《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《乡镇林业工作站工程建设标准》（2012年）。

（4）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

（5）《广西壮族自治区 2023年林业工作站标准化建设项目可行性研究报告》

9.2工程概况

（1）建筑地点：详见总设计说明；

（2）建筑层数：详见建筑专业设计说明；

（3）建筑高度：详见建筑专业设计说明；

（4）建筑面积：详见建筑专业设计说明。

9.3设计范围

各林业工作站在既有建筑供水系统、排水系统的基础上，更换损坏的洁具、

更换老化的管道、疏通维护排水管道、修缮化粪池等，保证生活用水卫生安全，

排水顺畅。

9.4设计原则

（1）安全可靠：所选用的材料和设备必须符合相关国家标准，保证给排水系

统的安全运行。

（2）经济合理：应在满足功能需求的基础上，尽量控制投资成本，并考虑到

运营和维护成本。

（3）环境友好：应注重环境保护和节能减排原则，尽量减少对周围环境的影

响。

9.5给排水设计

9.5.1水源

各林业工作站水源为自来水，市政供水压力≥0.30MPa。
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9.5.2用水量

本项目在既有建筑供水系统、排水系统的基础上，更换损坏的洁具、更换老

化的管道、疏通维护排水管道、修缮化粪池等，未涉及新增，则不进行用水量测

算。

9.5.3给水排水设施

（1）水管、阀门更换：替换现有老化的水管和阀门，选用耐用、密封性好的

材料制作，并增强防漏措施，确保系统稳定性和密封性。

（2）水压改善：通过增设增压泵设备方式，提升给水系统的水压，满足工作

站的日常用水需求。

（3）排水通畅：对现有排水管道进行检查、清理、修复，清除管道内的堵塞

物，增设排水口，确保排水畅通。

（4）污水处理改善：增设化粪池或清掏现有化粪池，并进行修缮，以提升处

理效果和达到环保要求。

（5）卫生洁具更换：替换现有损坏的卫生洁具，符合节水要求。

（6）防水质污染措施：

1）卫生器具和用水设备等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定：

①出水口不得被任何液体或杂质所淹没；

②出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径

的 2．5倍。

2）从生活饮用水管网向下列水池（箱）补水时应符合下列规定：

①向消防等其他非供生活饮用的贮水池（箱）补水时，其进水管口最低点高

出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm；

②向中水、雨水回用水等回用水系统的贮水池（箱）补水时，其进水管口最

低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于进水管管径的 2．5倍，且不应小于 150mm。

3)严禁生活饮用水管道与大便器（槽）、小便斗（槽）采用非专用冲洗阀直接

连接。

9.6卫生器具及管材选择

9.6.1卫生器具选择

公共卫生间大便器采用脚踏阀，公共卫生间的洗手器龙头采用感应开关，小

便器冲洗阀采用自闭式冲洗阀；蹲式大便器自带陶瓷存水弯；坐便器一次冲洗水

量≤5L。卫生器具全部采用节水器具，使用用水效率等级达到 2级。大小便器均

带防污器冲洗阀。

9.6.2管材选择及管道敷设

（1）室外埋地生活给水管采用钢丝网骨架复合给水管，电熔连接；室内生活

给水管采用内筋嵌入式衬塑钢管，卡环式连接，支管部分冷水采用冷水 PP-R管，

热水采用专用热水 PP-R管；污水立管及横管采用 PVC-U排水塑料管，专用胶粘

接；重力雨水管采用 PVC-U 承压排水塑料管，专用胶粘接；室外雨污水管 dn≤

160mm 采用 PVC-U 排水管，dn＞160mm 采用 HDPE 双壁波纹管，环向刚度 SN

＝8kN/m²，承插密封圈连接。

（2）建筑内管道以暗敷为主，竖向管道除单根立管外，一般敷设于管道井或

墙槽内，横向布置的管道除地下室外，一般布置于吊顶内或底楼板的结构沉降板

内。外墙尽可能布置在凹墙的角落，以利建筑美观。

9.6.3室外排水构筑物

（1）雨(污)水检查井采用一次注塑成型的塑料检查井，由井座、井筒、井盖

及相关配件组成，做法参《建筑小区塑料排水检查井》08SS523/31~66。位于车道

的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座。排水检查井应安装

防坠落装置。管道跌水水头>2m时，需设跌水井。室外检查井井盖设置防盗、防

坠落措施，检查井、阀门井井盖上设有具有属性标识。位于车行道的检查井、阀

门井，采用具有足够承载力自稳定性良好的井盖与井座。

（2）雨水口设于有道牙的路面时采用边沟式雨水口，而设于无道牙的路面时

采用平算式雨水口；且雨水口、雨水连接管和源头减排设施的溢流排水口的设计
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流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的 1.5倍一 3.0倍，低洼易涝地区应加大雨

水收集能力。

9.7给排水消防

9.7.1消防水源

各林业工作站水源为自来水，市政供水压力≥0.30MPa。

9.7.2系统设置

各林业工作站点位于乡镇内，有完善的消防系统。

9.7.3建筑灭火器设置

原有建筑已配置有灭火器等器材，对现有的灭火器检查，过期则更换。

9.8环境保护措施

（1）给水支管的水流速度选用不超过 1.0m/s，防止水流噪音的产生。

（2）管道穿墙和穿楼板处必须把预留洞孔的四周除水泥堵塞外，必要时还须

用沥青麻丝嵌密，防止漏声。

（3）空调凝结水排水独立排水系统，排至室外排水明沟或地下集水井，以防

止其他排水管道的有污染气体串入室内。

（4）本项目无有毒有害废水排出。室内污、废合流，室外雨、污分流。

9.9卫生防疫措施

（1）生活水池设自洁式消毒器，并定期对池水进行循环，防止水质变坏。生

活饮用水池设密封加锁人孔盖板。并高出水池顶板面；水池通气管及溢水管末端

管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。

（2）生活饮用水池进水管，出水管对侧设置，防止短流，且水池进水管管口

高出池内最高水位，防止池水回流污染城市给水管。溢流管和泄水管的排出口排

至泵房排水沟，且排出管口高出排水沟上沿 0.15m。池顶设通气管。

（3）本工程总水表之后增设管道倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流

污染城市给水。

（4）用水器具及排水泵坑：

①公共卫生间采用脚踏开关，小便器采用感应式冲洗阀，洗手盆采用感应式

水嘴，以防止触摸交叉感染病菌隐患。

②室内污水排水管道系统设置伸顶通气管，改善排水水利条件和卫生间的空

气卫生条件。

③室内所用排水地漏和存水弯的水封高度不小于 50mm，以防止系统压力波动

破坏水封和水面蒸发对水封作用的影响。

9.10管道抗震设计

（1）机电抗震设计执行标准《建筑机电抗震工程设计规范》（GB/T50981-2014）、

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《非结构构件抗震设计规范》

（JGJ339-2015）、《抗震支架安装及验收规程》（CECS420:2015）、《钢结构施

工及验收规范》（GB50205-2001）。为防止地震时给排水管道系统及消防管道系

统失效或跌落造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010)

第 1.0.2条、第 3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第 1.0.4

条等强制性条文，应对机电管线系统进行抗震加固。

（2）抗震支吊架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间

距 12m，纵向抗震支撑最大设计间距 24m,柔性管道上述参数减半；为保证抗震系

统的整体安全性，对长度低于 300mm的吊杆，也建议进行适当的补强；最终间距

根据现场实际情况在深化设计阶段确定。

（3）给排水消防管道宜埋地敷设或管沟敷设；给排水消防管道应避免敷设在

高坎、深坑、崩塌、滑坡地段；当室外给水管采用球墨铸铁管时，应采用柔性接

口连接；HDPE双壁波纹排水管的接口应采用柔性接口。其他未尽事宜，按照《建

筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）、《室外给水排水和燃气热力工程

抗震设计规范》（GB50032-2003）执行。
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9.11其它

（1）水管线穿越过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。

（2）当排水立管靠近与卧室相邻的内墙敷设时,应采用内螺旋消声塑料排水管

或其他有消声措施的管材。

（3）管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处，应采取防止固体传声措施。

（4）建筑附属机电设备自身及其结构主体的连接，应进行抗震设计。

（5）所有卫生器具包括地漏必须自带或配备存水弯,存水弯的水封深度不得小

于 50mm。

（6）套内燃气设备应设置在厨房或厨房相连的阳台内。

（7）燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。

（8）水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁型或重型聚合物基复

合材料井盖和盖座，位于行车道上者为重型；位于非行车道上者为轻型。
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第 10章 采暖通风设计

10.1设计依据

（1）建设单位提供有关资料和设计任务书；

（2）建筑和有关专业提供的条件图和有关资料；

（3）相关规范及相关行业标准：

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）;

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）;

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）;

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）;

《公共建筑节能设计标准》（DBJ/T45-042-2017）;

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）;

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）;

《公共建筑节能 65%设计标准》（DBJ/T45-096-2019）;

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）;

《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）;

《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）;

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）;

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

（4）其他未列见国家有关建筑工程建设和设计的现行法律法规、标准和规定

及当地有关规定等。

10.2工程概况

详建筑专业设计说明

10.3设计范围

（1）平时通风系统设计

（2）配合预留安装分体式空调条件，仅配合建筑、电气等专业预留安装分体

式空调条件，末端选型及设计，仅供业主采购参考。预留条件可满足能效比节能

要求。

（3）与本专业有关的控制系统由电气专业负责；具备自然通风、自然排烟条

件的大空间、防烟楼梯间或合用前室地面以上梯段利用外窗自然排烟,设计由建筑

专业负责。

10.4通风设计

10.4.1室外气象参数（上林县）

冬季室外

供暖计算

温度

通风计算

温度

空调计算

温度

空调计算

相对湿度

最大冻土

深度

极端最低

气温

大气

压力

7.9℃ 13.6℃ 5.8℃ 77% -- 2℃ 1019hPa
夏季室外

空调计算

干球湿度

空调计算

湿球温度

通风计算

温度

通风计算

相对湿度

空调计算

日平均温度

计算最高

气温

大气

压力

33.6℃ 28.3℃ 31.1℃ 75% 30.3℃ 37.5℃ 1003.5hPa

10.4.2设置通风系统区域和通风换气指标:

房间名称 排风形式
排风量

（换气次数）
送风形式 备注

公共

卫生间
机械排风 平时通风：10次/h 自然补风 平时排风，利用门缝（外窗）自然补风
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第 11章 消防设计

11.1设计范围

工程通风系统风机均选用高效、低噪声型设备。

11.2设计依据

（1）建筑专业提供的相关设计资料；

（2）相关规范及相关行业标准：

（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（4）《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

（5）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）；

（6）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

（7）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-2016）；

（8）《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

（9）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（10）《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

（11）《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

（12）《消防给水及消火栓系统设计规范》（GB50974-2014）；

（13）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。

11.3建筑消防设计

本项目建设内容包括林业工作站的相关配套附属设施。所有林业工作站按多

层公共建筑，所有建筑按二级耐火等级设计。

11.3.1建筑单体消防设计

工程通风系统风机均选用高效、低噪声型设备。

11.4给排水消防设计

本项目周边均有完善配套市政供水，水压不低于 0.25MPa，满足消防补水要

求。

11.4.1消防水源

采用市政管网。

11.4.2消防设备

本项目不设置室内消防系统，室外消防系统根据《消防给水及消火栓系统技

术规范》（GB50974-2014），本工程按公共建筑进行消防给水系统设计，按本项

目消防用水量，选取消防用水量标准及一次灭火用水量详见表 11-1。

表 11-1 防用水量标准及一次灭火用水量

序号 项目
用水标准

（L/s）
火灾延续时

间（h）
用水量

（立方米）
备注

1 室外消火栓系统 15 2 108 高由井水及室外蓄水池

做消防水源

2 室内消火栓系统 / / /
3 一次灭火总用水量 108

11.4.3消防水量

本项目不涉及消防水量变化。

11.4.4室外消防系统

本项目不涉及室外消火栓系统。

11.4.5建筑灭火器设置

根据建筑物使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难

易度等因素，根据火灾的种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器，

以扑救初始火灾。
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11.5电气消防设计

11.5.1电气消防要求

消防供电系统应满足可靠性、耐火性、安全性、有效性和科学性等方面的要

求，即消防设备供电线路可靠性和火灾时供电的持续性（电气线路的耐火性）。

11.5.2火灾自动报警系统

本项目不需要设置火灾自动报警系统。

11.5.3消防联动系统

消防联动系统包括喷淋系统联动控制、气体灭火系统联动控制、消防防烟和

排烟系统联动控制、怕将电梯和迫降防火卷帘系统联动 控制。

本项目不需要设置消防联动系统。

11.6暖通消防设计

11.6.1防火措施

（1）可开启外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗

应在距地面高度为 1.3米～1.5米的部位设置手动开启装置。

（2）通风、空气调节系统的管道等，采用不燃烧材料制作，接触腐蚀性介质

的风管和柔性接头，可采用难燃烧材料制作。

管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。

穿过防火墙和变形缝的风管两侧各 2.0米范围内应采用不燃烧材料及其粘结剂。

11.6.2消防确保措施

为确保消防设施有效发挥功能，所有消防使用的设备、阀门、管道等必须满

足以下要求：

（1）所有消防使用的设备应采用优质合格产品，并严格按设计参数采购。

（2）所有消防使用的管道应严格按设计图纸、施工规范施工。

（3）所有管线穿越防火墙、防烟楼梯间、消防前室必须采用不燃

且对人体无危害的柔性材料严密封堵。

（4）所有风管、阀门与竖井连接必须严密封堵，并且确保不影响阀门的正常

工作。

（5）所有土建风管、竖井必须用水泥砂及素混凝土光滑批荡，并保证其气密

性。

疏散通道上的排烟口（阀）应设置有手动及自动开启装置。

11.6.3消防控制

本项目不设置需要消防联动控制的设备。
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广 西 壮 族 自 治 区

发展和改革委员会文件

桂发改农经〔2023〕319号

广西壮族自治区发展和改革委员会关于

广西壮族自治区 2023 年林业工作站

标准化建设项目可行性研究报告的批复

自治区林业局：

报来《关于请求批准广西壮族自治区2023年林业工作站标准

化建设项目可行性研究报告的函》（桂林函〔2023〕533号）及有

关材料收悉。经委托广西工程咨询集团有限公司组织专家评估，

现批复如下：

一、建设广西标准化林业工作站项目有利于进一步改善林业

工作站的设施环境，稳定机构队伍、提高履职水平，能够为实现
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新时代广西林业高质量发展提供坚实的基础保障，项目建设具有

必要性。原则同意所报广西壮族自治区 2023 年林业工作站标准

化建设项目可行性研究报告。

二、项目名称：广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建

设项目。

三、项目代码：2304-450000-04-01-997946。

四、项目业主：广西壮族自治区林业局。

五、项目建设地点：南宁市上林县，柳州市三江县，梧州市

长洲区、蒙山县、岑溪市、藤县，玉林市博白县，河池市金城江

区、天峨县、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县。

六、项目建设内容与规模：建设标准化林业工作站31个，进

行站房改造和设备购置等。

七、投资规模和资金来源：该项目总投资估算为1776万元。

项目建设资金由中央预算内资金和自治区财政配套资金两部分组

成，其中申请中央预算内资金1110万元，占62.5%，自治区财政

配套资金666万元，占37.5%。

请据本批复文件开展下阶段工作。

（自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信

访举报电话：0771—2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革

委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电

话：0771—12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革

委纪检监察组，邮编：530028。）
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附件：招标核准意见表

广西壮族自治区发展和改革委员会

2023年 5月 6日

公开方式：不予公开

广西壮族自治区发展和改革委员会办公室 2023年 5月8日印发
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附件

招标核准意见表

项目名称：广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目

项目

招标范围 招标组织形式 招标方式

不采用招

标方式

招标估

算金额

（万元）

备

注

全部

招标

部分

招标

自行

招标

委托

招标

公开

招标

邀请

招标

勘察 √ ＜10.00

设计 √ ＜10.00

建安工程 √ ＜50.00

监理 √ ＜10.00

设备 √ ＜40.00

重要材料 √ 0

其他 √ ＜30.00

审批部门

核准意见

说明

情况说明：本项目总投资为1776万元人民币，各二级站总投资均为48.00

万元，各一级站总投资均为64.00万元，基本符合所建内容和建设标准的

需要，可作为本工程建设的投资控制额。依据《中华人民共和国招标投标

法》《必须招标的工程项目规定》，本项目勘察、设计、建安工程、监理、

设备购置均未达到必须招标范围，不采用招标方式采购。

2023年 5月6日



J:林县自然资源局文件

上自然资报〔2024 〕 146 号 签发人：韦玲

关于调整上林县明亮镇二级标准化林业站
建设移点的请示

南宁市林业局：

为全面落实国家林业局下达的全国标准化林业工作站建设

要求，本着工作专注高效的原则，我县明亮镇重新安排部署了

办公地点。经我局和镇党委研究决定，将原计划标准化林业工

作站建设地点（明亮镇农林水利综合服务中心林业站办公地址，

门牌为新兴街 124 号）调整至原明亮镇农业技术推广站办公地

址，门牌为新兴街 152 号。调整后，站房归林业站独立所有，

落实标准化林业站建设工作。

妥否，请批示。

附件： 1. 上林县人民政府关于同意收回上林县明亮镇农林

水利综合服务中心部分固有建设用地使用权的批复

2. 不动产权证

3. 上林县明亮镇林业站站房立面图

4. 上林县明亮镇林业站站房平面图

哈
－
i
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第二部分 初步设计图









卫生间

业务用房业务用房

业务用房业务用房

走廊

卫生间

业务用房 业务用房

业务用房 业务用房

走廊

注：本图纸未经办理相关手续不得用于施工。

图  号

专  业

日   期

设计号
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卫生间

业务用房不在本次改造范围

本层建筑面积69.52㎡

一层照明平面图

总建筑面积224.25㎡

卫生间

业务用房不在本次改造范围

本层建筑面积69.52㎡

一层弱电平面图

总建筑面积224.25㎡
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工程概算说明 

1、工程概况 

本项目拟对上林县内共 3 个林业工作站进行改造。主要改造内容包括

墙体重新粉刷、水电改造、门窗更换、屋面防水改造、卫生间翻新改造、

电气设备更新等以及配备站务公开栏、站牌、站徽，购置业务、生活、通

讯、交通等必需设备。各站点的具体改造内容根据实际需求做针对性的改

造 

根据资金落实和项目调整情况，主要建设内容如下表所示： 
表 1-1   主要建设内容一览表  

序号 项目名称 单位 数量 投资（万元） 备注 

 合计   144.00  

一 工程费用   126.30   

1 上林县木山乡林业工作站 项 1 42.45   

2 上林县白圩镇林业工作站 项 1 42.35   

3 上林县明亮镇林业工作站 项 1 41.50   

二 工程建设其它费用   14.74   

1 建设管理费   7.10   

1.1 项目建设管理费   2.53  

1.2 施工图设计文件审查费   0.3  

1.3 工程实施阶段造价咨询费   0.93  

1.3.1 施工图预算编制   0.28  

1.3.2 施工过程造价咨询   0.37  

1.3.3 竣工结算审核   0.28  

1.4 工程监理费   3.34  

2 建设工程前期工作咨询费   2.52  

2.1 初步设计文件评估咨询   2.52  

3 工程勘察设计费   5.12  

3.1 工程设计费   5.12  

 预备费   2.96  

2、概算依据 

（1）《关于推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提

质增效的实施意见》（桂建标〔2019〕1 号文）； 

（2）《建设项目设计概算编审规程》（CECA/GC2-2015） 

（3）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标字
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〔2023〕7 号） 

（4）《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2018 年） 

（5）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》

（发改价格〔2015〕299 号） 

（6）《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号） 

（7）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕

10 号） 

（8）《关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改

价格〔2014〕1573 号） 

（9）《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》（2013 年） 

（10）《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》（2013 年） 

（11）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015 年） 

（12）《广西壮族自治区建筑装饰装修概算定额》（2017 年） 

（13）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后

广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号） 

（14）《南宁市建设工程造价信息》（2024 年第 3期刊） 

（15）《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015） 

（16）《关于印发广西建设工程造价咨询服务行业收费参考标准的通

知》（桂价协字〔2019〕15 号） 

（17）初步设计图纸 

（18）现行的有关标准、规范及配套文件 

（19）本次概算采用博奥清单计价软件 V17（版本号：17.0.01） 

3、取费标准 

（1）本工程取费根据 2016 年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程

费用定额》及《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建

标字〔2023〕7 号），建筑工程按现行土建取费标准：管理费按（人工费+

机械费）的 33.17%，利润按（人工费+机械费）的 8.46%计取。增值税率按
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9%计取。规费按中值计取。 

（2）设备和材料价 

设备采用厂家信息价，非标准设备按目前市场造价估算，建筑材料按

当地信息价调差。 

（3）安装费 

设备安装费按有关定额、文件、通知计算。  

（4）其它费用 

工程建设其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、

招投标费以及基本预备费等。 

（5）不考虑计费的费用 

研究试验费、生产职工培训费、联合试车费、项目评估费、社会中介

机构审计(查)费、劳动安全卫生评审费等费用。 

4、概算结果 

投资规模：项目建设总投资 144.00 万元，建设费用构成如下： 

工程费用 126.30 万元，占 87.71%；工程建设其他费用 14.74 万元，

占 10.24%；基本预备费 2.96 万元，占 2.05%。 

5、资金来源 

其中申请中央预算内资金 90 万元，占 62.5%，地方财政配套资金 54

万元，占 37.5%。 
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备注
建安工程费 设备购置费 其他费用 合计 单位 数量 单位价值（元）

一 工程费用 71.10 54.00 1.20 126.30

1 上林县木山乡林业工作站 25.08 16.97 0.40 42.45 项 1 424500.00

2 上林县白圩镇林业工作站 22.29 19.66 0.40 42.35 项 1 423500.00

3 上林县明亮镇林业工作站 23.73 17.37 0.40 41.50 项 1 415000.00

二 工程建设其它费用 14.74 14.74

1 建设管理费 7.10 7.10

1.1 项目建设管理费 2.53 2.53

1.2 施工图设计文件审查费 0.30 0.3

1.3 工程实施阶段造价咨询费 0.93 0.93

1.3.1 施工图预算编制 0.28 0.28

1.3.2 施工过程造价咨询 0.37 0.37

1.3.3 竣工结算审核 0.28 0.28

1.4 工程监理费 3.34 3.34

2 建设工程前期工作咨询费 2.52 2.52

2.1 初步设计文件评估咨询 2.52 2.52

3 工程勘察设计费 5.12 5.12

3.1 工程设计费 5.12 5.12

三 预备费 2.96 2.96
四 建设项目总投资 144.00

广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）总投资估算表

工程名称：广西壮族自治区2023年林业工作站标准化建设项目（上林县）

序号 工程或费用名称
估算金额（万元） 技术经济指标
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建安筑工程设备及工器具购置 其他费用 合计 单位 数量 单位价值（元）

一
上林县木山乡林业工作
站

25.08 16.97 0.40 42.45

1 站房装修 25.08 25.08 项 1 250800.00
2 设备购置 16.97 16.97
2.1 业务设备 11.68 11.68 批 1 116800.00
2.2 业务辅助设备 0.97 0.97 批 1 9700.00
2.3 通讯设备 0.02 0.02 批 1 200.00
2.4 交通工具 0.70 0.70 批 1 7000.00
2.5 资源管护设备 3.00 3.00 批 1 30000.00
2.6 林业有害生物防治设备 0.40 0.40 批 1 4000.00
2.7 野外工作装备 0.20 0.20 批 1 2000.00
3 其他费用 0.40 0.40
3.1 制度图表制作上墙 0.20 0.20 个 5 400.00
3.2 档案建立 0.20 0.20 个 100 20.00 购买档案盒

二 工程建设其它费用 4.96 4.96
1 建设管理费 2.40 2.40
1.1 建设单位管理费 0.85 0.85 参考市场价

1.2 施工图设计文件审查费 0.10 0.10 参考市场价

1.3 工程造价咨询费 0.33 0.33
1.3.1 施工图预算编制 0.10 0.10
1.3.2 施工过程造价咨询 0.13 0.13
1.3.3 竣工结算审核 0.10 0.10
1.4 工程监理费 1.12 1.12 参考市场价

2
建设工程前期工作咨询
费

0.84 0.84 参考市场价

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84 0.84
3 勘察设计费 1.72 1.72
3.1 工程设计费 1.72 1.72
三 预备费 0.59 0.59
四 分项总投资 48.00

参考市场价

参考市场价

上林县木山乡林业工作站建设项目投资估算表

序号 工程或费用名称
估算金额（万元） 技术经济指标

备注
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建安筑工程设备及工器具购置 其他费用 合计 单位 数量 单位价值（元）

一
上林县白圩镇林业工作
站

22.29 19.66 0.40 42.35

1 站房装修 22.29 22.29 项 1 222900.00
2 设备购置 19.66 19.66
2.1 业务设备 12.83 12.83 批 1 128300.00
2.2 业务辅助设备 2.51 2.51 批 1 25100.00
2.3 通讯设备 0.02 0.02 批 1 200.00
2.4 交通工具 0.70 0.70 批 1 7000.00
2.5 资源管护设备 3.00 3.00 批 1 30000.00
2.6 林业有害生物防治设备 0.40 0.40 批 1 4000.00
2.7 野外工作装备 0.20 0.20 批 1 2000.00
3 其他费用 0.40 0.40
3.1 制度图表制作上墙 0.20 0.20 个 5 400.00
3.2 档案建立 0.20 0.20 个 100 20.00 购买档案盒

二 工程建设其它费用 4.93 4.93
1 建设管理费 2.37 2.37
1.1 建设单位管理费 0.85 0.85 参考市场价

1.2 施工图设计文件审查费 0.10 0.10 参考市场价

1.3 工程造价咨询费 0.30 0.30
1.3.1 施工图预算编制 0.09 0.09
1.3.2 施工过程造价咨询 0.12 0.12
1.3.3 竣工结算审核 0.09 0.09
1.4 工程监理费 1.12 1.12 参考市场价

2
建设工程前期工作咨询
费

0.84 0.84 参考市场价

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84 0.84
3 勘察设计费 1.72 1.72
3.1 工程设计费 1.72 1.72
三 预备费 0.72 0.72
四 分项总投资 48.00

上林县白圩镇林业工作站建设项目投资估算表

序号 工程或费用名称
估算金额（万元） 技术经济指标

备注

参考市场价

参考市场价
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建安筑工程设备及工器具购置 其他费用 合计 单位 数量 单位价值（元）

一
上林县明亮镇林业工作
站

23.73 17.37 0.40 41.50

1 站房装修 23.73 23.73 项 1 237300.00
2 设备购置 17.37 17.37
2.1 业务设备 11.68 11.68 批 1 116800.00
2.2 业务辅助设备 1.37 1.37 批 1 13700.00
2.3 通讯设备 0.02 0.02 批 1 200.00
2.4 交通工具 0.70 0.70 批 1 7000.00
2.5 资源管护设备 3.00 3.00 批 1 30000.00
2.6 林业有害生物防治设备 0.40 0.40 批 1 4000.00
2.7 野外工作装备 0.20 0.20 批 1 2000.00
3 其他费用 0.40 0.40
3.1 制度图表制作上墙 0.20 0.20 个 5 400.00
3.2 档案建立 0.20 0.20 个 100 20.00 购买档案盒

二 工程建设其它费用 4.85 4.85
1 建设管理费 2.33 2.33
1.1 建设单位管理费 0.83 0.83 参考市场价

1.2 施工图设计文件审查费 0.10 0.10 参考市场价

1.3 工程造价咨询费 0.30 0.30
1.3.1 施工图预算编制 0.09 0.09
1.3.2 施工过程造价咨询 0.12 0.12
1.3.3 竣工结算审核 0.09 0.09
1.4 工程监理费 1.10 1.10 参考市场价

2
建设工程前期工作咨询
费

0.84 0.84 参考市场价

2.1 初步设计文件评估咨询 0.84 0.84
3 勘察设计费 1.68 1.68
3.1 工程设计费 1.68 1.68
三 预备费 1.65 1.65
四 分项总投资 48.00

上林县明亮镇林业工作站建设项目投资估算表

估算金额（万元） 技术经济指标
序号 工程或费用名称 备注

参考市场价

参考市场价
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单位 数量
单价

（元）
合计 54.00

（一） 上林县木山乡林业站 16.97

1 业务设备 11.68

1.1 台式电脑 台 4 6000.00 2.40

1.2 激光彩色打印复一体机 台 2 20000.00 4.00

1.3 碎纸机 台 2 1000.00 0.20

1.4 高配数码相机 台 1 8000.00 0.80

1.5 档案柜 组 5 1500.00 0.75

1.6 平板电脑 台 2 5000.00 1.00

1.7 业务室沙发 张 1 5000.00 0.50

1.8 业务室桌椅 张 4 1800.00 0.72

1.9 茶几 张 1 2000.00 0.20

1.10 政务服务柜台 米 3 3000.00 0.90

1.11 针式打印机 台 1 1400.00 0.14

1.12 移动硬盘 个 1 700.00 0.07

2 业务辅助设备 0.97

2.1 空调 台 2 4000.00 0.80

2.2 饮水机 台 3 500.00 0.15

2.3 风扇 台 1 200.00 0.02

3 通讯设备 0.02

3.1 固定电话 台 1 200.00 0.02

4 交通工具 0.70

4.1 摩托车 辆 1 7000.00 0.70

5 资源管护设备 3.00

5.1 无人机 台 1 30000.00 3.00

6 林业有害生物防治设备 0.40

6.1 森防工具 套 1 4000.00 0.40

7 野外工作装备 0.20

7.1 野外装备、手电筒、绳索、背包
、砍刀、兵工铲、锄头、急救药

套 1 2000.00 0.20

（二） 上林县白圩镇林业站 19.66

1 业务设备 12.83

1.1 台式电脑 台 5 6000.00 3.00

1.2 激光彩色打印复一体机 台 2 20000.00 4.00

1.3 碎纸机 台 1 1000.00 0.10

1.4 高配数码相机 台 1 8000.00 0.80

1.5 档案柜 组 5 1500.00 0.75

1.6 平板电脑 台 2 4000.00 0.80

1.7 业务室沙发 张 1 3000.00 0.30

1.8 业务室桌椅 张 5 1800.00 0.90

1.9 茶几 张 1 1000.00 0.10

1.10 政务服务柜台 米 6 3000.00 1.80

1.11 针式打印机 台 1 1400.00 0.14

1.12 移动硬盘 个 2 700.00 0.14

2 业务辅助设备 2.51

2.1 空调 台 6 4000.00 2.40

2.2 饮水机 台 1 500.00 0.05

设备及工器具表

序号 项     目
技术经济指标

合计
（万元）

备注
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2.3 风扇 台 3 200.00 0.06

3 通讯设备 0.02

3.1 固定电话 台 1 200.00 0.02

4 交通工具 0.70

4.1 摩托车 辆 1 7000.00 0.70

5 资源管护设备 3.00

5.1 无人机 台 1 30000.00 3.00

6 林业有害生物防治设备 0.40

6.1 森防工具 台 1 4000.00 0.40

7 野外工作装备 0.20

7.1
手电筒、绳索、背包、砍刀、兵
工铲、锄头、急救药箱（包）

套 1 2000.00 0.20

（三） 上林县明亮镇林业站 17.37

1 业务设备 11.68

1.1 台式电脑 台 4 6000.00 2.40

1.2 激光彩色打印复一体机 台 2 20000.00 4.00

1.3 碎纸机 台 2 1000.00 0.20

1.4 高配数码相机 台 1 8000.00 0.80

1.5 档案柜 组 5 1500.00 0.75

1.6 平板电脑 台 2 5000.00 1.00

1.7 业务室沙发 张 1 5000.00 0.50

1.8 业务室桌椅 张 4 1800.00 0.72

1.9 茶几 张 1 2000.00 0.20

1.10 政务服务柜台 米 3 3000.00 0.90

1.11 针式打印机 台 1 1400.00 0.14

1.12 移动硬盘 个 1 700.00 0.07

2 业务辅助设备 1.37

2.1 空调 台 3 4000.00 1.20

2.2 饮水机 台 3 500.00 0.15

2.3 风扇 台 1 200.00 0.02

3 通讯设备 0.02

3.1 固定电话 台 1 200.00 0.02

4 交通工具 0.70

4.1 摩托车 辆 1 7000.00 0.70

5 资源管护设备 3.00

5.1 无人机 台 1 30000.00 3.00

6 林业有害生物防治设备 0.40

6.1 森防工具 1 4000.00 0.40

7 野外工作装备 0.20

7.1
野外装备、手电筒、绳索、背包
、砍刀、兵工铲、锄头、急救药
箱（包）、

套 1 2000.00 0.20

9



序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位

1 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t

2 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t

3 040301001 砂(综合)

4 040301001 砂(综合)

5 040301004 中砂

17.647

0.219

13.933

7.313

16.557

主要材料汇总表

数量
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工程造价:

建筑面积:

单方造价:

编制日期:

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工    程    概    算    书

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目

建设单位: 上林县自然资源局 711006.36元

施工单位:

编制单位: 广西壮族自治区林业勘测设计院

审核单位:

编 制 人: 编制人证号:

审 核 人: 审核人证号:

软件名称及版本号:博奥云计价软件 工程计价软件测评合格编号:2016J02
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安全文明

施工费

1.1 林业工作站 711006.36 16693.86

         合计 711006.36 16693.86

建设项目概算汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价

565.72

565.72

表-02
12



安全文明

施工费

1.1.1 上林县木山乡林业工作站 250756.61 4305.03

1.1.2 上林县白圩镇林业工作站 222915.17 7827.00

1.1.3 上林县明亮镇林业工作站 237334.58 4561.83

         合计 711006.36 16693.86

单项工程概算汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价

146.65

266.83

152.24

565.72

表-03
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序号 汇总内容 备注

上林县木山乡林业工作站

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

上林县白圩镇林业工作站

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

上林县明亮镇林业工作站

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

单位工程概算汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共2页

金额(元)

68614.53

4708.63

4305.03

146.65

147156.42

9425.71

20704.67

250756.61

124856.14

8560.78

7827.00

266.83

54201.29

16624.29

18405.84

222915.17

71131.62

表-04
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序号 汇总内容 备注

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6

单位工程概算汇总表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共2页

金额(元)

4989.50

4561.83

152.24

132259.34

9205.45

19596.43

237334.58

264602.29

18258.91

16693.86

565.72

表-04

333617.05

35255.45

58706.94

711006.36
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其中:

暂估价

上林县木山乡林业工作站 68614.53

分部分项工程 56239.57

0116 拆除工程 39.08

011610001001 木门拆除 樘 2 19.54 39.08 17.76 0.44

07010128 拆除木门窗 整樘门 10樘 0.2 195.47 39.09 177.60 4.44

装饰装修工程 56200.49

010401003001 窗洞封堵 0.78 602.66 470.07 174.65 353.18 5.08 14.90

GA3-6
混水砖墙 标准砖240×115×53 墙体厚度

24cm{水泥石灰砂浆中砂M5}
0.078 6026.58 470.07 1746.51 3531.81 50.75 148.99

011406003001 窗洞封堵抹灰 ㎡ 6.48 38.62 250.26 19.11 12.69 0.53 1.36

GA9-9
内墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 0.0648 3862.71 250.30 1911.20 1268.72 53.35 135.95

010805005001 全玻自由门 ㎡ 3.78 1075.17 4064.14 54.53 1002.53 0.48 3.81

含门制作、运输、安装及五金配件

GA11-35换 铝合金地弹门 不带亮 100㎡ 0.0378 107516.65 4064.13 5452.62 100253.30 48.25 380.66

011406003002 内墙重新刮腻子 ㎡ 178.23 52.23 9308.95 28.18 14.32 0.53 1.99

一层右侧雨污用房内墙重新刮腻子

GA12-174 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 100㎡ 1.7823 1361.45 2426.51 907.14 163.67 62.77

GA9-9
内墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 1.7823 3862.71 6884.51 1911.20 1268.72 53.35 135.95

011201004001 清除外墙局部抹灰及涂料面层 ㎡ 437.35 61.31 26813.93 36.22 12.79 0.53 2.54

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1.34

13.43

54.85

548.52

4.93

493.49

13.82

1381.82

7.21

227.87

493.49

9.23

表－08
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其中:

暂估价

GA9-11
外墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(12+8)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 4.3735 6131.88 26817.78 3622.02 1278.92 53.35 254.34

011302001001 吊顶天棚 ㎡ 36.44 419.68 15293.14 24.23 387.49 0.15 1.69

GA10-23
铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面

层规格(mm) 600×600以内
100㎡ 0.3644 4553.70 1659.37 1611.72 2406.14 14.73 112.55

GA10-51换 铝合金方板天棚 浮搁式 100㎡ 0.3644 37413.67 13633.54 811.31 36342.42 56.14

     小    计 56239.57

     ∑人工费 22247.98

     ∑材料费 26413.37

     ∑机械费 340.93

     ∑管理费 5674.44

     ∑利  润 1562.84

单价措施项目 12374.96

011701 脚手架工程 12374.96

桂011701001001 外脚手架 ㎡ 437.35 26.49 11585.40 15.21 4.54 0.60 1.31

GA14-5 扣件式钢管外脚手架双排10m以内 100㎡ 4.3735 2648.40 11582.78 1520.79 453.55 60.40 131.08

桂011701002001 里脚手架 ㎡ 178.23 4.43 789.56 2.83 0.41 0.07 0.24

GA14-63 内装修钢管脚手架3.6m以上 100㎡ 1.7823 442.82 789.24 283.10 40.73 6.57 24.01

     小    计 12374.96

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

923.25

6.12

408.56

203.80

4.83

482.58

0.88

88.41

表－08
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其中:

暂估价

     ∑人工费 7156.48

     ∑材料费 2058.64

     ∑机械费 274.89

     ∑管理费 2269.24

     ∑利  润 615.71

     合    计 68614.53

     ∑人工费 29404.46

     ∑材料费 28472.01

     ∑机械费 615.82

     ∑管理费 7943.68

     ∑利  润 2178.55

上林县白圩镇林业工作站 124856.14

分部分项工程 118880.57

0116 拆除工程 678.60

011610002001 金属门窗拆除 ㎡ 20.30 30.54 619.96 27.75 0.69

拆除一、二、三层共6个门

07010134 拆除 钢门 10㎡ 2.030 305.42 620.00 277.50 6.94

011605001001 平面块料拆除 ㎡ 2.88 20.36 58.64 18.50 0.46

07010089 楼地面面层拆除 面砖 100㎡ 0.0288 2036.11 58.64 1850.00 46.25

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第3页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.10

20.98

1.40

139.86

表－08

18



其中:

暂估价

装饰装修工程 118201.97

010805005002 全玻自由门 ㎡ 10.85 4089.99 44376.39 2226.86 1002.33 0.42 183.83

含门制作、运输、安装及五金配件

GA11-34换 铝合金地弹门 带亮 100㎡ 0.1085 108095.02 11728.31 5912.18 100232.79 42.25 412.05

B-换 门头包铝塑板 ㎡ 33.60 971.67 32648.11 700.00 58.03

010802001001 防水铝门 ㎡ 7.56 447.39 3382.27 51.01 379.48 0.42 3.56

GA11-40换 塑钢平开门 100㎡ 0.0756 44738.90 3382.26 5100.87 37947.93 42.25 355.90

010802001002 铝合金玻璃门 ㎡ 1.89 901.15 1703.17 46.55 839.17 0.39 3.25

GA11-37换 铝合金平开门 不带亮 100㎡ 0.0189 90115.20 1703.18 4655.48 83917.12 38.61 324.83

011406003003 内墙重新刮腻子 ㎡ 111.40 52.15 5809.51 28.18 14.24 0.53 1.99

一层业务大厅内墙重新刮腻子

GA12-174 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 100㎡ 1.1140 1361.45 1516.66 907.14 163.67 62.77

GA9-9
内墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 1.1140 3854.36 4293.76 1911.20 1260.37 53.35 135.95

011201004002 清除外墙局部抹灰及涂料面层 ㎡ 472.88 61.23 28954.44 36.22 12.71 0.53 2.54

GA9-11
外墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(12+8)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 4.7288 6123.63 28957.42 3622.02 1270.67 53.35 254.34

011302001002 吊顶天棚 ㎡ 59.45 420.72 25011.80 24.23 388.53 0.15 1.69

GA10-23
铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面

层规格(mm) 600×600以内
100㎡ 0.5945 4553.70 2707.17 1611.72 2406.14 14.73 112.55

GA10-51换 铝合金方板天棚 浮搁式 100㎡ 0.5945 37518.27 22304.61 811.31 36447.02 56.14

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第4页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

676.55

1495.75

213.64

12.92

1291.95

11.79

1179.16

7.21

227.87

493.49

9.23

923.25

6.12

408.56

203.80

表－08
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其中:

暂估价

011405001001 大门金属面油漆 ㎡ 58.80 13.58 798.50 8.40 2.49 0.58

GA12-110 一般钢结构 手工除锈 100㎡ 0.5880 642.02 377.51 426.05 79.47 29.48

GA12-113 红丹防锈漆 单层钢门 一遍 100㎡ 0.5880 716.11 421.07 413.82 169.70 28.64

040501004001 DN400PE排水管 m 20.00 366.02 7320.40 46.60 300.46 0.02 5.63

C5-1442换
塑料管安装（胶圈接口） 公称管外径（mm

以内） 450
10m 2.000 3521.28 7042.56 366.00 3004.59 0.16 47.97

B- 人工疏通管道 项 1 277.62 277.62 200.00 16.58

031004006001 大便器 套 1 395.25 395.25 66.35 301.63 8.69

B9-0555换 蹲式大便器安装 蹲式 自闭式冲洗 20 10套 0.1 3952.58 395.26 663.49 3016.33 86.92

031004003001 洗脸盆 套 1 450.24 450.24 38.47 395.95 5.04

B9-0538换 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 10套 0.1 4502.39 450.24 384.72 3959.51 50.40

     小    计 118880.57

     ∑人工费 48489.83

     ∑材料费 52878.12

     ∑机械费 327.47

     ∑管理费 13458.52

     ∑利  润 3726.65

单价措施项目 5975.57

011701 脚手架工程 5975.57

桂011701001002 外脚手架 ㎡ 472.88 11.60 5485.41 6.37 2.51 0.18 0.54

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第5页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

2.11

107.02

103.95

13.31

102.56

61.04

18.58

185.84

10.78

107.76

2.00

表－08
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其中:

暂估价

双排脚手架

搭设高度:10m以内

脚手架材质:扣件式钢管外脚手架

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 4.7288 1160.57 5488.10 636.98 250.71 18.49 54.34

桂011701002002 里脚手架 ㎡ 111.40 4.40 490.16 2.83 0.38 0.07 0.24

GA14-63 内装修钢管脚手架3.6m以上 100㎡ 1.1140 440.35 490.55 283.10 38.26 6.57 24.01

     小    计 5975.57

     ∑人工费 3327.51

     ∑材料费 1229.26

     ∑机械费 92.92

     ∑管理费 1043.79

     ∑利  润 282.10

     合    计 124856.14

     ∑人工费 51817.34

     ∑材料费 54107.38

     ∑机械费 420.39

     ∑管理费 14502.31

     ∑利  润 4008.75

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第6页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

200.05

0.88

88.41

表－08
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其中:

暂估价

上林县明亮镇林业工作站 71131.62

分部分项工程 67670.69

0116 拆除工程 1992.36

011610001002 木门拆除 樘 3 19.54 58.62 17.76 0.44

07010128 拆除木门窗 整樘门 10樘 0.3 195.47 58.64 177.60 4.44

011607001001 刚性层拆除 ㎡ 121.01 15.98 1933.74 12.37 2.15 0.36

暂按5km计取

07010069 屋面拆除 架空隔热层 架空隔热板 100㎡ 1.2101 1174.43 1421.18 1067.08 26.68

07040001 自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内 0.1815 2645.08 480.08 1132.20 1271.11 60.08

07040004 自卸汽车运渣土 每增加1km 0.1815 178.67 32.43 162.34 4.06

装饰装修工程 65678.33

011406003004 一层内墙重新刮腻子 ㎡ 320.54 47.55 15241.68 28.18 9.64 0.53 1.99

GA12-174 刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍 100㎡ 3.2054 1361.45 4363.99 907.14 163.67 62.77

GA9-9
内墙 水泥砂浆 砖、砌块、混凝土墙

(15+5)mm{水泥砂浆 1∶3}
100㎡ 3.2054 3394.16 10879.64 1911.20 800.17 53.35 135.95

011201004003 清除外墙局部抹灰及涂料面层 ㎡ 181.23 99.76 18079.50 63.00 15.19 1.05 4.43

15厚1:3水泥砂浆

GA9-20
外墙 水泥砂浆找平层 15mm{水泥砂浆 1∶

3}
100㎡ 4.7288 3823.18 18079.05 2414.31 582.04 40.36 169.86

011302001003 吊顶天棚 ㎡ 44.00 216.72 9535.68 24.23 184.53 0.15 1.69

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第7页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1.34

13.43

1.10

80.67

181.69

12.27

7.21

227.87

493.49

16.09

616.61

6.12

表－08
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其中:

暂估价

GA10-23
铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 浮搁式 面

层规格(mm) 600×600以内
100㎡ 0.4400 4553.70 2003.63 1611.72 2406.14 14.73 112.55

GA10-51换 铝合金方板天棚 浮搁式 100㎡ 0.4400 17118.27 7532.04 811.31 16047.02 56.14

011103001001 地胶地面 ㎡ 121.01 156.11 18890.87 26.53 120.79 0.22 1.85

A9-119 PVC塑胶地面 100㎡ 1.2101 15611.98 18892.06 2653.20 12079.01 22.48 185.16

010802001003 金属门 ㎡ 7.56 519.92 3930.60 41.25 465.21 0.18 2.87

更换4个金属门

GA11-42换 钢防盗门安装 100㎡ 0.0756 51991.23 3930.54 4125.14 46520.71 17.94 286.70

     小    计 67670.69

     ∑人工费 26588.85

     ∑材料费 32096.00

     ∑机械费 654.93

     ∑管理费 6525.38

     ∑利  润 1805.53

单价措施项目 3460.93

011701 脚手架工程 3460.93

桂011701001003 外脚手架 ㎡ 181.23 11.35 2056.96 6.37 2.26 0.18 0.54

双排脚手架

搭设高度:10m以内

脚手架材质:扣件式钢管外脚手架

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第8页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

408.56

203.80

6.72

672.13

10.41

1040.74

2.00

表－08
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其中:

暂估价

A15-3 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内 100㎡ 1.8123 1136.27 2059.26 636.98 226.41 18.49 54.34

桂011701002003 里脚手架 ㎡ 320.54 4.38 1403.97 2.83 0.36 0.07 0.24

GA14-63 内装修钢管脚手架3.6m以上 100㎡ 3.2054 437.94 1403.77 283.10 35.85 6.57 24.01

     小    计 3460.93

     ∑人工费 2061.57

     ∑材料费 524.97

     ∑机械费 55.06

     ∑管理费 644.54

     ∑利  润 174.79

     合    计 71131.62

     ∑人工费 28650.42

     ∑材料费 32620.97

     ∑机械费 709.99

     ∑管理费 7169.92

     ∑利  润 1980.32

>     总 合 计 264602.29

     ∑人工费 109872.22

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第9页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

200.05

0.88

88.41

表－08
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其中:

暂估价

     ∑材料费 115200.36

     ∑机械费 1746.20

     ∑管理费 29615.91

     ∑利  润 8167.62

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第10页 共10页

定额编号 定额名称 单位 工程量 单价(元) 合价(元)

单价分析(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润

表－08
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序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

备注

上林县木山乡林业工作站

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

1 安全文明施工费 7.36

2 检验试验配合费 0.11

3 雨季施工增加费 0.53

4 工程定位复测费 0.05

上林县白圩镇林业工作站

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

1 安全文明施工费 7.36

2 检验试验配合费 0.11

3 雨季施工增加费 0.53

4 工程定位复测费 0.05

上林县明亮镇林业工作站

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

1 安全文明施工费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(59339.78+2641.6)
7.36

总 价 措 施 费 用 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共2页

金 额(元)

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(49002.28+9490.01)

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(101695.42+4649.69)

4708.63

4708.63

4305.03

64.34

310.01

29.25

8560.78

8560.78

7827.00

116.98

563.63

53.17

4989.50

4989.50

4561.83

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-09
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序号 项 目 名 称 计算基础
费率(%)
或标准

备注

2 检验试验配合费 0.11

3 雨季施工增加费 0.53

4 工程定位复测费 0.05

       合     计

总 价 措 施 费 用 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共2页

金 额(元)

∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(59339.78+2641.6)

68.18

328.50

30.99

18258.91

注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
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第1页 共2页

序号 项目名称 计算公式

上林县木山乡林业工作站

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 分部分项工程费及措施项目费

上林县白圩镇林业工作站

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 分部分项工程费及措施项目费

上林县明亮镇林业工作站

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 分部分项工程费及措施项目费

其 他 项 目 费 用 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目

金额(元)

146.65

146.65

266.83

266.83

152.24

152.24

注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－10
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第2页 共2页

序号 项目名称 计算公式

                合                计

其 他 项 目 费 用 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目

金额(元)

565.72

注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－10
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序号 项目名称 计量单位 备注

上林县木山乡林业工作站

1 暂列金额

1.1 暂列金额 项

上林县白圩镇林业工作站

1 暂列金额

1.1 暂列金额 项

上林县明亮镇林业工作站

1 暂列金额

1.1 暂列金额 项

                    合                      计

暂 列 金 额 明 细 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共1页

暂定金额(元)

注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表－10－1
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合价

上林县木山乡林业工作站 147156.42

1 011407001001 修补损坏的外墙墙面  外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 437.35 22243.62

喷或滚刷面层涂料二遍

喷或滚刷底涂料一遍

非弹性油性保质8-10年

B-换 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 437.35 22243.62

2 03B-001 一层楼梯右侧业务用房重新明装强弱电线路 ㎡ 67.36 18860.80

B-换 一层楼梯右侧业务用房重新明装强弱电线路 ㎡ 67.36 18860.80

3 03B-002 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 10000.00

B-换 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 10000.00

4 03B-003 轻钢骨架树脂瓦盖顶防水棚 ㎡ 203.50 96052.00

B-换 轻钢骨架树脂瓦盖顶防水棚 ㎡ 203.5 96052.00

上林县白圩镇林业工作站 54201.29

5 011407001002 修补损坏的外墙墙面  外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 472.88 26746.09

喷或滚刷面层涂料二遍

喷或滚刷底涂料一遍

非弹性油性保质8-10年

B-换 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 472.88 26746.09

税 前 项 目 费 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

单价

50.86

50.86

280.00

280.00

10000.00

10000.00

472.00

472.00

56.56

56.56

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-12
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合价

6 03B-004 一层业务大厅重新明装强弱电线路 ㎡ 62.34 17455.20

B-换 一层业务大厅重新明装强弱电线路 ㎡ 62.34 17455.20

7 03B-005 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 10000.00

B-换 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 10000.00

上林县明亮镇林业工作站 132259.34

8 03B-006 一层重新明装水电 ㎡ 250.62 40099.20

B-换 一层重新明装水电 ㎡ 250.62 40099.20

9 011407001003 修补损坏的外墙墙面  外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 181.23 6680.14

喷或滚刷面层涂料二遍

喷或滚刷底涂料一遍

非弹性油性保质8-10年

B-换 外墙面喷（刷）涂料 ㎡ 181.23 6680.14

10 03B-007 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 20500.00

B-换 站务公开栏、站牌、站徽 项 1 20500.00

11 03B-008 新增一层钢结构卫生间、厨房、业务用房 ㎡ 30.00 64980.00

B-换 新增一层钢结构卫生间、厨房、业务用房 ㎡ 30.00 64980.00

                  合                     计 333617.05

税 前 项 目 费 表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称及项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

单价

280.00

280.00

10000.00

10000.00

160.00

160.00

36.86

36.86

20500.00

20500.00

2166.00

2166.00

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
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序号 项目名称 计算基础 金额(元)

上林县木山乡林业工作站 30130.38

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 30130.38

1 规费 1.1+1.2+1.3 9425.71

1.1 社会保险费 8630.21

1.1.1 养老保险费 5063.45

1.1.2 失业保险费 99.98

1.1.3 医疗保险费 3013.96

1.1.4 生育保险费 188.19

1.1.5 工伤保险费 264.64

1.2 住房公积金 543.98

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(49002.28+9490.01)
251.52

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）

(68614.53+4708.63+146.65+147156.42+9425.71)

20704.67

上林县白圩镇林业工作站 35030.13

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 35030.13

1 规费 1.1+1.2+1.3 16624.29

1.1 社会保险费 15208.39

1.1.1 养老保险费 8922.95

1.1.2 失业保险费 176.18

1.1.3 医疗保险费 5311.28

1.1.4 生育保险费 331.63

规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共2页

计算费率(%)

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(22247.98+7156.48)

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(48489.83+3327.51)

29.35

17.22

0.34

10.25

0.64

0.90

1.85

0.43

9.00

29.35

17.22

0.34

10.25

0.64

表-13
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序号 项目名称 计算基础 金额(元)

1.1.5 工伤保险费 466.36

1.2 住房公积金 958.62

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(101695.42+4649.69)
457.28

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）

(124856.14+8560.78+266.83+54201.29+16624.29)

18405.84

上林县明亮镇林业工作站 28801.88

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 28801.88

1 规费 1.1+1.2+1.3 9205.45

1.1 社会保险费 8408.90

1.1.1 养老保险费 4933.60

1.1.2 失业保险费 97.41

1.1.3 医疗保险费 2936.67

1.1.4 生育保险费 183.36

1.1.5 工伤保险费 257.85

1.2 住房公积金 530.03

1.3 工程排污费
∑(分部分项人材机+单价措施人材机)

(59339.78+2641.6)
266.52

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目

费+税前项目费+规费）

(71131.62+4989.5+152.24+132259.34+9205.45)

19596.43

            合              计 93962.39

规费、增值税计价表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共2页

计算费率(%)

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(48489.83+3327.51)

∑(分部分项人工费+单价措施人工费)

(26588.85+2061.57)

0.90

1.85

0.43

9.00

29.35

17.22

0.34

10.25

0.64

0.90

1.85

表-13
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 单价（元）

1 R0101001 建筑综合工日(一类) 工日 74.00

2 030156001 膨胀螺栓 套 0.53

3 032118013 镀锌全螺纹吊杆Φ6 m 1.24

4 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 480.53

5 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 480.53

6 040301001 砂(综合) 247.25

7 040301001 砂(综合) 250.17

8 040301004 中砂 189.32

9 040902004 石灰膏 320.39

10 090101002 防火纸面石膏板 9.5mm ㎡ 12.41

11 130312001 双飞粉 kg 0.22

12 130507002 红丹防锈漆 kg 9.73

13 144101005 建筑胶 kg 1.06

14 341101001 水 3.34

15 350302001 回转扣件 个 5.93

16 350302002 对接扣件 个 5.75

17 350302003 直角扣件 个 6.37

18 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 4336.28

19 350303001 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 t 4955.75

20 350307002 竹脚手板 ㎡ 21.00

21 140301004 国V汽油 92# kg 9.36

22 341103001 电 kW.h 0.71

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第1页 共2页

数量

29.760

404.959

117.787

13.933

7.313

16.557

17.647

0.219

0.028

1.822

1037.289

9.714

657.228

30.360

2.679

6.761

30.708

0.089

0.160

59.381

26.369

79.073
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序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 单价（元）

23 341103001 电 kW·h 0.59

24 R0800001 机械台班工日 工日 86.00

主要材料及价格表

工程名称:广西壮族自治区2023年林业工作站（上林县）标准化建设项目 第2页 共2页

数量

0.336

0.942
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